“兴元嘉园”工程监理补充合同

甲方：成都兴元房地产开发有限公司兴元嘉园项目分公司

乙方：
甲、乙双方在订立《成都市工程建设监理合同》的基础上，经双方友好协商，订立如下补充条款，共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称：“兴元嘉园”商住楼
2、工程地点：武侯区机投镇果堰村

3、结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构

4、工程规模：.

二、监理工作范围：自监理合同签定之日起至工程竣工验收通过为止整个施工阶段全过程的监理。包括：土建工程和水、电安装工程的施工质量、进度、安全进行全面的监理，协助业主做好工程投资控制及施工图的审核；监理资料的编制、整理归档、全力配合甲方的工程备案工作。

三、监理工作目标：

1、工    期：实现工程按期竣工的目标：高层10个月、多层8个月

2、质量等级：整个项目质量等级：优良（按原评定标准）

               主要分部质量等级：优良

3、造价控制：协助业主做好投资控制，力求在计划投资内。
四、监理工作期限：总监理期限为十一个月，从甲方通知乙方进入现场开始计算。

1、因不可抗力的原因使监理工期延长，不计额外工作酬金。

2、在施工监理期间，因某种原因需要停工时，甲方通知乙方暂时退场，其间不计工期，监理工期顺延。
五、监理机构及人员：
1、 乙方在施工现场设置项目监理部，并挂牌。其机构人员应有监

理总监壹名、土建监理工程师肆名、给排水、电气监理工程师各壹名、测量监理壹名。根据施工进度情况及工程量大小，乙方对上述各专业监理人员给予增减调配。

2、 监理人员的工作时间除严格按照监理合同作息时间（每天上午

8：00—12：00；下午14：00—18：00）外，还应根据实际情况，对结构重要部位的施工随时跟踪，节假日须安排人员值班。

3、 在工作过程中，若因监理人员不按监理合同履行监理职责，甲

方有权提出辞退与更换人员，乙方必须执行。

六、监理酬金计取及付款方式：

1、监理酬金：“兴元嘉园”商住楼的监理酬金以       包干；以后甲方和施工单位有工程设计变更等引起的造价增减，监理酬金亦不作调整。

2、监理酬金的支付：

1 待所监理的全部工程施工至三层顶板完工后的十天内时支付监理酬金25%；

2 待所监理工程全部封顶后的十天内支付监理酬金的25%；

3 待安装工程及装修工程完毕后的十天内甲方支付乙方监理酬金的20%；

4 待所监理的全部工程竣工验收通过及乙方办妥所有监理手续（含应盖章的全部监理资料）后的十天内支付监理酬金的20%；

5 待所监理的全部工程竣工终验后的十天内付给10%的余款。

6 甲方付款同时乙方应开具等额正式发票。

七、双方职责：

（一）、甲方职责：

1、甲方向乙方提供与建设工程有关的乙方所需的工程资料及有关文件。

2、甲方按本补充合同所规定的时间按时支付给乙方监理酬金。

（二）、乙方职责：

1、 乙方应在下达施工许可证之前完成在市建委办理备案等监理招标手续，若乙方无法在规定的时间完成招标手续的备案工作，致使甲方施工任务书无法下达，则甲方有权单方面终止合同，重新委托监理单位。

2、 乙方应向甲方报送委派的总监理工程师及监理机构派驻工地的成员名单及其证件原件（甲方阅后立即归还），非甲方要求辞退的，乙方不得随意调动。

3、 乙方应根据现行国家建筑工程质量验收规范标准（GB50300—2001）编制详实、操作性强的监理规划及实施细则，报甲方审批认可，并付予实施。

4、 乙方应对工程结构设计和其它专业设计的技术问题，按照安全和优化的原则，审核施工图，主动向甲方提出建议。

5、 乙方应协助甲方参与承包单位施工图会审及设计交底，编写开工报告，审查承包单位、分包单位的资质等级、施工管理人员及特殊工种人员上岗资格。

6、 按照保质量、保安全、保工期和降低成本的原则，乙方应对承包单位编制的施工组织设计，施工技术方案进行审核审批，并报送甲方审核认定并负责监督检查其实施。协助相关职能部门对施工现场各类检查，并督促承包单位对检查情况的落实。

7、 乙方应认真检查工程上使用的材料和设备是否符合甲方所指定的品牌、规格，并对材料质量严格把关，督促承包单位抽样送检。如发现施工单位所用材料非甲方指定的品牌或质量不合格，乙方应立即通知甲方并要求施工单位限期整改，若乙方未按此规定严格把关，导致不符合要求的材料用在工程上，一经甲方发现，每次罚款贰仟元整，该罚款直接从监理酬金中扣除。情节严重的甲方将追究乙方的经济和法律责任。

8、 乙方应按现行国家建筑工程质量验收及规范标准，督促检查工程施工质量，包括验收分项、分部工程质量、对主要的施工工序必须进行旁站监理。如在混凝土工程施工中，应严格控制混凝土坍落度、配合比等技术指标，督促混凝土试块制作抽样送检。并派员在现场操作点3米内进行旁站监理，并进行全程的监理。如果被甲方检查发现脱岗，每次罚款壹仟元，该罚款直接从监理酬金中扣除。

9、 乙方应及时收集、整理和审查工程技术资料并做好工程技术档案工作。

10、 乙方应协助甲方并主持工程中出现的质量事故的处理。

11、 乙方应根据甲方与承包单位签定的施工合同的工程款支付规定，负责对已完工程质量、数量的核实。

12、 乙方应对工程组织竣工初验，提出工程质量评估报告。

13、 乙方应督促检查承包单位的施工进度计划的实施，如因监理力度不够，致使施工工期延误，工期每拖延一天按每天壹千元人民币累计违约金，违约金直接从监理酬金中扣除。

14、 乙方应参加甲方组织的现场例会和评比会，对现场例会所决定事宜应督促承包单位执行，主持工地例会，并按时向甲方报送监理月报。

15、 乙方应督促检查承包单位采取施工技术措施和安全防护措施，消除安全隐患。乙方人员在监理过程中人身安全责任均由乙方自行负责。

八、其它：

1、 本补充协议经双方签字盖章之日起生效。本补充协议与主合同具有

同等法律效力。本补充协议条款与主合同条款有矛盾时，以本补充协议条款为准。

2、 本补充协议壹式陆份，甲、乙双方各执叁份。
甲方：成都兴元房地产开发有限公司
    乙方：

         兴元嘉园项目分公司

法人代表：
法人代表：

日期：

 日期：

