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一、工程概述

1.1工程概况

1.1.1工程规模及工期

广州港南沙港区二期工程房建及配套附属工程(第2标段：单身公寓、单身宿舍工程)位于广州市南沙万倾沙龙穴岛。

单身宿舍4幢6层钢筋混凝上框架结构建筑物，建筑面积约17500平方米；单身公寓1幢12层钢筋混凝土框架—剪力墙结构建筑物，建筑面积约10000平方米；单身宿舍周边道路。

包括基础施工、主体结构施工、水电安装、电气照明、给排水、消防工程及弱电工程、防雷接地、通风空调、二次装修等配套工程。具体工程量见设计图纸及有关资料。

招标计划工期为280日历天，在该工期内要完成土建道路配套等施工项目。

本工程建设单位是广州港集团有限公司。

工程由中交第四航务工程堪察设计院设计。

广州建筑工程监理有限公司主持招标。

1.1.2结构形式及工程量

拟建工程抗震设防烈度7度，抗震等级为三级。建筑物合理使用年限50年，建筑物安全等级二级。

本工程基础采用Ф400-Ф500锤击预应力管桩，预计桩长约38-42米。

砌体采用，砌体采用充气砼空心小型砌块、M5砂浆砌筑。

1.1.3建筑构造用料做法

以设计图纸要求的内容为准（并参照答疑会纪要）介绍：

	项目
	构造用料做法
	备注

	屋

面
	300厚种植介质（木锯屑或蛭石粉）

聚酯无纺布滤水层，四周上翻100高端部通长用粘结剂粘50高50厚粒径15～20陶粒排水层

40厚C30UEA补偿收缩钢筋砼，表面压光，内配φ4@150钢筋双向无纺布一层（或卷材自护保护层）

湿铺3mm复合双面自粘橡胶沥青防水卷材一道20厚1：2.5水泥砂浆找平层
	

	顶

棚
	吊顶板
	轻钢龙骨标准骨架，U型轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) 600×600 一级；天棚面层 埃特板4mm，面刷乳胶漆二遍。
	


	
	乳胶漆
	9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛，6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压光，面刷乳胶漆二遍。
	

	内

墙
	瓷片
	20厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:1水泥细砂浆粘贴5厚瓷片。
	

	
	乳胶漆
	9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛，6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆压光，面刷乳胶漆二遍。
	

	外

墙
	镶贴条形瓷砖，水泥墙面分缝，铝合金百页窗

金属铁艺装饰，幕墙
	

	楼

地

面
	花岗石
	30厚1:3干硬性水泥砂浆、面上撒素水泥，素水泥浆结合层一道，铺20厚磨光花岗石板，纯水泥浆擦缝。
	

	
	防滑砖
	30厚1:3干硬性水泥砂浆、面上撒素水泥，素水泥浆结合层一道，铺贴防滑面砖，纯水泥浆擦缝。
	

	
	水泥砂
	素水泥浆结合层一道，20厚1:2水泥砂浆抹面压光。
	

	
	抛光砖
	30厚1:3干硬性水泥砂浆、面上撒素水泥，素水泥浆结合层一道，铺贴抛光耐磨砖，纯水泥浆擦缝。
	

	踢

脚

线
	花岗石
	15厚1:3水泥砂浆打底，5厚1:1水泥细砂浆加2%乳胶粘贴20厚磨光花岗岩石板。
	

	
	水泥砂
	20厚1:2.5水泥砂浆灌浆，20厚花岗石板120高，水泥浆擦缝。
	

	
	抛光砖
	15厚1:3水泥砂浆打底，3-4厚素水泥胶结合层，粘贴8厚抛光砖，纯水泥浆擦缝。
	


本工程门窗主要采用塑钢窗、木门、防火门及防火卷闸门，木门刷清漆。

1.1.4机电安装设计概况

	项目
	设计要求

	给水工程
	室内楼层给水采用钢塑复合管、管件连接。楼层卫生间内安装水表、阀门、软接头。

	排水工程
	本工程室内排水系统采用分流排水方式。污水排入化粪池，经化粪池预处理后与废水汇合排至城市污水管网系统。雨水和空调冷凝水直接排至城市雨水管网系统。

室内排水管采用UPVC排水管，接口为承插胶粘连接。

卫生间内安装地漏和配套蹲式大便器、立式小便器、台底洗手盆。

	消防工程
	本工程室内消防用水管道采用镀锌钢管。

梯间安装铝合金组合消火栓箱，各层消火栓箱内均设置消火栓、软管卷盘和水龙带。  

消防喷淋、自动报警、广播系统。

	电气工程
	本工程供电电压为220V。室内线路穿钢管沿墙、柱暗敷或吊定内敷设。灯具安装包括荧光灯具、吸顶灯和各类插座安装，以及配电箱安装。

	弱电工程
	本弱电工程有电话系统闭路监控系统

	防雷、接地工程
	本工程避雷引下线利用建筑物钢筋砼柱内或剪力墙内主筋，钢筋单根截面ф10～ф14时、四根为一组；钢筋单根大于时，二根为一组。钢筋上下焊接连通作为引下线。柱子上端预埋100*100*8mm热镀锌钢板，用于柱子内钢筋与避雷带连接的转换。本工程避雷带采用ф12镀锌圆钢。

在避雷引下线的外侧距室外地坪0.5米处，设一处100*100*8mm热镀锌钢板作测接地电阻之用。 

本工程接地体为联合接地体，利用基础底板钢筋和桩基钢筋作接地级，接地电阻不得大于1Ω。


1.1.5工程特点及要求

楼层平面设计形状方正，立面外形较简单，主体结构施工前测量放线、施工中轴线控制均应有专人负责检查、复核，防止基础错位、轴线偏差。

工程场地基础施工环境差，预计桩长大于40米，场地频临珠江出口，必须做好，防洪防台措施。

本工程外墙饰面设条形竖向装饰线条，材料有外墙面砖，其选用材料严格、施工工艺高，整个外立面装饰施工质量控制难度较大。
本工程以合格作为质量目标，在组织施工时，特别是在结构、装饰阶段应严格控制，精心组织，精心施工。

二、施工环境条件

2.1场地自然条件

场地自然条件：本工程位于冲积平原，地面较平坦。

南沙开发区，夏季台风雨水灾害天气。

场区位于广州市南沙开发区。地处珠江口，地貌属珠江三角洲冲积平原，地势开阔低平，水网发育，主要由农田沟塘组成，人口稀少，交通不便。地面标高一般为4．75m～5．13m。

广州南沙开发区龙穴岛，场地经人工填土整平，地面较平坦。场区位于珠江三角洲冲积平原，本工程整个施工属冲积平原型地貌单元。

2.2施工场地与场外道路

拟建工程施工场地已平整，施工用地较宽敞，可满足常规施工要求。

施工范围外道路可通行大型车辆，供施工设备及材料进场。

施工道路，离广州市区较远，通过南沙快速干线可达现场。

2.3施工临时用水用电

业主提供施工用水、电接驳点在场地边50米范围内。施工场内水、电管线走向布置由我单位自行解决，并安装独立施工用水、用电表。

三、施工总平面布置及临时工程

3.1施工总平面布置

1、平面管理原则

施工总平面设计以保证进度计划的顺利实施为目的，在工程实施前，制定详细的主要机具使用，进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划，以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时，制定以上计划的具体实施方案，严格依照执行标准、奖罚条例，实施施工平面的科学、文明管理。

2、平面管理计划

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划，在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场，垂直运输、布设网络计划，以确保工程进度，充分、均衡的利用平面为目标，制定出切合实际情况的平面管理实施计划。同时将该计划输入电脑，进行动态调控管理。

3、平面管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表，责任人，执行标准，奖罚标准。计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调研究后，发布计划调整书。经理部负责组织阶段性的和不定期的检查监督，确保平面管理计划的实施。
4、平面管理办法

施工平面管理由项目经理总负责，由各班组长、材料部门、机械管理部门、后勤组织部门实施，按平面分片包干管理措施进行管理。

施工现场按照标准设置工程概况、质量控制程序、施工进度计划、文明施工责任制、安全生产责任制、施工机械管理责任制、施工总平面布置图。

按照总体规划要求作好平面布置，主要包括：1）现场办公临建布置，2）现场厕所布置，3）材料堆放场地布置，4）钢筋加工堆放场地布置，5）现场排水、排污布置。施工现场要加强场容管理，做到整齐、干净、节约、安全，力求均衡生产。

3.2施工便道、场内运输道路布置及达到的标准、等级。

本工程场内施工便道、生活办公用房、生产用房、施工围墙、场地硬化与绿化均按省市文明施工标准、及安全文明施工样板工地等级搭建、布置。施工场地的具体布置见后附“施工平面布置图”。

合理组织场内交通运输，最大限度地减少场内二次搬运，避免各工种、各单位之间的相互干扰。

按施工进度分阶段调整施工现场总平面布置。

3.3生活、办公用房等临设的布置及达到的标准、等级

1、临时生产、生活用房布置

在业主指定区域设置项目部办公室、业主监理办公室、仓库、值班室、宿舍、食堂、浴室、厕所等。
工地食堂、厕浴均采用组合板房。临时用房组装、搭建和场地周边围墙的砌筑与装饰面，按省、市文明施工标准进行施工。拟设置的临时用房量如下表：

临时设施区场地全部用C15砼进行硬化，并按要求设置明沟排水，在大门口处设置洗车槽。大门整洁醒目，形象设计有特色，“六牌一图”齐全完整。场区入口及办公室门口设置绿化地带。生活、办公区公共清洁派专人打扫，各办公室设轮流清洁值班表，并定期检查。施工现场设立卫生医疗点，并设置一定数量的开水供应点。

临时用房量表

	序号
	临设名称
	面积m2
	层数
	主要选用材料
	备注

	1
	办公室
	240
	2
	组合板房
	

	2
	业主、监理办公室
	40
	2
	组合板房
	

	3
	会议娱乐室
	50
	1
	组合板房
	

	4
	仓库
	60
	1
	组合板房
	

	5
	宿舍
	1200
	1
	组合板房
	

	6
	值班室
	16
	1
	组合板房
	2个

	7
	食堂
	120
	1
	组合板房
	

	8
	厕所
	60
	1
	组合板房
	

	9
	浴室
	60
	1
	组合板房
	


施工现场切实做到工完场清，施工垃圾要集中堆放，及时清运，以保持场容的整洁。

厕所和浴室内外要求清洁，墙面铺贴白瓷砖，地面铺贴防滑地砖，现场设冲水厕所，粪便经化粪池处理后排入市政污水管道，并派专人打扫，以保证厕所卫生、清洁。

3.4供水、供电方案

本工程业主在工地现场提供工用水驳接点。为保证施工工期，进场后立刻联系供水供电部门办理临时水电相关报装，同时自备发电机。

工程用水包括：施工生产用水、施工机械用水、施工人员现场用水和消防用水，为保证主体施工用水、消防及楼层施工养护正常用水，施工时拟在现场砖砌二个10m3的贮水池，利用水池的蓄水，经水泵加压来保证所需的水压和流量。施工现场首层和二层的生产用水可直接与驳接点连接。其余各层生产用水及消防用水主要用蓄水池的水。

设高压水泵二台，从贮水池加压后的输水干管，拟建工程设一根立管。在立管上各层安装消防栓箱一套，施工用水驳接点两个。

施工用电

本工程业主在工地现场内提供380V／220V系统施工用电回路一个。自备2台250kVA发电机作为临时停电备用电源。
我公司在施工现场配置两台200kVA发电机，作为用电源，以满足整个工程正常施工。

2、施工用电布置

（1）工地施工用电由业主提供接驳口，驳接施工用电至工地的总配电箱，在发电机的位置设置配电房，场地作业点和工程各层设置分配电箱。

（2）电源供电采用380/220V TN-S 制（三相五线制）供电，供电线路采用街码或穿管方式敷设，电线选用铜芯双塑线或橡皮铜芯电缆。

（3）工地总配电箱设置保护零线接地极。接地极接地电阻不大于4欧姆，沿施工线路和在线路的末端，接零保护线（PE线）亦需做重复接地。每个重复接地点的接地电阻应小于10欧姆。重复接地点不小于3处。

（4）所有金属配电箱体和用电设备不带电金属外壳均需良好接零。

（5）工地总配电箱至分路开关箱和各个单台设备均需安装漏电保护开关。漏电开关动作电流按三级保护设定。电路末端须安装漏电动作电流小于30mA的高速动作型漏电开关，并且每台设备独立设置开关控制。

（6）单台功率大于40kW的设备应独立设置计量电表和开关装置，并独立敷设电源线供电。

（7）单相供电设备和照明灯具不宜驳接到三相动力设备的供电线路上。

（8）在特别潮湿的地方照明用电应使用安全电压供电。机具应具备双重绝缘和安装动作电流小于15mA的漏电保护器。

（9）工地安装的施工电梯应做好防雷击设施。

（10）工地宿舍照明应使用安全电压，并安装隔离变压器，敷设的电线截面不小于2.5mm2。
（11）开关容量计算、电线截面的选取和线路的敷设、驳接，应符合施工现场临时用电等安全技术规范文件要求。

3.5料场、仓库、车间及预制场平面布置及达到的标准

临时设施区场地全部用C15砼进行硬化。临时设施布置达到市文明样板施工标准。

场地边设置一个钢筋加工场，设置一个模板配制车间及堆放场、三个砂浆拌制场和多个材料综合堆场（用于砌块及装饰材料临时堆场）。

材料堆放场地

施工及周转材料按施工进度计划分批进场，并依据材料性能分类堆放，标识清楚。做到分规格码放整齐，稳固，做到一头齐、一条线。

施工现场材料保管，将依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。

贵重物品，易燃、易爆和有毒物品及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。

材料堆放场地设置得力的消防措施，消防设施齐全有效，所有施工人员均会正确使用消防器材。

施工现场临时存放的施工材料，须经有关部门批准，材料码放整齐，不得妨碍交通和影响市容。堆放散料时进行围挡，围挡高度不得低于0.5m。

钢筋加工堆放场地

1)加工成型钢筋力求就近建筑物外侧堆放，并合理布置，排序整齐，方便安装。

2) 成型钢筋必须分类、分规格堆放，并做好标识。

3)钢筋加工堆放场地必须硬化，要求场地平整无积水，并做好明沟排水排污措施。

3.6设备、机具布置、吊装机械等变动路线及位置

9台砂浆搅拌机设在砂浆拌制场边，10台施工钢井架，1台施工电梯，

1~2台塔吊。2台砼输送泵车布置在现场附近，在建筑物外侧设置。

桩机进场从一边开始施工向另一侧退却施工。挖土机施工按同样线路进行施工。

3.7文明施工围蔽、绿化、场地硬化等平面布置及达到的标准、等级。
本工程围墙、绿化、场地硬化按广州市文明工地施工标准布置。采用砖墙围蔽，砖墙采用灰沙砖砌筑，内外批荡，主要路口设宣传栏，

现场临时排水布置

沿着拟建工程四周和砂浆拌制场边设置场地临时排水沟，出入口处设置洗车槽和三级过滤池，现场施工污水、雨水通过现场排水沟流至过滤池，然后再排入市政的排污管渠。

现场临时排水布置

沿着拟建工程四周和砂浆拌制场边设置场地临时排水沟，出入口处设置洗车槽和三级过滤池，现场施工污水、雨水通过现场排水沟流至过滤池，然后再排入市政的排污管渠。

围栏：围墙的高度要在2.0 m以上。围墙外观整洁、美观，在满足城管及市容监察要求的情况下，可在外侧书写有关工程的情况，如建设单位、监理单位、设计单位、承建商名称等，如图：
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洗车台位：出入口处设置洗车台位，做法如下图：[image: image1.png]. MBS
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大门：采用钢管框架，再用钢板做成封闭不透式，主出入口大门宽6.0米，如下图：
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四、施工方案及施工方法

4.1施工段划分及流水施工

本施工段划分主要为赶工人为划分

第一施工段：4号单身宿舍

第二施工段:单身公寓

第三施工段:1、2、3号单身宿舍

优先安排第一段桩基础、土方、及结构施工，使用早强混凝土，加大材料劳动力投入加快第一、二段结构施工进度，确保工程二楼面施工按时完成。

结构工程完成至四层以后，加紧进行装饰工程施工，保证节点工期按计划完成。

4.2施工总体安排及施工顺序

4.2.1施工总体安排
1、现场主要运输机具安排

（1）本工程预拌砼由大型搅拌站用搅拌车运送到场，场内由2台砼泵车输送至操作工作面。
（2）考虑到拟建工程每层建筑面积较大，在主体框架、砌体及装修施工阶段设置：

设8台钢井架提升至单身宿舍；

1台施工电梯提升至单身公寓；

若干台手推车作为运输工具。

2、地基与基础施工安排

（1）由设计图纸计算出基础桩数，

安排4台桩机完成桩施工。

（2）承台基坑采用2台WY100反铲挖掘机挖土，地梁基槽采用1台小型反铲挖掘机配合人工进行挖土，另配备自卸汽车外运土。

3、外脚手架选用

外脚手架采用钢管排栅和钢竹排栅两种形式，并采用密目安全网、安全兜网整体封闭；有施工人员通行的地方，外排栅设置安全平挡板、加盖尼龙编织布。

4、结构施工安排

（1）主体框架结构按每层平面流水组织施工，砼构件采用建筑木模（夹板、直边板和木枋）、钢门式支架和钢管拉撑。

（2）利用现场配备的钢筋加工机械，将构件使用的钢筋制作成型，成型钢筋按楼层、型号编号分开堆放。钢筋按设计要求采用机械连接、搭接绑扎或焊接连接的方式。

（3）商品砼在现场水平运输由砼泵输送进行浇筑，并配以串筒、溜槽下料。柱采取独立浇筑，梁板采取一次浇砼的方法施工。

5、墙体砌筑与室内外装修施工安排

墙体砌筑在主体结构四层完成后插入，砌体采取由下至上进行施工；门窗框安装、室内抹灰、楼地面粗装修等随砌体之后顺次施工；室内精装修和室外装修在砌体完成后由上至下进行施工。

6、水电、设备安装施工安排

（1）安装工程的预埋预留工作，与主体结构同步向上进行施工。防雷接地、焊接与钢筋施工同时进行；梁板中的预埋件、预留孔在底筋绑扎后砼浇筑前施工。

（2）给排水、电线管等的安装敷设随砌体工程之后进行施工，在抹灰之前完成；开关插座盒、灯具、配电箱等紧随抹灰之后安装。

4.2.2施工顺序
[image: image12.wmf]构造柱


道路工程在结构、装饰阶段插入施工。

4.3项目划分各分部及工序衔接

将本工程划分为施工前期准备；锤击预应力管桩；土方、承台及地梁；主体结构；机电安装、内外装修；市政工程；收尾竣工8个阶段。

施工前期准备：搭设临建；敷设施工水电管线。测量放线，建立轴线控制网。

锤击预应力管桩：复核每一条桩的定位，避免出现偏桩；

土方、承台及地梁：安排2台反铲挖土机在工作面上同时开挖基坑槽土方，按基坑槽出土，机械挖不到的细部地方由人工进行补挖清平。 

主体结构：根据划分的施工段合理安排劳动力流水。要密切围绕模板、钢筋、砼这三大工序组织施工，注意计算好支模所需材料及钢筋供应。主体结构板、梁预应力钢绞线张拉，在主体结砼强度达到设计要求后进行，随后墙砌体由下向上插入施工。
安装工程：结构施工阶段配合土建进行管线、孔洞预埋、预留。结构完成后，根据工程进度，安排安装工作内容。

内外装修：在结构完成后全面进入内外装修，立体交叉作业，安排好各工序的搭接。外墙铺贴在砌体全部完成后从上向下施工。铝合金窗框、防火门框在批荡前安装，室内批荡完成后进行地面抹灰，从上至下逐层施工。

市政工程：停车场、道路路基在建筑物装饰阶段插入施工，在外排栅拆除后安排其它市政工程施工，并同时进行收尾工作。 

收尾竣工：要抓紧，抓好修理、收尾，并做好成品保护。
总之，土建、机电设备安装、市政等各工种、工序之间要密切配合，合理安排，组织流水施工，做到连续均衡生产。对于建设单位分包的专业工程，积极配合监理单位，保证各专业单位顺利进场施工。
4.4拟采用的“四新”技术
根据本工程工程量大、工作面宽、主体工期要求短的特点，为确保工程管理目标的实现。我公司拟采用如下“四新”技术：

1、现场施工管理采用计算机平台辅助管理：在本工程中将普遍应用计算机进行工程施工管理，为了达到资源共享、信息互通，我企业拟在施工现场建立局域网，通过服务器将所有计算机实行联网，并通过服务器借助互联网与我企业网进行联网，及时将信息反馈给上级部门，使企业本部能及时了解现场施工状况，并提供技术支持。

2、结构构件浇筑采用泵送商品砼技术；

3、钢塑复合管材应用技术；

4、混凝土添加剂技术。

上述的施工方法详见后面有关分部分项工程叙述。

4.5主要机具选择

使用3台5.0T锤重桩机施工，使用1台施工电梯10台钢井架作垂直运输。

机具详见后述表格。

4.6施工前作好如下准备工作：

1、技术准备

（1）做好现场踏勘工作

查勘现场，摸清工程实地情况，包括地质、运输道路、施工用水用电、现场场地标高、周边环境等情况。

（2）做好图纸会审工作

工程合同签订后，尽早领取施工图纸，详细而全面地组织施工图内部预审，整理会审意见，再按照监理公司要求及时进行图纸会审，扫除图纸上的施工障碍。

（3）编制施工方案和施工预算

编制实施性施工方案，对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施；对关键工序和特殊工序要有专门的单项施工方案或措施，并进行详细地技术交底。编制具体的施工作业各类计划，分解工程进度控制目标，同时编制施工图预算。

2、物质条件准备

（1）材料准备

材料员根据材料供应计划，做好材料订货和采购工作，使计划得到落实，对装饰材料尚需送样板经设计人员同意后才可使用。材料进场按计划进行，并作好保管工作。

（2）构配件、半成品加工订货准备

根据需用量计划，向有关厂家加工定货，签订采购合同。

按照计划组织进场，按施工平面布置图做好存放及保管工作。

（3）施工机具准备

按施工机具进场计划，组织机具进场，对进场设备作相应的保养、检查和试运转工作，以保证施工机械能正常运转。

3、施工组织准备

（1）项目管理体制

本工程严格按照项目法组织施工，组建一个强有力的项目经理部，项目经理负责生产组织、指挥、协调工作。项目经理部管理人员职责分明，各负其责，按制度办事。

（2）施工队伍准备

按劳动力配备计划，选择本公司高素质的施工班组成施工队伍。
4.7测量放线

4.7.1场地平面控制网和水准点

在施工现场，根据施工需要，从业主提供已确定无误的基点上，引测出方便施工的定位点。绘制好测量控制图、表。标明定位点坐标、方位角、高程及施工工程的关系。施测的成果填入控制表中，以便施工使用。根据本工程具体情况，考虑采用坐标网与方格网结合的方法控制为好。按业主提供基点，合理的补设坐标点，使之成为多边形的控制网。在业主提供的基点坐标，设置轴线控制点，以主轴线两端设点，使之成为方格网。方格网与方格网闭合。坐标点设置要通视平回，离施工现场有一定距离，不易碰动的地方为宜。轴线控制点因为施工需要，设置于拟建工程四周地坪上。

设置牢固而又不易破坏的标志，作为测量点，并根据与坐标网有关数据，计算出各点坐标，以利于定出在自然或人为碰动移位时，能及时复核，及时发现问题。

4.7.2建筑标高、轴线控制

1、工程轴线和标高控制

根据建设单位提供的建筑物轴线控制基点，建立施工现场的工程轴线和标高的控制网。

工程标高的控制采用水准仪从测量水准点（基点）引入标高，在所在建筑物外围引测要由四大角及两中间点共六处向上引测，以引测建筑物的各个层标高。

标高施测法，主要是用钢尺沿结构外墙、边柱等向上竖直测量，本工程高程引测要由六处向上引测，以便相互校核和适应分段施工需要，引测步骤：

（1）先用水准仪根据两个水准点，在各向上引测处准确测出起始标高线（一般多测+1.00m标高线）；

（2）用钢卷尺沿竖直方向，向上量至施工层，并画出正米数的水平线，各层标高线均应由各处的起始标高线直接量取。高差超过一整钢尺时，应在该层精确测定第二条起始标高线；

（3）将水准仪安置至施工层，校测由下面传递上来的各条水平线，误差在5mm以内，在各层抄平时，应后视两条水平线以做校核；

（4）观测时，做到前后视线等高；由水平线向上或向下量高差时，所用钢尺应经过检验，量高差时尺身牵直，要进行尺长修正和温度修正。

2、工程轴线的控制

采用经纬仪进行轴施测，并在每条控制轴线的两端，离开建筑物一定距离的位置设立固定标记，作为施工观测和复核交接使用。

4.7.3建筑物竖向控制

采用经纬仪进行垂直测量，其垂直度容许误差不超过H/1000，总偏差不超过20mm。

4.7.4沉降观测

沉降观测中保证“定人、定仪、定时”，每次观测前对使用仪器进行检查，以免影响观测结果。各观测日期、数据均记录完整，并绘制成图表存档，观测中如发现异常情况时，立即通知业主、监理、设计单位。

观测的对照点不得少于两个，并采用闭合法，测量精度采用二级水准，观测方法采用一等水准测量。

4.8桩基础

锤击预制砼管桩基础

施工安排及准备

1、本工程基础采用锤击预应力预制砼管桩，拟投入4台柴油打桩机打桩，分别选用5t以上柴油锤。

2、建筑物沿着纵轴线从建筑物东边向西边进行打桩。

3、施工前做好场地平整，对不利于施工机械运行的松散场地，采取有效的措施进行处理。雨季施工时，要采取有效的排水措施。 

4、各种原材料及预应力管桩的出厂合格证、抽样试验报告等有关资料应齐全。在施工前认真检查每节桩的生产日期、试验报告,保证桩的强度100%;并在每节桩身上每米作一标记,以便控制打桩深度。 

5、埋设桩尖前，要根据其定位位置进行钎探，其探测深度一般为2～4m，并将探明在桩位处的石块等障碍物清除。

6、现场应布置及准备的内容主要有：打桩设备、施工材料堆场、钢桩尖加工场、确定桩机行走线路、供水供电辅助线路。

7、工程桩施打前先试打两根桩，由技术负责人对照地质资料确定贯入度、提出配桩总数量（即总长度）和供桩计划，并根据地质变化进行调整。接桩采用焊接法。

8、桩的收锤标准（最后贯入度或最后一米的沉桩锤击数为主要控制指标）由现场试桩结果确定。桩基施工后，抽取桩总数的5%且不少于5根进行PDA检测。

施工程序
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施工方法
（1）桩架应平稳地架设在打桩部位，用钢缆拉牢，打桩机的安装，按有关程序或说明书进行。

（2）桩机就位：桩机就位时，桩架应对准桩位，垂直稳定，确保在施工中不倾斜、移动。

（3）起吊预制管桩：先拴好拟吊起桩的钢丝绳及索具，然后用索具捆绑住桩上约500mm处，启动机器起吊预制管桩，使桩尖对准桩位中心，缓缓放下插入土中。插桩必须正直，桩位施放误差≤30mm，其垂直度偏差不得超过0.5%，再在桩顶扣好桩帽，即可卸去索具。桩帽与桩周边应留5～10mm的间隙，锤与桩帽、桩帽与桩顶之间应有相应的弹性衬垫，采用麻袋、纸皮等衬垫材料，锤击压缩后的厚度以120～150mm为宜，在锤击过程中，应经常检查、及时更换。

（4）稳桩：桩尖插入桩位后，先用低锤击一、二下，桩入土一定深度后，再使桩垂直稳定。10.0m以上的桩或打接桩用线锤或经纬仪双向纵横校正。

（5）打桩：打桩宜用重锤低击，注意检查及保证管桩垂直度无偏斜后才正式施打。施打过程若发现桩管有偏斜时，应采取措施纠正。如偏斜过大无法纠正时，应及时会同施工负责人及技术、设计部门研究解决。

（6）焊接法接桩：两节桩应在同一轴线上，接桩时预埋铁件表面要清洁。下节桩桩头须设导向箍以保证上下桩节找平接直，上下桩节间的缝隙应用铁片垫密焊牢，然后沿圆周对称点焊六处，待上下桩节固定后再拆除导向箍，继而分层对称施焊，以减少焊缝变形引起节点弯曲。焊缝应连续、饱满，不得出现夹渣或气孔等缺陷。接桩处的焊缝应自然冷却8min 。对外露铁件刷防腐漆，才压入土中。

（7）送桩：设计要求送桩时，送桩器的中心线应与桩身吻合一致方能送桩。送桩深度按设计要求为1.0m。

（8）当打桩的深度和贯入度达到设计要求时，根据地质资料核对桩尖入土处的地质情况，即可进行控制。一般要求最后一米锤击数、最后三次十锤的平均贯入度不大于设计规定，并且三次十锤的贯入度不能递增。符合设计要求后，方可收锤，移动桩架。

（9）打桩施工时，应由专职记录员做好施工记录，开始打桩时，应记录桩每沉下1.0m所需的锤击次数并记录下落的平均高度。当下沉接近设计标高或贯入度要求时，应在一定的落锤高度下，以每落锤十击为一阵击阶段，测量其贯入度并登记入表。

a．打桩应控制好终止条件。

b.按有关规定做桩的检测。

c.桩工程完成后，承台、地梁坑槽土方开挖时，提交实际桩位平面图。

技术质量措施

（1）严格遵守质量验收规范中的条例。

（2）施工前应对桩位下的障碍物清理干净，必要时对每个桩位用钎探了解。对桩构件要进行检查，发现桩身弯曲超过规定（L/1000且≤20mm）或者桩尖不在桩纵线上的不宜使用。

（2）按公司ISO9001：2000质量体系程序文件及其工作文件的要求，落实各环节质量控制及记录情况。开工前必须向全体施工人员作设计图纸和施工方案的质量技术交底，建立质量保证体系。

（3）严格按照施工规范、设计图纸和图纸会审纪要及图纸更改通知测量放轴线、桩位，经有关人员复核无误后方能施工，施工时应经常检查，确保打桩质量。

（4）认真检查预制桩的规格及外观质量，坚持质量不合格的桩不用的原则，以确保施工质量。按照施工顺序进行连续施工，严格认真作好打桩记录，避免出现漏桩现象。

（5）严格执行工序自检制度，自检合格后必须经过业主及监理方验收后，方可进行下一道工序施工。

（6）施工技术资料要按规定、规格、内容、份数 及时整理。

（7）桩在堆放、吊运过程中，应严格按照有关规定执行，发现开裂不得使用。

（8）打桩前应对桩构件进行检查，检查桩顶有无凹凸现象，桩顶面是否垂直于轴线，桩尖有否偏斜对不符和规范要求的桩不得使用。

（9）检查桩帽与桩的接触面是否平整，如不平整应进行处理，才能施工。

（10）打桩时稳桩要垂直，桩顶要有衬垫，如衬垫失效或不符合要求要更换。

（11）在稳桩过程中如发现桩不垂直应及时纠正，桩打入一定深度发生严重倾斜时，不宜采用移架方法来校正。接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上，接头处应严格按照操作要求执行

（12）打桩期间不得开挖基坑槽，要在打桩完毕后相隔适当时间方可开挖。

（13）接桩前，对连接部位上的杂质、油污、水份等必须清理干净，保证连接部件清洁。

（14）妥善保护好桩基的轴线和标高的控制桩，不得碰撞和振动，以免引起位移。

（15）送桩留下的桩孔，应立即回填密实。

（16）打桩完毕的基坑开挖时，应制订合理的施工顺序和技术措施，防土体挤压引起桩的位移和位移和倾斜。

（17）截断过长的桩头、严禁用横锤敲打 ，以免造成断桩和产生横向裂纹。

4.9土石方工程

4.9.1土方挖运

基坑槽土方开挖关键是坑槽底标高的控制，土方施工前必须建立场地平面控制网，用水准仪测量原地面高程。并在基坑开挖前，按有关规范做好施工场地的排水系统，以及确定土方临时的堆放地点。

1、地梁基槽采用1台WY50型反铲挖掘机挖土，承台基坑土方采用2台WY100型反铲挖掘机放坡开挖，配备12台自卸汽车外运。

2、基坑开挖开挖深度在2.0～3.0m内的，采用垂直开挖，疏板支护。若开挖后，土质情况较差，视具体情况另行处理。

3、采用流水作业法加速施工，避免基坑大量开挖，雨天积水，造成无谓的损失。

4、基坑开挖，应有水平标准控制木桩，开挖接近完成应及时抄底，复核坑（槽）底标高，以防基底超挖；并通线校核基坑（槽）的开挖几何尺寸。

5、基坑开挖成型后，并在低处位置临时设置集水井，抽出坑内的雨水或地下渗水。

6、土方施工不宜在雨天进行，如必须进行时，工作面不宜过大，应按轴线逐坑（槽）完成。

7、基坑土方开挖中，做好观查记录，发现地质变化与设计资料不符合时，及时通报监理工程师、设计人员，协商调整施工方法。

4.9.2回填夯实

1、坑（槽）边土方回填采用人工回填、分层采用振动平板夯或振动冲击夯夯实，每层厚度不宜超过300mm，并确保回填土质和含水率。

2、雨季回填夯实应充分利用晴天，基坑分段按位置分个施工；下雨时不得进行填土作业。

3、坑（槽）边回填应比原设计超过一定的高度，需预测其的沉实量。

4、场地平整夯实采用小型压路机配合振动平板夯进行。

4.10钢筋砼结构工程

4.10.1地面以上结构
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4.10.2模板工程
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4.9.2.2承台、地梁支模

（1）承台、地梁模板采用木夹板、木桩、撑木、桥杠等一般常用方法，利用基槽土壁进行支撑。

（2）承台、地梁模板应有足够的刚度，支模时垂直度要准确。支撑直接在土坑边时，下面应垫以木板，以扩大其承受力面。两块模板长向接头处应加拼条，使板面平整，连接牢固。

（3）承台安装模板前要复查垫层标高及中心线位置，弹出承台边线，安装时,挂线对准弹出的基础边墨线。

（4）承台模板安装后用吊线锤检查板模的垂直度，发现倾斜及时修整。

（5）地梁安装模板前根据地梁中心线，在垫层上弹出地梁边线，复核无误后安装模板。

（6）承台、地梁的模板在安装中和安装完成后，应组织有关人员认真核准梁的位置，检查安装是否牢固可靠。

4.9.2.3柱模板安装

大截面框架柱采用定型模板，其它柱子模板采用18mm厚木胶合板，制作成定型模板。矩形柱、异形柱箍每500mm设一道，柱箍采用80×80mm木枋配钢管斜撑。当柱截面周长超过2400mm或长边超过650mm时，在柱中设置Ф12穿心对拉螺栓，螺栓外套选用硬塑管以便周转使用。每根柱模板在柱脚位开设150×150mm孔口，以便清理杂物。

4.9.2.5梁、板模板安装

（1）当梁高≥700mm时，梁底模板采用40mm厚直边板，其他梁底模板采用25mm厚直边板，梁侧用18mm厚木胶合板，楼板采用18mm厚木胶合板，均用80×80mm木枋承托，门式脚手架支顶，钢管作纵横向水平拉水和斜撑，确保其具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

（2）模板安装时板缝要拼密以防漏浆,楼面板安装平整,由墨线控制模板,模板控制砼标高,四周梁外侧模板用铁线通直,用木枋通直压脚,斜顶撑固定,保证垂直不得向外倾斜。

4.9.2.6楼梯模板安装

楼梯施工前根据实际高度放样，先安装休息平台的梁、板模板及支撑，再铺设梯级板底模，然后安装梯级板外帮侧模和踏步侧模板。梯级板外帮侧模和踏步侧模板采用直边松板，其它采用建筑木夹板。

4.9.2.7模板施工工艺要求

（1）模板拆除，柱模板以不损坏砼的棱角为准。梁、板模板的拆除，应在同条件养护下砼试件的试压强度达到设计及规范要求时，方可拆除。本工程截面和跨度较大的梁，应在砼强度等级到达设计强度的100%后方可拆除。

（2）当梁高超过750mm时，梁侧模要加穿梁螺栓加固。

（3）支架的支承部分必须有足够的支承面积，首层支模时，应先浇筑首层地骨砼。

（4）梁侧模安装必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁侧钉固。梁底模板按规范或设计要求起拱。

（5）模板安装必须按规范要求留浇捣口和清扫孔。

（6）浇筑前模板应湿润，但不得积水。

（7）模板及其支撑系统必须能保证结构构件的各部分形状尺寸和相互位置的正确；必须具有足够的强度、刚度和稳定性；接缝必须严密，不漏浆；要便于模板安装和拆除。

4.9.2.8门式支顶架安装及拆除

（1）在表面不平整的砼板面安装时，应铺设通长垫板，垫板下如有空隙应垫平夯实。然后安装可调底座及门架、两侧剪刀撑，并用钉子将可调底座固定在木枋上。在砼面直接安装可调底座时，要在根部设置两个方向的水平拉结杆，以防止立杆根部移动。可调底座的调节螺杆初时不要伸出太长。当安装完第一层门架后要校正可调底座使门架顶水平，然后逐层向上安装，当安装高度不足一榀门架高度时，可采用中架或上架和可调托座进行调节。

（2）在特别高的楼层安装门架支顶时，每往上安装一榀门架，两侧要安装剪刀撑，并用连接销、臂形连接条锁紧立杆接头。各跨必须安装水平撑连结杆。门架上部安装的可调托座要固定承托上部龙骨、模板。

（3）拆除前，宜在距门架顶下一人高处设工作平台。

（4）拆除时，先松可调托座，拆去平台上门架、托座和模板后，逐层向下拆门架。
4.10.3钢筋工程
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4.9.3.2钢筋制作

为了避免钢筋在运输过程中变形，钢筋制作加工在现场进行。钢筋抽料、加工严格按图纸、规范及标书的要求进行，制作成型钢筋由专职质检员及时进行验收，并分栋号、分楼层、分部位、分规格加标识合理堆放。钢筋需安装时利用垂直运到各操作层。

4.9.3.3承台、地梁扎钢筋

（1）在承台、地梁绑扎钢筋前，按照基础纵横向的钢筋间距，在砼垫层面，用墨线弹出钢筋的正确位置，以便排列绑扎。

（2）先绑扎承台钢筋，后安装绑扎地梁钢筋。

（3）承台、地梁保护层的砂浆预制垫块，绑扎要固定，保证保护层的厚度。

（4）柱插筋必须与承台底钢筋点焊固定，以保证柱筋位置的正确。

（5）钢筋绑扎完成后，必须及时清理工具、碎杂料、铁丝头等。

4.9.3.4主体钢筋安装

（1）柱的纵向钢筋采用电渣压力焊接头，所有柱纵向钢筋错开连接头；同一截面搭接、焊接的钢筋不得超过该截面钢筋总数50%。为保证柱纵向钢筋位置的准确，在楼板砼浇注前，在楼板面上50mm处加一道箍筋与柱纵筋电焊固定。

（2）梁的主筋大于Φ22优先采用机械连接，其它钢筋采用绑扎搭接。当同一截面有多根钢筋需搭接，搭接钢筋不得超过该截面钢筋总数的25%。梁柱接头钢筋绑扎对保证框架有足够的强度至关重要，在接头处采用的加密柱箍，本工程梁截面较高的采用加短竖筋固定柱箍与梁筋同时沉落的做法。

（3）为防止因主次梁交叉点钢筋重叠严重，造成楼板砼超厚，加工时主梁在交接处的箍筋高度可减少10～15mm,并注意主次梁钢筋的上下位置，当众多梁汇交一点时，应适当弯曲次梁的锚固钢筋。

（4）楼板板筋绑扎应按要求绑扎牢固，保证受力钢筋不产生位移。若有双层配筋的楼板，两板面之间采用 “凳仔筋”，按纵横向每米一个错开绑扎，确保钢筋位置正确。

（5）楼板负筋安装前必须先行完成各种设备、安装的预埋管工作，并应再三复核，确保无遗留，并严格控制埋管（件）高度，避免楼板超厚。当梁面筋较密时，负筋采用“二次绑扎法”梁筋绑扎时只穿入却并不就位，靠边固定，将中间空出，当浇砼至钢筋下口50mm时再将负筋按图绑扎就位，浇筑完砼。

（6）当楼板需留洞口时，如洞口宽度小于300mm时，板筋可绕过洞边不须切断受力筋；洞宽大于300mm时，按设计要求处理。

4.10.4钢筋电渣压力焊施工方法
1、施工准备
（1）材料
钢筋：应有出厂合格证，试验报告性能指针应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工，应按有关的规定进行。
电渣压力焊焊接使用的钢筋端头应平直、干净、不得有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正，以保证钢筋端面垂直轴线。钢筋端部200mm范围不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染，受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应在当天进行，防止处理后再生锈。
电渣压力焊焊剂：须有出厂合格证，化学性能指针应符合有关规定。在使用前，须经恒温250℃烘焙1-2小时。焊剂回收重复使用时，应除去熔渣和杂物并经干燥，一般采用431焊药。
（2）机具设备
 1)电渣焊机
 2)焊接夹具：应具有一定刚度，使用灵巧，坚固耐用，上、下钳口同心。焊接电缆的断面面积应与焊接钢筋大小适应。焊接电缆以及控制电缆的连接处必须保持良好的接触。
 3)焊剂盒：应与所焊钢筋的直径大小相适应。
 4)石棉绳：用于填塞焊剂盒安装后的缝隙，防止焊剂盒焊剂满泄漏。
 5)铁丝球：用于引燃电弧。用22号或20号镀锌铁丝绕成直径约为10mm的圆球，每焊一个接头用一颗。
 6)秒表：用于准确掌握焊接通电时间。
 7)切割机或圆片锯：用于切割钢筋。
（3）作业条件
 1)焊接工应经过有关部门的培训、考核，持证上岗。焊工上岗时，应穿戴好焊工鞋、焊工手套等劳动保护用品。
 2)电渣压力焊的机具设备以及辅助设备等应齐全、完好。施焊前必须认真检查机具设备是否正常状态。焊机要按规定的方法正确接通电源，并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。
 3)施焊前应搭好操作脚手架。
 4)钢筋端头已处理好，并清理干净，焊剂干燥。
 5)在焊接前施工前，应根据焊接钢筋直径的大小，按电渣焊机说明书或按下表选定渣池电压、焊接电流、焊接通电时间工作参数。有条件的现场，在焊前，先做焊接试验，以确认工艺参数。制三个拉伸试件，试验合格后才能正式施焊。

	钢筋直径
(mm)
	渣池电压
(V)
	焊接电流
(A)
	焊接通电时间
(S)

	14

16

20

25

32

36

38

40
	25-35
	200-250

200-300

300-400

400-450

450-600

600-700

700-800

800-900
	12-15

15-18
18-23

20-25

30-35

35-40

40-45

45-50


注：不同直径钢筋焊接时，应根据较小直径钢筋选择参数。
2、操作工艺
（1）电渣压力焊接工艺
1)电渣压力焊接工艺分为“造渣过程”和“电渣过程”，这两个过程是连续不间断的操作过程。
2)“造渣过程”是接通电源后，上下钢筋端面之间生产电弧，焊剂在电弧周围熔化，在电弧热能的作用下，焊剂熔化逐渐增多，形成一定浓度渣池，在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐浇平。
3)“电渣过程”，把上钢筋端头浸入渣池中，利用电阻热能使钢筋端面熔化，在钢筋端面形成有利于焊接的开头和溶化层，待钢筋溶化量达到规定后，立即断电顶压，排出全部溶渣和溶化金属，完成焊接过程。
（2）电渣压力焊施焊接工艺程序
1)安装焊接钢筋→安放引弧铁丝球→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂→接通电源，“造渣”工作电压40~50V，“电渣”工作电压20-25V→造渣过程形成渣池→电渣过程钢筋端面溶化→切断电源顶压钢筋完成焊接→卸出焊剂拆卸焊盒→拆除夹具。
2)焊接钢筋时，用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋，上下钢筋安装时，中心线要一致。
3)放引弧铁丝球：抬起上钢筋，将预先准备好的铁丝球安放在上、下钢筋焊接端面的中间位置，放下上钢筋，轻压铁丝球，使之接触良好。
4)放下上钢筋时，要防止铁丝球被压扁变形。
5)装上焊剂盒：先在安装焊剂盒底部的位置缠上石棉绳，然后再装上焊剂盒，并往焊剂盒满装焊剂。安装焊剂盒时，焊接口宜位于焊剂盒的中部，石棉绳缠绕应严密，防止焊剂泄漏。
6)接通电源，引弧造渣：按下开头，接通电源，在接通电源的同时将上钢筋微微向上提，引燃电弧，同时进行“造渣延时读数”计算造渣通电时间。
7)“造渣过程”工作电压控制在40-50V之间，造渣通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。
8)“电渣过程”：随着造渣过程结束，实时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”，计算电渣通电时间，并降低上钢筋，上钢筋的端部插入渣池中，徐徐下送上钢筋，直至“电渣过程”结束。
9)“电渣过程”工作电压控制在20-25V之间，电渣通电时间约占整个焊接过程所需时间的1/4。
10)顶压钢筋，完成焊接：“电渣过程”延时完成，电渣过程结束，即切断电源，同时迅速顶压钢筋，形成焊接接头，
11)卸出焊剂，拆除焊剂盒、石棉及夹具。
12)卸出焊剂时，应将接料斗卡在剂盒下方，回收的焊剂应除去溶渣及杂物，受潮的焊剂应烘、焙干燥后，可重复使用。
13)钢筋焊接完成后，应及时进行焊接接头外观检查，外观检查不合格的接头，应切除重焊。

4.11砌筑工程

4.11.1拌制砂浆

（1）根据试验室提供砂浆配合比进行配料称量。在拌合过程中应注意砂的含水率并及时作出调整，确保投料准确，砂浆的稠度控制在70～100mm。

（2）砂浆采用机械拌合，投料顺序应先砂、水泥、掺合料后加水。拌合时间自投料完毕算起，不得少于1.5分钟。

（3）拌合好的随用砂浆必须2小时内使用完毕。

4.11.2墙体砌筑

（1）组砌方法：采用主规格砌块为主，镶砖为次，砌块错缝搭接。搭砌长度不得小于块高的1/3。

（2）排列撂底：根据墙体施工平面放线和设计图纸上的门、窗位置大小，层高、砌块错缝、搭接的构造要求和灰缝大小，在每片墙砌筑前按预先绘制好的墙面砌块排列图把各种规格的砌块和需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整，把每片墙需要修改部分记录在立面排列图上，以供实砌使用。

（3）砌筑：砌块墙体的砌筑，从外墙的四角和内外墙的交接处砌起，然后通线全墙面铺开。砌筑时采用满铺满坐的砌法，满铺砂浆层每边宜缩进墙边10～15mm（避免砌块坐压砂浆流溢出墙面），用摩擦式夹具吊砌块依照立面排列图就位。校正时可用人力轻微推动或用撬杠轻轻撬动砌块，重量在150kg以下的砌块可用木锤敲击偏高处，镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行。竖向灰缝可用上浆法或加浆法填塞饱满，随后即通线砌筑墙体的中间部分。

[image: image17.wmf]（4）隔墙与墙（柱）相接：隔墙与墙（柱）相接的位置，按设计图纸规定处理。如没规定时，可预留2ф6钢筋作拉结筋，拉结筋沿墙高的间距为500mm，两端伸入墙（柱）内各不少于700mm。铺砂浆时将钢筋理直铺平。

（5）砌块墙的加固措施：按设计图纸说明进行处，若设计无明确规定时，当墙体高度大于3.0时，沿每1.5m高度范围通长加设2ф8或2ф6钢筋水平带。当墙体水平长度大于8.0m时，设钢筋砼构造柱。构造柱间距不大于8.0m，柱截面不小于180×240，配置纵向钢筋不小于2ф12，水平箍筋直径ф4～ф6，间距不宜大于250mm，柱与墙之间沿每500mm高度设置2ф8拉结钢筋，钢筋两端伸入墙内不小于1000mm。构造柱在砌墙后才进行浇注砼，以加强墙体的整体稳定性。

（6）砌块与门（或窗）洞口联结：

1）当采用预留洞口时，将埋有木砖或铁件的砌块，按洞口高度在2.0m以内每边砌筑三块，洞口大于2.0m时砌四块，用作安装固定门框用。

2）当采用先立框时，门框外侧作防腐处理，每侧钉设三个（门高超过2.0m时四个）磨耳码，砌筑时在校正门框的位置及垂直度后用砂浆固结。

3）门洞上方两边过梁支座应用灰砂砖砌筑不少于四皮的灰砂砖墙，以防应力集中导致出现裂纹。

（7）砌块墙与梁底（或板底）的联结：当砌块墙与梁底（或板底）的联结设计没有明确规定时，可分别采用如下的方法。

1）沿梁底要浇筑砼时，每1.5m水平长度预留2ф6拉结筋伸入墙一批砌块高度的竖向灰缝内，与砌筑砂浆固结成整体。

2）当梁底没有预留钢筋时，在墙顶与梁底之间，用粘结砂浆斜砌一层（600）灰砂砖上下顶紧、灌浆堵实。

（8）墙体砌筑时，在每层3.0m高的位置增设钢筋砼带，加强墙砌体的横向整体性。
4.12门窗工程

1、安装要求

（1）门窗安装采用预留洞口的方法，门窗装入洞口应横平竖直。

[image: image18.wmf]（2）外墙门窗的安装，安装前要在外墙弹出垂直线及标高线，以使各层门、窗上下一致，水平整齐。弹线找规矩时，应在最高层找出外窗口中线，以窗中为标准，用线坠及经纬仪向下引各窗的中线，并在各窗划线标记，向边引窗边线。

（3）塑钢窗立边进出位置以外墙事先做出的面砖块为依据尺寸安装，以确保外窗贴砖的模数。

（4）窗楣做鹰咀，外窗台低于内窗台，外窗台做向外排水坡。

（5）外框与洞口应连接牢固，框与墙体缝隙应分层填嵌饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，填塞材料与防腐处理方法等应符合设计和规范要求。

2、木门安装

门框安装采用后安法，在砌体内预埋木砖，每边三块，木砖在预埋（轻质内墙板上的木门除外）前先用沥青漆做防腐处理。安装门框应考虑抹灰层厚度，保证门框与墙体固定面和平行面同抹灰外皮平。门框安装高度各层需统一标高，以防造成各门高低不平。

木门框立挺与扇接合部分要刨成斜面，以不影响缝隙为准。合页铰距门上、下端宜取立挺高度的1/10，并避开上、下冒头。木门用的小五金均用木螺丝固定，先将木螺丝锤打入1/3深度，然后拧入拧紧。木门安装时，门扇与地面间留缝宽度，外门4～5mm，内门6～8mm。

3、塑钢门窗安装

门窗框根据安装墨线装入洞口就位，用木块临时固定，再调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等位置，门和大面积窗框采用连接件（铁脚）与预埋件焊接固定，一般窗框采用钢钉固定。铁脚、钢钉间距不大于600mm，最边的铁脚、钢钉距角的尺寸不大于180mm。窗框与墙体的缝隙填塞水泥砂浆，如室外侧则留密封槽口，填嵌防水密封胶。

平开门一般在框与扇钩架组装上端，安装固定好之后安装玻璃，先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃入扇调整，最后镶贴密封条和填嵌密封胶。

推拉窗在框安装固定好之后将配好玻璃的扇整体安装，即将玻璃入扇镶装密封完毕，再入框安装，调整好与扇的缝隙。

4、防火门安装

防火门按照购置说明书进行安装，并符合防火规定。

4.13防水工程

4.13.1水泥砂浆找平层
找平层在铺水泥砂浆前，首先将基层用扫把和水冲扫干净，均匀刷一道水灰比为0.4～0.5素水泥浆。根据女儿墙+500mm水平线，在屋面结构层上做灰饼，然后拉线打中间灰饼再用干硬性水泥防水砂浆做软筋，软筋间距约1.50m左右。按设计要求做好泛水和坡度。

操作时先在两冲筋之间均匀地铺上水泥砂浆，比冲筋面略高，然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实，待稍干后用木抹子打磨，要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉，边退边进行找平抹面操作，在水泥砂浆初凝前完成。

4.13.2屋面柔性防水层 

4.13.2.1防水卷材铺贴

（1）清理基层

铺贴卷材前将基层凸出物清除，用压缩空气吹干净和用溶剂清擦油污。

（2）底胶涂刷

在大面积涂刷施工前，用油漆刷蘸底胶在阴角、管道根部位、排水口等复杂部位均匀涂刷一遍，大面积则改用长把滚刷进行涂刷施工，指触干燥（4h以上）后才能进行下道工序的施工。

（3）复杂部位的增强处理

阴阳角、管道根部、排水口等易发生渗漏的薄弱部位，在卷材铺贴前，必须进行增强处理，可采用非磁化密封胶片、自磁化密封胶片或聚氨脂涂膜，也可在局部加铺一层橡胶卷材，待其干燥后再进行大面积铺贴。

（4）涂刷胶粘剂

1）在卷材表面上涂刷粘结胶：将卷材展开摊铺在干净平整的基层上，用长滚刷蘸满粘结胶均匀涂刷在卷材表面上，卷材两边接头100mm处留空档。涂层不允许有露底和凝聚胶块现象。当涂刷的粘结胶指触干燥后，用原来卷材的纸筒芯，将卷材卷起来待用。

2）基层表面涂刷粘结胶：在底胶指触干燥并无尘杂物污染的基层表面上，用滚刷蘸满粘结胶，迅速而均匀地涂布施工，防止“咬底”现象发生。

（5）卷材的铺贴

1）根据卷材配置的部位，从流水坡度的下坡开始，弹出标准线，并使卷材的长向与流水坡方向垂直。转角处尽量减少接缝；铺平面与立面相连接的卷材，由下向上进行，使卷材紧贴阴角，不得有空鼓或粘贴不牢等现象。

2）排除空气：每铺完一张卷材，立即用干净的长把滚刷从卷材的一端开始，在卷材的横方向顺序用力滚压一遍，以彻底排除卷材粘结层间的空气。

3）滚压：在排除空气后，平面部位可用外包橡胶的长300mm重30kg的铁辊滚压一遍，垂直部位在排除空气后用手持压辊滚压贴牢。

4）卷材接头的粘贴：在未刷粘结胶的长、短边100mm处，每隔1.0m左右用粘结胶涂一下，在其指触干燥后，将接头翻开临时固定，以便接头底面涂胶。

卷材接头用粘结剂用油漆刷均匀涂刷翻开的卷材接头的两个粘结面上，指触干燥（10～30min）即可进行粘合。粘合时从一端开始，从里向外，用手一边压合，一边排除空气，并用手持小铁压辊压实，沿接缝边缘用聚氨脂嵌缝膏封闭。

（6）卷材末端收口处理

末端收口必须用聚氨脂嵌缝膏或其它密封材料封闭。当密封材料固化后在末端收口处再涂刷一层聚氨脂涂膜防水材料，然后用建筑胶水泥砂浆压缝封闭。

1、施工顺序

清理基层—→涂刷底胶—→刮第一度涂膜层—→刮第二度涂膜层—→闭水试验。

2、操作工艺

（1）清理基层

基层表面凸起部分应铲平,凹陷处用聚合物砂浆(掺建筑胶)填平,并不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。如粘有砂子、灰尘、油污等应清除干净。

（2）涂刷胶底

1) 弹性防水涂料的配制:将聚胺脂甲料与专供底涂使用的乙料按1:3~1:4(重量比)的比例配合搅拌均匀，即可进行涂布施工。

2)聚胺脂底胶的涂刷：在涂第一遍涂膜之前，应先立面、阴阳角、排水管、立管周围、混凝土接口、裂纹处等各种接合部位，增补涂抹及铺贴增强材料，然后大面积平面涂刷。

3) 弹性防水涂料配料与搅拌

a.根据材料生产厂家提供的配合比,即甲组分:乙组分=1:2(重量比）混合。在配制过程中，严禁任意改变配合比。同时要求计量准确，主剂和固化剂的混合偏差不大于±5%。

b.涂料混合时，在圆形的塑料桶中均匀搅拌，搅拌时间一般为3-5分钟左右。搅拌后的混合料，当颜色均匀一致时为标准,然后可进行刮涂施工。

4)施工用时：约在2.0kg/m2。

5)涂刷防水涂膜

a.第一遍涂膜的施工：在底胶基本干燥固化后，用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层涂料，涂刷时用力要均匀一致。在第一层涂膜 固化8小时后对所抹涂膜的空鼓、气孔、砂、卷进涂层的灰尘、涂层伤痕和固化不良等进行修补后刮涂第二遍涂抹，涂刮的方向必须与第一层的涂刮的方向垂直；涂刷总厚度按设计要求。

b.第二遍涂膜固化后，经检验合格后批荡水泥砂浆保护层。

c.特殊部位处理：突出地面的管子根部、排水口、阴阳角、变形缝等薄弱环节，应在大面积涂刷前先做好防水附加层，底胶表面干后将纤维裁成与阴阳角管根等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm的布，套铺在阴阳角管道根部等细部。同时涂刷涂膜防水涂料，常温4小时左右表面干后再刷第二道涂膜防水涂料，经8小时干燥后，即可进行大面积涂膜防水层施工。

6)涂层厚度控制试验及厚度检验

a.涂层厚度是影响涂膜防水质量的一个关键因素。手工操作要正确控制涂层厚度是比较困难的。因为涂刷时每个涂层要刷几道才能完成，而每道涂膜又不能太厚。如果涂膜过厚，就会出现涂膜表面已干燥成膜，而内部涂料的水分或溶剂却又不能蒸发或挥发，使涂膜难以实干而形不成具有一定强度和防水能力的防水膜。当然，涂刷过薄也会造成不必要的劳动力的浪费和工期的拖延。因此，涂膜防水施工前，必须根据设计要求的每平方米涂料用量、涂膜厚度及涂料材性，事先通过试验确定每道涂料涂刷的厚度。根据我公司以往的施工经验及通过计算，涂料总量宜控制在2.0kg/m2，第一遍刮涂料为1.0kg/m2，第二遍刮涂料为1.0kg/m2，通过准确的用料控制，才能准确的控制涂层的厚度，使每道涂料都能实干，从而保证涂膜防水的施工质量。

b.防水涂膜总厚度检查可采取适当取样用游标卡尺测量。然后对取样处进行修补处理。

7)涂刷过程中遇到下列情况应作如下处理：

a.当发生涂料固化太快，影响施工时，可加入少量磷酸作为缓凝剂，其加入量应大于甲料的0.5%。

b.当发生涂料固化太慢，影响施工时，可加入少量的二月桂、酸二丁锡作促凝剂，其加入量应大于甲料的0.3%。

c.乙料有沉淀现象时，应搅拌均匀后再进行配制，否则会影响涂膜质量。

d.材料应在贮存期内使用。

4.13.3细石砼层找坡

1、按设计要求或按6.0×6.0m见方进行分格，分格缝宽20mm，分格缝内填充防水油膏。施工时，用上口宽为30mm、下口为20mm的木板或泡沫板作为分格板。

2、按配合比试配单拌制好细石砼，先远后近，先高后低的原则逐格进行施工。

3、按分格板高度，摊开刮平，用平板震动器十字交叉来回震实，直至砼表面泛浆后再用木抹子将表面抹平压实，待砼初凝以前再进行第二次压浆抹光。

4、铺设、振动、震实砼时严格保证分格板间距及位置准确。

5、砼初凝后，及时取出分格缝隔板，用铁抹子二次抹平；并及时修补分格缝缺损部分，做到平直整齐。

6、砼终凝后，立即进行养护，用草袋覆盖后浇水养护一定时间。

7、砼养护完毕后用水冲洗干净分格缝，达到干燥及时进行涂刷冷底子油，并于当天灌嵌好油膏。

4.13.4防水工程技术措施

1、原材料的质量控制

（1）所有防水材料的品种、牌号及配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证及附使用说明书等文件的材料，不得采购和使用。

（2）凡进场的材料都须按规定抽样检查。凡抽查不合格的产品，坚决不能使用。

（3）加强计量管理工作，并按计量器具进行检验、校正，保证计量器具的准确性。

2、施工全过程的技术控制

（1）审查好设备图纸并加强施工管理，认真制定详细的施工方案。

（2）严格考核防水施工队伍，确保施工人员的素质及作业水平。

（3）施工过程中，层层把关，前一道工序合格后，方可施工后一道工序。

（4）防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法，必须符合设计和施工规范的规定。

（5）防水层的基层应牢固，表面洁净、平整，阴阳角处呈圆弧形或钝角。

（6）底胶、附加层、涂刷方法、搭接和收头符合施工规范规定，并应粘结牢固、紧密、接缝封严，无损伤、空鼓等缺陷。

（7）涂料防水层，应涂刷均匀，且不允许露底情况，厚度最少达到设计要求。保护层和防水层粘结牢固、紧密，不得有损伤。

4.13.5天面铺贴砖块料

1、天面铺贴块料采用“干底法”。将块料背面刷干净，浸水湿润，根据天面上+0.50m水平线，根据冲筋厚度抹铺结合层，结合层用刮尺和磨板压平打实，施工时基层应湿润，已刷的水泥素浆不得风干。

2、结合层抹好后，根据水平线、中心线在结合层面上弹上块料控制线，每纵横五块面砖设一度。

3、根据控制线先铺贴好左右两边的标准行面砖，然后进行拉线铺贴。

4、铺贴时用水泥膏满涂块料背面，对准挂线及块料铺上，用小木锤着力敲击至平正。铺贴顺序从内到外逐行挂线进行，挤出的水泥膏要及时清理干净。

5、待粘贴水泥膏凝固后，经检查块料表面无断裂、空鼓后，用稀水泥浆刷填缝隙至饱满，并随即用干布擦净。

4.14楼地面工程

4.14.1楼地面铺贴块料

本工程卫生间埔贴防滑面砖，其它房间楼地面采用铺贴抛光耐磨砖。

1、找平层铺水泥砂浆前，首先将基层用扫把和水冲扫干净，均匀刷一道水灰比为0.4～0.5素水泥浆。根据每层+500mm水平线墨线，在每层室内地面四周做灰饼，然后拉线打中间灰饼再用干硬性水泥砂浆做软筋，软筋间距约1.5m左右。

2、找平层操作时先在两冲筋之间均匀地铺上水泥砂浆，比冲筋面略高，然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实，待稍干后用木抹子打磨，要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉，边退边进行抹面压平操作，在水泥砂浆初凝前完成。

3、耐磨砖、防滑砖铺贴施工前要进行选料，将缺边掉角有裂纹的块料挑选出来,并核对每箱块料的编号、色号等。
4、先清理干净楼地面找平层的余泥杂物，并浇水湿润地面。
5、按室内四周墙身弹好的水平墨线，作为控制块料平整度的依据。在找平层面弹上各开间的中心线（十字线）及花色品种分隔线等块料控制线。
6、根据控制线先铺贴好左右靠边的基准行，然后逐行挂线铺贴。
7、在湿润的楼地面找平层上刷水泥浆,并随刷随铺抹水泥膏摊平,用刮尺刮平；用纯水泥浆满涂块料背面，对准挂线及缝子，铺贴块料，用小木锤敲击至平正。
8、挤压出的水泥浆要及时清干净，并划去缝隙的水泥浆后，然后用白水泥擦缝，填饱满，干布抹净至无污迹止。

4.14.2地面铺贴花岗石板

1、铺贴方法

（1）将石板背面刷干净，浸水湿润，根据室内+0.50m水平线，根据冲软筋厚度抹铺结合层，结合层用刮尺和磨板压平打实，施工时基层应湿润，已刷的水泥素浆不得风干。

（2）放上石板块时高出预定完成面约3～4mm，用铁刷子拍实抹平，然后进行石板预埋。

（3）石板预铺，应对准纵横，木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石板掀起，当砂浆表面与石板相吻合后，在砂浆表面先用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把石板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落，再用木锤敲至平正。

（4）铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴。

（5）铺贴完成后24小时，检查石板表面无空鼓、断裂后，用水泥浆刷缝填饱满，并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止。铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品。

2、工艺技术要求

（1）石材板中有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板块应予剔出。

（2）铺在水泥砂浆结合层上的板块在铺设前应用水浸湿，其表面无明水方可铺设。

（3）砂浆结合层和板块应分段同时铺砌，铺砌时不应采用挤浆方法，板块间和板块与结合层间以及在墙角、镶边和靠墙处，均应紧密贴合，板块与结合层之间不得有空隙，亦不得在靠墙处用砂浆填补代替板块。

（4）板块的铺砌工作，应在砂浆（水泥膏）凝结前完成。铺砌时，要求板块平整，镶嵌正确。施工间歇后连续铺砌前，应将已铺砌的板块下挤出的结合层材料予以清除。

（5）在水泥砂浆结合层上铺砌的板块面层，宜在铺砌后1～2昼夜以稀水泥填缝，面层上溢出的水泥砂浆应在凝结前予以清除，待缝隙内的水泥凝后，再将面层清洁干净。

4.14.3梯级铺贴块料

1、先凿除踏步面上的砂浆碎渣，清理干净基层，并浇水湿润地面。
2、按楼梯间地面标高，弹出每步梯级水平墨线，作为控制块料平整度的依据。
3、根据控制线先铺贴最上层踏步板，然后从上至下逐踏挂线铺贴。
4、在湿润的踏步板找平层上刷水泥浆,并随刷随铺抹水泥膏摊平,用刮尺刮平；用纯水泥浆满涂块料背面，对准挂线及缝子，铺贴块料，用小木锤敲击至平正。
5、挤压出的水泥浆要及时清干净，并划去缝隙的水泥浆后，然后用白水泥擦缝，填饱满，干布抹净至无污迹止。

4.14.4踢脚线镶贴块料

1、镶贴前先将釉面砖块料背面刷干净，镶贴时保持湿润，阳角接口板要割成450角。

2、将基层浇水湿透均匀涂擦素水泥浆，边刷边贴。

3、在墙两端先镶贴一块踢脚板，其上楞（上口）高度应在同一水平线内，突出墙面厚度应一致，然后沿着两块踢脚板上楞拉通线，用1:2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。

4、镶贴时应检查踢脚板的平顺和垂直。

5、板间接缝应与地面缝贯通。镶贴完成24小时后，经检查踢脚板块无空鼓现象，用稀水泥浆刷缝填饱满，并随即用干布擦净直至无残灰、污迹为止。

4.14.5卫生间防水层施工

1、卫生间楼地面浇筑结构砼前，应按设计要求计算地面、地漏标高，准确控制结构面标高，保证跌级。地漏、管道、套管、预埋件，洁具基础等应事先埋设牢固。

2、水泥砂浆找平层掺加防水剂应满足规范要求，找平层铺抹时，做好排水坡度，并抹平压实。

3、地沟和地坑的底部及侧面防水层必须同时施工，不得留置施工缝。

4、安装室内器具、洁具后，器、洁具接缝及固定的螺栓处应清扫干净、干燥，边缘整齐后，用合成高分子密封材料封严。

4.15装饰工程

4.15.1施工工艺要求

1、严格按照装饰工程各施工工艺所规定的操作顺序，质量要求进行施工。

2、粉饰工程在正式施工前，必须先做样板，所做的样板应进行检查验收，合格后方可正式铺开。

3、粉饰工程在施工中必须严格控制基层施工质量，作到平整不空鼓、不脱壳、不超厚，确保面层的工作质量。

4、在基层施工前，必须对墙面、天花喷淋，保持其湿润，批挡时要控制底层砂浆强度，以免在凝结过程中产生较强的收缩应力。

5、抹灰时，为使墙面、天花顺平垂直，应检查基体表面的平整度，并用与抹灰层相同砂浆设置标志和冲筋。

6、要注意飘台、走廊的泥底操作，在施工时应弹线通光，要保证滴水线完成面有规定的厚度和宽度，达到美观、实用的质量要求。

7、镶贴时应先做小面，后做大面，以保证大面的清洁美观。

4.15.2顶棚抹灰

1、钢筋砼楼板的板底应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。

2、根据墙柱上弹出的水平墨线，用粉线在顶棚下100mm的四周墙面上弹出一条水平线，作为顶板抹灰的水平控制。对于面积较大的楼盖顶棚或质量要求较高的顶棚，宜通线设置标准墩。

3、在顶板砼湿润的情况下，先刷素水泥浆一道，随刷随打底，打底采用混合砂浆。对顶板凹度较大的部位，先大致找平并压实，待其干后，再抹大面积底层灰，其厚度每遍不宜超过8mm，操作时需用力抹压，然后用压尺刮抹顺平，再用木磨板磨平，要求平整稍毛，不必光滑，不得过于粗糙，不许有凹陷深痕。

4、待底灰约六、七成干时，即可抹罩面灰。如停歇时间长，底层过分干燥则用水湿润。面层灰涂抹时先分两遍抹平，压实，每层厚度一般不大于2mm或按设计厚度均分。

4.15.3吊顶安装工艺

1、墨线控制

（1）考虑四周墙面留出饰面层厚度，将中间部分的边线规方后弹在地面。

（2）对于有高度要求的吊顶，应在地面上弹出不同高度吊顶的分界线；对有灯盒、风口和特殊装饰的吊顶，也应在地面上弹出这些设施的相对位置。

（3）用线锤将地面上弹出的线反应到顶棚，对有高度变化的吊顶，在不同高度吊顶分界线的两侧标以各自吊顶标高。

（4）在顶棚上弹出龙骨龙置线。

（5）沿四周墙面弹出吊顶底标高线。

（6）在安装吊顶罩面板后，还须在罩面板上弹出安装各种设施的开洞位置及特殊饰物的安装位置。

2、龙骨安装

（1）根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线，弹线应清楚，位置准确

（2）吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，吊杆要有足够承载力。

（3）次龙骨应紧贴主龙骨安装，主龙骨安装完成后应作整体校正其位置和标高，并在跨中按规定起拱，起拱高度不少于短向跨度1/200。

（4）根据板材布置的需要，应事先准备配套的横撑龙骨，用连搠件将其连接在通长次龙骨上。各种龙骨如需接驳应使用同型号之接驳配件，并应卡接牢固。

（5）边龙骨应按设计要求弹线控制，固定在四周墙上。

3、质量要求
（1）所有吊顶所使用的品种规格、颜色、质量及其骨架构造、固定方法应符合设计要求和质量标准。

（2）吊顶龙骨和罩面板安装必须牢固，外形整齐、美观、不变形、不脱色、不残缺、不折裂。

（3）吊顶安装完毕不允许外来物撞击、污染。

（4）在吊顶安装完成后，应进行实测。

（5）带图案、花饰的罩面板其图案、花饰应统一端正，找缝处花纹图案吻合，压条应保持平直。
（6）吊顶内的空调、消防、电气、电讯设备必须自行独立架设。

（7）施工过程应经常通线检查，做到标高位置正确，大面平整。

（8）吊顶工程质量允许偏差和检验方法要符合规范和验收标准要求。
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4.15.4墙面抹灰

1、操作程序
对门窗顶和两侧面、阳台等细部应先做，即先做小面、后做大面，以保证大面积的清洁美观。大面积抹灰一天不能全部完成，隔天施工时，应先将昨天做的抹灰用水淋至湿透，使之在沾上水泥浆后便于清洗。
2、操作方法
（1）清除墙体砖面的灰尘、砂浆块等附着物，洒水充分润湿。墙体砖面分散均匀地扫1:1的水泥砂浆（水泥砂浆中宜掺入水泥量10%的胶水），待结硬后才进行水泥砂浆批荡作业，以增强基层砂浆与墙体砖面的附着力。
（2）墙面批荡打底前要注意找出规矩。要在各大角先挂好自上而下垂直通线，然后在各大角两侧分层打标准墩。再拉水平通线后墙面其余部位打墩。对于门窗洞口、阳台、腰线等部位应进行吊垂直，拉水平线打墩，使墙面部位做到横平竖直。
（3）待砂浆墩结硬后，使用与水泥砂浆打底层相同的砂浆，在上下砂浆之间做宽约30～50mm的灰浆带，并以上下墩为准用压尺推平。冲筋完成后应待其稍干后才能进行打底层批荡作业。
（4）在墙体砖面湿润的情况下进行打底。基层抹灰完后，应检查垂直度、平整度、阴阳角是否方正、顺直，发现问题及时修补处理。基层抹灰表面要做成平整而又粗糙，并划毛。
（5）面层抹灰应在底层批荡七成干后进行。抹灰前应检查泥底是否粘结牢固，抹灰时要压实压平，待灰浆“收身”时要及时压实压光。面层灰要粘结牢固，不得有气泡、底粒、接缝不平等现象。 

（6）批荡时要严格控制底层砂浆强度不能高于基层墙体，以免在凝结过程中产生较强的收缩应力，破坏砌体墙体，极易产生空鼓、裂缝、脱落等质量问题。外墙泥底批荡还建议先涂刷一道胶水素水泥浆，胶水掺量为水泥重量的5%～10%，以增加与基层墙体的粘结力。

（7）室内墙、柱面批荡的阳角应用1:2水泥砂浆做护角，其高度不低于2000mm，每侧宽度不小于50mm。

4.15.5墙面防水层施工

1、外墙批荡施工前，应先安装门窗框的预埋件，并对砼柱面进行检查，当有蜂窝、麻面、孔洞缺陷时，应先堵塞后方可进行批荡。

2、外墙面批荡前满挂钢丝网，内墙在砼梁柱与填充墙体交接处挂250宽钢丝网带厚批荡，内外墙面钢丝网应加射钉固定。

3、批荡和防水层应分层抹灰，前一层抹灰凝结后，方可抹后一层灰。批荡和防水层应坚实、毛面，施工完成后应及时进行淋水养护，养护时间不应少于3天。

4、防水层抹灰时应按设计要求留置分格缝，如饰面层设计留置分格缝时，宜与其对齐。饰面砖勾缝应平滑，并及时淋水养护。

5、女儿墙顶、窗顶、窗台及各种腰线部位，饰面砖、顶面砖应后盖立面砖，抹灰时应注意控制饰面砖摸数。

6、门窗安装前，应对窗洞进行修边，凿去凸出部位，堵塞孔洞，并按门窗尺寸每边预留10mm空隙，采用聚合物水泥砂浆找平抹面，并抹至墙面不少于50mm。

7、门窗框与墙体安装缝隙用聚合物水泥砂浆嵌填饱满。

8、铝窗框内的空隙，待窗框安装塞缝砂浆平透后，应在四周窗框上共开2～4个不大于6mm小洞，按底部→侧座→顶部的顺序灌注液态灌浆材料。

4.15.6墙面镶贴面砖块料

（1）选砖

面砖块料分别按误差分类选出若干个规格，选好后根据墙、柱面积计划用料。

（2）抹底灰

抹灰前将基层浇水湿润，抹底灰时均匀抹压密实，直至与冲软筋大致相平，用压尺刮平，用磨板搓毛压实，划成麻面。

（3）预排砖块

面砖镶贴前应预排，以使接缝均匀。在同一区域上的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖，非整砖应排在次要部位或阴角处。

（4）镶贴

面砖镶贴必须按弹线和标志进行，表面应平整、不显示接搓、接缝平直、宽度一致。镶贴前预先将外墙砖泡水浸晾干，在每一分段或分块内的面砖均应自下向上铺贴，铺贴时以第一排贴好的面砖为基准，并用垂球校正，以控制砖面出墙面尺寸和垂直度。

（5）擦缝

待铺贴一定面积的面砖后即可勾缝，勾缝用纯水泥浆或同块料面颜色的水泥浆。勾缝为凹缝，凹进面砖表面2mm，勾缝采用专用工具抽嵌密实。

（6）清洁

面砖表面的清洁工作宜在当天随即进行，但应待擦缝材料硬化后进行。

3、质量要求

（1）面砖的品种、规格、颜色必须符合设计要求，其质量必须符合现行标准规定。

（2）镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。

（3）表面横平竖直、洁净、色泽协调一致。

（4）接缝填嵌密实、平直、宽窄一致，不渗漏。

（5）面砖整砖套割吻合，边缘整齐，突出墙面的厚度一致。

（6）面砖安装的允许偏差和检验方法要符合规范和验收标准。

4.15.7室内刷乳胶漆

1、刮腻子前，将墙、顶棚批荡表面的起皮、松动、灰渣进行处理。先涂刷一遍三倍水稀释后的胶水，然后用水泥膏将墙、顶棚表面的坑洞、缝隙补平，干燥后用砂纸将凸出处磨除，将浮灰扫掉。

2、刮腻子的遍数可由墙面的平整程度决定，一般为两遍。腻子以纤维溶液、福粉、加少量胶水、光油和石膏粉拌和而成。第一遍腻子用抹灰钢片满刮，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要平顺。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙、顶棚表面清扫干净。第二遍用抹灰钢片竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净直至光滑为止。
3、顶棚或内墙刷第一遍乳胶漆前先将乳胶漆过滤。涂刷时从一头开始，逐渐向另一头推进，要上下顺刷，互相衔接，避免出现干燥后接头。待第一遍乳胶漆干燥后，复补腻子，腻子干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

4、顶棚第二、三遍乳胶漆的操作要求同第一遍。乳胶漆使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水，以防露底。

4.15.8木门刷清漆

1、基层处理

清除木门框扇表面的尘土和油污，用砂纸打磨门框，打磨时砂纸可压紧，用力要轻，直至磨去表面污迹，现出木材原色。用砂纸包木块顺木纹打磨，磨去木材面上的刨迹使其平整，磨后打扫干净。

2、润色水粉

用棉纱团蘸水粉，来回多次揩擦木面，有棕眼的地方要注意擦满棕眼。揩擦可逐面分段进行，以求一个面上的颜色一致，较大的面要一次做成，以保证颜色一致。擦后用竹缄或细软藤丝将木面上多余水粉揩擦干净，线角等擦不干净的地方，可用竹片或小木刮干净。

3、满刮腻子

清漆上光的木面质量要求较高，不允许有较多损坏处，如损坏不多可在刷过2—3遍漆片后，用福粉加漆片拌成腻子嵌补；如损坏较多，可用加色胶灰腻子补，腻子颜色要与水粉色相同，切忌太深或太浅。嵌腻子力求疤少，干后用砂纸磨去全部残余腻子。
4、刷漆片

刷漆片前，先溶解干漆片，干漆片须经过24小时才能溶解。使用时还要用酒精稀释到稠度适当才可涂刷。刷漆片时，将排刷笔尖部蘸少许漆片溶液，顺着木纹方向来回刷涂，每次刷涂应从中间位置落笔，从两端头起笔，上下贯通，每次下笔刚好与前笔迹接合，不要重叠，落笔重，起笔轻，每次蘸漆量要适当，动作要快，沾到旁处的漆片溶液要用手掌随时揩掉，以免颜色重叠变深。

两遍漆片干后，用福粉、漆片调成的腻子找嵌细小裂缝迹及损坏处。腻子干后用砂纸磨平，再刷第三遍漆片。三遍漆片刷好后，如木材面颜色深浅不一，可以补色。修补时不能心急，更不能一次加色很多，造成颜色不均匀而发花。小处用毛笔，大处用排笔修补。经过修色后再刷1～2遍漆片，保护修色处不受后道工序的磨擦而掉色和翻起，每道漆片刷后都要用旧砂纸轻磨一遍。

5、刷叻架

将叻架用天那水稀释，用刷过漆片后洗净的排笔涂刷，顺木纹涂刷几遍，再在面积较大处打圈涂刷，在一个地方只能来回刷两次，不能多揩，以免把底层刷毛。第一遍叻架可以较稠些，以后几遍要用两倍到三倍的天那水稀释的叻架来涂刷，每遍之间用旧砂纸轻磨一遍。

最后一遍叻架面完成并充分干净干燥后，才能进行磨退。一般要相隔2～3天。

6、打蜡

先上砂蜡，在砂蜡内加入少量煤油，再用干净擦擦纱或纱布蘸蜡在叻架面上涂擦。只要蜡不显干燥现象，就可尽量多涂擦，但不要增加蜡的厚度。然后再用棉纱或干净软布擦蜡，叻架面上的蜡要尽量擦净。

最后再上光蜡，上光蜡方法同上，但蜡要上得薄而均匀，擦蜡要擦到面上闪闪发光为止。

4.16给排水安装工程

室内楼层给水管采用钢塑管，管件连接。室内排水管采用UPVC排水管，承插熔剂粘接。

4.16.1给水管安装
安装准备—→套管预埋—→预制加工—→管道安装—→管道试压、冲洗。
1、安装准备

认真熟悉图纸，参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种管道坐标,交叉情况，管道排列是否合理，有问题及时同设计及有关人员研究解决并做好变更洽商记录。

2、套管预埋

穿楼板套管应在适当部位用镀锌铁线扎牢固定，套管上端高出地面20mm，卫生间应高出50mm，下端与楼板面平。预埋上下层套管时，中心线要垂直，防水套管在浇筑砼前按设计要求部位固定好，校对坐标、标高、平正合格后一次浇筑。
3、预制加工

按设计图纸到现场划线定位，标示各管段的管径、长度、变径、预留管口、阀门位置，并记录在施工图上，然后按不同材质要求的给水管进行断管加工。

4、管道安装要求

安装顺序：干管-→立管-→支管。在现场已划线定位的适当位置预埋或安装离墙管子码支座，依次安装各立管段。

室内生活水管道，其横管安装时宜有0.002～0.005的坡度坡向泄水装置。

本工程给水管穿越沉降缝与伸缩缝时，大管应采用橡胶软接头连接；小管径应采用丝扣弯头连接。

5、钢塑管的安装方法

（1）要设置各种管径的断管钳、热熔机具和夹具。

（2）管材和管件应贮存在室内仓库，短时间在室外存放要避免太阳暴晒，距离热源、火源不小于1m，小心搬运。堆放地点要平整垫实。堆放层数不宜过多。

（3）切断管材时应使用专用的工具，切面平滑，连接件、管子、焊具要干净。

（4）管材和管件应校直在同一轴线上，在管端标示热熔深度。

（5）机具预热至规定温度，把管材、管件插入模具内加热后，迅速用均匀力量把已熔化表面的管材、管件抽接，保持一段时间后才可松手，充分冷却才可进行加压力。

（6）直接在管道上开叉驳管壁上开孔也可以。

与不同材质的水管连接时，先熔接好专用的驳接件后才能与相应的管材驳接。

（7）立管及支管的安装先后均按管径由大至小顺序安装，冷热水管安装位置如下，安装立管时是左热右冷，水平安装时是上热下冷。

（8）室内明装管道在需要穿越楼层、墙壁时，要正确预留洞或预埋套管。热水管穿越墙壁时，要预埋钢套管，冷水管可预留洞，洞口直径大于管外径50mm。

（9）管道安装要考虑到管道的热胀冷缩的情况，要合理使用紧固支架和滑动支架，按规范要求在适当位置安装补偿器。

（10）管道安装毕业后，要组织人员试验收，试压工作在排清系统空气后进行。

4、管道系统试压、冲洗
管道系统安装完后进行试压、冲洗。将系统内的空气排出，充满水后加压，当压力升到规定值后停止加压，静置30min后，再加压到规定值停止加压，持续到规定时间，观察压力变化是否在规定范围内，并应检查各接口是否有渗漏，合格后通知甲方、监理验收。
停止试压后，排空系统并用自来水冲洗管道及水池。在用水设备安装后、在驳接市政自来水前,通知合格保洁单位来进行消毒，清洗。

给水管道系统消毒采用游离氯的清水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应静置24h以上。消毒后，再用饮用水冲洗管道，并经卫生防疫部门取样检验合格后，关闭所有阀门，封闭所有管道出入口，以防异物进入。

4.16.2排水系统安装

本工程采用由下而上的秩序安装施工，安装后进行灌水试验。卫生间排水横管安装时，应从最高点测量，以配合卫生器具排水口和楼层标高，又保证坡度。按工程量清单卫生洁具设备不在本工程安装。雨水管道和空调冷凝水管安装应注意从上至下的垂直度，整体的整齐划一。

埋地的UPVC排出管道在敷设时，沟底应连续平整，沟底表面不得有碎石，硬块和其他突出物；管道可直接敷设在未经扰动的原土地基为岩石，砾石时必须在其上铺设细土或沙垫层，其厚度应为0.15～0.2m。

各类排水管安装后（特别是暗管的排水管），应进行注水试验，试验方法以一层楼的高度为标准往管道内注水，然后进行外观检查，以不渗漏为合格。
本工程排水采用UPVC排水管，粘剂粘接。

穿越楼层的管段、管件要安装防水翼环；直径大于100mm的穿过楼层或间墙的塑料排水管要安装阻火圈。
安装准备—→套管预埋预—→预制加工—→立管、支管安装—→卡件固定—→通水试验。
（1）安装准备

认真熟悉图纸，参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种管道坐标，交叉情况，管道排列是否合理，有问题及时同设计及有关人员研究解决并做好变更洽商记录。本工程要求横管尽量贴近梁底安装。
（2）套管预埋

穿楼板套管应在适当部位用镀锌铁线扎牢固定，套管上端高出地面20mm，卫生间应高出50mm，下端与楼板面平。预埋上下层套管时，中心线要垂直，防水套管在浇筑砼前按设计要求部位固定好，校对坐标、标高、平正合格后一次浇筑。
（3）预制加工

按设计图纸到现场划线定位，标示各管段的管径、长度、变径、预留管口、阀门位置，并做好施工图记录。然后根据记录的实际尺寸断管加工各种管件。断口要平齐并去管口毛刺。需粘接部位的水渍、灰尘擦抹干净，油污要用丙酮除掉，粘合剂涂抹要饱满，插入承口3/4深度后稍作转动，抹去外溢粘合剂，静置30秒即可粘牢。施工中要注意粘接剂的使用和管理，不同材质的管道要使用与之相符的粘接剂，决不能混用。
（4）立管、支管安装
在现场已划线定位的适当位置预埋或安装离墙管子码支座或吊架。支吊架必须采用带橡胶或塑料垫的热镀锌支吊架。

清理安装现场沙石、杂物后，依次安装各管段，管件。穿越楼层的管段、管件要安装防水翼环。

按设计图及施工规范要求调整平直度及支管驳接口高度后锁紧管码。然后把支管预制后吊起安装。注意水平排水管段不能倒坡安装。

排水横管必须保持一定坡度，本工程室内生活排水管坡度均采用标准坡度：

	管径（mm）
	DN50
	DN75
	DN100
	DN150
	DN200
	DN250
	DN300

	坡度I
	0.035
	0.025
	0.02
	0.01
	0.008
	0.008
	0.005


各驳接口粘合剂要涂抹均匀，饱满。排水横管与横管、横管与立管的连接应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管底部与排出管连接处，应采用两个45°弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

排水管每层立管均要安装伸缩节，污水横支管、横干管的直线管段大于2 m时．应设专用伸缩节；伸缩节之间最大间距不得大于4m。

室内排水立管在底层和有卫生器具的最高层必须设置检查口，其它每隔一层设置一个检查口，检查口高出地面或楼面1.0米，排水横管,若无清扫口时其明装水平管段的起点处应装带有检查口的弯管或三通。

排水地漏低顶面应比净地面5～8mm。地漏的安装应按照预防质量通病的办法来施工。

直径大于100mm的穿过楼层或间墙的塑料排水管要安装阻火圈。

（5）通水试验
安装检查完毕后，从顶层开始，打开消防喉冲水，逐层检查。必须达到排水畅顺，没有漏水现象。如发现堵塞、渗漏情况应处理合格后验收，并作记录。

4.16.3卫生洁具安装


本工程设有卫生间，卫生间内安装液压脚踏阀蹲式大便器。
安装准备—→卫生洁具及配件检验—→卫生洁具安装—→卫生洁具配件安装—→试水—→清洁卫生洁具—→验收。

1、安装准备

根据设计图和卫生洁具安装图，到现场划线定位。座厕、小便斗、水箱应预埋螺栓或安装膨胀螺栓以作卫生洁具稳固之用。

2、卫生洁具及配件检验

卫生洁具及其配件进场时要进行全面的逐件开箱检查。检查产品是否有合格证，外观和型号、款式是否符合设计要求。配件是否合适、齐全。不合格品或型号色泽与设计不符的要退货更换。

3、卫生洁具安装

台式洗手盆安装

将洗手盆支架找平装牢，把洗手盆盆置于支架上找平，找正，穿上螺栓拧松紧适度，然后将存水弯上节拧在排水口上，再将存水弯的下端缠油盘根绳插在排水管口内，将胶垫放在存水弯的连接处，把锁母用手拧紧后调直找正，再用扳手拧至松紧适度，用油灰将下水管口塞严，抹平。

蹲便器安装

将预留排水管口周围清扫干净，把临时管堵取下，同时检查管内有无杂物。找出排水管口的中心线，并画在墙上。用水平尺(或线坠)找好竖线。
将下水管承口内抹上油灰；蹲便器位置下铺垫白灰膏，然后将蹲便排水口插入排水管承口内稳好。同时用水平尺放在蹲便器上沿，纵横双向找平、找正。使蹲便器进水口对准中心线上。同时蹲便器二侧用砖砌好抹光，将蹲便器排水口与排水管承口接触处的油灰压实、抹光。最后将蹲便器排水口用临时堵封好。

挂式小便器安装

挂式小便器安装前应检查给、排水预留管口是否在一条垂线上，间距是否一致。符合要求后按照管口找出中心线。将下水管周围清理干净，取下临时管堵，抹好油灰，将挂式小便器稳装找平、找正。挂式小便器与墙面、地面缝隙嵌入白水泥浆抹平、抹光。

冲水管、入水口，用扳子上至松紧适度。出水口与排水管连接的紧锁母拧至松紧适度。然后把扣碗加油灰按平。

厕所水箱、小便斗及面盆应用螺栓收紧，预埋的膨胀螺栓应牢靠。面盆及墙壁缝隙可用白水泥浆或玻璃胶填充。

4、卫生洁具配件安装

卫生洁具安装牢固后进行各种阀门水咀安装前预留管口用短管找平、找正，使护口盘紧贴墙面。密封填料可用麻根白油或聚四氟乙烯带。安装后水咀应不漏水，高度符合设计图或安装图的要求。小便器的红外感应冲水阀先预埋感应器的接线盒，在管道系统安装好后再进行电器安装。红外感应自动冲水阀的电器配件应由持证电工安装，不能由一般的水工安装。

5、试水

要求各出水咀不漏水，并且排水顺畅。座厕水箱排水阀门不漏水。各种阀门、水咀和各种把手应操作灵活。

6、清洁卫生洁具

在试水完结后，把卫生洁具排空、擦净，保护好产品等待验收。配件安装时留下的密封料要清除，外露的丝扣要作好防腐防锈处理。
4.17消防栓管道及设备安装

本工程的消防给水管采用镀锌钢管。当管径≤DN100采用丝扣连接当管径＞DN100采用沟槽式卡箍连接；当管径≥150时采用法兰连接。

安装准备—→管道安装—→报警阀安装—→信号阀安装—→阀门安装—→流水指示器安装—→节流装置安装—→消防接合器、消防水泵安装—→管道试压—→管道冲洗—→消火栓安装—→喷洒头安装、消火栓配件安装报警—→油漆—→通水调试。
1、安装准备
认真熟悉图纸，参看有关专业设备图和建筑装修图。核对各种管道坐标、交叉情况、排列是否合理。有问题及时与设计人员及有关方面研究解决并作好变更洽商记录。按照施工图要求，到现场划线定位，标示各管段的通径、长度、变径、预留管口、阀门位置，并记录在施工草图上，然后按不同材质要求和施工工艺要求进行预制加工。同时安排有关人员加工支吊架，在管道安装前定位安装好。
2、管道的安装
与给水干管施工同步进行进行。
消防管要刷红色油漆一遍，喷淋管道在其上加刷黄色带，每五米一道并标识流水方向。

1）沟槽卡箍连接

沟槽式管接头应符合国家现行的有关产品标准；沟槽式管接头的工作压力应与管道工作压力相匹配；应优先采用成品沟槽式管件。

热浸内外镀锌钢管应当采用现场加工沟槽并进行管道安装。

应采用机械截管，截面应垂直轴心，允许偏差为：管径不大于100mm时，偏差不大于1mm；管径大于125mm时，偏差不大于1．5mm。

管外壁端面应用机械加工1／2壁厚的圆角。

应用专用滚槽机压槽，压槽时管段应保持水平，钢管与滚槽机心上面呈90°。压槽时应持续渐进，槽深应符合要求；并应用标准量规测量槽的全周深度。如沟槽过浅，应凋整压槽机后再行加工。沟槽过深，则应作废品处理。

与橡胶密封圈接触的管外端应平整光滑，不得有划伤橡胶圈或影响密封的毛刺。

每个连接口之间应有3～4mm间隙并用钢印编号；

在热浸内外镀锌钢管的沟槽连接施工中应按下列程序进行。

首先检查橡胶密封圈是否匹配，涂润滑剂，并将其套在一根管段的未端；

将对接的另一根管段套上，将胶圈移至连接段中央；

然后将卡箍套在胶圈外，并将边缘卡人沟槽中；再将带变形块的螺栓插入螺栓孔，并将螺母旋紧

2）丝扣连接

本工程的要求当管径≤DN100采用丝扣连接。

套丝时为避免出现断丝，螺纹加工时要采用多次套丝的办法。DN15-32mm管套二次，DN40-50mm套三次，DN70mm以上套三至四次。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣。

DN70mm以上套三至四次。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣。

螺纹加工后，要求可以用手拧入2～3扣，再紧就需用管钳子继续拧紧的、连接后螺纹留出距连接件处1～2扣的属于符合要求。

在进行管螺纹安装时，选用的管钳子要合适。用大规格的管钳上小口径的管件，会因用力过大使管件损坏，反之因用力不够而上不紧。

上配件时，不仅要求上紧，还需考虑配件的位置和方向，不允许因拧过头而用倒扣的方法进行找正。

管道丝扣连接的密封料填料可使用聚四氟乙烯胶带或白油麻筋。

11、管道冲洗
试压后即可对系统管道冲洗。在冲洗前先将过滤装置和节流减压孔板拆除，待冲洗完成后再安装。冲洗用水最好使用自来水，反复冲洗直至冲洗的水出来水中没有杂质、水色清晰为止。

12、消火栓的安装

A、消火栓的安装应严格按规范中的有关规定安装，栓口应朝外，阀门中心距地面为1.1米，阀门距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，水龙带应根据箱内构造挂在箱内的挂钉或水龙带盘上。箱门轴不应在消火拴接扣侧。

B、消火栓配件安装，应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内，消防水枪要竖放在箱体内侧，自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底。消防水龙带与水枪、快速接头的连接，一般用14#铜丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝，设有电控按钮时，应注意与电气专业配合施工。

15、系统通水调试
在给水排水条件达到要求，并消防水泵供电已经接通后安排进行。消防系统通水调试应达到消防部门测试条件。最不利测试点的喷洒头和合消火栓的压力及流量能满足设计要求。
末端试水装置安装在管网末端，要加装压力计量表。

16、油漆

（1）管道试压合格后刷面漆一道，选用优质的漆料和适当的稀释剂；油漆时操作要均匀；油漆时环境温度要适当，一般以温度为15～20℃、相对湿度50～75%为宜；选择适用的油刷，刷毛不宜过长，要有弹性、耐用，根粗、梢细、鬃厚、口齐；

（2）对于涂刷不便的管子和设备，必须在安装前先刷好漆，如管子、炉片、水箱等，安装后再刷交工漆（罩面漆），这样就克服了安装后补刷的困难。对于已装好的管子和设备，随操作随用小镜子反照背面，检查漏刷部分，仔细补刷。

（3）因安装过程造成镀锌管镀锌层被破坏，该位置要刷两道红丹，一道磁漆予以保护。

4.18电气工程

4.18.1电线管敷设工程

本工程使用镀锌电线管布线，穿管的绝缘线总截面面积不应超过线管内截面的40%。

1、电线管敷设

弹线定位—→预制加工—→管码、箱、盒固定—→管路敷设。
（1）弹线定位

根据设计图纸和现场实际情况，确定管线位置和走向。明敷线管时在已完成饰面上，或在吊天花前进行时施工。暗敷线管时在模板制作完成时或剔好墙坑后进行敷设。
（2）预制加工

根据弹线定位后所测实际尺寸断管。金属线管要套丝、去掉管口毛刺。无论是金属电线管或PVC电线管弯管时都必需使用专用煨管工具以保证弯管半径符合规范要求。
（3）管码、箱、盒固定

明敷管时在已完成饰面上固定管子码底座或支架、吊架。暗敷管时剔好墙坑后，打入塑料胀管以便使用自攻螺丝固定管线、箱、盒。安装在混凝土里的线盒应用浸了水的纸团或其他物体有效地填满堵严，线盒口与模板紧密贴合固定牢。防止混凝土浆渗入管内。
（4）管路敷设

暗配管在模板完成时、底筋完成后，进行敷设线管，必须及时办理隐蔽验收。
楼板捣制时并派员对进行监护，避免出现人为的拆离及错位。
墙身配管主要定位以后，预先埋好管盒，并用水泥砂浆或其他方法加以固定。嵌接完毕，派员对土建砌砖进行看护。
无论明敷还是暗敷，金属电线管都要做好电气连通及接地。电线管与箱体、线管连接时，无论是电线钢管或PVC管都要安装护套。

2、电线管穿线

选择导线—→穿带线—→扫管—→放线穿线—→断线—→线路检查、绝缘摇测。
1、选择导线

应根据设计图要求选择电线种类。安排不同色线代表不同相位及不同功能。
2、穿带线

采用φ1.2～2mm铁丝穿进电线管内，为以后扫管及牵引导线之用。
3、扫管

将布条两端牢固地绑扎在带线上，两头来回拉动，将管内杂物清净。
4、放线穿线

将穿带线与被牵引导线绑在一起，接头处形成一个平滑锥形过渡部分。一头拉穿带线，另一头转动放线车放线，必要时在导线上涂抹滑石粉以使穿线更顺畅。
5、断线

剪断电线时要有适当预留长度：线盒、开关盒预留150mm；配电箱预留1/2箱体周长；出户线预留1.5m。
6、线路检查绝缘摇测

穿线后要自检、互检导线是否符合设计和施工规范的要求。然后接上与导线绝缘等级相同的绝缘摇表摇测，测试各种导线之间和对地的绝缘电阻，并作记录。摇表摇动速度应保持120r/min。

4.18.2照明开关箱、灯具、开关、插座安装

照明灯具使用荧光灯具、吸顶灯具。

导线的驳接如果是多股铜线，应理顺后搪锡处理压接；导线连接不得用绞接方法。

检查—→清理—→接线—→安装。
1、检查

检查将要安装的配电箱、开关箱、灯具、开关、插座是否符合设计要求盒质量情况是否良好。配电箱、开关箱内应设有中性线和PE线汇流母线。

2、清理

清理预埋的配电箱、开关箱、开关盒、灯头盒、插座盒残存的灰块，将盒内灰土擦净。

3、接线

用电器具、灯具的相线须经开关控制。单相、二三孔插座，人面对时左极应接零线，右极应接相线。将导线顺时针方向盘绕在开关或插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。再将开关或插座盖板上好。所有插座电气设备金属外壳均应接保护线，并用单独的导线连接，其最小截面铜芯线不小于2.5mm2。
4、安装

灯具安装位置高度要符合设计要求。

照明灯具如为荧光，镇流器采用电子式在较高防火要求或安静的场所必须采用电子式镇流器。镇流器安装时，应注意通风散热，不准将镇流器直接固定在可燃天花板，柜面，镇流器与灯管的电压，容量必须相同，配套使用。

平头开关装于离地1.5m；一般单相插座暗装安装高度为0.3/1.5m；其中室外相插座距地1.4m暗装；排烟扇插座安装高度为1.9m；插座的接地孔应与PE接连接牢固。

施工中，灯具、开关、插座的安装应平整、牢固、清洁整齐高度一致，位置正确；开关应切断相线。暗开关和暗插座安装的垂直度及相邻高低差应符合要求。

灯具安装应固定牢固。固定吸顶灯具用的木螺钉或螺栓不少两个，吸顶灯具底座直径在250mm以上的可不加装木台，但不得漏光。

吊顶上的荧光灯具开关应装在镇流器侧；镇流器、启辉器、电容器要相互匹配。

当灯具安装标高低于2.4m 的，其金属外壳必须可靠接地。

厨房、卫生间的开关、插座、灯具应有防潮措施；吸顶灯、开关、插座等均应有接线盒。
灯具金属外壳均应采用保安接零；保安接零与接地装置共用，接地电阻不大于4Ω。
5、配电箱、开关箱安装

本工程配电箱底边离地1.6m；配电箱（柜）内开关出线回路应注明编号，控制部位、容量，以便维修。

安装时应小心操作，不要损坏油漆面保护层。安装多台箱时，各箱之间连接紧密无明显缝隙。垂直误差每m不大于1.5mm，水平误差每m不大于1mm，总误差不大于5mm，箱面安装横平竖直。箱内母线相序一致，同相母线的色标相同，完整准确。接地点要可靠接地，引入、引出线路整齐。导线与设备连接要压接牢固可靠，回路要做好编号。配电箱、开关箱安装高度应按照图纸要求进行施工。

4.18.3试火

（1）按图纸编号穿线时应套端子各回路清楚，试火时应逐每一回路通电。

（2）试火前每一回路用摇表摇测绝缘作好记录。

（3）试火时发现漏电保护开关动作，应查明原因后，试火方可继续进行。

试火时应每一回路、每一个灯具、插座进行，不得抽试。

4.19综合布线工程

1、电话系统：电话进线引自城市电话网络。本工程每楼层各个房间均设有电话插座。电话干线在弱电井内线槽贴墙明装、室内采用电线管暗敷。

2、有线电视系统：本工程由外网引来有线电视信号，电视系统干线通过弱电井敷设，然后穿电线管进户。

3、电脑信息网络系统：本工程网络线路由业主大院内配线架引入，各楼层设有网络插座，穿电线管敷设。由层网络分线线箱出的各信息点网络线路。

4、闭路监控系统：在首层保安值班室设有监控电视，通过弱电井敷设至各层的摄相机，线路采用穿电线管敷设。

5、消火栓控制系统：各层的消火栓箱设有破玻启动按钮，控制信号通过电线钢管敷设的线路接总控室。

施工中要做好有关的箱、管、槽、线、缆的预埋、预敷工作。

暗管敷设时应力求布线的平均距离最短，以节约线缆的费用和提高布线系统的性能．电话系统与网络系统合用线槽布放时，线束之间应采用金属板隔开，也应予以同槽分隔。

在楼梯间弱电系统引上线的位置须预留孔300x150。

上述各系统应在获得所选用产品的厂家的技术支持，并应由专业公司施工队负责施工、设备安装和调试，以保证工程质量。

4.20防雷接地工程
施工准备—→接地体安装—→接地干线安装—→引下线暗敷—→避雷针安装、避雷网带安装、避雷均压环安装。
1、安装准备
认真阅读图纸，参看建筑图和结构图。确定接地体、接地干线、引下体、均压带、避雷网带的安装形式，并确定引下线的坐标，测试点的位置、外露金属物接地点甩出线的位置。做好施工前的技术交底。要求特殊工种施工人员应持有与施工内容相符的上岗证。组织所需材料及设备进场。联系施工质监部门、监理部门、设计部门、做好隐蔽工程验收计划，保证施工质量。
2、接地体安装
利用接构地梁、桩承台钢筋和桩芯钢筋焊接连通作自然接地体。基础伸缩缝用直径为2Ф12mm镀锌圆钢向下弯将两边基础面筋焊接连通。在图中标志了接地符号的柱筋距外地坪0.30m出焊接出测试板，测试板采用-40x4的镀锌扁钢做成，外露0.20m，作为防雷测试用。测试点要配齐螺母、垫圈防松装置作测试接地电阻用。所有焊点均应清除药皮，所有被用作接地系统使用的钢材应涂色漆作标记，然后请有关人员参与试收并作隐蔽工程记录。
3、接地干线安装和等电位联结

接地干线（接地带）应与接地体焊接连通，并应设置接地端子，接地端子安装高度H=0.30 m。利用—40x4镀锌扁钢作为接地母线。本工程采用接零保护方式。另外在配电房安装一个等电位联结端子板，作总等电位联结联结；卫生间设置局部等电位联结，卫生间的地面和墙上的钢筋、金属管道、金属搪瓷浴缸和插座的接地极应做等电位联结；连接母线的截面一般用≥16mm2铜芯线或≥—25x4镀锌扁钢。进出建筑物的各种金属管线和外露金属构件都要与接地系统作等电位连接。

为防雷电波入侵，电缆进入建筑物要穿钢管埋地敷设、钢管与电缆铠装层接地线接到等电位联结箱上，作为等电位联结。电气设备也应接到等电位连接箱内的接地装置上。

4、防雷引下线安装
本工程采用暗装引下线方式。

利用柱内或剪力墙中的外侧结构两条主筋逐层焊接连通，由接地装置引上天面与避雷带焊接连通作引下线；将作为引下线的立柱钢筋与天面板周边框梁主钢筋焊接，再引上与避雷带焊接。

5、避雷带安装

避雷带明装在屋面和女儿墙上。使用的镀锌圆钢直径为Ф12mm。支架高度为120mm、间距为1000mm、距拐弯处小于500mm。跨越伸缩缝的避雷带采用弓形跨接件连接两边避雷带；材料使用-25x4镀锌扁钢，制作成下弯型，长度为0.50m。避雷网格按二类防雷标准为间距不大于10mX10m。天面金属物体、管道、天线、灯具等突出物要与避雷网、带焊接连通。建筑物四周外露金属物与避雷带连通。天面凸出的金属构件Φ12镀锌圆钢，就近与避雷带焊接连通。

不同屋面的避雷带应捍接成一个整体，并通过引下线与接地极连接，使整个防雷系统形成可靠的电气通路．焊接处要求做防腐处理。

6、侧击雷防御与均压环安装

侧击雷的预防措施是每层利用该建筑物圈梁的主筋两条，焊接连通作为均压环，并与经过该层的引下线连同。建筑物内部建筑物钢构架和钢筋砼的钢筋应相互连接。外墙的金属门窗、金属构架、金属管线必须就近与防雷系统连通防侧击雷。建筑物外墙的铝合金门窗应与均压环联通，防侧击雷。进入建筑物的金属管道及电缆铠装层，在入口处应与接地装置连接。

7、避雷针安装

避雷针必须按设计图选材，安装垂直度允许偏差为0.0003。避雷装置之间的连接必须用电焊，焊接处要饱满；防雷系统的安装焊接工作，必须持有与工作内容相符的技术等级和上岗证明书，焊接长度不小于6d并且是双侧焊接。所有焊接药皮必须清除，明敷还要做好防锈处理，并外刷银油。

本工程要求接地电阻不得大于1Ω。如达不到要求，要增加人工接地体。

4.21幕墙施工

    根据建筑总说明等图纸，本工程有幕墙工程。幕墙必须由专业公司进行设计及安装。承担幕墙施工的公司应根据设计的尺寸、要求，及地区的气象条件、抗震要求等，首先提出设计图纸、计算书及结构受力关系的荷载资料以及节点详图，经设计院确认后方能加工制作。

土建单位应根据幕墙公司的要求设置预埋件。

    （1）施工工艺

    幕墙都是通过幕墙钢架以主体结构作为支承点，支承点用“M”系列预埋件形式，按设计要求在主体结构阶段施工同步逐层预埋，待主体结构阶段施工完毕，对建筑物外立面进行统一测量放线，放线以一个立面为一个单位，并做好标志，幕墙放线时要与其他装饰施工密切配合。

    幕墙施工时，可按楼层和外围脚手拆除方案划分施工段，外围脚手在搭设时要留有幕墙施工的工作面，幕墙按施工段施工完毕，应及时组织验收。

   幕墙钢架支承在预埋件上，在结构阶段须做好隐蔽记录，埋件四周的混凝土须密实，模板拆除后应及时清理，并做好防锈处理。

    幕墙施工测量放线时，要以墙角，窗侧，窗盘，窗台作为控制点，标志明显，并做好测量放线复核记录。如放线尺寸与幕墙图纸尺寸有误时，施工单位须征得原幕墙设计单位同意，调整幕墙尺寸，并做好技术核定记录。

    幕墙钢架与幕墙埋件联结，应采用镀锌铁板联结件，联结后电焊，焊缝须清理，焊缝、钢架须防锈处理，并做好隐蔽验收记录。

    幕墙铝框立柱和横梁与钢架联结应采用不锈钢螺栓，其接触面衬垫圈，铝框立柱，横梁安装时要留有变形缝，铝框与结构空隙要填柔性密封材料，窗台，铝框下侧面应设置铝质止水条，防水砂浆填塞，并做好复核记录。

    玻璃安装前应检查玻璃不得有破损，采用夹丝玻璃时，玻璃四周应防锈处理，采用涂膜玻璃，不得有划痕，气泡不得大于规范。玻璃四周应磨边处理，安装时四周设置柔性垫块以免振动引起应力集中，损坏玻璃。

    施工段完工后，幕墙施工单位应对幕墙进行防渗水试验，总承包、监理方、建设方认可后，施工单位做好交付记录，并对幕墙进行产品保护。

幕墙施工前，幕墙的组合材料进场，施工单位应对材料进行实物量验收，验收内容包括铝材的截面尺寸，铝材的涂膜厚度，玻璃的几何尺寸，联结件的几何尺寸等，并做好验收记录。

（2）现场半成品运输、装卸

现场楼层内根据商划定地点设置仓库，在外加工和检验合格的半成品发往工地后现场安装，小单元结构幕墙用半成品均采用施工井架运输，在工作面内采用人工二次搬运和安装。

（3）质量保证措施

用于幕墙上所有材料必须有产品合作证，特殊材料须做材料测试报告的现场抽检报告。检测试验项目有：钢材化学成分、铝材化学成分、钢化玻璃测试；结构胶、密封胶、双面胶、玻璃（复合铝板）相容性测试；连接件承载力检验；膨胀螺栓抗拔力实验；钢材、铝材、玻璃、复合铝板、结构胶、密封胶、五金配件等材料进厂检验；钢框架安装检验；中空玻璃组装检验；玻璃板块加工检验；铝板板块加工检验；隐蔽工程检验；双组份结构胶蝴蝶测试；双组份结构胶拉断时间测试；双组份结构胶粘合—剥离测试；双组份结构胶切装配框测试；耐候密封胶粘合--剥离测试；水密性、气密性、抗风压三项性能测试；层间变形性能、抗震性能检测；防雷接地电阻测试；现场淋水试验。

   幕墙施工前，幕墙施工单位应做好样板，并做好幕墙的风压变形性能，雨水渗漏性能，空气渗透性能，隔声性能，保温性能等检测，并征得设计单位和建设单位的认可。

   幕墙施工单位须编制幕墙施工质量保证计划书，并以其为大纲指导幕墙施工。

幕墙施工质量复核验收是在幕墙施工单位专职人员自检的基础上，由总承包会同业主、监理共同复核验收，幕墙施工中间隐蔽验收和幕墙工程竣工可请有关部门检查验收，作质量评定。

（4）试验程序：根据施工现场玻璃幕墙的实际安装要求,设计样本。选用与该工程一致的材料进行下料加工,样本安装在国家认可的检测中心检测。

（5）骨架安装误差控制：

    幕墙骨架安装误差按企业标准进行控制，允许误差均较行业标准要求更严。骨架连接处均设置了二维或三维可调系统，以便校正尺寸，检验合格后再加固焊接。

（6）龙骨防腐处理：

    钢龙骨采用Q235结构钢或高耐候性结构钢，其表面采用防锈漆两度打底，无机防锈漆两度罩面。

（7）主体结构保护措施：

    幕墙与主体结构的连接尽可能利用已经埋设的预埋件。若确实不能利用或未埋设预埋件处应使用后置铁件的作法，后置铁件需钻穿楼板，为保护主体，在钻孔之前应先详细查阅土建结构施工图，找出钢筋的位置后避开钢筋进行钻孔，以免损伤砼。

（8）样板墙（窗）实施方式：

在图纸确认后，即按图选择一安装单元作为观察样板报业主批准，该观察样板应具有典型性，能代表外墙主要材料的颜色、位置关系、层次关系、分格尺寸及比例关系。按不同的风格分别各装一样板，以更真实地反映实际效果。样板墙（窗）安装完后，按验收标准进行检查，从以下各方面进行核查：

分格尺寸是否与设计相符；

颜色是否满足设计要求；

结构连接是否安全可靠，是否符合设计要求；

材料规格是否正确；

材料物理性能是否合格；

观感效果是否满意。

经各方观察评议后，如再调整则按以上程序进行变更后再评议，若无异议后即可确认封样、定货、采购、安装。

（9）幕墙成品保护措施及方法

1. 幕墙成品保护措施：

作为建筑物外装修及围护结构的玻璃幕墙已经成为最终装饰成品，故其任何部位的任何程度的损坏都将是无法弥补的，为确保饰面质量，减少损耗，特制定如下成品保护措施，须严格遵照执行。

1.1该成品保护措施贯穿从进场到工程移交的全过程，参与工程施工和管理的全部人员都负有不可推卸的成品保护责任。

1.2制作加工车间（含工地加工场）必须保证加工好的半成品在出厂检验进为优等品，其表面观感质量及划伤、擦伤等必须符合相应标准的规定，所有不合规定的半成品均不得出厂，由质检部具体负责此项出厂检验，门卫一律凭加盖质检专用章和材料出厂放行章放行。

1.3的原材料或半成品到达各工地后，由各工地材料员负责签收，然后按照材料管理的具体规定将各材料或半成品按品种、规格分类堆放，玻璃制品须加垫玻璃纸以防玻璃镀膜损伤，所有均应用木方垫好，不得直接堆放在地面上。

1.4特殊材料应根据各材料的特点分别存放,如结构胶、耐候密封胶应堆放在荫凉、通风、干燥的位置，并与其它有挥发性材料分开堆放。

1.5所有材料均应远离火源和水源，存放的玻璃应有避雨水的措施，若雨水淋在玻璃上应及时用干净的抹布擦干。

1.6铝合金竖梁在安装进拆除原包装纸，一旦安装较正固定后，应及时用保护膜将铝型材包好，以防溅射的砂浆腐蚀和室外雨水及污物污染。

1.7采用吊船施工时吊船在定位操作和运行过程中均应有缆绳控制，同时在风力超过5级时应停止操作或采取其他加固措施，以防吊船晃动撞坏成品。

1.8电焊作业过程中须采取遮挡措施，以避免电焊火花溅射擦伤玻璃和铝材。

1.9已制作好的玻璃或铝板板块经检查无质量问题时方可按编号和数量运送到各指定的楼层，在临时堆放过程中均应用木方或泡沫板垫开，若当天安装不完需次日按着安装时，在当日下班时应采取加固保护措施以防止板块倾倒或遭到其它作业的损坏。在未检查验收前不得将其保护膜拆除。

1.10安装上墙的玻璃或铝板板块在未检查验收前不得将保护膜揭开，除非铝板保护膜暴露在阳光下超过3个月。 

1.11有保护膜的玻璃或铝板在胶缝处注胶时应用手将保护膜揭开，而不允用小刀直接在铝板或玻璃上将保护膜划开，以免利器损伤铝板面漆和玻璃镀膜。

1.12在玻璃或铝板的全部操作过程中均须避免与锋利和坚硬的物品直接以一定压强接触。

1.13在操作过程中若发现砂浆或其它污物污染了玻璃或铝板，应及时用清水冲洗干净，再用干抹布抹干，若冲洗不净时，应采用其它的中性洗洁液清洗或与生产厂商联系，不得用酸性或碱性溶剂清洗。

1.14当饰面层材料已安装上墙后，工地应立即成立成品保护小组，责任到人，定人定时值班巡视，加强监督。

1.15施工过程中，各工地项目经理应主动与甲方及其它施工单位取得联系，争取其他施工单位的积极配合，同时应与甲方一起制定成品保护的有关规定和罚则，以督促各施工单位加强马品保护。

2. 幕墙成品保护方法：

2.1发送各工地的铝型材在保护膜(纸)未拆除前或因为安装只拆除端部时，应保证保护膜(纸)的连续性和密封性，即能够保证铝型材不受污染，发现有脱落现象应立即修补完整。

2.2 保护膜(纸)全部拆除后，应按以下要求实施保护：

    2.2.1保护范围为每层楼的梁底至楼面。

    2.2.2竖梁用塑料薄膜折形从内侧三面密封，两侧用胶布竖向通长粘结在侣型材上，两端口用胶布横向密封，并在中间每隔不超过50CM用胶布横向一圈以绷紧薄膜，横向密封或绷紧的胶布应搭接在竖向胶布上。

   2.2.3横梁保护原理同竖梁,同样要在两端密封和中间绷紧，且竖梁与横梁交接处须用余碎薄膜密封严实。

   2.2.4通长胶布粘结时应紧靠边框，但不得粘于框面或板块内侧面上，且胶布粘于铝型材和薄膜上的比例约为1:1。

   2.2.5无论横梁扣板盖上与否，都应按上述要求采取保护措施，塑料薄膜应按实际尺寸工地现场裁割，不得浪费。

2.3在底层、楼梯口和易遭受污染或损坏的部位，除对铝龙骨采取保护措施外，还必须用大张的薄膜将整面幕墙封闭，但有通风要求的开启窗或百页窗可除外。

2.4塑料薄膜的使用无特殊需要时，只用一层实施保护，发现破损或脱落应随时修补。

2.5应在幕墙保护现场张贴警示标语(每开间至少一处)，严禁在幕或格墙上涂画。

2.6幕墙成品保护应一直延续到施工结束，并应业主的要求予以拆除，但必须办理幕墙成品保护责任移交书。

4.22外脚手架搭拆

4.22.1脚手架搭设

1、本工程外脚手架采用双排单立杆扣件Ф48钢管脚手架，排栅在地坪面搭上。在搭设前，将立柱钢管的地坪进行强行夯实后、浇筑砼垫层，并在立杆脚加设垫木或砼垫块。

2、脚手架搭设顺序：地基平整—→垫枋（块）或砼块—→水平扫脚杆—→立杆—→扫地小横杆—→第一步、二步大横杆、小横杆—→钢管抛撑（斜撑）—→三、四步大、小横杆—→连墙拉件及顶杆—→接立杆—→剪刀撑—→绑扎平桥—→循环搭设。

3、立杆纵向间距1500mm，横向间距800mm，大横杆步距高1900mm，离外墙200mm（有窗套的离窗套200mm），每一平桥沿高度设置一道连墙杆件，水平间距3000mm。

4、脚手架搭设必须高于结构层面不少于1.2m，外侧应满排密目安全网。当挑空过门洞时，只能够挑空1～2根立杆，并应在两侧加斜杆加固。
4.22.2安全挡板

沿拟建工程外墙脚手架的四周、沿第三结构层搭设安全斜挡板，斜挡板搭设按有关规定要求执行，飘出水平投影宽度2.0m。

4.22.3排栅拆除

1、脚手架拆除，周围设围栏或警戒标志，并设专人监管，严禁入内。

2、脚手架拆除由上而下，后搭的先拆，先搭的后拆，一步一清，拆下的棚料不准乱扔，应向下传递或用绳吊下。

3、连墙点与脚手架同步拆除，不允许分主面分段拆除，先行拆除的裙楼南侧排栅，应在暂不拆除的两端加设连墙点，以确保脚手架稳定。

4、排栅拆除时，一般不宜换人，如必须时应作好交底工作。
4.22.4排栅安全技术措施

1、外脚手架使用的钢管，若有锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的不得使用，扣件发现脆裂、变形、滑脱、滑丝的严禁使用，钢管连接必须错开接驳。钢管连接必须使用排栅夹。

2、钢管立柱、横杆的接头应错开接驳，在同一水平及竖向断面内，接头不得超过50%。

3、各杆件相交伸出的端头部分均大于100mm，以防止杆件滑脱。

4、用于连接大横杆的对接扣，应避免开口（收紧口）向上设置，防止雨水浸入。

5、搭设或拆卸时，如遇到六级以上强风、暴雨、雷电等影响施工安全时，应停止高空作业。

6、脚手架搭设必须按规范要求设置连墙点及剪刀撑，以确保脚手架的稳定性。

7、外脚手架在大风雨后必须检查，若发现下沉、变形等应立即进行维修，并停止使用。

8、施工操作过程中，对脚手架的使用不得超载及任意拆改。
4.23钢井架提升机

1、井架基础采用钢 筋砼，在基础上预埋螺栓与井架基座连接。

2、缆风绳用4根Ф12钢丝绳，与地面夹角不得大于450，钢丝绳与埋入地下大于1.0m深的桩锚固。当架高装至10.0～15.0m时设一组，以后每增高10.0m加设一组，锚固点距离最大不超过12.0m。

3、搭设井架时必须设置临时缆风绳。搭设时，现场必须设专人统一指挥和监护，严格遵守高处作业规定，相互配合，严禁在特殊危险恶劣的条件下进行冒险作业。

4、安装完的导轨架全高用经纬仪、直尺检查，导轨架各立柱对底座水平基准面的垂直偏差应不大于架高的1%。
5、使用提升机时，井架三面要挂安全网。

6、提升机搭设、安装和使用上要求必须具有以下安全防护装置，其性能不得低于规范的要求并符合：
1）停靠装置和断绳保护装置。装置应定型化；
2）卸料平台防护门。卸料平台口必须设置常闭门，并应采用连锁装置（吊篮运行时自动关闭，吊篮运行到位时可打开）；
3）吊篮安全门。吊篮的上料口处应装设安全门。安全门应采用连锁开启装置，使升降运行时安全门自动封闭吊篮的上料口；
4）料口防护棚。防护棚搭设必须安全、严密、可靠；
5）限位器和紧急断电开关。摩擦式卷扬机严禁使用断电式的上极限限位器；
6）井字架必须具备闭路电视系统和对讲通讯装置。司机通过闭路电视系统能清楚看到操作者和出料。对讲通讯装置必须是闭路双向电气通讯系统，司机应能与每一站通话。

4.24施工电梯

1、施工电梯安装、拆卸和使用的要求

（1）施工电梯应为人货两用电梯，其安装和拆卸工作必须由取得建设部门颁发的拆装资质证书的专业队负责，并必须由经过专业培训，懂得操作和维修。

（2）施工电梯基础采用浇制混凝土基础，地基上表面平整度允许偏差10mm,并应有排水设施。

（3）安装应要保证施工电梯的整体稳定性，施工电梯导轨架的纵中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。

（4）导轨架安装时，应用经纬仪对施工电梯在两个方向进行测量校准，其垂直度允许偏差为其高度的5/10000。

（5）导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。

（6）施工电梯的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置，馈电容量应满足施工电梯直接启动的要求，箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。机架、电器设备必须良好接地，做好防雷措施。

（7）施工电梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护拦，各楼层平台通道应平整牢固，出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。

（8）施工电梯安装后，应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及机架设安装的质量、精度等进行全面检查，并应按规定程序进行技术试验，经试验和格签证后，方可投入运行。

2、安全使用措施

（1）启动后，应进行空载升降试验，测定各传动机构制动器的效能，确认正常后，方可开始作业。

（2）施工电梯在每班首次载重运行时，当梯笼升离地面1～2m时，应停机试验制动器的可靠性；当发现制动效果不良时，应调整或修复后方可运行。

（3）梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，不得偏重。严禁超载运行。

（4）操作人员应根据指挥信号操作。作业前应鸣声示意。在5台未切断总电源开关前，操作人员不得离开操作岗位。

（5）当施工电梯运行中发现有异常情况时，应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层，排除故障后方可继续运行。在运行中发现电梯失控时，应立即按下急停按钮；在未排除故障前，不得打开急停按钮。

（6）施工电梯在大雨、大雾、六级及以上大风时，必须停止运行，并将梯笼降到底层，切断电源。暴风雨后，应对施工电梯各有关安全装置进行一次检查，确认正常后，方可运行。

（7）施工电梯运行到最上层或最下层时，严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

（8）当施工电梯在运行中由于断电或其它原因而中途停止时，可进行手动下降，将电动机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出，使梯笼缓慢地向下滑行。梯笼下滑时，不得超过运行速度，手动下降必须由专业维修人员进行操纵。

（9）作业后，应将梯笼降到底层，各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱，闭锁梯笼门和围护门。

（10）安排经培训合格并持有效开机证件的人员操控施工电梯。
五、施工进度计划

5.1施工期限及依据

本工程投标工期依据招标文件要求和招标答疑会纪要，我公司计划2006年8月10日开工（暂定），在280日历天内完成本投标工程的全部任务，（其中单身宿舍2#3#4#楼必须于2006年12月30日）并交付业主使用。

5.2关键项目工期限制

本工程主要阶段施工工期控制点如下：

1、施工准备、锤击预应力管桩控制在第20个日历天内完成；

2、南边单身宿舍必须于2006年11月30日完成；
3、屋面工程、墙砌体、装修、消防与水电安装、等控制在第310个日历天内完成。

4、收尾工程在第280日历天内完成。

说明：防雷接地焊接、水电设备管（件）预埋、部分楼层砖砌体，在基础和主体框架结构施工时插入。

详见后附施工进度网络计划图。

5.3劳动力配置计划

	序号
	工种
	拟投入劳动力数量

	
	
	30天
	60天
	90天
	120天
	150天
	180天
	210天
	240天
	270天
	280天
	
	

	1
	桩工
	80
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	电焊工
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	瓦工、装饰工
	　
	　
	100
	200
	220
	220
	220
	220
	230
	250
	
	

	4
	搭棚工
	　
	　
	26
	26
	26
	26
	26
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	钢筋工
	　
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	模板工
	　
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	混凝土工
	　
	36
	36
	33
	36
	36
	36
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	细木工
	　
	　
	15
	15
	20
	20
	40
	40
	40
	40
	
	

	9
	铝合金工
	　
	　
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	10
	
	
	

	10
	防水工
	　
	3
	　
	3
	　
	　
	　
	9
	　
	　
	　
	　

	11
	油漆工
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	15
	15
	15
	
	

	12
	水工
	3
	　
	15
	15
	15
	10
	15
	15
	15
	15
	
	

	13
	电工
	5
	　
	15
	15
	15
	10
	15
	15
	15
	15
	
	

	14
	机械工司机
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	

	15
	市政、绿化工
	25
	40
	40
	40
	40
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	杂工
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	35
	35
	35
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5.4施工机械设备投入计划

主要施工机械投入计划表1

	机具名称
	规格或型号
	产地
	自有或

租用
	工率

或能力
	目前所

在地
	设备到位时间
	数量
	单位

	锤击预应力管桩机
	Kt－3.5T
	河北
	租用
	
	广州
	06/08
	4
	台

	反铲挖掘机
	WY50
	日本
	租用
	
	广州
	06/08
	1
	台

	反铲挖掘机
	WY100
	日本
	自有
	
	广州
	06/08
	2
	台

	钢井架提升
	T120
	南海
	自有
	12
	广州
	06/08
	10
	台

	施工电梯
	
	上海
	自有
	15
	广州
	06/08
	1
	台

	振动冲击夯
	HC70D
	南海
	自有
	2.2
	广州
	06/08
	6
	台

	振动平板夯
	ZH85
	南海
	自有
	2.2
	广州
	06/08
	3
	台

	钢筋切断机
	GQ40
	南海
	自有
	3
	广州
	06/08
	4
	台

	钢筋弯曲机
	GW40
	南海
	自有
	3
	广州
	06/08
	3
	台

	钢筋调直机
	GT4/14
	南海
	自有
	4
	广州
	06/08
	2
	台

	交流电弧焊机
	21kVA
	广州
	自有
	21
	广州
	06/08
	6
	台

	小型电弧焊机
	12kVA
	广州
	自有
	12
	广州
	06/08
	5
	台

	电渣压力焊机
	KDZ-500
	广州
	自有
	25
	广州
	06/08
	4
	台

	锯木机
	现场型
	番禺
	自有
	2.5
	广州
	06/08
	8
	台

	插入式振动棒
	ZX-50
	南海
	自有
	1.1
	广州
	06/08
	8
	台

	平板振动器
	ZF1.5
	南海
	自有
	1.5
	广州
	06/08
	4
	台

	砼输送泵
	HBTT60
	南海
	自有
	7.5
	广州
	06/08
	2
	台

	砂浆搅拌机
	300L
	南海
	自有
	3
	广州
	06/08
	9
	台

	套丝机
	
	南海
	自有
	1.5
	广州
	06/08
	2
	台

	潜水泵
	D50
	河北
	自有
	1
	广州
	06/08
	8
	台

	高压水泵
	80DL54-20*3
	南海
	自有
	11
	广州
	06/08
	1
	台

	手持电动机具
	
	番禺
	自有
	
	广州
	06/08
	
	批

	柴油发电机组
	DF250GF
	广西
	自有
	200
	广州
	06/08
	2
	台

	混凝土搅拌机
	500l
	南海
	自有
	4.5
	广州
	06/08
	1
	台


主要施工试验检测设备计划表2

	序号
	设备名称
	规格或型号
	单位
	数量
	备注

	1
	砼坍落度筒
	±2mm
	个
	2
	

	2
	砼试模
	<±10%
	组
	6
	

	3
	砂浆试模
	<±10%
	组
	4
	

	4
	经纬仪
	DJ2
	台
	2
	

	5
	水准仪
	DS3
	台
	3
	

	6
	钢卷尺
	5m
	把
	16
	

	7
	钢卷尺
	50m
	把
	2
	

	8
	靠尺
	2m
	把
	3
	

	9
	塞尺
	
	把
	3
	

	18
	绝缘摇表
	ZC-8
	个
	1
	


注：（1）上述机械、检测设备均为我公司自有，且性能完好，可以满足正常施工使用。

（2）其它精度要求较高的检测、试验，由公司试验室实施。

5.5主要材料进场计划
主要材料进场计划表

	序号
	工程部位
	进度计划
	材料用量

	
	
	进场
	退场
	名称及
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	基础
	06/09
	06//10
	钢筋
	
	吨
	见经济标
	

	2
	结构
	06/09
	07/04
	钢筋
	
	吨
	见经济标
	

	3
	结构
	06/07
	07/04
	型钢
	
	吨
	见经济标
	

	4
	结构
	06/09
	07/04
	木材
	（综合）
	立方米
	见经济标
	

	5
	结构
	06/09
	07/04
	木胶合板厚
	18mm
	平方米
	见经济标
	

	6
	结构
	06/09
	07/04
	水泥
	
	吨
	见经济标
	

	7
	结构
	06/09
	07/04
	中砂
	
	立方米
	见经济标
	

	8
	结构
	06/09
	07/04
	商品砼
	
	立方米
	见经济标
	

	9
	装饰
	06/12
	07/04
	空心砼砌块
	
	千块
	见经济标
	

	12
	装饰
	06/12
	07/04
	瓷片
	
	平方米
	见经济标
	

	13
	装饰
	06/12
	07/04
	门窗
	
	平方米
	见经济标
	

	14
	装饰
	06/12
	07/04
	水电材料
	
	批
	见经济标
	


注：本表材料数量仅供参考，投标材料数量以经济标计算为准。

5.6资金使用计划

	时段
	具体时间
	资金使用占总价百分比（%）

	
	
	

	开工备料
	06.07.25
	25

	第1个月
	06.07.25-06.8.25
	40

	第2个月
	06.8.25-06.9.25
	50

	第3个月
	06.9.25-06.10.25
	60

	第4个月
	06.11.25-06.12.25
	65

	第5个月
	06.12.25-07.1.25
	70

	第6个月
	07.1.25-07. 2.25
	80

	第7个月
	07.2.25-07.03.25
	85

	第8个月
	07.03.25-07.4.25
	90

	竣工结算完成
	
	95
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5.7进度计划图

网络图、横道图见附图

5.8实现工期的保证措施

5.8.1组织管理措施
5.8.1.1与建设单位、监理公司、监督单位的配合措施

1、从开工前准备至工程施工全过程凭我方经验积极配合建设单位及时办理一系列合法施工手续，争取时间。施工过程中依据实际情况，及时向建设单位提出合理化建议。

2、施工过程中，建立良好的沟通渠道，开通电话，与监理公司建立每周例会制度，每天工作碰头制度，严格遵守监理、监督程序，主动配合监理、监督人员工作。

5.8.1.2合同约束措施

1、在签订合同条款中，明确工期时间及质量目标，以合同的约束力作为施工承诺的保证。

2、施工过程中严格执行合同条款，遵守合同工期，根据实际进度分析工期进度，预测进度情况，采取相应措施，调整进度。

3、对于工期延误等及时分析原因，根据原因办理签证，并进行经济核算、各负其责。

4、对于工人班组管理，签订质量经济责任协议，明确分解后的施工工期，作为劳务工资支付、考核评定依据。

5.8.1.3技术组织管理措施

1、强化本工程施工计划管理，设置计划信息管理员和调度员，采用项目网络计划管理软件进行计划编制；资源管理，施工过程实行信息跟踪管理，及时调整网络计划动态，合理调整资源分配。以施工进度总控制计划为依据，认真编制每月各旬的施工作业计划，并相应编制完成当月和各旬施工作业计划的具体措施。

2、按项目管理架构配备强有力的班子，由一名项目经理负责，规范管理，制定赶工期的各个分项工程、分部工程责任制，管理人员落实到位。

3、调派已施工过类似工程的工人班组，来从事本工程的施工。班组工人落实到位后，通过合同条款工作制度奖惩激励措施，保证队伍稳定而高效。

4、及时编制专题施工方案，组织协调各专业施工队伍穿插施工，加强水电、设备、消防、防雷工程等专业队伍的互相配合和互相支持，调动各自的积极性，确保工程质量和施工进度。

5、设工地进度协调施工员，及时掌握工作面信息，充分利用工作面，必要时做到有工作面就有人施工，工作安排提倡一个“早”字，必须时可采取措施采用立体交叉作业。
6、施工质量通过质量保证措施的落实，确保一次成优，杜绝返工。

7、建立安全生产、文明施工管理体系，严格按制订的保证措施进行安全、文明施工管理，保证不出安全事故，促进施工过程顺利、有序进行。由专职安全主任负责全过程。

8、做好雨季施工的各项准备工作，准备一批可移动的防雨施工棚，以便在小雨时能连续浇筑砼，并充分准备一批塑料簿膜，及时覆盖新浇筑的砼表面。工人配备雨衣、防水鞋等劳保用品。

9、工地按“施工平面布置图”设置二个出入口，并在开工前完善好施工道路、场地排水、出入口洗车槽。

10、施工现场配备1台200kVA柴油发电机，作为施工期间供电线路检修和临时停电的备用电源，确保连续施工。

5.8.1.4各专业、各工种相互配合的具体措施

1、根据水电、设备等专业的施工方案，土建专业提供钢筋砼结构和砌筑墙体的预埋管、预埋件、预留洞的位置，以及相关的施工图纸和资料，以便相互配合。

2、在施工管理上，安排好各专业施工班组的生活和加工制作场地。

3、以土建进度计划为龙头，各自编制季、月、旬作业计划，加强调度与管理，确保各自按期完成竣工目标。

4、提前通知所配合的专业施工班组进场，提供给其可操作的施工工作面及堆放材料场地。

5、提供分项工程放线、定位的依据和施工用水用电的接驳点。

6、协调各专业施工班组施工部位衔接的关系，及时办理转序验收，消除交叉污染。

7、在施工过程中各专业必须认真保护好产品，采取“护、包、盖”等措施，预防破坏。

（1）对门框安装好以后，设置防撞木板，防止手推车碰坏。

（2）对铝合金窗框安装，塑料保护膜要到装修作业基本完，安窗扇时才去掉。

（3）对楼梯步级，分批施工、有组织地施工疏散通道，每一批施工龄期未达到上人要求，不能行走。

（4）长条大件材料运输，要详细交底，严禁碰坏天花、墙面抹灰及阴阳角，并采取赔偿责任措施。

5.8.2 关键分项工程的工期保证措施
5.8.2.1保证锤击预应力管桩工期的措施

1、根据拟建工程桩的条数，制定出施工计划，施工按每天桩的数量控制。

2、考虑到施工过程中，可能出现的不利因素和桩施工技术要求，我公司分别投入7台机架进行施工。

5.8.2.2 保证挖土与基础工期的措施

1、本工程承台基坑挖土采用2台WY100型反铲挖掘机，地梁基槽挖土采用1台WY50小型反铲挖掘机，并配合人工进行协助清理，另投入12台自卸汽车场外运输，加快±0.000以下工程的施工进度。

2、承台基坑、地梁槽挖土期间如下雨，配置潜水泵抽水，防止坑底土层受积水浸泡，造成 返工误时。

3、基坑（槽）开挖成型后，边验收、边铺筑砼垫层，使承台、地梁施工搭接紧凑。

5.8.2.3 保证框架结构工期的措施

1、主体框架使用的建筑模板、门式架和钢管支顶工具，拟配备3层梁板模板、配备2层柱子模板周转；为确保砼构件不受扰动，在施工中尽量不拆除构件模板，减少模板周转所需要的时间，加快主体结构施工进度。

2、3台施工电梯、1台施工钢井架运送模板、钢筋，保证各层结构施工的垂直运输用料满足需要。模板、钢筋、砼在地面转运及楼面的水平运输利用手推车。

3、每层楼面浇筑前，办理夜间施工证，提前通知预拌砼供应商所需砼用量及供应时间。楼面砼采用输送泵连续浇筑，并加派专业劳动力和砼振捣使用的其它机具，使楼面砼在较短的时间内连续浇筑完成。

6.3.2.4 保证墙砌体与装修工程工期的措施

1、当主体框架3层浇筑完成后，从首层向上逐层拆除模板，及时从首层跟进墙体砌筑，并从下至上跟进顶棚、墙面批荡与装饰。

2、1台施工电梯、4台施工钢井架配合若干台手推车运送砌块、砂浆、饰面块料等材料，充分满足各个作业面所需要的材料。

3、工程装修阶段，在雨天安排室内作业。

六、质量保证措施
6.1工程质量目标

本投标工程如我公司中标，确保本工程质量达到合格。工程一次验收合格率100%

6.2质量保证体系

6.4质量技术保证措施

6.4.1钢筋工程

1、预防钢筋材性的缺陷的措施
（1）严格执行钢筋进场的一整套验收制度，包括检查出厂证明书，作机械性能试验，进行外观检查，核对钢筋的品种、规格等。
（2）发现脆断现象或焊接性能不良，应作化学成分检验。
（3）重视钢筋的保管工作，防止机械损伤或沾染油污。需要在现场存放较长时间的钢筋应堆入仓库或料棚，并用垫木垫起20厘米以上，防止浸水或受到雨露浸蚀。钢筋应按不同等级、规格分批挂牌堆放。严禁各种钢筋无牌混杂堆放。
（4）不符合要求的钢筋必须退货；带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用。
2、预防梁、板的受拉钢筋有效高度减小的措施
（1）梁、板底受拉钢筋下要用规定厚度的预制塑料垫块垫稳，不得用石子、碎砖代替，也不能用两块薄垫块合成一块使用。
（2）严格控制梁、板的截面高度、特别是悬臂板根部的截面高度。
（3）负弯矩钢筋应有可靠的固定措施，板内负弯矩钢筋可用撑筋，也可用铁丝吊在楞木上；负弯矩钢筋必须扎牢、放稳。
（4）板内预埋管应穿在负弯矩钢筋之下、弯矩钢筋之上。
（5）对连续梁中间支座处的钢筋布置以及板内主、副筋的正反方向等易出错构件的钢筋布置，必须交底清楚，尽可能做好标记，避免产生差错。
（6）钢筋绑扎、安装完成后，必须认真进行隐蔽工程验收，仔细检查弯矩钢筋及负弯矩钢筋的位置；浇捣混凝土前应进行复查，必要时应采取加固措施；浇捣混凝土时应配备专人“看钢筋”，如有移位及时修复。混凝土工也应该懂得尽量在操作过程中保护钢筋，避免钢筋移位、变形。浇混凝土时不准移动钢筋。
3、预防柱内纵向受力钢筋移位的措施
（1）下柱伸出柱顶部分钢筋至少应加一道临时箍筋，箍筋尺寸应比上柱箍筋缩小，使上柱钢筋正好在外侧与下柱钢筋联接，再用木框或铁框卡住，牢靠地固定下柱伸出钢筋的位置。
（2）上柱钢筋与下柱伸出钢筋应绑扎或焊接牢固。上柱与已移位的下柱伸出钢筋联接时，应保持上柱钢筋的设计位置。
（3）柱身钢筋应按要求每隔800mm左右用带铅丝有凹槽的塑料垫块扎牢，紧贴柱模板，固定位置。柱子纵筋与箍筋应按要求扎牢，经检查无误后，再封柱子模板，柱子纵筋应保持顺直。
（4）浇捣柱凝土时严禁拆除柱顶的固定框架及临时箍筋，不得强行弯折伸出钢筋，注意保持伸出钢筋的正确位置，不得用震动器强行撬震柱子纵筋，防止绑扎松扣及塑料垫块脱落，
4、预防混凝土保护层厚度不够的措施
（1）塑料垫块
1）施工前准备好塑料垫块，塑料垫块应按级配比认真浇捣，并加以养护，保证其必要的强度，垫块厚度正确。
2）垫块的间距一般为800mm左右，以垫块间的钢筋不下垂为准。梁、柱的垫块应垫在纵筋处，板、槽的垫块应垫在钢筋交叉处。
3）垫块应垫稳，柱中的垫块要扎牢，防止移位、脱落，严禁用碎石、碎砖充作垫块。
（2）浇捣混凝土前要检查塑料垫块等措施是否完好，浇捣混凝土时要注意保护，使保护层有一定的厚度。
（3）严格控制保护层厚度的施工误差不大于质量验收标准的规定。
（4）混凝土保护层也不得超厚，否则将产生有效高度减少的缺陷。
5、预防钢筋间距不符合设计或规范要求，歪斜不齐的措施
（1）箍筋要通过计算确定只数和间距，摆箍筋时应先在通长纵筋上划线，然后按线距摆开。
（2）梁钢筋穿好以后，一般可按架立钢筋、弯起钢筋、受拉钢筋的顺序与箍筋绑扎，避免骨架歪斜不齐。
（3）梁受拉区有两排以上钢筋，可用短钢筋垫在两排钢筋之间，使上排钢筋位置正确，控制上、下排钢筋的间距。
（4）认真交底，特别是箍筋间距有变化时要交代清楚。
（5）认真操作、纵筋在两端处要对齐，间距均匀分布；板内纵横两个方向均应先划线，然后摆开钢筋，进行绑扎，两层钢筋间应加撑筋，保持间距。
6、预防钢筋接头和锚固的缺陷的措施
（1）分清受拉区、受压区中“同一截面”内接头数量、搭接长度的规定。配筋表须经技术负责人审查签字。
（2）认真交底，认真操作。
（3）焊接机械设备应符合使用要求，焊条品种、规格与钢筋搭配合宜，钢筋端头间隙适当，坡口面加工平顺，角度准确。焊工必须按规定持证上岗。
7、预防节点处钢筋布置不合理的措施
（1）现浇肋梁楼盖主次梁、板的节点处上部钢筋的布置应为：主梁负弯矩钢筋在最下皮，次梁负弯矩钢筋中间，板钢筋在上面，双向板较小跨度方向钢筋一般受力较大，应放在较大跨度方向钢筋下面。
（2）连续梁中间支座或框架中间节点处的上部钢筋应贯穿支座或节点，不得在支座或节点内截断、接头。框架梁端节点处上部钢筋在节点内的锚固长度应符合有关规定，并伸过节点中心线，需要弯折时要保证其水平段长度，弯折后长度不应小于10d。
（3）现浇上、下柱纵筋搭接头，符合设计要求和规范规定。 框架顶部节点柱纵向钢筋的锚固长度较大，在柱内锚固有困难时，可弯折锚固在梁、板内。
（4）锚固筋的长度、插入节点深度，不仅配筋时注意不要搞错，绑扎安装时也要按规定仔细检查。
（5）所有应在节点处增加的箍筋、吊筋，均应按要求绑扎牢固。梁端第一个箍筋距离节点边缘不大于50mm。

6.4.2模板工程

1、轴线偏位的预防措施
（1）精确弹线：每层都必须从同一基准点出发测出各条轴线，并按测量的要求进行复测，校核其精度是否达到要求，严禁用丈杆逐段引测轴线，且不进行校核的办法。本建筑物较长、轴线较多，可在中间选择一二点进行复核。
（2）成排的柱子宜弹出通线，并将柱子边线兜方。梁的轴线，边线宜先用墨斗在楼面上弹线，再引测到柱上，以作复核之用，防止发生梁模板位移。
（3）下层伸出的竖向钢筋应无严重位移，如有极少数钢筋偏移至边线外时，应先采取校正措施。
（4）柱脚处可用短钢筋或扁铁撑头焊在柱钢筋上，作为模板的限位。柱限位每边不少于两根，注意电焊时不得烧伤柱钢筋。
2、垂直偏差的预防措施
（1）立柱模板时应用托线板或线锤严格校正其垂直度。成排柱宜先立两端柱模，校正复核无误后，顶部拉通麻线，再根据麻线立中间柱模。
（2）合理设置模板和支撑系统。单根柱高度不超过4.0m时，宜采用木材、钢管或工具式斜撑，斜撑必须固定在牢靠的支点上，其底部水平角不宜大于45°。高度超过4.0m，应采用ø10～12工具式拉筋，用花篮螺栓收紧，邻近柱模板之间可用水平连杆、剪力撑、或交叉拉筋相连。边柱要求3面设置支撑，角柱模板除两边设支撑外，还应在其分角线位置上增设支撑，以防柱模倾斜或扭曲。
（3）优先采用柱、梁同时立模的方案。此时，梁模板可兼起柱模顶部水平连杆的作用，同时柱箍、梁底支架、柱支撑可以相互连接在一起，增加了模板的整体稳定性。
（4）梁侧模上口的通长围檩必须用斜撑固定在立柱、顶撑上的横杆上，其底部水平倾角不得大于60°，模板上口用搭头将两侧模板固定，梁的倾斜侧模应采用斜撑或楔形垫木加固，使其稳固。
3、标高不正确的预防措施
（1）楼梯模板踏步标高应根据楼梯粉刷层及上、下平台楼地面的不同厚度进行调整，防止起步、收步与其他踏步高度不同。
（2）正确进行水准测量，严格控制柱、梁、楼板的标高。
4、柱、梁模板胀模的预防措施
（1）柱模外应设围檩和柱箍，柱箍间距应加密（间距不得大于400mm），同时柱箍与模板之间应采用对拔榫塞紧，以防凸肚或漏浆。
柱边中部加拉螺栓。柱箍相对两边应大致处于同一水平上，不得翘裂，以免削弱其自身的刚度。柱上留设混凝土浇灌孔时，门子板应支撑牢固，必要时另加柱箍或斜撑。
（2）木模板侧模下口必须有夹木钉紧在支柱的横杆上。当梁侧模板上的通长围檩兼作楼板模板的桁架支座时，围檩下应加设短柱或短撑木。
（3）对拉螺栓应垂直于模板表面，否则受力后将发生错动而失去作用。对拉螺栓的拧紧程度应适当，拧得太松，模板在受力后即外凸，起不了固定模板位置的作用；拧得太紧，易造成滑牙，最终也失去对拉螺栓的作用。
（4）扣件的拧紧程序，对于钢筋支架的承载能力、稳定和安全有很大的影响。拧紧程度适当，可使扣件具有足够的抗滑、抗扭、抗拔能力。但不要用力过大，以防滑丝。
（5）浇捣混凝土时，不得用震动器强震模板，不得任意拆除柱箍、支撑或梁上口的拉杆。竖向构件应分皮浇捣，并控制施工速度，避免产生过大的侧压力。
5、楼梯底板厚度不足、底模板胀模的预防措施
（1）为确保楼梯板厚度的正确，应提高锯齿形外帮板的制作安装质量，减少误差。同时，在安装踏步侧板时，应在踏步侧板下口垫上与混凝土板厚相同的小木块。当混凝土浇捣到该处时应随手将它取出。
（2）楼梯模板下面，应根据受力大小，合理设置搁栅和支撑系统。支撑不仅应与牵扛垂直，也应与搁栅垂直；支撑下部用对拔榫固定，相邻支撑必须用水平拉杆连接，支撑下面地基土必须预先整平夯实，并加设垫板，地基土不得有积水，以防因支撑下沉、失稳而造成模板变形或胀模。
6、梁模下垂、失稳倒塌的预防措施
（1）立柱必须置于平整的坚实土上，并有足够的支承面积或铺设垫板。
（2）钢筋混凝土梁的跨度≥4.0m时，安装模板应按设计要求起拱，如设计无要求则起拱高度宜为梁全跨长度的1/1000～3／1000。
7、漏浆的预防措施
（1）木模板拼缝处应平直刨光，拼板紧密；浇混凝土前要隔夜浇水，使模板润湿膨胀，将拼缝处挤紧。
（2）边柱及外侧模板下口应比内模板落低20mm，以便使其夹紧下段混凝土，从而防止可能出现的漏浆现象。
（3）梁与柱相交，梁模与柱连接处应考虑木模板吸湿后长向膨胀的影响，下料尺寸可稍缩短些，使混凝土浇灌后梁模板顶端外口刚好与柱面贴平，从面避免梁模板嵌入柱、墙混凝土内，但梁模板也不能缩短太多，否则膨胀后未能贴平柱、墙模板，又会发生漏浆现象；
（4）板底模板与梁接合处，也应用方木镶接或用阴角模板；板底模板也就应考虑浇水润湿后膨胀因素，适当缩小模板尺寸，这样既可防止漏浆，又可避免板底模板嵌入墙、梁内，且便于拆模。
8、拆模时出现缺陷的预防措施
（1）混凝土拆模强度应以不损坏混凝土表面，不出现掉棱缺角为准。一般非承重的侧模拆模时，混凝土强度不小于1 N/mm2；门窗洞口模板拆模时，混凝土强度不小于4 N/mm2，承重模板应按规范要求决定拆模时间。
（2）大模板脱模后，应趁板面潮湿，粘在板面的混凝土残浆强度低，立即用长柄铲刀清理模板板面，然后涂刷新的脱模剂以备使用。
（3）模板的构造要使模板易于拆除，拆模的顺序应与安装模板的顺序相反。拆模顺利，则不易发生掉棱缺角等破坏构件混凝土的现象。

6.4.3混凝土工程

1、预防混凝土不符合配合比的措施

（1）要督促砼供货商经常检查搅拌机计量仪器，防止水泥用量过大或不足。

（2）采用不同含水率、粒径的砂时，应通过砼生产厂商试验室确定最佳砂率。

2、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施
（1）现场施工技术人员，必须认真学习图纸，掌握不同层次、部位、不同构件的混凝土强度等级种类，并用表格形式记录在案，便于核对查考。
（2）现场试验人员应严格控制混凝土的强度和塌落度、按标准方式制作、养护试块，及时进行试压，试块组数必须按验收规范规定数量制作，并提供系统的强度资料，发现问题要及时反馈。
3、预防混凝土在运输、浇灌中离析的措施
（1）采用短距离运输混凝土时,在水平与垂直运输中要尽可能减少转载次数。
（2）混凝土的坍落度由配合比设计确定，现场拌制的坍落度控制在80～120mm范围内。
（3）混凝土的浇灌高度应小于2.0m。
4、预防混凝土养护不符合要求的措施
（1）编制施工方案时，要列入养护技术要求、技术间隙时间规定、材料储备要求、特殊部位养护注意事项等内容，并在全体施工管理人员中加以宣传教育和贯彻。
（2）在施工准备阶段，对所需养护材料、设备、水源等应事先编制计划，以做好充分准备，满足养护要求。
（3）对特殊部位如屋面、楼地面、路面及构件断面较小的受力件等，要特别强调养护的重要性，设专人负责养护工作。
（4）在混凝土浇捣12小时后，应加以覆盖并浇水养护，养护时间一般不得小于14昼夜。
5、预防蜂窝的措施
（1）混凝土配合比计量正确，拌和均匀，时间大于90秒。
（2）要控制混凝土的卸料高度，否则要设溜槽或串筒等措施，以防混凝土离析。
（3）浇捣竖向结构时，混凝土浇筑时，应用同等级砂浆或减半石子的混凝土作接浆处理（50mm）；侧模设大于300mm的浇灌孔；柱要分段分层浇灌。
（4）混凝土的浇灌与震动必须分层进行，每层厚度为300mm。
（5）插振移动距离不应大于作用半径的1.5倍；为保证上下两层混凝土的粘结效果，振动棒应插入下层混凝土内50mm左右;平板振动器在振动平板时宜压边3～5mm，以防漏振。
（6）振动时间控制，一般以被振混凝土表面水泥浆，无明显下沉，充满四周，不呈现气泡为宜。
（7）浇捣时要经常观察模板移位、胀模、漏浆等现象，便于及时处理。对散落在模板平台的混凝土残浆必须及时清理。
6、预防露筋的措施
（1）凡该设垫块的部位必须在验收钢筋时同时验收。垫块厚度根据规范规定的各种不同构件要求处理，并注意固定好垫块，垫块的间距一般为800～1000mm。
（2）振动时不准依靠钢筋传动振幅和频率，也不准把钢筋挤向模板处。在平台上操作时，不能把钢筋踩到板底。
（3）模板接缝或与其他构件镶接处必须封严不漏浆；先必须浇水润湿；在柱根部、柱、梁节点处特别注意封严并增设加劲支撑。震动时间要控制适度，看到漏浆应停止震动。
（4）混凝土配合比，坍落度要按现场实际材料申请试配，在保证强度的前提下，尽可能改善其可操作性。
（5）拆模时间要按不同构件类型的试块强度确定，不能过早拆模，以防脱棱缺角。
（6）对散落在平台模板上的混凝土一律要及时清理，对已经绑扎好钢筋的平台，对散落其上的混凝土必须及时震实。
7、预防孔洞的措施
（1）钢筋密集区，要用细石混凝土及机震与人工捣固相结全。
（2）严禁用吊斗直接下料，坚持分层浇捣制度。
（3）振动混凝土时震动棒可垂直混凝土表面或成45°倾斜角操作，插点应均匀排列，移动方式有行列式和交错式两种，以防漏震。
（4）混凝土工程的施工组织必须针对其特点周密安排。强调岗位责任，尤其是浇灌和震动两个关键工序应明确专人操作、专人管理，质量部门现场检查也应以此作为重点。
8、预防缝隙夹渣层的措施
（1）在支模前应把接搓处的松动浮面、无强度的水泥残浆清理干净，在混凝土浇灌前必须再次清理各种垃圾并用水冲洗。
（2）底部模板必须加固、封严，以确保常规操作条件下不胀模漏浆，梁、柱节点板应专门设计，便于装拆和满足密封要求。
9、预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施
质量交底要清楚；严格按楼层标高布料。专人负责平仓拍实，用长刮尺（长木抹子）抹平；圈梁及踏步板一律以验收后的模板上口为标准，浇灌震实，表面用木蟹（木抹子）抹平；应及时清理浇灌多余材料，不准平摊于浇灌面层，以防超厚，面层不得外露石子。
10、预防混凝土构件胀模的措施
（1）模板必须按浇灌方法、速度，在施工前作好模板方案设计，提出支撑拉结体系。
（2）对模板必须事先组织有关人员进行认直的检查验收，并向混凝土浇灌人员详细交底，不能任意去掉模板拉结部件，必须拆去时，应及时征得现场施工管理人员及木工同意。
（3）浇灌混凝土时，每班必须配备值班木工。指导混凝土操作人员不能任意拆去各种拉和搭支撑。
11、预防混凝土垂直偏差过大的措施
（1）模板支撑必须纵横向成为体系，相互牵住。

（2）模板就位挂线应认真复核，特别是在模板组织检查验收时，要抽查几个有代表性的轴线。
（3）混凝土浇捣要按建筑体系形状确定顺序和方向，不选用由于浇捣而造成偏差加大的浇灌顺序。
（4）浇灌混凝土时，不准用吊斗及其他起重物乱撞模板支撑体系，凡经碰撞须及时复测校正，重新加固。
12、预防混凝土构件截面尺寸超差的措施
支模前要详细研究支模方案；固定模板用的螺栓与支撑不能过紧或过松，用套管作为构件厚度的标准；模板安装好以后，应检查模板是否符合标准尺寸的要求，过大或过小必须经整改复验合格后，才能进行混凝土施工。
13、预防混凝土构件轴线位移的措施
施工前基准轴线要确定，复核手续、测量误差要两人以上签证；施工方案要明确支模要求及混凝土浇灌顺序；起始轴线应事先确定。
14、预防混凝土构件中预埋件、预留洞、门窗洞口尺寸移位的措施
预埋件固定应工具化；浇灌混凝土及震动时要仔细；增强洞口框模刚度，便于安装与拆除；建立严格的工序交接检制。
15、预防混凝土施工中的钢筋移位的措施
操作人员必须注意保护钢筋；垫块、撑脚绑扎要按规范操作；各类插铁必须用电焊固定；起重工不能碰撞钢筋骨架及插铁；临时偏位的钢筋要待混凝土浇完后及时复位。
16、预防混凝土裂缝的措施
（1）对结构薄弱部位，设计应增加构造配筋，板中分布筋排距均匀，绑扎牢固；浇混凝土时，不能踩踏钢筋，应串马蹬脚手板操作，保证钢筋位置正确，使其提高抗收缩能力。
（2）加强支模工作，底模刚度大，支撑体系稳固，地基不下沉，支垫部位能扩散集中力。

（3）砼柱采用淋水养护，砼大梁采用后拆模板保温养护，大梁上表面及楼面用水湿润，加盖草袋养护14天，保证和减小收缩影响。
（4）对0.3mm以上裂缝须进行扩大开凿、批嵌等封闭处理。   
（5）对于局部体积较大的砼，采用测温仪监测其体内温度变化，并准备薄膜、麻袋等保温材料，发现砼内外温差超过250C时，及时采取保温措施，以确保砼质量。

6.4.4砖砌体工程

1、砖(或砌块)砌体水平灰缝厚度不匀的预防措施
（1）砖(或砌块)墙砌筑前，应对有代表性的基面测出实际标高后，进行统一找平。
（2）控制砖材分批进场质量，并实测其厚度后，选取9～11mm灰缝厚度，在考虑门、窗、梁、板标高（包括找平，坐灰厚度），正确划出皮数杆，在砖墙转角处及距10.0～15.0m的内外墙交接处设置，其所立标高经复核相符。
（3）操作时严格按皮数杆划出的标高，分皮拉线操作和正确进行门、窗、梁、板施工，使墙体平整，灰缝平直，厚度均匀，标高一致。

（4）每层应认真复测一次层高，便于在允许范围内逐层进行调整。
2、组砌方法不当的预防措施
砖砌体应上下错缝、内外搭砌，并应按规定统一的组砌方式，使墙体整齐美观。对砖砌体头皮和顶部最后一皮一律用丁砖砌筑，对狭墙、砖垛应按标准方式砌筑。进行技术交底，严格按照规范施工，对断砖应分散使用，确保搭砌长度大于砖长1/3以上。
3、砌体接槎处出现空、瞎头缝和摆砖不平的预防措施
砖砌工程应遵守砌体工程施工及验收规范规定，所有留槎均应上下垂直、平整，并设拉结筋每层不小于3根，镶砖时必须清理干净，浇水润湿，砌砖平整顺直。
4、砖砌体头缝不密实的预防措施
为确保砖砌体头缝密实，不留有渗水隐患，并增强砌体的抗剪强度，标准砖砌筑时应尽可能挤浆操作，其他砖材也应采用满刀灰加浆砌筑。所有镶洞（如井架洞、过人洞等）或镶砌窗盘等工作操作，都应将接触基面残浆垃圾清除，并浇水润湿，使竖缝、横缝砂浆饱满，粘结牢固，整体强度达到设计要求。
5、水平灰缝砂浆饱满度小于80％的预防措施
砌筑砂浆应搅拌均匀并有良好的保水性能，操作时铺灰不宜过长，一般情况下以500mm为宜。砖材在使用前应浇水润湿，视气候条件不同，一般应提前或隔夜浇水，但力求避免砖表面存有水膜而影响砌筑质量。这样才能使砖达到良好的饱满度（80％以上），达到规范规定和使用要求。
6、埋入砌体的拉结筋和抗震柱质量不符合要求的预防措施
（1）砖墙直槎砌筑的拉结筋设置，应由钢筋翻样统一组织备料，并负责督促实施。
（2）抗震柱支模前，应对基面垃圾清除干净，并对梁上下加密区钢筋，伸入墙内的钢筋作隐蔽验收。

（3）支模夹箍的设置，应能有效地抵御混凝土的侧压力，不使爆壳漏浆，并宜在凸出马牙下角斩成45°角，使柱混凝土密实。留设要求按规范及设计要求决定。
7、砖墙裂缝的预防措施
（1）框架填充墙和隔墙砌筑时对基面应浇水润湿，通过砌筑砂浆与柱面或隔墙粘结牢固，外露拉结筋长度为500mm，不漏放、少放，并应平直地砌入墙体。其顶面与上部结构接触处，用侧砖或立砖斜砌挤紧。
（2）窗角八字型裂缝，也可以从地基基础的设计上考虑，使沉降控制在国家地基基础设计规范以内，或可采用在窗台下设置过梁的措施。
8、墙身弹线偏差、留洞不准与水电、设备坐标矛盾的预防措施
内隔墙弹线中，应从两端基线重复校核其隔断位置，使各层隔墙处在同一轴线位置，同时要加强隔墙的砌筑质量，留洞位置与标高要正确。土建与水电、设备施工中，应相互通气，严密配合，并为其创造必需的工作条件和提供一定的操作时间，健全严格的复核制度。
9、砂浆强度低于设计要求的预防措施
（1）控制原材料质量的检验，对水泥要复试。
（2）申请和实际使用的配合比须经技术部门复核签证。
（3）试块制作、养护要符合规范要求，对砌体及试块必须及时养护。
6.4.5抹灰工程

1、预防墙面抹灰裂缝、脱层和空鼓的措施
（1）抓好结构施工质量，使墙面的垂直度、平整度控制在允许偏差范围以内，尤其是垂直度必须做到逐层控制，消除累积误差，以使抹灰层能基本达到厚薄均匀一致。
（2）抹灰前，应对基层进行认真处理。
1）墙面脚手洞眼预留孔洞应严密堵塞。管道通过的墙洞和剔墙管槽，必须用1:3水泥砂浆堵塞严密，且抹平。
2）砖墙及混凝土墙面凹凸不平部位，凸出的应事先剔平，凹进的应用1:3水泥砂浆补平。太光滑的混凝土表面要用水泥浆喷毛、甩毛，用1:1水泥砂浆一层薄薄的结合层。
3）砌块本身的空鼓及爆灰，应认真剔凿干净，在浇水湿透后用1:2水泥砂浆分层填堵补平。砌块表面的浮灰一定要清扫干净。其他墙面上的残渣污垢、隔离剂、油漆等，均应事先清理掉。
4）各类墙体的上下端应嵌固结实，以确保墙体的稳定性。

（3）抹灰前，墙面应充分浇水湿润
1）砖基层一般浇水两遍使砖面吸水深度达8～10mm左右。混凝土基层吸水率低浇水可以少一些，但必须保证基层充分湿润。
2）各层抹灰间隔时间过长，或抹上的砂浆已经干硬时，则应浇水湿润，防止刚抹上的砂浆中的水分被吸走，产生空鼓。
（4）对抹灰用砂浆应从原材料、拌制及不同部位使用不同的品种等方面加以严格控制。
1）抹灰砂浆用的原材料必须符合质量标准的要求，砂必须过筛。
2）抹灰砂浆必须有良好的和易性，并且有一定的粘结强度。必要时，可适量掺加108胶，配制抹灰砂浆时应严格做好计量工作，掌握好抹灰砂浆的稠度，底层砂浆为100～120mm、中层砂浆为70～80mm、面层砂浆为100mm。
（5）固定门框的木砖应预先埋设好，2.0m高度的门框每边应不少于三块，安装门框时用元钉钉牢。窗框四周均应安装铁脚，上端应伸入混凝土梁的预留槽内，两侧应伸入预留孔洞内，下部应伸入镶砌的窗盘内。门窗框的四周要认真镶嵌密实，以避免门窗启闭时振动而产生裂缝。
（6）严格按操作规程施工，分层抹灰，每层厚度应符合规定要求，水泥砂浆宜为5～7mm左右，水泥混合砂浆宜为7～9mm。且各层抹灰的间隔时间应根据气候及施工条件掌握好，通常在已粉层面6～7成干时，做后一层抹灰，以确保粘结牢固。各层表面以平整而又粗糙的毛面为宜。
（7）为预防砌体与抹灰层由于材料收缩值不同而造成的裂缝、脱层和空鼓，在括糙前抹一层粘结层，粘结层采用胶水溶液。
（8）根据室内外湿度、湿度变化及时采取必要的保温、保湿措施。必要时对抹灰面层要进行浇水养护。避免在日光曝晒下进行抹灰，应搭设遮阳棚。罩面成活后，应从第二天起适当浇水养护，并坚持养护3天以上。
2、预防顶棚抹灰裂缝、脱层和空鼓的措施
（1）混凝土楼板底面应清理干净，蜂窝麻面处，用1:2水泥砂浆嵌补，凸出部分要凿平，楼板底面板缝要以1:2水泥砂浆勾缝。为了使底层砂浆与基层粘结牢固，抹灰前一天顶部应喷水湿润，抹灰时再洒水一遍。
（2）混凝土顶棚抹灰，底层砂浆应采用水泥混合砂浆，底模抹灰完成后紧跟抹中层砂浆找平。
3、预防表面不平整、粗糙、接槎明显，色泽不匀的措施
（1）混合砂浆罩面须待底灰7成干后再进行，防止提前抹灰，引起底灰松动或收缩不均，留下纹路。如底灰过干，须浇水湿润后，再粉罩面层。水泥砂浆表面收水过快时，可洒水后再压光。
（2）抹外墙面层时，接槎位置应放在分格缝及阴阳角处，或放在落管背后。抹灰时，轻重要一致。采用木蟹打毛时，要先进行圆弧形槎抹，再上下垂直抽拉，以保证抹纹一致。
（3）抹面砂浆配合比要准确一致。注意成品保护，防止拆脚手架破坏抹灰层。
4、预防阴阳角不垂直、不方正，护角不符合要求的措施
（1）抹灰前，应在墙面认真做好灰饼和冲筋，同时做好“三线”，在距阴、阳角200mm左右处，必须要有一道冲筋，以保证阴阳角的垂直方正。
（2）根部灰抹完后，要用刮尺靠着墙面，将根部灰刮平，不足时应注意添灰，防止抛脚、勾脚现象发生。
（3）管道安装应在墙面抹灰后进行。当部分管道在抹灰前已安装时，在操作时应认真操作，各层灰浆抹上后，应用刮尺伸入管道里挡，将管道背后的墙面刮平整；一面完成后，再做另外一面，以做到管道背后的抹砂平整，阴角基本垂直。
（4）内墙门窗洞的大头角和所在阳角部位，均应用1:2水泥砂浆做水泥暗护角，护角线必须挂直，大头角必须兜方。护角线的高度为2.0m，每边宽度约50mm左右，用水泥砂浆分层抹制。
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5、预防门窗框与墙体间的缝隙填塞不密实，表面不平整的措施
（1）抹灰前，先检查门窗框位置是否正确，框与墙体连接是否牢固。
（2）内墙门窗框后安装时，框与墙面的缝隙应用水泥︰细砂︰108胶︰水＝1:1:0.2:0.3的砂浆填塞，由于缝隙窄而深，操作难度较大，一定要认真仔细，确保缝隙内填塞密实。
6、预防分格不平直、错缝，掉棱缺角、缝内粗糙的措施
（1）根据设计要求，在找平层面上弹出通长水平线，然后粘贴分格条。
（2）分格条可用20×5mm两边倒斜口的木条或塑料条，为便于检查位置是否正确，分格条一般贴在水平线下侧，防止错缝、高低不平和弯曲。
（3）起条前，必须先清除分格条面上的灰浆，然后从接头处开始，顺序将分格条轻轻起出，起条后，应及时修补缺棱掉角，缝里必须用纯水泥浆修嵌密实并抽平，不得留有孔洞、麻面。
6.4.6楼地面工程

1、防治地面起砂的措施
（1）正确选用原材料：
1）水泥等级宜采用不低于32.5级的普通硅酸盐水泥（不得用粉煤灰水泥），其用量不小于360kg/m3。
2）砂宜用细度模量＞2.2以上中、粗砂，但最大粒径不大于5mm，含泥量不大于3％或含有其他物质。
（2）严格控制水灰比、操作规程和掌握操作时间。

（3）面层粉刷后，应及时做好养护工作。一般养护时间不少于7天。
2、防治地面空鼓的措施
（1）彻底清除粉刷基层上的浮灰、垃圾及其他杂物，要求基层上有毛面。
（2）基层应隔夜浇水湿润。
（3）粉刷前将基层上的积水清除。
（4）水泥砂浆配合比严格按设计要求，稠度不宜大于35mm，宜用干硬性，手能捏成团为准。
（5）正确运用接浆法，边扫浆、边铺灰，掌握粉刷时间和遍数，完成后注意养护时间，一般不可少于7天。
3、防治楼梯、踏级宽度和高度不一致的措施
（1）加强楼梯和台阶在结构阶段的尺寸复检工作，偏差较大的应剔凿调正，使踏级的高度和宽度尽可能一致，其偏差应控制在±5mm以内。
（2）在抹踏级面层前，应根据平台标高和楼面标高，先在侧面墙上弹一道踏级标准斜坡线，然后根据踏级步数，将斜线划等分，各个等分点，就是踏级的阳角位置。根据斜线各点尺寸，抹灰前对踏级进行适当的调整和剔凿，保证踏级宽与高尺寸的一致。
4、防治踏级阳角处裂缝、脱落措施
（1）踏级抹面前，应将基层清理干净，扫去浮灰，并充分洒水湿润，提前一天进行洒水湿润。
（2）抹灰前，应先刷一度素水泥浆结合层，水灰比应控制在0.4～0.5之间，并严格做到随刷随抹。
（3）砂浆稠度应控制在3.5mm左右。

（4）一次抹灰厚度应控制在10mm以内，过厚的粉刷应分层进行操作。

（5）踏级平、立面的施工操作顺序，应先抹立面，后抹平面，使平、立面的接缝在水平方向（即踏脚板上），并应将接缝搓压紧密。
（6）对成品保护，加强养护，完成后在7~14天内严禁行人上下。
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5、防治踏级、踏脚板外倾措施
（1）加强抹面层前的结构施工阶段的各项几何尺寸的复查，如有胀模现象，均需进行剔凿修正。
（2）特别是楼梯板块材料（如面砖），要严格安排料线铺贴，要注意平整。经过10天以上或适当时间，才能进行擦缝嵌实，可避免宽度和高度不一，及踏级、踢脚板外倾。

6.4.7门窗安装工程

1、预防铝合金门窗框扇翘曲变形，扇与框摩擦或卡住，披水板压弯，有污染的措施
（1）由于铝合金型材料碰撞后容易变形，所以在组装时要注意保护。为防止组装时的磨损和碰撞变形，应在组装场地上铺两层草垫。由于零件多，因此要对号开箱，按号堆放，对号组装。
（2）组装好应竖放在靠架上，框与框之间放置规格的隔板。
（3）按图纸要求，核对型号和检查铝合金门窗的质量，发现有劈棱、窜角和翘 曲不平，如偏差超标者，严重损伤或划痕，外观色差大者，应找有关人员协商解决，经修整、鉴定合格后才能安装。
（4）门窗安装后采取保护措施，并严禁做运输通道。
2、预防铝合金门窗拼头不平整，局部翘曲、毛糙的措施
（1）安装前，应检查产品合格后再安装，对于劈棱、窜角严重者应予剔除。

（2）用线锤，靠尺等调整窗框的垂直度，用水平尺检查调整下框的水平度后做临时固定，窗扇处于关闭状态。临时固定不应使窗框产生变形。
3、预防铝合金门窗安装松动的措施
（1）安装前要检查门窗洞口尺寸与窗框四周空隙是否足够。
（2）安装校正后，应及时窝强度较高的水泥砂浆，待砂浆结硬后，方可拨除。

1）锚固铁脚间距应不大于60mm。
2）锚固铁脚与埋件应焊牢。
3）沿门窗框周边应有5mm粉刷层。
4、预防门窗位置进出不统一，门窗距离台板尺寸不一致的措施
（1）安装门窗框上下、左右应有统一的基准线。安装就位后，应及时用砂浆嵌实。
（2）内外墙的粉刷层或贴面应垂直、平整。
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5、门窗翘曲的质量保证措施

（1）门框扇拼装成形后不得露天堆放，应加强保管，重叠堆放时，使底面支承点在同一平面内。

（2）门框安装时注意垂直度吊线，按规程进行操作，安装完毕后进行复查。安装时应选用合适的规格一致的合页及木螺丝，缝隙在规定范围内。

（3）铝合金门窗必须选择正规的生产厂家加工制作，选用合格及适当的型材，规格厚度均匀，搬动过程中避免碰撞，现场材料员和质量检查员进行检查验收，不合格的门窗坚决拒收。

（4）注意成品保护，避免因车撞、物碰而使其变形、移位，加强质量检查，发现问题及时处理。

6、外窗及窗台渗水的预防措施

（1）外墙的铝合窗与四周墙体连接处，采用防水砂浆填缝。窗台向外坡，保证不积水，确保暴风雨时窗台及四周不渗水。

（2）成立专业施工组进行门窗填缝处理，对操作人员进行充分的质量技术交底，加强质量检查工作，确保填缝密实。
6.4.8墙面装饰工程

（1）保证基层找平抹灰不出现空鼓、裂缝，按规范要求控制粘结砂浆厚度，改善砂浆的和易性和保水性，增强面砖与底层的粘结力。

（2）饰面砖粘贴前必须将其清洗干净，用水浸泡至饰面砖不冒泡为止，且不少于两小时，待表面晾干后可镶贴。

（3）严格质量检查制度，发现面砖有空鼓情况，及时返工，重新粘贴。

（4）注意成品保护，防止碰撞破坏而造成第二次修补，影响其镶贴质量。
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6.4.9防水工程

1、原材料的质量控制

（1）所有防水材料的品种、牌号及配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证及附使用说明书等文件的材料，不得采购和使用。

（2）凡进场的材料都须按规定抽样检查。凡抽查不合格的产品，坚决不能使用。

（3）加强计量管理工作，并按计量器具进行检验、校正，保证计量器具的准确性。

2、施工全过程的技术控制

（1）审查好设备图纸并加强施工管理，认真制定详细的施工方案。

（2）严格考核防水施工队伍，确保施工人员的素质及作业水平。

（3）施工过程中，层层把关，前一道工序合格后，方可施工后一道工序。

（4）防水层的基层应牢固，表面洁净、平整，阴阳角处呈圆弧形或钝角。

（5）底胶、附加层、涂刷方法、搭接和收头符合施工规范规定，并应粘结牢固、紧密、接缝封严，无损伤、空鼓等缺陷。

（6）涂料防水层，应涂刷均匀，且不允许露底情况，厚度最少达到设计要求。保护层和防水层粘结牢固、紧密，不得有损伤。

（7）防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法，必须符合设计和施工规范的规定。

6.4.10油漆工程

1、预防脱皮的措施
（1）在涂刷油漆前，检查基层是否干燥，若基层过于潮湿，应待其干燥后再进行油漆施工。混凝土、砂浆抹灰基层的含水率不得大于8％，木制品的含水率一般以控制在12％左右为宜。
（2）平滑及有光泽的油漆表面涂刷油漆时，可先用酒精或溶剂擦刷表面或用砂纸打磨表面的方法对基层表面进行处理。
（3）涂刷油漆时，必须将基层表面的浮灰、油污及锈斑等清理干净，锈斑清理后，还应补刷防锈油漆。
（4）严禁在有雾、湿、霜等环境中涂刷油漆。
（5）在涂刷油漆前，将基层析出的晶化物，用刷子刷除干净。
（6）在粉状基层面上涂刷油漆时，应先涂刷封闭涂料，再选用与粉状基层收缩性基本适应的油漆涂刷面层。
2、预防漏刷、透底的措施
（1）涂刷油漆时对易遗忘涂刷的部位应加强检查。对安装后不易涂刷的构件，应在安装前完成油漆涂刷施工。
（2）根据实际情况，选择适当稠度的油漆。油漆中掺加稀释剂适量，以不破坏原漆上的稠度为标准。
（3）严格按工艺标准及设计要求施工，不得任意减少油漆的涂刷遍数。
（4）选择挥发较慢的溶剂，稀释的油漆粘度要适中。
（5）油漆涂刷前，对光滑基层的表面进行清洁处理。
（6）正确选择油漆的品种，操作时，上一层油漆应待底漆充分干燥以后再涂刷。
3、预防反锈、斑迹的措施
（1）油漆前，必须把钢铁制品表面的锈斑以及酸液、盐分、水分等清除干净。处理后尽快漆上防锈底漆，防止再生锈。
（2）钢铁制品表面应涂刷两遍普通防锈漆，第二度防锈漆涂刷必须在第一度防锈漆干燥后进行，防止出现针孔或漏漆等缺陷。钢铁制品表面的漆膜应略厚一些，不得任意减少油漆遍数。
（3）木制品在制作时，应将顶帽打扁，并送入木材中。在油漆前，应用油性腻子对钉眼进行封闭。木制品表面的污迹应清理干净，腻子颜色要兑调一致，清漆应存放在洁净的容器内。漆刷应清洁，避免使用清漆中混入杂质。
4、预防流坠、皱皮、起泡的措施
（1）选择优质的油漆和挥发速度适当的稀释剂。稀释剂的掺量应正确，以确保适宜的油漆粘度。
（2）每次涂刷油漆膜不宜太厚，一般油漆在50～70μm之间。涂刷操作时，应按开油、横油、斜油、理油的顺序进行。理油前应在桶边将漆刷内的油漆刷净，然后将物体垂直表面的油漆上下理平，做到漆膜厚薄均匀一致。在棱角和线角凹槽处，要用漆刷轻按一下，将多余的油漆蘸起顺开，避免漆膜过厚而流坠。
（3）油漆施工时，环境温度应以15℃～25℃为宜，相对湿度以50%～75%为佳。油漆前，应将物体表面的浮灰、油污、水汽清理干净。
（4）选用适宜的漆刷，刷毛弹性要好，根要粗，稍要细，鬃厚口齐。涂刷面漆时，每次蘸油不能过多，一般可在小漆桶上口拎袢处绑扎上一根Ф2.8～Ф2.2铅丝，每次蘸油后在上面轻轻括一括，使漆刷上的油量适度。
（5）油漆施工应选择良好的操作环境，避免在油漆涂刷时和涂刷后遭遇高温和太阳曝洒。以防止漆膜外干内湿而产生表面皱纹的现象发生。
（6）底漆和面漆应分别在腻子底漆干透后涂刷，使腻子和底漆中的残存溶剂得到充分蒸发。
（7）基层含水率应符合规范要求，底漆涂刷后遇到雨水，应待其蒸发干燥后再涂刷油漆，高温和烈日曝晒时不要涂刷油漆。
5、预防表面粗糙的措施
（1）选用优质油漆，不能使用贮存时间长的材性不明的油漆。选择清洁的容器盛放油漆，漆刷必须清洁没有尘砂。当时用不完的油漆，应加些溶剂，并在其表面上用纸或塑料布遮盖，防止结皮和灰砂落人。
（2）油漆使用前必须调拌均匀，对贮存了一段时间和粉剂含量大的油漆调拌用力不能过大，速度不能过快，以免空气进入油漆，形成气泡。油漆必须过筛滤去杂质，并应待油漆中的气泡溢出散尽后使用。
（3）将基层凹陷部位及钉洞等用腻子分次补浆涂刷混色油漆时应满刮腻子。用于拌制腻子的老粉、石膏粉不能结块，并控制好腻子油、水比例，油应比水掺量大。砂纸打磨应待腻子及润粉干透后再进行，打磨光滑后，用刷子刷净表面的粉尘及颗粒，然后涂刷油漆。
（4）创造良好的施工环境防止灰尘、砂粒等随风飞扬落到粘附剂未干透的漆膜上。
（5）不同型号、不同性能的油漆，应分别存放，不准混合使用，油漆颜色相同，相近的，应特别注意不要混用。

6.4.11细部构造工程

（1）女儿墙压顶、阳台栏板压顶面做向内排水坡，下面做鹰嘴或滴水线：块料面层交接位做法设计无明确要求时，按图示施工。

（2）腰线、挑檐、雨蓬做滴水线：


（3）浴厕间、阳台、外走道等地面低于居室地面：

1）浴厕间、阳台、外走道地面低于居室地面相对标高15mm。

2）浴厕、阳台、外走道等处的地漏低于相对地面标高10mm。

（4）屋面防水层与女儿墙交接阴角位做圆弧：防水层往女儿墙做高≥250mm；离女儿墙内侧面200 mm留全长伸缩缝。


（5）建筑物外墙与散水坡、台阶、明沟留沉降缝：散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度（总长度均分）留沉降缝宽20mm；外墙阴阳角位按45角留沉降缝；散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。见下图示。

（6）室外地面留伸缩缝：伸缝纵向间距≥30m；伸缝横向间距≤6m长度（总长度均分）。见下图示。

（7）天面地漏斜水坡度及防渗：


6.4.12管道、洁具安装工程
1、材料和设备质量控制
（1）严把原材料和设备的进货质量关，对管材、管件及卫生器具设备等，要优先采用生产工艺、设备先进、质量保证体系可靠厂家的产品。

（2）进场的原材料和设备应有出厂质量合格证，规格、型号、材质和性能应符合国家有关标准和设计要求。
（3）原材料和设备进场应进行验收、复试，防止管材壁厚薄不均，塑料管使用再生原料，阀闸关不严，不灵活，盖关不严；卫生器具接口不合要求等。严禁不合格原材料及设备用于工程。
（4）加强对原材料和设备搬运、储存的管理，保持其质量的原始状态。
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2、管道安装质量控制
（1）加强教育培训，学规范、学标准、学操作规程，提高管理和施工人员的质量意识和技术素质。电焊工等特殊工种应持证上岗。严格按照规范施工和交接检制度，上道工序不合格不得转入下道工序施工，做好各种施工试验和隐蔽验收工作。
（2）UPVC管采用粘接工艺，施工环境对质量影响很大，要保证施工环境及材料清洁卫生，确保接头的质量。

（3）UPVC塑料管粘结剂质量符合要求，伸缩器位置和固定支架适宜，防止接口漏水。
（4）在管道安装中要注意管道的坡度、变径、返身等作法，要防止出现倒坡，防止出现气阻或水阻，在容易产生水锤的场所应考虑消除水锤的装置，防止管道振动；地下埋设管道应认真进行水压试验，埋土夯实方法要得当；安装伸缩器及固定支架的位置应合理。
（5）管道安装后应作水压试验，达到设计或规范规定的耐压强度不渗漏，才能进行下道工序。卫生器具与管道连接要严密，冲洗管与大便器连接紧密，做到高低水箱安装不渗漏。
（6）土建与安装单位要协调配合，共同保证工程不发生渗漏。管道及卫生器具穿楼板处、地漏周围，补洞要认真用细石砼灌注密实。
3、设备安装质量控制
（1）加强岗位责任制，保证先清理管内和设备内的杂物，后安装，清除干净后再组对。施工过程中要将设备敞口、甩口随时封好，污水立管检查口加防堵板等。
（2）管道全部安装完毕后，应按规定先冲洗干净后，再与外线连接。
（3）加强防堵保护措施，安装完工后应做通水及检漏或试压，达到设计要求才能交用。
（4）给水管道器具安装，给水箱内做好卫生处理，大便冲洗水箱应安装防虹吸给水配件，防止水质污染。

6.4.13电气安装工程

1、电气设备、材料质量控制
（1）落实电气设备、材料采购者的质量责任，以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。
（2）设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等，其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。
（3）大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研，对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。
（4）高压聚乙烯半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求，氧指数不低于32％，用火烧阻燃，不出现燃烧火焰为合格。
2、配管工程质量控制
（1）审核施工图时，重点抓管道多的部位或交叉作业部位。如厨房、卫生间、吊顶内及有关关键部位，对各专业的安装尺寸进行核对，发现问题及时处理。施工中对关键部位进行样板施工。尽量避免因设计考虑不周而造成电器配管与给排水、消防、通风、煤气等管道相碰的问题。电线管长度超出施工规范的，则应在适当位置安装辅助穿线管。
（2）现浇混凝土结构施工中，配管与土建钢筋绑扎应同步施工，配管经隐蔽检验无误时，再进行混凝土浇注。在浇筑工程中要留置专人监督。

（3）砖结构施工中，及时配合砌体进行暗配管和预埋盒、箱的安装。
（4）开关箱、插座盒安装位置标高应控制在允许偏差范围内，稳牢盒口与墙面平齐，盒口平整方正。
（5）配管中应严格控制配管弯曲半径及埋入深度。其保护层应>15mm。重点控制踢脚与地面接合处、圈梁与顶板接合处等，以保证穿线顺利进行和导线的安全。
（6）管进入盒、箱控制在5mm之内为宜；管进盒、箱应使用锁紧螺母固定平直，管露出不大于5mm，盒、箱四周用水泥砂浆填实、抹平。管插进配电箱应一孔一管，排列整齐。配管管口在面盖板后面；严禁用气焊开孔，废孔应堵死抹平。
（7）钢管连接时，焊接部位应按规范严格控制；阻燃型塑料管两管对接应平齐，套管应使用配套产品，使用控制粘合剂粘接，其套管两端或两管接头处不允许用黑胶布缠绕。
（8）吊顶内配管走向、连接、支吊架、固定安装方式等应符合有关防火规定。

3、配线工程质量控制
（1）电线管穿线：电线管套上护线嘴后才能穿线，电线要顺放，不能扭曲及打结。

（2）导线连接：导线连接应采用绝缘压接帽新工艺，多股铜线理顺直刷锡。严禁接头处虚接或未用绝缘带包孔，只用黑胶布缠绕的做法。
（3）采用铜导线加强型绝缘钢壳螺旋接线钮时，按导线芯线直径或根数选用，防止造成导线连接不牢、芯线裁剪后预留过长外露，严格按接线钮施工工艺要求施工。母线的接触面应采用电力复合脂，螺栓紧固时，应采用力矩扳手紧固。
（4）插座、螺口灯头、零线与相线接线。应采用左零右火上接地的做法。用试电笔或测试插头进行检验，不允许出现零线和相线接反。
6.4.14给排水质量通病防治


6.4.15电气工程工程质量通病防治

6.5施工组织管理措施

6.5.1施工前的技术准备工作

1、认真熟读图纸，做好图纸的会审工作，编制切实可行的施工组织设计。

2、对分项工程、关键工序和特殊工序做好详细的作业计划，并认真进行技术交底。

3、积极推广新技术、新工艺，提高生产技术水平。

4、加强技术培训和交流，提高工作效率。

5、根据本工程的需要配备齐全相关的现行施工技术标准规范，以便执行，工程技术资料、质量验收资料整理与工程进度同步，所有隐蔽项目都必须按规范经有关人员检查合格后方可隐蔽。

6.5.2施工中的具体注意事项

1、做好测量放线作业，严格控制各轴线的位置和标高，使轴线位置、楼层标高，墙柱垂直度和构件几何尺寸等均符合设计要求和验收标准规定。

2、在浇砼过程中派木工、钢筋工、抹灰工随班作业，及时纠正各种偏差，及时用木磨板反复压磨砼面以保证不出现表面裂缝。

3、楼面钢筋不允许随意踩踏，更不许在其上直接推手推车和放置重物、施工机具等。及时清理残留在钢筋上的砂浆、砼等以保证钢筋能全部包裹密实。

4、浇砼时为保证其质量：每段浇筑高度超过3.0m的，必须使用串筒，不允许直接倒砼入柱中；柱每次浇砼高度不得超过500mm，必须随浇随用振捣器振实；梁板浇砼时按一个方向随捣随用振动器振实，每次浇注的作业面必须控制在1小时内能接上，防止接口“冷缝”；振捣时不得漏振，不许过振，当出现气泡或泛浆时应停止振动，振动插入时采用快插慢出的方法，每次振动的范围必须互相搭接，确保质量均匀。

5、砼成型12小时后，安排人浇水养护，现浇砼构件养护时间不少于14天。

6、钢筋加工下料必须由专业工人计算，经技术负责人审核后方可下料加工。

7、所有模板在使用前必须认真清理，刷涂脱模剂。

8、安装专业施工与土建密切配合，严禁事后打凿。

9、各分项工程必须按图施工，设计变更必须以书面通知为准，建立技术交底、工序交接、班组自检和互检及隐蔽工程签字验收制度，狠抓落实、确保质量。

10、为防止上层构件出现锚固错位现象，每层梁板模板安装完成后要放线检查。

11、严格控制楼层标高和垂直度，做到一层一查、三层一大查。 

6.5.3原材料使用管理

1、材料把好三关：材料关、检验关、计量关，特别是水泥
钢材必须有出厂合格证，按批量取样送检，做到计量准确。 

2、所有原材料都必须符合施工验收规范要求才可进场，否则，坚决不验收，更不许使用。

3、水泥必须有出厂合格证，并进场抽样检验合格后方准使用。绝不允许边进行质量检验边施工。

4、水电、设备的成品和半成品采购时应有出厂合格证，进场按国家和广州市规定抽样试验和检测，符合使用要求才能安装。

5、各种有强度等级要求的配合比（如砼、砂浆等），及各种有严格要求的配料，都必须经试验部门发出设计配合比，才能施工，且施工中严格执行。任何人都不能随意修改配合比，更严禁套用混凝土及砌筑砂浆配合比。

6、浇筑砼构件严格按配合比配料，做好试块；在验收时，有必要时尚应实物回弹检验其强度。

7、钢筋的焊接，在正式生产前应按不同钢筋规格做试样，送试验室检验合格后才能正式生产，在施工过程中应随机抽样检查，以保证工程质量。

8、工程所有的计量器具全部应经计量检验，并在有效期内的才能使用。

6.5.4全面质量管理方法的运用

全面质量管理是运用科学的管理方式，以质量为中心所制定的保证达到要求的循环系统，其设置可使施工过程有据可依，但关键是在运转正常，只有正常运转的质量保证体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以全面质量管理控制体系来予以实现。

1、施工过程全面质量管理控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，通过计划、执行、检查、总结四个阶段，把经营和生产过程的质量有机地联系起来，形成一个高效的体系，保证施工质量。

（1）设置各阶段工作任务

1）以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，每个分目标计划应使项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

2）在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准，并对施工班组交底实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

3）在实施过程中，无论是施工班组长，还是质检员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

4）在实施完成后，对成型的建筑成品或分项工程分批成型成品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并形成改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

（2）体系的运作方式

在本工程的施工过程中，我公司将开展全面质量管理小组活动，对工程质量进行全面管理，并对重点和难点部位进行重点攻关，确保工程质量达到合格工程标准。

2、全面质量控制体系运转的保证

（1）项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转正常，支持有关人员开展的围绕质量保证体系的各项活动。

（2）配备强有力的质量检查人员，作为质量保证体系的中坚力量。

（3）提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。

（4）制定强有力的措施、制度，以保证质量保证体系的运转。

（5）每周召开一次质量分析会，对在质量保证体系运转过程中发现的问题进行和处理解决。

（6）开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

3、全面质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要围绕“人力、机械、材料、工序、方法”五大要素进行的，任何一个环节出现差错，势必使施工质量达不到相应的要求，因此在质量保证计划中，对施工过程中的五大因素的质量保证措施必须予以明确地落实。

（1）人力

施工中人力的因素是关键，无论是从现场管理层到现场作业层，其素质、责任心的好坏将直接影响到工程的施工质量。对人力因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，将对所有的施工管理人员和操作工人进行各种必要的职业培训，关键的岗位必须持有效上岗证书的人员才能上岗操作。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在作业层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。

在施工中，既要加强人员的管理，又要加强人员的验收工作，人员的管理及评定应针对本工程的全体管理层及作业层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工程其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保工程能顺利完成。

（2）机械

在施工管理中，机械化程度的提高，为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于性能良好状态，在施工机械进场前，必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态；在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中，将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

（3）材料

材料是组成工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响工程的内在及外观质量。为确保材料的质量，必须从施工用材、周转用材进行综合落实。

（4）工序与方法

在本工程的施工中，必须利用合理的施工工序流程，先进施工方法，才能更好、更快地完成本工程的施工任务。在施工组织设计中的施工工序、方法全面落实。才是保证工程质量的关键。只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想目标完成工程的施工任务。

6.5.5阶段性质量控制措施

主要分为事前、事中、事后三个施工阶段。按照三个不同阶段特点，应针对性地采取质量保证措施，对各分部分项工程的施工进行有效的质量控制。

1、事前控制

事前控制是正在式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。

（1）建立质量管理组织机构、明确分工、权责。

（2）建立完善的质量保证体系和质量管理体系，编制质量保证计划。

（3）依据《质量管理手册》的规定及要求，建立项目的质量管理体系。

（4）建立完善的材料计量、质量检测器具和手段。

（5）对工程施工所需的原材料、半成品、构件进行质量检测和控制，并编制相关的检验计划。

（6）进行设计施工图的交底、会审等工作。

（7）根据工程特点确定施工流程、工艺及方法；对工程将采取的新技术、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及使用范围。

（8）检查现场的测量标准控制桩，拟建工程的定位轴线、高程水准点等。

2、事中控制

事中控制是在施工中进行的质量控制。是阶段性控制的关键

（1）完善工序质量控制，把影响工序质量的因素纳入管理范围。

（2）检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

（3）严格工序之间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强受检制度的落实，对达不到质量要求的前一道工序不交给下一道工序施工，直至质量符合要求。

（4）对完成的分部分项工程，按质量验收标准进行检查验收。

（5）审核设计施工变更图纸修改。

（6）在施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经过验收而擅自交接、封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或更换工程材料等，工程技术负责人向项目经理建议下达停工令。

3、事后控制

事后控制指施工完成的产品进行质量控制，以便维修整改。

（1）保证成品保护工作迅速开展，检查成品保护的有效性、全面性。

（2）按规定的只台验收标准对完成的单位工程、单项工程进行检查验收。

（3）检查、整理所有的工程技术资料，并编制成册、归档。

（4）在工程保修阶段，对工程进行定期回访，发现问题及时维修，增补、修改已有的预防纠正措施。

6.6隐蔽工程的质量保证措施

由专职质检员负责对隐蔽工程的跟班检查，并落实质量保证措施的实施。

6.6.1一般要求

1、做好图纸会审和各级设计交底工作，让所有施工人员都领会设计意图和质量技术要求。

2、严格按事先确定的合理施工工序进行操作施工，发现问题及时上报，并会同有关人员研究处理。

3、认真处理好土建施工与水电、设备安装之间的关系，积极配合水电、设备安装工程的预留、预埋工作。

4、各工序施工质量检查坚持执行“三检”制度，逐级检查，层层把关，并严格执行质量等级验收。

5、所有隐蔽工程必须经有关单位验收、签字盖章，并如实做好隐蔽记录后，方可组织下道工序的施工。

6、对完成的分部（分项）工程，按相应的质量验收标准和办法进行检查、验收。
6.6.2模板工程

1、保证模板及其支撑结构的材料质量符合规范和设计要求。

2、保证模板及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性，并不致发生不允许的下沉和变形。模板内侧要求平整，接缝严密，不得漏浆。

3、模板安装好后要仔细检查各构件是否牢固，在浇灌砼过程中派专人经常检查。如发现变形、松动等现象，应及时修整牢固。

4、模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差和检验方法必须符合有关规定。

5、模板及其支架必须保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置正确。

6、模板应构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺要求。

7、配制木模板尺寸时，要考虑模板拼装接合的需要，适当加长或缩短某一部位长度。

6.6.3钢筋工程

1、钢筋绑扎后，应根据设计图纸检查钢筋的直径、根数、间距、锚固长度、形状是否正确，特别要注意检查负筋的位置。

2、保证钢筋绑扎牢固，无松动、变形现象。

3、钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。

4、钢筋采用焊接接头时，设置在同一构件内的焊接接头应相互错开，错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm。一根钢筋不得有两个接头，有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率：在受拉区不宜超过50%；在受压区和装配式结构节点中不限制。

5、钢筋采用绑扎接头时，接头位置应相互错开，错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于是500mm 有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率：在受拉区不得超过25%，在受压区不得超过50%。

6、焊接接头尺寸允许偏差必须符合有关规定。

7、钢筋安装及预埋件位置的允许偏差符合有关规定。

8、钢筋接头不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区。抗震结构绑扎接头的搭接长度，一、二级时应比非抗震的最小搭接长度相应增加10d、5d(d为搭接钢筋直径)。

9、钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊合格后方可施焊。焊工必须有焊工合格证，并在规定的范围进行焊接操作。

6.6.4混凝土工程

1、砼所用的原材料必须符合以下规定：

（1）水泥必须有质量证明书，并应对其品种、强度等级、包装、出厂日期等进行检查。对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥为一个月）时，应复查试验。

（2）骨料应符合有关规定。粗骨料最大颗粒粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4，同时不得大于钢筋间距最小净距的3/4。

（3）拌制用水应使用饮用水。

（4）外加剂应符合有关规定，并经试验符合要求后，方可使用。

（5）混合材料掺量应通过试验确定。

2、根据分部工程的特点，结合具体条件，研究制定合格的砼浇筑方案。

3、按需要准备充足的振动器等机具设备，并考虑发生故障时的备用量。

4、砼应有符合要求的配合比，应督促砼供应商做好配合比控制工作。由试验室先进行试配，经试验合格后方能正式生产；并严格按配合比进行计量上料，认真检查砼组成材料的质量、用量、坍落度及搅拌时间，按要求做好试块。

5、在地基或基土上浇筑砼时，应清除淤泥和杂物，并应有排水和防水措施。

6、对模板及其支架、钢筋和预埋件必须检查，并作好记录，符合设计要求后才能浇筑砼。

7、在浇筑砼时，对模板内的杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板的缝隙和孔洞应予以堵严；对木模板应浇水湿润，但不得有积水。

8、浇筑砼应连续进行。当必须间歇时，其间歇时间应缩短，并应在前层砼凝结前，将次层砼浇筑完毕。砼运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过有关规定，如超过时应留置施工缝。

9、每一振点的振捣时间应使砼表面呈现浮浆和不再沉落。

10、当采用插入式振捣器时，捣实普通砼的移动间距不宜大于振捣器作用半径1.5倍；捣实轻骨料砼的移动间距不宜大于其作用半径；振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍，并避免碰撞钢筋、模板、预埋件等；振捣器插入下层砼内的深度不小于50mm。

11、承受动力作用的设备基础，不应留置施工缝；当必须留施工缝时，须征得设计单位同意。

12、对已浇筑完毕的砼，加以覆盖和浇水，并符合下列规定：

（1）应在浇筑完毕后12h以内对砼加以覆盖和浇水。

（2）砼的浇水养护时间，必须符合有关规定。

（3）浇水次数应能保持砼处于润湿状态。

（4）砼的养护用水应与拌制用水相同。

13、在已浇筑的砼强度未达到1.2N/mm2以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

6.6.5防水工程

1、严格执行防水工程规范。所有防水材料的品种、牌号及配合比必须符合设计要求和施工规范的规定。进场的材料都须按规定抽样检查。

2、施工过程中，层层把关，前一道工序合格后方可施工后一道工序。

3、防水层的底胶及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计和施工规范的规定。

4、防水层的底胶、附加层、涂刷方法、搭接和收头等应符合施工设计和施工规范的规定。

5、防水层的基层应牢固、表面洁净、平整、阴阳角处呈圆弧形或钝角，底应涂刷均匀、无漏涂。

6、防水层应涂刷均匀，且不允许露底，厚度最少达到2mm。保护层和防水层粘结牢固、紧密、不得有损伤。

7、加强防水工程的成品保护，注意现场的防火及通风。

6.7确保质量所采取的检测试验手段、措施

6.7.1材料、半成品的订购和检验

1、材料的订购

（1）根据我公司质量方针和质量手册的要求，选择合格的材料供应商，以及对采购商品的验证，保证同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。

（2）对质量、技术要求高的特殊材料、关键材料由采购部门会同有关部门进行验收，必要时还需要会同业主、设计共同确定。

（3）所有采购计划、合同、订单应对订购产品、材料的资料描述清楚，必要时要附带样板标本，甚至明确提供检验方法。

（4）项目材料采购计划由项目部—主办材料员编制，由项目经理批准上报，由公司材料部协同采购或调配。

2、材料进场的检测

（1）所有进场材料必须有产品合格证，并有查明是否符合所需的品种、规格、数量、质量要求。现场材料验收由项目材料员负责。

（2）砂、碎石进场必须把好数量、质量、品种规格关，对砂、石的含泥量、硫化物、碎石量、颗粒、针片状要严格把关，按技术规格和工程计划要求进行验收。

（3）砖类进场，除先点清数量，再按砖量抽检几何尺寸、平正度、质量是否符合要求外，并应尽量靠近使用现场，堆放整齐。

（4）及时对砖、砂、碎石进行取样试验。

（5）水泥进场入库，应核对来料单，并查看水泥袋上的水泥品种、等级、生产厂名、出厂日期、出厂批号是否相符，用目测和手感验收水泥是否受潮、硬结、变质。水泥进场后，现场材料员应取得样品送公司试验室试验，其等级和生产性达到要求才允许使用

（6）钢材进场，其质保书随车到达，卸车前应核对送货单、质保书、铭牌与进场钢筋是否吻合，并对钢材外观锈蚀和成型程序进行目测，进场的钢材必须取样送试验室作物理性能试验，对于进口钢材增加化学检验，经检验合格后方能使用。

（7）对于定量包装，运输情况良好，数量大的镶贴块料，取5%-20%抽检，开箱点数，验收材料的规格、色差和数量。

3、现场材料堆放的贮存

现场材料严格按施工平面图布置图堆放，所有合格材料必须悬挂白底红字标识牌，表明材料名称、规格、检验状态。不合格禁止使用材料悬挂白底黑字，表明“禁止使用”的标识牌。

6.7.2检测试验手段和措施

1、按招标文件的有关规定对本工程使用的全部材料进行取样试验，将试验结果报送监理工程师审批，拒绝不合格原材料、成品、半成品进场，用于工程中的所有材料都必须符合设计要求和有关质量标准，并具有材料证明和合格证。无材质证明的材料，在监理工程师的监督见证下取样做试验，材料试验报告经监理工程师批准后方可使用。

2、材料试验和检验按广州市建设主管部门有关文件规定，委托有试验资质的试验室进行。

3、施工中投入使用的各种计量、检测仪器设备，均需要定期进行检查和鉴定，确保计量、检测器具的精度和准确度。
4、所有影响工程质量的建筑材料，均需按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于本工程。

5、对有合格证的原材料进行抽样检查，抽样检查合格的才能使用。

6、经抽样检查不合格的原材料，书面通知供应商，并做出标记，隔离存放，防止误用，及时退货。

7、进场钢筋必须进行抽样检查，抽检其屈服强度、极限强度及机械性能等，出具试验报告，符合设计的方可使用。

8、加强工程材料试验，建立台帐和施工记录，优选施工配合比，经监理工程师批准后执行。

9、按照有关规范的标准，对拌制砼、拌合砂浆等进行取样试验，并将试验结果保送监理工程师审查。焊接材料试验的拉拔试验规定和设计要求进行。

10、安排专人负责拌制砼生产过程的质量的控制，每次浇筑砼前，要进行以下项目的检查，并作好记录。

1）检查砼配合比，检查原材料（即水泥、砂、石、外加剂等）是否符合设计图纸、规范要求，如有变化要及时调整砼的配合比或禁止拌合。

2）检查原材料数量（含外加剂、掺和料数量）。

3）检查坍落度是否符合设计要求，随机抽样，每班不少于3次。

4）记录搅拌机运行和搅拌时的温度。

5）检查监督砼试件制作的全过程。

6）检查养护条件以及试验设备是否符合要求。

11、 指定专人负责现场砼的检测、试件工作。

1）砼浇筑时，跟班检测、检查。

2）测量砼坍落度，每车均测量一次，如不符合要求，及时退场。

3）按规定在现场留取试件，试件组数应符合有关技术规定。

4）砼浇筑期间若特殊原因造成浇筑中断达2小时以上，须及时报告监理工程师及有关人员，并采取相关补救措施。

6.7.3材料计量管理措施

1、项目计量管理职责
（1）项目经理的计量职责
A、认真学习国家的计量法令、法规及公司计量管理制度，积极推行ISO9001标准。 

B、负责组织本项目计量工作的开展。
C、负责审批本项目的计量器具购置计划及计量器具报废的鉴定工作。
E、积极推广和采用新技术、新设备。
（2）项目计量员（试验员）职责
A、认真执行国家有关计量工作的法令、法规及上级有关计量规定，认真执行本企业计量管理制度及计量程序文件。
B、积极宣传计量标准，负责建立本项目计量器具台帐及技术档案，随时掌握本项目器具状态。
C、负责本项目计量器具的送检工作，及时作为计量季报表上报工作并保存好。
D、根据本项目实际施工情况编制计量网络图，并根据网络图及施工生产的实际需要提出需配计量器具配备计划。
E、监督、检查过程及质量检验，不使用超周期及不合格的计量器具。并负责计量器具的保养和保管工作。
F、做好本项目在用计量器具抽检工作，及时收集各项目计量检测数据，核对后按规定时间报质安科。
（3）用水用电计量员（电工）职责
A、根据本项目施工情况，提出项目所需能源水、电表规格及配备数量。
B、每月按时采集水、电消耗计量检测数，认真填写原始记录。每次抄表数必须以实际抄表数为准，不得估算。
C、定期对能源计量设备进检校。
（4）材料员职责
A、根据材料组材料采购计划，提供经营计量网络草图及所需计量器具配备计划。
B、认真作好各种物料进出场的原始记录及计量检测项目,袋装水泥按2％抽包检测，作为实测量的有效检测数。袋装水泥每袋保证50kg，少于1kg时及时与供货商索赔。
C、砂、石进场计量检测以每车实际检测的量为有效检测数。
D、钢筋盘圆钢筋进场应盘盘检查，直条钢筋进场根据检尺。
E、木材进场板材以张点数，方材点根，圆木检尺的实际检测量为有效数。
F、砖砌块以每次进货实际点数为有效数。
G、各种材料进场一定要有材质证明书，严把质量关。
（5）试验员职责
A、及时做好原材料、半成品的取样、送样工作，认真填写委托单。
B、妥善保存原材料、构配件的试验报告。
（6）测量员（施工员）职责
A、施工测量是确保建筑工程按图施工和工程进度的基本工作之一。测量员应遵守先整体后公司部，高精度控制低精度工作程序。
B、根据项目实际情况，提出测量计量器具配备计划。正确使用仪器，使用仪器前要了解其仪器的型号、构造及性能。高精度仪器要做到专人使用，专人保管。
C、原始记录是对实际测量值的记载，因此测量记录要以原始记录为准。观测时及时填写原始记录。
D、计量要及时，记录过程中简单的计算（加、减、取平均值等）应在现场及时做好，并要做好校核记录。
（7）质量检测员职责
A、严格执行中华人民共和国国家标准,并按其中要求提出计量器具配备计划。
B、施工工艺检测中严格按国家标准要求检验，及时填写检测原始记录。
2、计量器具管理

（1）属于专业性较强的计量器具需添置的，应根据不同的测量要求，填写伸购报告单，提前一个月交公司有关部门批复。

（2）能源、物资、安全防护及工艺流程控制等方面的计量器具由项目部自行采购。

（3）新购买计量器具的说明书及出厂合格证由计量员保存。

（4）在使用的计量器具应严格按计量法中所要求的检定时间送检，检查合格率应为100%。

（5）在使用计量器具每季度按10%抽检1次，抽检工作由计量员及操作者进行。

（6）对轴检、抽检不合格的计量器具要停止使用存放，不能留于施工作业面上。

（7）各类计量器具的配备率不应低于90%。

3、计量保证与监督管理

（1）计量工作的主要目的在于保证施工质量，工程在用计量器具的检定一定要按计量法及我公司制订的检定周期送检。

（2）在用计量器具的受检合格率应在100%。

（3）对于关键工艺的计量员要经过主管部门考核取证上岗。

（4）计量员对各环节操作计量器具的人员，按操作规程进行监督使用计量器具。

（5）对于施工过程及质量检验的计量检测数据，监督其是否正确，检测率不低于90%。

（6）施工过程中的工艺和质量检测一定要按计量网络图的要求进行检测，以确保工程质量和计量数据的准确可靠。

（7）砼浇筑、钢筋加工与绑扎、模板拼装的施工质量直接影响着工程质量，要加强对钢筋、砼施工过程的计量监督。如：经常抽检砂、石、水泥、水的计量原始检测记录和砼试块的制作、测定情况。 

（8）检查了解在用计量器具的周检情况，检查是否有漏检现象，检查计量器具的三率：即配备率、检测率、合格率是否满足规范及工艺要求。

（9）计量数据是科学管理的依据，工程项目各项计量数据必须准确一致，认真做好计量数据的采集、处理、统计、上报工作。

6.8成品、半成品的保护措施

1、在工程组织施工前，各专业施工队伍必须编制专业施工方案，与土建施工配合，预留孔洞，避免重复打凿孔洞，做好隐蔽验收。

2、模板安装成型后，应派人值班保护，安装钢筋或预埋预留时，不得任意拆除模板，以确保模板安装质量。

3、认真教育现场施工人员，保护好产品成果，严禁在施工完成面上乱涂乱画，损坏成品。

4、对已安装的门框、窗框，按照手推车的车轴宽度及高度采用铁皮或木板保护，避免被车轴撞损坏。铝合金门窗塑料保护膜要保护完好，不得随意拆除，发现破损应及时修补。室内外作业时，严禁将桥枋压在门窗框上。

5、凡进入施工现场的贵重物品，设专人验收，保管和发放使用。

6、拆卸外墙脚手架，拆下之材料应向下传递，严禁碰撞或损坏外墙面的装饰和门窗。

7、砼强度未达到1.2 N/mm2 ,不准上人作业。应按方案确保间息时间和养护。

8、严禁在施工完毕的粉饰面层搓砂浆、敲凿、坚持做好“三清”工作，施工时保护好地漏、出水口、预埋管线口等，以免灌入砂浆、杂物，造成堵塞。

9、门窗及时关闭开启，保护室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止装饰后霉变。

10、块料装饰后，其包装材料要及时清运。

11、防水层要严格保护，在防水层施工时和做保护层复盖前，不允许非本工序施工人员进入现场，避免损坏封闭严密的整体防水层。防水成品保护要求：

（1）防水施工完工后，应及时清扫干净。

（2）不得在防水层上堆放材料、机具。

（3）不得在防水层上动火或敲踩。

（4）因收尾工作需要在防水层上作业，应设置好防护木板、铁皮，对防水层进行保护。完工后应将剩余材料及垃圾及时清除。

6.9工程保修及竣工资料归档

6.9.1工程保修

1、本招标工程的保修期我公司按招标文件规定。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由我公司负责。

2、工程竣工验收后，按合同规定缴纳保证金，发给用户保修书。建立回访制度，成立工程质量回访小组，对使用单位作不定期的回访，征求用户意见，发现问题分析原因，及时补救处理。在接到用户投诉24小时内，派技术任凭上门协商解决方案，按拥护要求及时组织返修。

6.9.2工程竣工资料

我公司按建设部和广州市最新有关竣工验收办法的规定，在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程资料。

在工程竣工验收后，按广州市建设工程档案整理移交办法和建设管理要求提交完整的工程档案资料。

工程资料按招标文件要求按八份汇总。

七 安全和文明环保施工目标及管理体系

安全目标：无重大安全事故，无重伤事故，月轻伤频临低于0.2％。

文明目标：争创“市安全文明样板工地”

环保目标：实现施工无污染；达到职业安全健康管理体系认证，环境管理体系认证要求

本工程安全和文明环保施工管理体系如下：

（1）为切实保证施工人员的安全，牢固树立“安全第一”的思想，坚持对职工进行安全施工教育，提高他们的自保、互保意识。进场后必须遵守现场纪律。

（2）严格执行各项安全操作规程，施工前实行逐级安全技术交底，在施工过程中，坚持督促检查，发现隐患及时解决。

（3）对“四口、五临边”认真做好防护工作，按要求设置不同的防护设施，所有预留孔洞钢筋不断开，门洞拆模后设置防护栏杆。所有防护设施如需要临时拆移，要经施工负责人核准，并采取其它措施补救，完毕后应立即恢复。

（4）工地各部位按规定悬挂安全标志，危险地段和部位除设置防护设施外，夜间还要设红灯示警。

（5）当上方施工有可能坠物时，在其影响的范围，应搭设双层防护平桥和挡板。

（6）坚持使用安全“三件宝”，配带安全帽要符合安全要求，当无防护措施离地2.0m以上施工作业时必须配带安全带。

（7）教育职工立足本职工作，非本职工作范围以外的机械设备不得随意乱动。特殊工种要坚持持证上岗。

（8）模板作业必须按规定的程序进行，未固定前不得进行下一道工序。

（9）进场材料、工具要按施工总平面布置图规定的位置堆放，垃圾、建筑余坭不得从上向下抛掷，应有组织运送。

（10）施工人员出外墙作业前，排栅应经检查加固，在使用过程要注意容许使用荷载，排栅搭设完成后，要作严格检查验收后才能投入使用。

（11）当必须进行小量分项工程的垂直交叉作业时，在分段层的上方应设置两层以上的防护装置。

7.1施工安全措施

7.1.1施工用电安全

（1）施工用电要有专项的施工组织设计。

（2）用电由有相应专业资质的持证人员管理，对用电过程发现的问题应及时报告和解决。

（3）项目现场的施工临时用电按有关规定要求建立安全技术档案。

（4）各种机电设备经调试正常，方可使用，严禁违章作业，所有机电设备均装上漏电保护装置，实行一机一箱一闸一漏电保护开关。

（5）对手持电动工具和潜水泵等，必须装上灵敏度高的漏电保护。

（6）施工现场临时用电、线路敷设采用三相五线制。所有动力机械应接地，严禁使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁电线随地拉，橡皮线通过走道等位置时，必须加设套管。所有电制箱均采用的统一铁制箱。

（7）所有开关、漏电开关、熔丝荷载必须与设备额定电流相符，严禁使用铜线代替熔丝。

（8）加强夜间照明管理，除确保施工部位有规定的亮度外，照明用具离地不低于2.5m，每一分隔应设漏电保护开关和电闸。

（9）施工电梯、排栅高于建筑物搭设，需设置避雷装置，其引下线应与建筑物的永久防雷网接通。

7.1.2施工机械使用安全

（1）机械设备进场安装后，要调试达到正常运转后才能投入使用。

（2）机械设备操作和驾驶人员必须持有劳动局核发有效的上岗证。

（3）利用井架吊笼起吊材料时，一定要在其容许负荷的范围内，严禁超载运转。

（4）要经常对机械检查、保养，特别是垂直运输机械，严禁带病运行，发现问题应及时维修和更换，确保负荷和使用达到要求。

（5）使用的施工电梯必须按有关规定设置有十一种安全装置。

（6）施工现场的各种机械要悬挂安全技术操作规程牌，接受在场人员的监督。

7.1.3脚手架的安全保证措施

（1）作业段的脚手架必须通长铺设棚板，并设防护栏杆，严禁在单棚板、飞棚板上作业。

（2）脚手架棚板上严禁堆放模板、钢筋和其它杂物。

（3）严禁攀爬脚手架，严禁踩在钢管上作业。

（4）未经过批准任何人不得私自拆除各种脚手架。

（5）在独立柱操作脚手架上，严禁堆放过多的柱箍筋；高处作业时，作业人员应挂安全带。

（6）在梁操作脚手架上，铺梁底模板前必须在两侧铺好棚板、做好防护栏；操作人员必要时挂安全带。

（7）外脚手架在各个出入口处加挂安全标志牌。

7.1.4现场消防安全

1、保证消防安全的主要措施

（1）加强宣传教育、落实组织管理

工地成立以项目经理、项目施工员等管理骨干为主的防火领导小组，各配合工种、各施工班组都设有防火专管员，做到层层包工，谁施工，谁负责。

工地成立一支义务消防队，各班组都设有专职防火员。在有关的部门协助下进行消防器材的使用训练和实习。每月一次消防例会和消防检查，对照条例找差距，并及时整改。

对全体工人，则充分利用班组会议、宣传栏等形式反复宣传《消防法》。通过省近期严重火灾事件作为对照和教训，从而提高工人的防火意识，使大家充分认识到防火安全是关系到自身生命安全，关系到国家、集体财产不受损失的大事，决不能掉以轻心，必须做到人人关心，处处防范。

领导班子每周召开一次的有管理人员及班组长参加的例会，检查落实安全和防火工作。

（2）加强设施投入，健全管理措施

做好安全防火工作，全工地须配备有灭火筒。做到楼层层层有灭火筒。

配套消防供水系统，工地消防用水与施工同步进行，现场配消防栓，消防水带和消防枪，灭火器材分布均衡。机电设备要做到线路架空，三相五线、一闸一漏电开关。操作员必须持证上岗，操作上达到标准化，规范化，做到“六口有防，三宝常戴”。对于防火重点部位，则采取严密防范措施。

对楼面施工现场，需要动火作业的实行严格的报批手续，要求动火作业人员严格执行“八不”、“四要”、“一清理”，并做到烧焊现场一定要有灭火器和水源，要有防火挡扳，要有人值班观察，下班时要巡视。对易燃易爆物品，如乙炔气瓶、氧气瓶在通风处设仓独立存放，对仓库要求物品堆放整齐，四周没有易燃杂物,并挂上严禁烟火警示牌。 

（3）教育与执罚并举，严格执行安全制度

消防安全工作要落实，不但要靠宣传教育，靠投入资金购置设备，更重要的是在思想上，行为上要得到落实，因此除依靠适当的管理制度和处罚条例来约束工人的行为规范和强化公司、项目经理和工地三级管理之外，在工地各配合工种，各施工班组的承包合约书中防火安全作为一个承包内容。谁施工，谁负责安全，谁出事，谁承担责任。我们将会按根据国家有关法规结合以往施工经验制订各项管理制度和处罚条例，制定一系列规章管理制度来规范工人的行为，使管理者有章可循，有法可依。

工地成立综合治理领导小组，定期检查和突击检查相结合。该整改的整改，该罚款的罚款，每月一次上黑板公布。除此之外，加强巡逻值班制度，上班时间由安全监督员，班组长值班，下班时间由保卫人员值班，不论宿舍与施工现场，24小时有人巡逻，这样，即使发生火灾隐患，也能够及时处理。保证施工安全。
（4）动火前须遵守原则

1）动火前“八不”：

a．防火、灭火措施不落实不动火；

b．周围的易燃杂物未清除不动火；

c．附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火；

d．盛装过油类等易燃液体的容器、管道，未经洗刷干净、排除残存的油质不动火；

e．盛装过气体会受热膨胀并有爆炸危险的容器和管道不动火；

f．储存有易燃、易爆物品的车间、仓库和场所，未经排除易燃、易爆危险的不动火；

g．在高处进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施的不动火；

h．未有配备相应的灭火器材不动火。

2）动火中“四要”：

a．动火前要指定现场安全负责人；

b．现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况，发现不安全苗头时要立即停止动火；

c．发生火灾、爆炸事故时，要及时扑救；

d．动火人员要严格执行安全操作规程。

3）动火后“一清理”：

动火人员和现场安全责任人在动火后，应彻底清理现场火种，才能离开现场。

2、现场消防安全的具体保证措施

（1） 以项目经理为现场防火责任人，建立现场安全、消防领导小组，制定消防方案和检查制度，教育现场每个施工人员要认真执行各项消防安全管理制度。定期研究消防工作中所遇到的问题，现场实行义务消防员与正式消防员相结合，按在场人数不少于15%编制配备义务消防员。

（2）现场使用明火作业时，必须按有关规定办理审批手续，动火时设专人值班监护，使用明火和电焊作业前，必须清理附近的可燃物品，不得使明火散落，防止事故发生。

（3）现场设有专门的消防灭火器材和系统，现场用砖砌筑三个贮水池蓄水作施工期间的消防用水。消防专用电源、高压水泵和消防救生照明用电，应设专线独立供电。

（4）临时设施、脚手架等必须办理防火报批手续，经审批后按规定搭建。所有临时设施均采用不燃材料搭建。

（5）现场人员必须遵守工地范围内的防火管理制度，并经常开展有关防火宣传教育工作以提高他们的防火安全意识。严禁在仓库内、木工棚、发电机房、脚手架平桥上和在床上吸烟。在施工区域设置灭火器材和消防桶，位置设在显眼易取的地方(楼梯口)，各层都要设在相同的位置，工地设立吸烟区，非吸烟区不得吸烟。

（6）油料等特殊易燃材料设专人管理，放置数量必须符合防火要求，电房制订防爆措施和严禁烟火，列入重点专人值班管理。

（7）电气设备和电线不得超过安全负荷，接头处要牢固，绝缘性能良好，照明灯具下方一般不准堆放物品。

（8）现场锯木机旁的刨花、木碎、木糠应坚持每天清理，严禁在此吸烟动火，列入重点监控范围。

（9）现场保卫员必须24小时值班，工人下班后，保卫应勤巡视现场，特别是白天烧焊的部位，以便能及时发现隐患，确保安全。对消防器材要加强维护和保养，确保灵敏有效，要禁止被其它材料覆盖。

7.1.5季节性施工措施

1、搞好场地排水沟、砂井，每隔一段时间要进行清浚工作，搞好有组织排水，准备好抽排水机具。对仓库、临设等屋面进行全面检查，并及时修复。在基础施工期间，要搞好基坑的排水工作，对基坑边坡必要时采取堆砂包护面，以防大量雨水流入基坑，防止浸淹和浸泡。

2、所有机械棚要搭设严密，防止漏雨，机电设备要有防淹措施，要检查接地和漏电保护装置是否齐全可靠。

3、现场要配备足够数量的尼龙编织布，以备浇筑砼和外墙面装饰时突遇大雨袭击，作遮盖使用。

4、在浇筑砼板前，要注意收听天气预报，掌握天气变化，尽量避免天气对工程的影响。台风来临前，应做好相应防护及加固措施。

5、大雨、特别是台风期间要加强对排栅、井架等的检查和监察，加强其连墙杆件，发现异常立即汇报并作出处理。必要时采取抢险措施。风雨过后应对其认真检查合格后方可投入使用。
6、及时进行建筑物的雨水管安装，并接到室外，或在屋顶设置临时复盖和砌筑挡水。以避免雨水进入建筑物内。

7、高温天气作业，应做好各种防暑降温工作，应配备充足饮用水，降温消暑饮料和设置遮阳凉棚。

8、调整施工工作时间，尽量能避开中午高温天气。

9、雨季砼施工要及时测定砂、石的含水率，及时调整配合比。

7.2安全防台防风防汛措施

本工程位于广州市南沙小虎岛珠江口岸边台风等灾害天气频繁且对工程施工影响甚大。

建立防台风统一指挥机构

预防方针

防台风工作实行"以防为主、全力抢险、积极救灾"的工作方针，并把尽量杜绝人员伤亡和减轻重要设施损失作为首要任务。 
我公司根据各自的职责，服从防台风指挥部的统一指挥，积极参与防台、抗台抢险救灾工作。
指挥机构

本工程按照地方政府防风防汛指挥部要求设置防台风指挥部全面负责本辖区内的防台风及枪险救灾工作。
防台风工作实行项目经理负责制，实行统一指挥，分级分部门负责，各部门实行防台、抗台岗位责任制。
建立施工班组为主的抢险救灾突击队伍，配备必要的交通、通讯工具和救生设施，并且进行必要的防台风抢险技术培训。
明确职责
加强部门责任制，防风防汛指挥部各成员单位，也是防台风工作的责任部门，要根据防台风工作的需要实行统一部署；明确分工，各司其职，各负其责，团结一致，密切配合，共同搞好防台、抗台工作。在防合、抗台期间各有关部门的主要职责如下：
综合管理部是防风防汛指挥部的日常工作机构，主要职责审查制定防台预案，调查防台措施落实情况，协调各有关部门抢险救灾工作，提供雨情、水情及灾情，做好洪水调度，提出防范台风所需经费、物资、设备、油电方案，以及完成防风防汛指挥部交办的其它工作。
材料、计划、财政部门负责协调和安排抗灾抢险所需物资、器材和资金及监督使用。
台风前的准备工作
启动防台风工作预案
防风防汛指挥部应根据从难、从严的原则，制订防台风工作预案。逐层落实好台风袭击时恶劣条件下的各项应急措施。预案应在汛前宣传落实到位，做到家喻户晓。依靠当地力量，做好各项防台风准备工作。
防风防汛指挥部每年台汛前（7月底前），应分片、分项进行检查，落实防台风工作预案。
查明在强台风袭击下可能存在危险的构筑物，预先落实好转移计划，做好防范措施。
检查防台风责任制和各项制度落实情况。
加强对周边海堤、海塘、涵闸等防台风工程设施的检查及时向有关部门单位反映情况，消除险工隐患。对一些工程量大或来不及抢做的工程，在台汛前，要落实应急措施，就近储备必要的块石、草包等抢险物资。
加强重点项目检查

临时宿舍、建筑物排栅、施工电梯、提升机等。

当接到台风消息时，应采取以下措施：

现场的施工材料应回收工具房内，施工废料要清理到安全地方；

电源线要绑扎固定好，遇到有棱有角的地方要用橡皮或胶垫包起，并闭合所有的电源开关；

工具房、操作、平台、焊接用防护罩等均应捆绑，固定在柱、梁上，所有缆风均应确保安全可靠；

其它设备如钢井架等机械也应采用紧扎、捆固措施。

对风口处的围墙、等进行检查及时支撑稳固。

对临时设施的屋面等要进行适当加固整理。

检查所处地段是否地洼地段，并做好人员的转移工作。

塔吊在台风期间必须把吊臂往上收起来减少风阻，墙间支撑要及时加固，防止过度摆动引发坍塌事故。

脚手架必须逐层检查与墙体连接，必须保证在强风正面袭击下脚手架稳固。

高处放置的材料物件要及时清理防止砸下伤人。
对存在风灾隐患部位部位马上进行整改

登记、查明施工流动人口，台风期间禁止外出，确实需要外出留下联络方式。

查明公共设施和其它容易出险设施的地面高程，会同有关部门和单位制订防御台风和应急转移方案。
检查维修通讯报警器材，确保通讯系统安全运作。
台风监测与预警 
及时受听省市气象台统一发布台风、暴雨的预警消息，及时传达

省及当地气象部门发布台风消息后，有关部门应加强值班，指定专人负责收听、记录气象信息，观测潮水位直至台风消息停发为止。负责收听的人员随时向领导汇报。
密切注视沿海、沿江潮水位变化，做好防汛防淹工作。

人民广播电台、电视台、报社等新闻部门及时公布气象部门发布的台风、暴雨消息，市、县广播电台、电视台在气象部门预报台风在本地范围内登陆或穿过时，每隔三小时播一次台风信息。
台风袭击时抢险救灾 
防风防汛办公室根据台风动向，发布有关台风信息，并通知有关市防风防汛指挥部及有关单位做好防合准备。
防汛防早指挥部负责人亲自参加值班，密切注意台风动向及潮位、水位情况，部署落实防范措施。
组织力量对重点工程和险工段进行检查，进一步落实抢险措施。指挥部负责人立即进入指挥岗位，包片、包段负责人到岗就位，进入抗灾第一线。
巡逻队伍加强巡视检查，抢险队伍集中待命，防台抢险物资到位。
各有关部门做好后勤工作，并加强与驻地部队、武警部队联系，随时争取支援。
当出现电力、通讯、交通中对等严重状态时，负责人应采取果断措施，动员干部、党员和企业负责人，担当起包干地段的抗台、抗汛工作，做到减少人员伤亡和财产损失。
台风、暴雨高潮袭击期间，应尽量减少人员活动，以避免不必要的伤亡，确实必须留在一线海堤、江堤、水闸人员及抢险人员，必须采取安全措施，一律穿着安全救生衣，配备手电筒。
7.3文明环保施工措施

7.3.1现场文明施工措施 

遵守《广州市建设工程现场文明施工管理办法》及相关规定。

1、围墙

施工场地周边设置稳固、安全可靠的围墙。围墙统一采用砖砌180墙，高度2.0m并压顶，围墙形式力求美观，与周围环境协调。砌筑围墙时必须砌筑基础底脚和墙柱，基础底脚埋地深度不小于500mm，墙柱与墙柱之间距离3.0m，墙柱与墙体连接必须牢固、安全、可靠，外墙要批挡抹光并作刷白处理，围墙上下要有两条深蓝色水平线，中间用大美术字体标明工程名称和施工单位或有关施工质量、安全、文明施工的标语及监督电话，但必须字体、颜色统一、整洁美观。

2、大门

在围蔽施工场地西侧设三个出入口。工地大门的设置，其高度要与围墙相适应，宽度6.0m，材料统一采用镀锌2寸水管做架，双面铁板做门并油上红丹，焊接要平整、坚固、耐用。工地大门旁必须挂设施工标牌。除施工人员、材料进出外，大门均关闭，防止场外人员误入。

3、洗车槽及排水沟

工地内车辆出入口必须设置用混凝土浇捣的由宽300mm，深400mm沟槽围成宽3.0m，长5.0m的矩形洗车场地和沉淀池、高压冲洗水枪，驶出工地的机动车辆必须在工地出入口洗车场内冲洗干净方可上路行驶。泥浆不得溢出，排水系统要顺畅，无大面积积水。严禁未经沉淀处理的泥浆水，直接排入排水沟渠。

排水沟、洗车槽指定专人负责要常洗常清，严禁车辆轮胎带泥沙出场，做到不遗散、不污染。

4、施工场地硬地化

工地大门内外通道、临时设施室内地面、材料堆放场、加工场、仓库地面等均浇捣C15素砼厚度200mm硬底，四周设置有良好排水沟渠道，上述以外的地面浇捣C15素砼厚度100mm。

5、材料堆放

工地一切建筑材料和设施，不得堆放在围墙外，离开围墙、按平面布置图分类堆放整齐，标识清楚，无底脚散料。散料要砌池围筑、杆料立杆设栏、块料要起堆叠放，保证施工现场道路畅通，场容整洁，井然有序。同时根据工程进度，适时对施工现场进行整顿和调整。

6、安全防护

建立工程从第二层施工开始，封闭施工。统一采用100平方厘米不小于2000目的密目式绿色安全网围护立网，层间要平网完整、绷紧，密拼连接整齐美观。南侧立面满铺尼龙编织布用于防止施工粉尘。

7、临时设施用房

（1）现场办公室在醒目处张贴施工许可证、规划许可证、余坭渣土排放证、夜间施工许可证等证件复印件，悬挂质量管理、文明施工、安全生产制度、组织结构和施工现场平面布置图等，并布置整齐有序。

（2）现场宿舍的室内具备防潮、通风等性能，人均床铺占有面积1.9平方米，并适当分隔。室内走道宽度1.5m，面积较大的宿舍门宽1.2m。宿舍内部设施整齐清洁，生活用品分类统一存放，禁止男女混居。宿舍内张贴各项管理制度，并落实治安、防火、卫生、计生管理责任人。

（3）厨房尽量设置在远离建筑物排栅、作业场所和污水沟的地方。厨房内墙铺贴高2.0m的白瓷片，其余抹平扫白，厨房内灶台、工作台等设施和售饭窗口内外窗台也铺贴白瓷片，门窗及洞口设置纱窗，地面排水良好。并保证厨房内通风顺畅、清洁卫生。

（4）厕所位置的设置要合理，厕所内墙裙要铺贴高度1.5m的白瓷片，地面、蹲台、便槽统一采用水泥浆抹面。厕所要设置洗手槽、便槽自动冲洗设备、加盖化粪池。严禁将粪便直接排入下市政上水道或沟渠，厕所要落实专人清扫，定期喷药，不得有异味，要保持清洁卫生。

（5）工地设置娱乐室，内设电视机及其他文娱设施，供场内人员使用。

8、竣工后工地要求

建设工程竣工后，及时拆除工地围墙及堆料围栏、安全防护设施、临设用房和其他临时设施，做到“工完料净、场地清”，并将工地内的环境清理干净。

7.3.2环境保护和卫生防疫

1、余泥渣土排放与防尘

散体物料的运输应采用散体物料专用运输车辆。租用有余泥渣土排放证的车辆运送余泥渣土至排放地点。

建筑垃圾和渣土运输应由专人检查装载情况，关好车槽，拍实槽内土方，盖好上盖，以防中途撒土或吹起扬尘。

施工垃圾要层层清理，要及时清运，适量洒水，减少扬尘。

2、控制噪音

采取低噪音设备，尽量减少对环境的噪音污染，以免妨碍小区居民的休息。控制作业时间，一般晚上不得超过22点，必须昼夜连续施工作业时，应报市建委施工处办好夜间施工准可证。

3、工地食堂卫生

工地应落实各项除“四害”措施。严格执行食品卫生法，厨房及买饭间应有专人负责卫生工作。

炊事员上岗应持有效的健康证和岗位培训证，上班时间必须穿戴白衣帽及袖套。洗、切、煮、卖、存等环节要设置合理，生熟严格分开，餐具用后随即洗刷干净，并按规定消毒。

7.3.3文明施工综合管理

1、项目经理要组织有关管理人员制定和监督执行文明施工的目标、标准、制度以及工程各阶段实施文明施工的计划和措施，并任命各作业场所、材料堆放场、生活设施的文明施工责任人。

2、坚持岗前培训和持证上岗，严禁接受“三无人员”进入现场施工操作。现场管理和作业人员胸前均佩戴个人身份标卡，标卡统一制作并粘贴个人照片、填写姓名和职务。

3、进场人员应搞好法制教育，本着“与人为善，和睦相处”的原则，与周边四邻搞好关系，出现纠纷应通过组织途径解决，严禁聚众打架。

4、加强对施工人员的法制教育，搞好治安管理，严禁“小偷小摸”，建立一个安全的施工环境。

5、运送材料车辆，严禁高速、抢道，要文明行车、安全第一。不用的料具和机械应及时清退，保证场内整洁。

八、组织机构

8.1施工组织机构


机构职能 
1、项目部职能

项目部必须加强专职质量、安全、文明技术人员的工作，同时专职安全员又必须协助栋号长按照上级有关安全生产条例组织生产，在生产中认真贯彻执行国家有关劳动保护的法令和制度。

项目部各生产班组都应设有不脱产安全员，班组安全员在生产班组长的领导下和专职安全员的指导下，在安全生产中以身作则，起模范带头作用，协助班组长贯彻执行上级有关质量、安全、文明生产的《标准》和《法规》。

项目部职工应该自觉地遵守质量、安全、文明生产规章制度，不违章作业，并且制止他人违章作业，积极参加质量、安全、文明生产的各种活动，主动提出改进质量、安全、文明工作的意见，爱护和正确使用机器设备、工具及个人防护用品。

根据本项目部的实际情况建立健全消防质量、安全、文明制度，并设有专人负责。

2、项目经理职责

对工程本项目的劳动保护和质量、安全、文明生产工作负直接领导责任，履行合同要求，确定质量、安全、文明管理目标，确保项目工程质量、安全、文明施工；

认真贯彻执行劳动保护和质量、安全、文明生产政策、法令和规章制度；

制定和实施质量、安全、文明技术措施，建立项目质量、安全、文明生产保证体系，组织编制质量、安全、文明保证计划；

支持项目质量、安全、文明员及施工管理人员行使质量、安全、文明责任；

定期和不定期组织项目内部施工小组质量、安全、文明员进行安全检查、清除事故隐患、制止违章作业；

认真执行质量、安全、文明制度，不违章指挥；

对项目部工人进行质量、安全、文明技术和安全纪律教育；

项目部每半个月定期召开各施工小组安全生产会议；

处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“三不放过”原则（找不出原因不放过、责任人和群众受不到教育不放过、没有制定出防范措施不放过），并采取有效整改措施，严防类似事故发生；

负责组织接待上级主管部门对项目工程的安全检查工作，并负责派员积极参加主管部门举办的安全教育培训工作；

3、技术负责人职责

参与编制本项目工程的质量、安全、文明保证计划，根据项目质量、安全、文明保证计划组织有关人员制定针对性的质量、安全、文明技术措施，并经常注意督促检查；

应制定贯彻项目质量、安全、文明管理目标，组织实施质量、安全、文明生产保证体系；

对各种材料的供应商进行分析，建立合格供应商名录档案；

负责开展多样化的质量、安全、文明培训教育，指定专人定期刊写黑板报、张贴质量、安全、文明标语等宣传工作；

制定质量、安全、文明生产奖罚条例，组织各小组间的质量、质量、安全、文明、治安、文明施工等评比活动。负责实施罚款收与奖金发放的统计、公布工作；

协助项目经理做好上级主管部门的质量、安全、文明检查工作；

对工伤事故做出预防改进措施，负责重大工伤、机械事故的报告工作；

制定、编制宣传标语，警示计划，督促各施工小组的使用；

编制质量、安全、文明交底、质量、安全、文明文明施工责任制，控制现场文明施工、CI目标实施。主持每周召开的质量、安全生产例会。

4、施工员职责

贯彻质量、安全、文明保证计划中的各项质量、安全、文明技术措施；

认真执行质量、安全、文明生产的规章制度和上级的有关规定；

组织参与质量、安全、文明设施，施工用电，施工机械验收；

监督、检查操作人员遵章安纪及班组每周的质量、安全、文明活动；

组织参与质量、安全、文明技术交底，对施工全过程的质量、安全、文明实施控制，并做好记录；

做好质量、安全、文明资料的记录、收集、整理工作；

不违章指挥，不强令班组、个人冒险作业；

掌握质量、安全、文明动态，发现事故苗子，并及时采取预防措施；

对上级的违章错误指定，要敢于抵制，并提出合理化建议；

对进入现场使用的各种质量、安全、文明用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作，做到不合格式隐性影响质量、安全、文明的料、机、具决不使用；

协助上级部门的质量、安全、文明检查，如实汇报工程项目的质量、安全、文明状况；

负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工作、机械事故，并参与制订纠正和防范措施，防止事故再发生。

5、安全员职责

是本项目工程质量、安全、文明生产第一责任人；参与编制项目安全保证计划，参与制定针对性的安全技术措施，督促各施工小组对安全保证计划及技术措施的实施情况；

协调安全保证体系运行中的重大问题，每月组织召开一次安全生产工作会议；

每月组织一次管理人员（兼职安全员、各班组长）进行安全操作和安全规章制度的学习；

实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全；

组织安全设施的验收，协调上级部门对工程项目的安全检查和督促；

经常深入各施工小组现场检查脚手架、机电设备、电气线路等是否符合安全规定，发现隐患协助解决，一时解决不了的应及时报告技术负责人及项目经理，并提出改进措施，限期整改。

督促有关部门（公司安全科及施工小组负责人）按规定及时发放个人防护用品和保健食品，并指导合理使用；

督促有关部门（施工小组）搞好劳逸结合和女工保护工作；

对职工进行安全生产的宣传教育，会同有关部门搞好特殊工种人员培训和考核，检查持证上岗工种的持证率。

参加伤亡事故调查处理，进行伤亡事故的登记统计、分析报告，协助有关部门、单位提出预防事故的有效措施，并督促定期实施；

做好项目安全资料的收集、整理、归档工作，指导安全资料的正确编制负责安全生产的日常检查及施工班组的安全行为、CI形象、班前活动督促工作。管理现场文明安全施工，现场治安；负责进场施工人员的安全教育及成品保护工作。实施安全技术交底。
6、质检员职责

在技术负责人领导下负责施工过程中的质量及安全的管理工作。

做好洽商变更的实施，把好每个施工环节的施工技术质量关，提出各种施工合理化建议，负责各种材料进场的质量检查和质量验收。

做好结构工程验收、单位工程验收和安全生产、文明施工的影音、文字以及技术资料制作、编写、收集、整理工作，参加工程质量检查、等级评定。
油漆施工





荧光灯关掉后还由余光，螺纹灯头螺纹接火线，金属灯具外壳接地不良。





在配电箱、盘、柜体订货时，应明确要求在柜底设置专门的接地板，接地应牢固可靠，各回路接地点应分别与接地板相连接，不得采用“垒接”方式。柜体的可开启门或面板均应采用合适截面的铜软线与配电箱、盘、柜体相连做好接地跨接。





配电箱、盘、柜体及其内的二层金属板接地不可靠，配电箱、盘、柜体上装有电气的可开启门或面板没有采用合适截面的裸铜软线。





钢筋下料





钢筋组装





保护层垫块的设置（绑扎）





预埋件的位置和标高





钢筋结构形体的几何尺寸





保护层垫块预制





质量验收标准





钢筋安装，配置钢筋的级别、直径、根数和间距





隐蔽工程验收记录





焊件试件试验报告





土方挖运





锤击桩











 施工前准备、土方工程








钢筋的材质合格证和试验报告





箍筋成型





电线敷设、安设备





露天安装线管必须采用镀锌水管，接线盒及箱均采用防水型并对孔洞采用防水胶严密封堵。另外，接线盒、箱及有关配件必须采用热镀锌件。





主体框架结构





露天和潮湿场所明装时，采用薄壁线管，接线盒及箱未采用防水型或防水胶垫不齐全不可靠，接线盒、配电箱及其有关配件未采用热镀锌件。





回填夯实





防雷、机电管件预埋





管道应按使用的介质进行分色；机房、泵房管道油漆后应标明介质流向。





需刷油的管道没按规范要求刷色油，机房内的管道刷色油后无标明介质流向。





在安装存水弯短管时应控制好长度，保证安装地漏后地漏端面低于完成后地面5~10mm,卫生间地面应有0.01的坡向排水地漏。





卫生间地漏排水不畅顺。





严格按设计和规范要求支架的间距和规格，支架孔必须采用钻孔、锚孔，严禁采用风、电焊开孔,支架开孔的直径比螺杆直径大2mm为宜。





支架配置不合理，且采用熔焊形式开孔。





屋面敷管应采用膨胀螺栓固定型钢支（托）架的方式。损坏结构及防水层处，须做好防水处理。管道经过伸缩缝时，必须安装合适的补偿装置。





管道在屋面、楼板面上及伸缩缝处的敷设不符合要求。





排水管地漏旁的土建地面应该要有一定的坡度。





焊接试件试验合格





钢筋焊工考试合格





钢筋调直、除锈





天面雨水斗安装与土建配合不协调，屋面排水不顺畅。





立管距离墙壁完成面大于或等于20mm。





立管敷设与墙壁的间距控制不符合要求。





焊条烘熔





钢筋、焊条、焊剂





作业条件





防治对策





材料准备





质量通病





粘接部位清洁要彻底；管径与管件内径公差配合适当；粘接管段不能太短；粘接得胶水不能太陈旧。





UPVC给排水管道粘接不良，有渗漏现象。
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技术交底





机械水电组





桩基础班








验
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工





弯起





室外道路工程





弯勾








前期准备工作





质量验收标准





模板安装的几何尺寸





预埋件和预留孔洞





模板使用的材料





模板设计资料





支撑杆件





立柱





基础





预留孔位置准确





预埋件位置准确





模板安装





支架安装





压缩变形或弹性挠度





标高、中心线、垂直线





模板安装





在砼强度能保证不受损坏的情况下进行模板拆除





雨季施工措施





排水措施





安全主任：张展伟





基础承载力满足施工荷载要求





模板设计承载力、刚度和稳定性





隔离剂





材料、支承件





作业条件





材料准备





技术交底








验





收





弯曲





焊接





绑扎、安装





钢筋制作





模板验收合格





技术负责人：何敏





水电施工班





钢筋施工班





砼施工班





木工施工班





市政道路班





瓦工施工班





脚手架施工班





资 料 组





材 料 组





线管与箱、盘、柜等连接时，采用开孔器进行开孔，根据回路数统筹安排，电线管与槽、箱、盘、柜等连接时采用铜杯臣等新型材料。











施








工





劳动力调配组





线管与线槽（盒）、箱、盘、柜等连接时，采用熔焊方式开孔，多个管端的螺纹外露数目不一。





以书面形式确定各场所的装饰标高基准线。进行线管及线盒安装时，必须采用水平尺及水平连通器找好水平，接线底盒的找平基准应该是接线耳，而不是接线底盒的底边。





对900转弯、三通等常用配件，采用厂家定做的形式。对于比较特别的角弯，则绘制相应图纸向厂家定货。对于起坡等常规性造型而又不能准确定做的，则采用现场制作的形式。





PVC线槽安装时，造型过促，达不到线缆要求的弯曲半径。











PVC电线管弯曲时一定要插进弯曲弹簧，弹簧位置应再弯曲部位的中型心。

















质安监理组





施工技术组





项目经理：黎幼圻




















PVC电线管弯曲位置变形量超过要求。





项目经理部专业质检组：专检





防治对策





























公司专业试验室过程试验关


技术质量交底方案审批把关





竣工验收








前期准备工作








竣工预验收





分部工程验收、中间验收











同一房间内高位和低位开关、插座的安装标高不一致，偏差过大；并列安装的开关、插座欠平齐，偏差太大。





其它工程、竣工验收





室内装修





室外装修





屋面工程





设备、开关、阀门、洁具、灯具安装





结构循环至天面





天面以上机房





墙体砌筑、抹灰





检验批验收把关


























质量通病





多条电线管并排安装时，卡码的排列必须按照统一的顺序编排，同时卡码之间距离应该考虑接线盒的因素，避免因接线盒而影响电线管的平直度。





明装电线管排列不整齐美观，支吊架、卡码设置不合理，固定点间距不均匀。





电气工程





套管上部应高出完成面50～100mm。





管道穿越楼板、屋面的套管埋设长度过多或不够。





结构砼养护





专业工人班组：工序自检、交接检





梁板钢筋绑扎
































� EMBED PBrush  ���





成品桩检测





  截  桩  头





终 止 打 桩





水电管线预埋





楼面梁板砼浇筑





3层结构完成：做地下室防水，5层后插入砌砖、抹灰





墙、柱模板安装


















































时间：第n个月





公司质量部门：监督检查





墙、柱钢筋绑扎





墙、柱砼浇筑





严格采用黄绿双色线作接地保护线，开关接导火线上，灯具购进时要检查有没有专用接地极，接地线要跟接地极可靠连接。





楼面模板安装








  夹   桩





脚手架搭设





复核轴线





再施打沉桩





  接     桩





施 打 沉 桩





桩身对中调直


























人数







































































成品桩进场





吊 桩 插 桩








项目经理部材料组：采购保证、见证取样





公司总工室：重大技术方案编审、技术质量交底





质量、安全、文明保证体系





桩 机 就 位





 基 桩 预 制





放线钎探定桩位        
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