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施工组织设计

第一节  综合说明

一、 施工规划说明

1、编制依据

⑴招标文件、设计图纸、有关技术条款。

⑵国家及行业技术规程、规范、标准。

⑶我公司的质量体系文件。

⑷我公司安全生产管理制度。

⑸现场勘察资料、补充通知、招标答疑补疑书。

⑹我公司技术力量和设备能力。

⑺我公司在同类工程施工过程中积累的丰富经验。  

2、指导思想

⑴立足于以质量求生存，以管理求效益，以信誉求发展的战略目标。

⑵顾客至上：保证业主对工程工期、质量及安全生产、文明施工、环境保护等最理想的需求目标。

⑶精心组织：选派优秀的施工项目经理；组建精干高效的项目经理部；长期从事河道、湖泊疏浚、土建工程施工专业班组；配备精良的施工机械；采用先进施工技术；科学确定施工方案。

⑷科学管理：通过标准化、规范化的管理手段，实现全员、全过程、全方面、全天候地控制施工工序和工艺。

3 、项目目标

我公司通过精心组织、科学管理、规范施工，确保达到以下目标：

⑴工期目标：确保工程按期完工。

⑵质量目标：按照水利水电施工规范标准执行，确保该工程质量合格。

⑶安全目标：坚持“安全第一、预防为主”的方针，杜绝本工程安全事故的发生。
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⑷文明施工、环境保护目标：争创文明施工示范工地。

二、 工程说明

1 、工程概况

XX进口～XX段，全长86.62km，XX以上流域面积约7.39万km2，左岸为XX大堤和XX段XX区；右岸为方XX区、XX湖XX区和XX段XX区。1954年，XX段（方XX）、XX段（XX湖）、XX段（XX段）在XX防汛工作报告中被列为XX区；1955～1956年，在XX干流堤防加固工程中退建了XX遥堤，XX新老堤之间被列为XX段XX区。

XX区面积77.2km2，人口5.78万人，耕地0.56万hm2，分属XX市XX湖区和XX市XX县的5个乡镇。XX区南北宽1.0～6.5km，东西长20km，区内地面高程17.0～18.5m。XX区堤防总长29.81km，堤顶高程22.18～21.25m。XX区上口门位于XX铁路新桥下约2km处，两处下口门分别位于XX滩和XX关上游。XX区启用水位为21.48m（XX渡），设计最大XX流量3500m3/s，分别于1950、1954和1956年分洪。

XX段XX区位于XX北岸XX县境内，上起XX县XX巷，下至大XX庄，南临XX，北靠XX大堤。XX区南北宽1.0～4.0km，东西长12km，区内地面高程16.50～19.50m。XX区堤防总长19.6km，堤顶高程21.95～21.45m。洪区面积28.4km2，耕地0.2万hm2，分属XX县2个乡镇、15个XX村。XX段XX区涉及人口1.85万人，主要分布在XX区堤防附近以及北部靠XX大堤位置。XX区上口门位于沫河口镇以下约3.5km处，下口门位于大XX庄南约1.5km处。XX区启用水位为19.75m（XX关），设计最大XX流量2700m3/s，建成至今尚未使用。

XX区是XX干流泄洪通道的一部分，在历次大洪水中为有效降低河道水位、减轻上下河段防洪压力、保证沿淮工矿城市和重要堤防的安全提供了重要保障，但结合1991年以来发生的三次大水分析，经常性地启用XX区导致数十万人撤退转移的防汛调度方式将越来越难以实现。近几十年来，虽然在多项治淮工程中安排了一些XX区的建设内容，但是XX区还难以做到及时有效的XX、蓄洪，XX区问题已成为目前XX中游存在的最大问题之一。在国务院对《XX流域防洪规划》的批复（国函[2009]37号）中，要求“在全面完成治淮19项骨干工程的基础上，[image: image15.png]e AT
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重点安排XX区调整、安全建设和渐进式移民试点，改善XX区内群众生产生活条件”。在国务院办公厅转发发展改革委、水利部《关于切实做好进一步治理XX工作的指导意见》（国办发[2011]15号）中，将XX区调整和建设确定为进一步治理XX的主要任务之一。

XX区调整的总体目标是进一步完善XX流域防洪体系，减少XX区数量，提高XX区的启用标准，巩固河道设计排洪能力。方XX、XX段、XX湖和XX段等XX区调整工程是XX干流XX区调整规划的重要组成部分，按照《XX区调整规划》的总体布局，拟通过堤防退建和河道疏浚等工程措施，将方XX、XX段和XX段XX区改为防洪保护区，XX湖XX区改为有闸控制的XX区。XX~XX段XX区调整后，涡河口以下河段在XX区启用前的滩槽泄量可达10500m3/s；在XX区充分运用后，设计泄洪能力可达13000m3/s。结合XX岗洪水控制工程，在XX区充分运用的条件下，可使XX大堤保护区以及XX市的防洪标准达到100年一遇，相应控制点的设计水位为：涡河口23.39m，XX渡22.48m，XX18.35m。

XX至XX段XX区调整建设的工程总体布局为：按照行蓄洪区调整规划的总体布局，在已实施的河道疏浚和堤防局部退建的基础上，通过退建XX区堤防、修建进洪闸和退洪闸、新建保庄圩、河道疏浚等工程措施，使XX至XX段河道泄洪能力达到13000m3/s，将方XX、XX段XX区调整为防洪保护区，不再承担分洪削峰任务。

XX段XX区调整和建设工程是XX干流XX至XX段XX区调整和建设工程的重要组成部分，主要通过河道疏浚、堤防退建、老堤加固等工程措施，将XX段改为一般堤防保护区。主要工程建设内容为：河道疏浚18 km，新建堤防11km，老堤铲除12km，老堤加固8km，压渗平台3km，填塘1km，新建防汛道路18km，新建上堤路10条，堤身锥探灌浆8km，堤防护坡2km，拆除重建排涝泵站2座，拆除重建小型涵闸1座。

本工程堤防级别为4级，主要建筑物级别为4级，导流建筑物级别为5级，导流标准选用5年一遇重现期洪水。

2、合同承包范围及工期要求

（1）合同承包范围及主要工作内容

本标段主要建设内容为：修建XX段2#排泥场；河道疏浚水下方桩号[image: image20.png]e AT

zhulong.com



[image: image21.png]e AT

zhulong.com



[image: image22.png]e AT

zhulong.com



[image: image23.png]e AT

zhulong.com



[image: image24.png]e AT

zhulong.com



HD251(126+425)~HD262(128+495)，长1900m，疏浚挖方量188.44万m3；老堤加固长度1206m，填筑土方量8.55万m3；老堤灌浆长度1206m，总进尺2.16万m，拆除废弃的唐家漥排涝站。工程还包括本标段范围内的草皮护坡等水土保持工程和施工期环境保护工程。

 (2)合同工期要求

主体工程从第一年10月开始实施，至第三年9月完工，总工期24个月。

三、水文气象和工程地质资料

1 、水文气象 

XX段XX区分别位于XX市、XX县境内，地处我国南北气候过渡地带，气候特点为夏热多雨，秋旱少雨，冬寒晴燥，气温自北向南递增。暴雨天气系统主要是涡切变和台风，大多出现在6～9月，期间降水量占全年降水量的60%～80%，降水量年际变化和地区差异很大，自南向北递减。本区域年平均气温14.7～15.2℃，极端最高气温超过40℃，极端最低气温低于-20℃。无霜期在210天左右。受季风影响，本区风向多变。冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季多东风、东北风，年平均风速2.5m/s～3.4m/s。

据统计资料分析，XX、XX多年平均降水量分别为943.1mm、937.5mm。降水量年内和年际变化都很大，汛期6～9月雨量占全年降雨量的60%以上，汛期降水又多集中在7、8月份，并且降水的丰枯变化频繁。年最大降水量是最小降水量的3～4倍。

XX流域洪水都是由暴雨产生的，大致可分为三类：（1）由连续的大面积暴雨形成的全流域性洪水，如1931、1954年洪水，量大且集中，对XX干流中下游威胁最大。（2）由1～2次大暴雨形成的局部地区洪水，如1968年XX上游洪水和1975年洪汝河、沙颍河洪水，暴雨中心雨量大，但全流域洪水总量不是很大。（3）由连续2个月以上长期降水形成的洪水，如1921、1991年洪水，降雨历时长、汛期的洪水量大，局部地区洪涝灾害严重。

本次设计洪水仍采用1996年XX设计洪水分析成果。根据XX防洪及洪水特性，采用对XX防洪较为不利的1954年洪水作为典型过程线，根据不同的设计洪水地区组成，采用时段洪量同频率控制放大法，求得XX各分块设计洪水过程[image: image25.png]e AT
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线。

XX段XX区内农作物以一麦一豆为主，全部为旱地，没有水田。5年一遇自排模数为0.94m3/s/km2，抽排模数为0.50m3/s/km2。

2 、工程地质

区域地质概况

（1）地形地貌

工程区位于XX中游，属XX冲积平原的中、下游平原区，地势较开阔平缓，地形较为平坦。XX在本区受构造和泥沙淤积等因素的影响，流向变化较大。

方XX进口~XX段出口段主要分布在漫滩地貌单元，XX呈“m”形流经本区，XX两岸滩地宽窄不一，滩地地面高程15.5m～18.5m。XX左岸为XX段XX区，XX区堤防一般高出地面4m～7m。 

（2）地层岩性

工程区处于华北地层区的南缘，第四系发育，河湖相沉积较为普遍，厚度不等，绝大部分地区大于50m。

第四系全新统（Q4al）：主要分布在XX干流及支流河谷范围，是组成河漫滩的主要地层，土质为灰黄、棕灰、黄褐色粉质壤土夹粉细砂、粉细砂夹粉质壤土、砂壤土夹砂，局部含有淤泥质土，分布较广，厚度不等，变化较大，一般厚度10m～16m。堤防工程和建筑物基础大部分位于该层土上。

第四系上更新统（Q3al-l）：主要分布在二级阶地，由粉质粘土、粉质壤土和砂土组成，具二元结构，分布广泛。

第四系中更新统（Q2al）：以灰绿色中细砂及灰绿、赭红色粉质粘土为主，结构致密。

与工程有影响的下伏基岩为下元古界(Pt1)的西堌堆组变质岩（灰黑色片麻岩），下元古界的混合花岗岩。

（3）地震烈度

依据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，工程区内地震动峰值加速度为0.10g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

（4）水文地质条件

根据地层分布和地层结构，工程区内地下水类型主要为松散岩类孔隙潜水和[image: image30.png]e AT
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孔隙承压水。浅部轻粉质壤土、砂壤土、极细砂层（Q4al）渗透系数为A×10-3～A×10-5cm/s，主要接受大气降水和地表水补给，地表水源主要为XX。

地下水类型主要有HCO3－Ca•Na型、HCO3•CI－Ca•Mg型、HCO3•CI－Ca型。根据水质分析结果，工程区环境水对混凝土无腐蚀性。

工程地质
（1）区域稳定性

本区最大的活动性断裂郯庐断裂带以NNE向在XX县附近穿越XX。活动断裂对区域稳定有一定的影响，并有重新发震的可能。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），XX段工程区地震动峰值加速度为0.10g，相应地震基本烈度为Ⅶ度；工程区广泛分布②、③、④层第四系全新统饱和轻粉质壤土、轻粉质壤土夹砂壤土或砂壤土、粉细砂在Ⅶ度地震时具有液化可能性。③-1层淤泥质粘性土在Ⅶ度地震时有震陷可能性。

（2）河道疏浚

在疏浚深度内分布地层主要为②、③、③－1、④层，抗冲刷能力差，易发生塌岸，边坡存在抗滑稳定问题。边坡设计应适当放缓坡比。河道边坡分布的②、③、④层土，存在渗透变形问题。

（3）XX段堤防加固及退建堤防工程

XX段堤防加固段堤身填土以轻粉质壤土为主，夹中粉质壤土和砂壤土，堤防填筑质量不均，满足Ⅲ级堤防的设计要求占总样本数75%。不满足Ⅲ级堤防的设计要求占总样本数25%，填土与堤基土接触处汛期长时有潮湿现象，建议对接触层进行适当防渗处理。

XX段堤防退堤、加固段堤基土层结构可分为C、D两类：其中，C类，粘砂双层结构（Ⅱ2）型，长8312m，占总长47.1%，存在渗透变形、地基不均沉降等地质问题；D类，砂性土单一结构（Ⅰ1）型，长9330m，占总长52.9%，存在渗透变形问题。对堤基需考虑防渗处理措施。
四、工程施工的重点与难点

1、工程施工的重点： 

工程质量。追求优良的质量和最完善的工程效果是我们对待每一项工程的态度，我们将工程质量作为本项工程的重中之重，我们的目标是：确保工程质量等[image: image35.png]
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级合格。 

工程的工期。我们的目标是：确保工程如期完工。 

工程的组织与协调。工程交叉作业多，环境复杂；涉及的单位多；因此，工程的组织和协调是工程施工管理的重点。我们的原则：一切以大局为重，确保工程按质按期完成。
2、工程施工的难点：

⑴工程为河道开挖工程，疏浚断面底高程和边坡严格符合设计和质量要求。

⑵本工程疏浚区与排泥场工作线比较长，排泥管道转运安拆较多，合理优化组织安排挖泥船及其他机械进行施工。

⑶本工程施工区为航运线，挖泥船疏挖取土为跨河道取土，因此必须设置潜管保证施工时不影响航道通行。

⑷本工程弃土区周边为农作物与居民生活区，需要确保管线不漏及堆场尾水流入指定渠道。防止冲刷农田或作物等居民财产。

⑸本工程在河道中施工，挖泥船施工必须符合余水排放以及油污处理的规范要求。

五、工程施工主要措施

我公司已充分认识到本工程的重要性和紧迫性，经现场考察，对本标段工程的施工特点已有较深入认识，一旦由我公司中标，我们将严格按照合同规定的要求完成工程施工。

该工程按项目法施工，按照项目法施工的原则组织本工程实施，加强施工管理。

按照国家有关标准质量的要求，建立、健全质量保证体系，狠抓现场施工过程的质量控制。

采用机械化的施工手段，确保施工工期。

通过合理的施工进度安排，现场施工的合理调度及各项目施工技术措施的优化，减少施工干扰和矛盾，使工程能够在连续、有序的状态下进行。

灵活地对标内各平行施工项目及各项目内部进行分区，交错施工。

根据各分部分项的工程量，合理组织各施工队伍轮班流水作业。

加强施工进度管理，分区、分项目编制施工计划，并建立有效的奖惩机制，确保施工计划的完成。

第二节  施工设备选型及施工能力计算
一、主要疏浚设备选型的依据

我公司通过仔细研究工程招标文件、设计图纸、设计说明书等相关资料，并详细勘测了施工现场，同时结合我公司在其它工地的施工经验，针对本工程施工条件的特殊性，疏浚设备选型时主要考虑以下因素：

1、有合适的疏浚设备，一旦中标，可以立即组织将设备调遣进场，投入生产施工。

2、设备的宽度和高度满足到达施工区域的要求。

3、为节省时间，加快进度，挖泥船拟采用水路运输的方式。（我公司拟投入施工的河海1号绞吸式挖泥船现正在长沙待命，一旦中标，可以在合同签订后20日内进场，投入生产施工。）
4、本工程平均排距在2000米，挖泥船在此排距时必须满足工程产量进度要求。

5、高精度的平面、深度定位控制系统。

二、施工设备优化配置

根据以上的选型依据，结合我公司自有设备情况及类似工程的施工经验，综合分析比较后，我公司拟采用河海1号绞吸式挖泥船及配套设备投入施工，主要设备配置如下：

1、采用河海1号绞吸式挖泥船进行吹填施工。同时准备一艘1000m3/h绞吸式挖泥船作为备用设备。配备600米水上浮管，100米潜管，1500米岸管。

2、配备1艘4 m3水上抓斗船、及2艘60 m3泥舶进行疏挖区清障、护岸码头水下石块清除及滩地废弃物清除。

3、1.3m3液压单斗挖掘机6台、拖拉机10台、74kw推土机2台。

三、疏浚和吹填工程生产能力计算

1、河海1号绞吸式挖泥船的特点

⑴ 先进的质量监控系统，确保工程质量

该绞吸挖泥船通过自身和后期的装备改良，是高配置的挖泥船，具有先进的质量监控系统，非常适合于内河疏浚吹填工程。

操作室配备有浓度计、流量计等一系列仪表，已组成一个完整的智能控制系统，通过电脑实时地反映取土过程中的各种性能参数，及时调整，以达到高浓度输送吹填土的要求。同时配备GPS一台，精确控制疏挖的平面位置。

⑵ 高效率、高产量的生产性能确保工程按时完工

该绞吸挖泥船装机总功率为1800马力，按照我公司以往施工经验，以及考虑该工程的实际工况条件，一艘挖泥船生产能力完全可以确保本工程按时完工。

⑶ 施工工艺流程合理，弃土过程无污染

该绞吸挖泥船是较为先进的设备，能将取土、输送、泥浆处理和排出等工序一次完成，它通过水下桥架头部的绞刀转动切削疏挖土方和水，经过船上离心泵吸入、加压，泥浆通过全封闭管道以高浓度颗粒运动机理吹填入排泥场，可以保证泥浆在运输过程不泄露，有效地控制了施工弃土过程污染。

⑷ 设备低噪音，废水、废油回收，不对周边环境产生污染

该绞吸挖泥船设备符合国际海事TMO组织环保标准，低噪音、低废气排放，主柴油机上部设消音设备，综合噪音可控制在60 分贝以内；船舶配有油水分离器和废油仓，保证废水、废油的可利用回收，不产生二次污染。

2、绞吸式挖泥船输泥能力计算

本工程拟投入的河海1号绞吸式挖泥船，本船采用先进的泥泵系统,性能可靠。该船型的基本性能如下：

河海1号挖泥船主要性能指标

	型长（m）
	型宽（m）
	型深（m）
	吃水（m）
	主机功率（kw）
	生产率（m3/h）
	排距/扬程（m）
	吸排管直径（m）

	69.7
	12
	3.4
	1.8
	3500
	800
	3000/70
	0.6


本工程拟投入的一艘800m3/h绞吸式挖泥船施工。该船型的基本性能如下：a、最大扬程：H总＝70m；b、设计清水流量Q总＝5000m3/h；C、吃水深1.8m。

本工程基本工况条件为：根据气象、水文、地质资料及实地踏勘，基本参数如下：

排距：本工程最大排距2000m。

A.生产能力计算

① 泥泵总扬程：70m；

② 主要参数计算及选用：

a、泥料综合考虑为ⅡⅢ类土，最大容重约1.95t/m3；

b、泥浆容重Rm，根据我公司以往疏浚工程的施工经验，在管内流速V＝3m/s时，取泥浆浓度为10％，则

Rm＝R泥×10％＋（1-10％）×R水＝1.95×10％＋90％×1＝1.095t/m3；

c、排泥管摩阻系数λ：

排泥管径D＝Ф600mm，管壁粗糙系数C＝0.001948，根据公式λ＝0.01183＋C/D，则λ＝0.01183＋0.001948÷0.6＝0.01507；

d、局部水头损失系数：浮管、潜管折算成标准岸管的折算系数分别为1.4和1.1；

e、管路每百米水头损失hf：

hf＝λ×（L/D）×（V2/2g）＝0.01507×（100/0.55）×32/（2×9.8）＝1.154m（H2O）;

f、排清水总水头损失hf总：

hf总＝[(600×1.4)/100＋（100×1.1）/100+1400×1/100] hf＝21.5 hf＝24.811m（H2O）

g、流速水头损失hf流：

hf流＝V2/2g＝32/（2×9.8）＝0.46m（H2O）;

h、输泥浆时总水头损失H泥：

H泥＝hf总×Rm/r水＋Hmax＋hf流＝24.811×1.095/1.0＋6＋0.46＝33.63m（H2O）；

i、输泥能力结论：

施工总水头损失H泥＝33.63m，H总＝70m，H泥﹤H总，可以输泥。

j、土方产量计算：

我公司计划投入的绞吸式挖泥船泥泵额定清水流量为5000m3/h，则泥浆浓度为10％时的最大生产能力：5000×10％＝500m3/h。实际施工时，管内流速控制在3m/s，则此时的流量为：

Q=（∏/3）×D/2×V×3600s＝（3.14/3）×0.275×3×5000＝4317m3/h；

则10％泥浆浓度下的土方输送量为：

N1＝Q×10％＝4317×10％＝431.0m3/h；

k、绞刀开挖能力计算：

切割土层宽度b：绞刀头径长1.70m，开挖时前后土层搭接0.5m，故切割土层宽b＝1.20m；

切割土层厚度h：绞刀切割土层厚度最大0.8m，本工程取平均厚度0.6m；

绞刀横移速度V横：最大22.0m/min，取经验值V横＝16m/min，则绞刀开挖能力：N绞＝b×h×V横×t＝1.2×0.6×16.0×60＝691m3/h；

根据以上计算，施工产量取其极小值，即N1＝431m3/h。根据本工程工况条件和船舶正常维护保养的需要，取时间利用率η＝0.75，则一艘挖泥船的月产量为（每月有效工作时间为24天）：

431×24×0.75×24＝186192m3/月；

本工程要求工期为24月，总疏浚土方为1884350 m3，疏浚施工时间为：1884350/186192=304天，完全满足工期要求。

4、生产能力计算结论

通过以上的计算，采用一艘500方/小时绞吸挖泥船施工，生产线正常，一个月可完成疏浚土方186192 m3，本标段疏浚工程量1884350m3，则304日历天可完成本标疏浚工程量。

第三节  施工总平面布置

一、施工布置原则

1、按文明标准工地标准布设临时设施，在保证安全、文明和管理需求的前提下，充分利用现场现有条件，使临时设施经济而高效。

2、施工设备及排泥管线的布设合理，服从业主、监理及工程所在地市有关部门的统一规划和协调。

二、施工生产线布置

考虑河道航线来来往往船只较多，潜管及浮管上设立标识及能在夜间便于辨别的标志。潜管两端用特制浮船进行连接并固定。

岸管深入围堰内部根据吹填进度进行设置。由于该工程面积比较广，并需要分多期吹填，故管线需要多次安拆。

三、全场性临时设施规划及布置
全场性临时设施包括综合办公区、生活及辅助生产区、临时水电、交通及通讯设施等，其规划及布置的规划及布置确保安全、文明、环保要求。

1、综合办公区
我公司计划在工地附近建造彩钢板房440m2，作综合办公区。综合办公区包括项目部各大部门办公区(总面积100 m2)、项目部管理人员宿舍(总面积120 m2)，项目部会议室（总面积80平方米），监理业主办公室80 m2仓库60m2，所有房间均用铭牌书写标识。

2、职工生活区

根据现场踏勘了解以及考虑设备调遣方便、迅速，不附带住宿船，职工生活区及材料区在附近租用民房200m2。

3、生产区

材料堆场、搅拌场500、停车场100、油料库20 m2、预制场200 m2。

4、临时卫生及排污设施布置

在综合办公区、生活及辅助生产区等各施工区设置垃圾集装箱等卫生及排污设施，生活及生产垃圾集中处置，避免污染周围环境。

5、排泥场管理区

按招标文件和业主要求，本项目需要承包单位负责排泥场的维护，计划在排泥场附近靠近河岸边搭建一个20m2临时活动用房，作为水尺观测、围堰观测、管线维护人员生活用房。

4、临时水、电布置

⑴供电系统布设

生产供电：我公司大部分机械设备均以柴油机为动力源，并配备发电机，故挖泥船施工用电为自发电；陆上施工用电拟请业主协调从当地电网接入，同时配备40KW发电机二台，以备停电使用。

综合办公区、职工生活区用电：租用房原有电源，同时配备40KW发电机一台，以备停电使用。
⑵供水系统布设

生产用水：可直接取用河水。综合办公区和职工生活区用水为为自来水或自打井水。

5、交通布置

按本标段工程现场及边界实际情况，交通不太通畅，拟从施工区附近公路修一条施工道路到达施工点。 

⑴水路交通

配备交通艇及起锚艇作为职工上下班及辅助生产的水上交通工具。

⑵陆上交通

配备客货两用汽车一辆，作为管理、生活及管道运输的陆上交通设备。

6、通讯设施布置

项目部内设程控电话一台、传真机一台、项目部主要人员配备移动电话作为对外的通讯联系，并配备高频对讲机5部（挖泥船、项目部各一部、管线巡视人员两部），满足现场管理需求。

7、水位站布置

⑴根据本工程施工作业区比较长，考虑水位影响、地形条件及开挖质量要求，拟在施工区附近设置临时水位站。
⑵水位站设在河岸边与疏挖区平行（详见施工总平面布置图），此为初步方案，具体实施时，可根据实际情况优化。
⑶为便于直接观测和水准联测，建立临时观测室，所安装水尺符合规格、精度、型式的要求，且水尺零点与挖槽设计底高程一致，另外在水尺附近埋设校核水准点。
⑷水位站的观测由专人负责，本工程将采用水位遥报设施，在水位站设置一套SCA6-1A水位遥报仪，终端设在水位站观测室（可与排泥场管理区一起使用），每5秒钟发送一组水位数据经高频电话发射机发射出去，并绘制打印水位曲线，水位遥报仪精度为0.01米。

四、施工平面布置图
施工主要平面布置详见施工平面布置图（见附图）。


第四节  施工准备

一、施工准备

施工前期准备工作对施工的顺利进展影响很大，是保证均衡和连续施工的重要前提。一旦我单位中标，我们将尽快拟定《准备工作计划》，按计划进行施工准备，同时在业主协助下办理好各种法定手续，并与交通、电力、航道、航监等部门建立联系，协调工作。

全场性的前期准备工作即是对本标段工程施工建立必要的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现场，包括施工设备调遣进场、项目部选址及人员组建、工程技术准备、工程物质准备、劳动力组织准备等工程内容。
1、组织和思想准备

中标后尽快签订工程承包合同，组织项目经理部进场，明确管理目标和经济责任。

另外，项目部应通过生动活泼的思想教育、形势教育，提高参加本工程施工全体人员的思想认识，并全面系统地分析工程施工中的有利条件与不利条件、技术关键和难点，为顺利施工做好思想准备。

2、技术方面准备

⑴ 熟悉、审查图纸和有关资料，领会设计意图和建设单位要求，做到心中有数。

⑵ 收集资料：进行详细的实地调查，了解现场实际情况。

⑶ 深化施工组织设计：根据施工图纸和合同要求，并根据进一步调查的资料，深化细化编制《实施性施工组织设计》，以指导现场施工生产。

⑷ 编制施工预算。

⑸ 做好各类原材料的检验工作。

⑹ 做好施工前期技术交底工作。

3、材料准备

本投标人现场项目经理部将按照本合同工程施工总进度计划的要求，分月编制详细的材料供应采购计划，并按照招标文件的要求报送材料用量明细表和汇总表给监理人审核，并经业主批准。尽快签订好材料订货合同，办理好各种采购手续，做好随时开工的准备。

4、施工队伍准备

本投标人一旦中标，我们将组织投入本合同的施工管理人员、技术人员、施工人员进入施工现场，分别组建施工放样测放班组、施工区清障班组、挖泥船施工班组、土方施工班组、机械维护组、施工区作业组等专业班组。由现场项目部统一指挥协调，平行作业，合理安排，并实行班长责任制，各班组长为第一责任人，保证开工令下达后能正常开工生产。

⑴ 投入本工程的施工队伍由我单位具有同类工程施工经验的专业队伍组成，根据施工进度计划和工程量情况编制劳动力计划，落实施工队伍，并分级签订劳务合同。

⑵ 施工人员进场前，须进行安全、文明施工和环境保护等方面的教育。

⑶ 贯彻“持证上岗”制度，对施工中所需的特殊工种和新技术工种，按计划组织培训，合格后上岗。

⑷ 开工前，向参与施工的全体施工人员进行动员，同时组织技术交底，落实生产技术责任制，建立健全岗位责任制。

5、施工机械设备的准备

施工机械设备是保证施工进度的关键所在，根据机械设备计划，提前准备，配套落实，按计划进场，确保施工的连续性。进场前检验设备的性能状态，进场后及时进行查对和试运转，并加强保养维护。

6、设备保险

我公司所属的机械设备都购买了设备一切险，从某中角度上规避由于特殊情况造成的设备损失。

二、设备调遣

目前我公司河海1号挖泥船在长沙已经整修完毕，随时可以调入工地，能够保证及时开工。

1、挖泥船及附属设备调遣

拟投入施工的绞吸挖泥船现已维修好待命，可迅速从水路调入立即投入生产，以下方案为该挖泥船的调遣方案。

⑴制定本调遣方案的基本原则

① 确保整套设备完好无损地运输至目的地。

② 确保绝对安全的前提下，尽量降低成本，及时、优质完成调遣任务。

⑵调遣方式及路线

我公司中标后立即通过水路利用拖轮将施工设备调遣进场，河海1号挖泥船调遣路线为从长沙→岳阳→扬州→淮安→洪泽湖→XX→施工现场。

⑶调遣进度计划
航运按每小时12公里的航速，综合考虑拖运设备过桥、过闸的时间，全套设备20天内可调运至施工区。
⑷调遣的具体方案
根据拖运设备数量以及考虑拖运时间及航距，拟选用与我公司具有多次合作经验具有相关资质的拖轮公司负责调遣事宜。
⑸安全措施

①每个船队配备一名安全专干和一名船队领导。

②不盲目冒险航行，遇天气不好，视线不良，及时要求锚泊。

③夜间航行，加挂边灯、尾灯，停泊时抛首尾锚。

④沿途协调好与各港监及大桥局、闸局的关系。

⑤随船同行人员应服从拖轮船长的统一指挥，统一行动，搞好航行和停泊的安全工作。

2、其他机械设备的调遣

挖掘机、推土机、拖拉机（拟在当地租赁）等陆上机械直接从陆路到达施工工地。施工人员待综合办公区、职工区准备完成后直接从基地出发到达工地。

三、现场准备

1、临时设施的准备

按施工平面布置图进行布置。

2、临时水位站布设

按施工平面布置图进行布置，并在水尺上设立夜间标识。
3、施工测量及疏浚区标志的设立

⑴放样和定位原则

①对业主提供的平面控制点、水准点、水尺进行检查复核。

②测量的方法和精度以及所用仪器应符合现行行业标准《水利工程施工测量规范》SL52-93的规定。

③测量放样时，邀请业主和监理工程师参加，测量成果应双方确认。

⑵测量施工方法

①平面定位的控制

根据建设单位提供的控制基准点，以及设计施工区范围控制点坐标，采用高精度GPS进行平面定位控制，采用全站仪放出施工控制轴线，按照设计图纸放出相关控制轴线及控制点等，进行配合校验，确保其满足施测精度。

②高程的控制

在施工区附近建立临时水位站，配合施工区高程的控制；配备水准仪进行校验，确保其满足施测精度。

③测量放样人员组成

工程测量放样的好坏是影响工程施工质量能否达到预定效果的重要环节，为此，我们拟成立专门测量放样小组，测放组由测量工程师负责，并配备4名有实际施工测量经验的测量员，在整个施工过程中，进行测量放样和复测。

④测量仪器配备

根据工程施工实际，拟配备全站仪1套、GPS定位仪一套、DS320水准仪2台，绞刀深度显示仪一套，水位遥报仪一套，数字化测深仪一套。

工程竣工前对施工区平面和高程进行测设。对工程测量所得出的精确数据，报送监理单位，并经监理工程师审批后备案。

⑤开挖前测量放样

A、施工控制网布设：根据监理工程师提供的测量基准控制点和基准控制线及基本资料和数据，在开工前与监理工程师一道认真复测校核；按照国家测绘标准和本工程施工精度要求，在施工区内布设用于本工程的测量控制网。

B、测量放样

测量放样包括用全站仪、水准仪进行疏挖区、排泥场围堰及排水工程和退水口平面轴线和高程控制放样，这里主要介绍挖泥船河道开挖施工测量控制的原理。

挖泥船设置有GPS定位系统，将疏挖平面图输入GPS导航系统，可以精确进行平面定位。

根据业主提交的测量基准点，基准线和水准点及其书面资料复测各控制点的数据并沿施工区设立自己的施工控制网络。疏浚挖泥船主要依靠GPS系统定位，施工区域设置样标辅助定位。河道疏浚区域根据绞吸式挖泥船的经济挖宽提前放样开挖分条的左右边线，保证挖泥船施工的正前方至少有两组以上的放样断面，放样断面每隔30米利用全站仪定位，每过一个转折点，挖泥船均要重新定位。水位站用水位遥报仪以每5分钟发送一组数据经高频电话传送各施工船驾驶人员，以便准确控制挖深。

在挖泥船上安装自动测绘数据采集和处理系统，配备浚前测量软件、数据采集软件、数据处理及成图软件和数据显示软件，分先处理和后处理二个阶段进行工作。

C、水深测量自动化成图

Ⅰ：外业数据采集

外业测量过程中，由GPS实施平面定位、数字化测深仪测量水深，利用装有海洋测绘软件的计算机，自动采集某测点的平面位置数据和瞬时水深值。作业流程如下：

a、准备工作

·将测深仪换能器和GPS天线架设在测量载体上稳定性较好的某一固定位置。

·将GPS、数字化测深仪与计算机联接。

b、开通电源

c、系统设置

·设置GPS接收机。

·调试测深仪，并作现场测深比对试验。

·在海洋测绘软件中设置各接口参数。

·输入GPS工作参数及测量所有坐标系统和投影方式。

d、设计测量线

输入测量范围、固定目标、施测标记等已知数据。

e、形成导航文件

f、实施测量

根据测量的具体要求，按规范进行测量作业，自动采集外业数据。

Ⅱ：内业绘图

将外业采集的数据进行编辑、处理，并作测深的各项改正，形成图形文件，利用装有海洋测绘软件和AUTO CAD软件的计算机，用绘图仪绘制水深图。作业流程如下：

a、联接计算机、绘图仪。

b、启动电源。

c、输入岸线、固定目标、特征地形等的已知位置。

d、数据处理

·按测图图比要求，整理所需数据。

·假水深修正。

·进行测深各项改正（仪器改正、水位改正等）。

e、形成图形文件

·将用于绘图的水深数据调入AUTO CAD中形成水深图形文件。

·将地形（岸线、灯标、鼓等）文件调入形成地形图形文件。

f、图廓整饰

按照规范要求，在AUTO CAD中作图廓整饰、注记。

g、绘图


第五节  主体工程项目施工技术方案
一、主体工程项目的施工技术方案

本工程的主体工程主要为疏浚工程、土石方开挖工程、土方填筑工程、灌浆工程和水土保持工程等工程项目。

分类分项工程量清单
合同编号: HGBF-LB-06

工程名称：XX干流XX～XX段XX区调整和建设工程施工Ⅴ标——XX段河道堤防工程（2#排泥场）

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	　
	排泥场工程
	　
	　

	1.1
	　
	土方开挖
	　
	　

	1.1.1
	500101002001 
	排泥场清表
	m3
	192000

	1.1.2
	500101003001 
	退水沟开挖
	m3
	6000

	1.1.3
	500101003002 
	截水沟开挖
	m3
	7200

	1.2
	　
	土方填筑
	　
	　

	1.2.1
	500103001001 
	排泥场围堰填筑
	m3
	195900

	
	
	小计
	
	

	2
	　
	河道疏浚工程
	　
	　

	2.1
	　
	疏浚和吹填工程
	　
	　

	2.1.1
	500104001001 
	河道疏浚工程水下方
	m3
	1884350

	2.1.2
	500104005001 
	护岸、码头等处水上结构拆除
	m3
	6000

	2.1.3
	500104005002
	护岸、码头等处水下石块清除
	m3
	2000

	2.3
	　
	其他建筑工程
	　
	　

	2.3.1
	500114002001 
	滩地废弃构筑物清运
	m3
	20000

	
	
	小计
	
	

	3
	　
	堤防工程
	　
	　

	3.1
	　
	老堤加固
	　
	　

	3.1.1
	　
	土方开挖工程
	　
	　

	3.1.1.1
	500101002002 
	清基土方
	m3
	11490

	3.1.2
	　
	土石方填筑工程
	　
	　

	3.1.2.1
	500103001002 
	筑堤土方
	m3
	85450 

	3.1.2.2
	500103001003 
	填塘固基
	m3
	37500 

	3.1.3
	　
	钻孔和灌浆工程
	　
	　

	3.1.3.1
	500107002001 
	锥探灌浆进尺
	m
	21580 

	3.2
	　
	唐家漥站涵拆除工程
	　
	　

	3.2.1
	　
	土方开挖工程
	　
	　

	3.2.1.1
	500101002003 
	土方开挖
	m3
	5280

	3.2.2
	　
	土石方填筑工程
	　
	　

	3.2.2.1
	500103001004 
	土方回填
	m3
	4450

	3.2.3
	　
	其他建筑工程
	　
	　

	3.2.3.1
	500114002002 
	唐家漥站涵拆除
	座
	1

	
	
	小计
	
	

	4
	　
	水土保持工程
	　
	　

	4.1
	　
	其他建筑工程
	　
	　

	4.1.1
	500114002003 
	草皮护坡面积
	m2
	1930

	4.1.2
	500114002004 
	草种护坡面积
	m2
	30300

	
	
	小计
	
	


1、项目施工工序图
接到中标通知后，马上组织队伍进行准备，人员设备等调遣入场；人员到场后，先进行测量放样、临建工程建设和场地的清理工作；护岸、码头等处水上结构拆除清运；再进行围堰的施工以及挖泥船管线安拆等工作，待一级围堰施工完毕，马上进行疏浚吹填工程的施工，一直施工到设计高程（见施工工艺流程图）；同时进行堤防加固和唐家漥站涵拆除工程待河道疏浚结束排泥场吹填至预定标高后，对排泥场进行整平工作，之后可进行堤防草皮、草种护坡工作；最后验收交付使用。

大体工序如下：

 SHAPE \* MERGEFORMAT 





疏浚施工工序图
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二、疏浚施工工艺与技术措施

Ⅰ、测量放样

现场技术人员在收到监理工程师签署的施工图纸和施工范围内的平面控制点和高程控制点的基本数据后，首先对数据进行复测验算。

⑴平面测量控制

①项目部在熟悉现场的基础上组织测放小组踏勘现场，布置平面控制网，并绘制测量放样图，将工程开挖位置标注在网络坐标图中，并将测放计划上报监理工程师批准，网络控制点布置在容易进入，不易破坏的位置，控制点注有醒目标志，并按500m间隔布置。

②根据规范要求对已布设的导线进行闭合测量，采用全站仪测量，测量中，在测站即时计算测角中误差、归零差等，当满足要求后再进行下一站测量。

③外业测量结束后进行内业计算，测回差、闭合差等符合要求后进行平差计算，整理成果表报监理工程师复核批准。

④如闭合差不合要求时，重测或局部检查，直至精度完全满足要求。

⑤以导线控制点为测站，用极坐标法测定特测点，测定后进行校核，以防出错，其精度相对于基本控制点允许误差±30mm～50mm。

⑵高程测量控制

①根据监理工程师提供的高程资料，选择一至二个点参与场内控制点的闭合，施测的精度完全吻合控制点的基本数据和测量规范的要求。

②每测站及时计算误差及前后视距，当满足要求后进行下一站测量。

③测量完毕进行闭合计算，合格后进行平差计算，并汇成成果表报监理工程师复测审核。

⑶河道开挖区测放

在河道设计中心线、开口线、开挖断面起讫点、弯道顶点设立清晰的标志，包括标杆、浮标或灯标等。平直河段每隔50～100m设一组横向标志，弯道处加密至10～20m。施工标志符合《疏浚工程施工技术规范》的规定要求。

放样开挖边线：水下±1.0m，岸边±0.5m；挖槽中心线±1.0m，施工精度严格控制在范围内。施工作业区内沿疏浚河段设立便于观测的水尺，水尺零点与挖槽设计底高程一致，并满足五等水准精度要求，标志，包括标杆、浮标或灯标等，平直河段每隔50～100m设一组横向标志，弯道处加密至10～20m。施工标志符合规范规定要求。

⑷竣工测量

工程施工结束后，进行竣工测量，包括平面测量、断面测量、平面控制系统的复核等。

①根据控制桩，在原施工图断面位置上布桩，定出断面线，测量方法同放样，即：室内计算测放数据，现场用全站仪以及坐标法施测，并进行校核。

②用水准仪测量横断面，按原设计断面位置测量，测点间距用视距仪测量，高差较大的采用经纬仪视距，并测河道纵断面图，通过内业计算绘图，采用设计图纸比例绘制，以便比较工程实现设计意图的程度。

③地形图测绘，因工程施工精度在规范标准以内，用原设计地形图作为竣工图测绘参考，对有变化的及修改设计的部分进行补充。

Ⅱ、围堰施工及施工导流

1、施工围堰设计标准
排泥场围堰设计顶高程为设计排泥高度+1m，顶宽2m，外坡1：3，内坡1：2.5，土质较差段需在外坡安排2～5m宽的平台。同时为便于泥浆沉淀，每隔100m设置一道长度为2/3围堰宽度的隔埂，隔埂项高程为设计排泥高度，顶宽1m，边坡均为1：2。围堰填筑需严格执行《堤防工程施工规范》、《疏浚工程施工技术规范》，围堰填筑在沟、塘内的，必须要排水清淤。填筑土源优先使用围堰外侧的截渗沟开挖弃土和围堰内侧排泥区清杂后的表层土，在排泥场内取土填筑围堰时，取土坑不得连续贯通，以防止泥浆串流冲刷堰基。

2、围堰、内格梗施工

⑴施工机械选择

本工程拟采用挖掘机配合拖拉机进行施工作业。

⑵基础面清理

清理范围包括：堰体下基面，控制清理边界线超出设计边线30～50cm；利用挖掘机清除杂物。各类洞穴、坑等进行回填处理，同时对清基过程及时、详细记录，经验收合格后进行堰体填筑。

所有清基出的弃土、杂物等运至监理工程师指定的场地堆放。避免与堰体填筑土料混杂。

⑶堰体土料选择

本工程堰体土质主要为Ⅱ、Ⅲ类土，根据招标文件及现场踏勘情况，填筑土料为施工区附近清表后表层土，该土料含水量相对较低，通过开挖翻晒晾干可以作为堰体填筑土料。

⑷堰体填筑质量检查
①土方填筑前的质量检查

a.会同监理工程师进行填筑前的地形平、剖面测量资料的复核检查；

b.进行填筑前的基础面清理质量检查和验收；

c.进行填筑料开采区各种土方填筑料的物理力学性质的抽样验收。

②施工期的质量检查和验收

a.在填筑前进行计量的地形、剖面测量资料的复核和检查；确认无误后再开始土方填筑施工。

b.项目部质检人员在土料场对土料的土质进行检查，对于不合格土料采取丢弃或经过处理达标才允许投入使用。

c.组织施工员对填筑体的各项施工工艺和参数进行检查，是否达到设计要求或有关规程标准，同时做好资料整理。

d.对隐蔽部位和容易出现质量问题部位进行重点把关，在填筑期间施工员应时时在场，与施工质检员共同督促执行，项目部内部设立奖罚制，直接影响工地积分。

e. 对堰体土方进行压实度试验，按现场碾压试验成果碾压，压实度不得低于0.9。

③完工后的质量检查

a.利用环刀法检查填筑土的密实度，此外，还应对土料的含水量、土颗粒级配等进行检查，公司立足于自检，把工程质量自始至终放在首位。

b.再次对回填土料进行试验，并分析已作土料试验成果，通过比较确定回填是否达标。
c.每100m检测两点，检查每层填筑的密实度、孔隙率及层面之间的衔接情况。
⑸格梗填筑

格梗施工拟采用挖掘机配合推土机进行施工。排泥场内沿横向布置2道格梗，格梗顶宽1m，内外坡1：1，顶高低于相应围堰高程1m。

⑹铺料作业

堰体填筑按分层压实进行施工，将经过土料试验，监理认可的指定土料铺设到规定部位。围堰顶宽2m，内外坡比1：2。格梗顶宽1m，内外坡1：1，顶高低于相应围堰高程1m。各期围堰顶高程见施工图纸。

①本工程计划采用推土机对铺料土分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不小于0.5m，垂直堤轴线方向不小于3m。推土机压不到的部位，辅以夯具夯实，夯实时采用连环套打法，夯迹双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3；分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。

②统一分层铺土压实并保持均匀平整，布置高程网桩，严格控制铺料厚度在0.2～0.3m。铺料到堰体边坡位置时超出设计边线30cm（预留边坡修整量）。

③每层土料的铺填压实，先经监理人的同意后再进行施工。

⑺填筑作业

①地面起伏不平时，按水平分层由最低洼部位开始向上逐层填筑，不能贴坡填筑；堰体横断面上的地面坡度陡于1：5时，将地面坡度削至1：5。

②分段作业面的最小长度不应小于100m。作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员与推土机进行整平施工，工作段间严禁出现界沟。

⑻边坡修整

堰体填筑完毕后对堰体边坡进行修整，以保证堰体尺寸符合设计要求。

(9)围堰、退水口及管线维护

在排泥场附近建立堆场管理区（见施工平面布置图），安排六个专职人员并配备高频对讲机，分3班昼夜对围堰和退水口、管线进行巡查、检测，发现围堰坍塌、渗漏、退水口堵塞、漫流以及管线渗漏等情况，及时向项目部汇报，以便第一时间进行处理，消除隐患，减少损失，保证工程顺利实施。

Ⅲ、退水口建设

㈠退水口设计
⑴退水口门位置

本工程拟在排泥场中间布置2个退水系统（见施工平面布置图）退水系统包括退水口、退水渠和消能设施。退水系统位置见施工平面布置图，其具体位置在现场由建管单位、监理单位和施工单位协商确定。

⑵退水口门形式

退水口门形式采用溢流竖井加涵洞形式。退水口与弃土区坡脚排水沟相接，尾水经退水系统排入坡脚排水沟再排入附近沟塘，为防止退水对围堰及滩地的冲刷，涵管口出水位置开始采用砖砌流水槽及消能池，围堰施工时需要向堰脚外延伸填筑一部分以修筑砖砌流水槽、消能池和安装涵管。（具体结构形式见竖井退水系统结构示意图）

⑶退水口门尺寸及水力计算

①退水口门尺寸

竖井井架尺寸为200cm×200cm×720cm，立柱间距为120cm，立柱采用混凝土浇筑，立柱的尺寸设计为：立柱40cm×40cm×720cm，混凝土标号为C25级，为了保持立柱的稳定性，立柱之间每隔1m高度加一道10cm×10cm×150cm的预制钢筋混凝土横撑；

基座为2.4m×2.4m的C20现浇混凝土块，厚度为0.5m，为了使基座与立柱结合紧密，立柱内的主筋伸入基座。基座起讫高程为20.00m，以保证竖井退水口建好后排水起讫高程在24.4m以下80cm为宜。同时为了兼顾后面多期围堰的建设和吹填，退水井架起始点深入吹填区内部大约12m。

涵管采用内直径为0.8m的预制钢筋混凝土管，为了保持涵管的稳定，涵管下加25cm厚，1.1m宽的C20混凝土垫层，垫层上用C20混凝土固角以固定涵管。

㈡、退水口门施工方案

⑴退水井架施工

①基础处理

井架基坑开挖后，对基座、退水涵管的基础进行平整、夯实，涵管底部基础部分浇注25cm混凝土垫层，混凝土垫层宽1.1m，涵管接头处留30cm的空挡，以便对涵管接头部分进行处理。井架基础为混凝土结构，尺寸为2.4m×2.4m。
②井架施工

退水口口门型式为竖井式，井架采用钢筋混凝土结构，挡板采用木模板。根据我公司以往施工经验和现场实际勘测情况结合分析，竖井基础高程设定为22.00m。立柱配主筋4ø18钢筋，箍筋为ø6＠50cm钢筋，主筋伸入基座30cm。在立柱间设置10cm×8cm的闸门槽，以备放置闸板，抬高水位。

在立柱之间每1.5米高度浇铸四根10cm×10cm×150cm预制钢筋混凝土横撑,以防止土方冲填后对立柱的挤压。

⑵涵管铺设

①涵管铺设

退水涵管采用ø800×2000mm的预制钢筋混凝土涵管，退水涵管坡降为1:100；涵管基座采用混凝土浇筑作为垫层，并在基座上用混凝土护角，以防止涵管在垫层上滚动。
②涵管接口处理

涵管接口采用M15水泥砂浆填缝，涵管内接缝处用M15水泥砂浆抹平。砂浆配合比为水泥：砂：107胶=1：2.6：0.3，填缝后用钢丝网裹在接口处，外面再用水泥砂浆抹平，涵管里面接缝采用砂浆勾缝，砂浆配合比同外口接缝一样。接口处理完成后用C20混凝土浇注接口部分的垫层，使垫层连成整体。

⑶土方回填

涵管埋设后，进行土方回填，涵管两侧回填土采用10%的水泥土，对围堰部分的土方回填严格控制回填土的含水量，分层回填，每层厚度为30cm，退水涵管两边土方回填其上50cm时，采用机械压实，其下涵管两侧部分人工夯实，对于结合部位作为夯实的重点。在竖井对应围堰内坡部位，做2m长、2m宽、厚度为0.06m的砖砌防渗墙，砂浆抹面，防冲刷处理。

⑷消能处理

为防止退水对河滩地的冲刷，在退水渠的末端建一消能池，消能池采用浆砌砖结构，消能池的壁面及底面采用水泥砂浆护面。
Ⅳ、管线安装

管线安装包括挖泥船调遣到位后的管线安装和施工区内施工时的调度安装。挖泥船调遣到位后需要将浮管、潜管和岸管进行初始安装，施工区内施工时的调度安装需要将浮管和岸管按吹填进度进行重新布置。

管线布置特别是水上管线布置影响到河流的通航。本标段拟通过设置埋设于水下的潜管来保证运河的航运通行。管线设备运输到施工现场后，组织人员、机械设备按施工布置方案进行架设。具体安装方法如下：架设时先确定水陆管联接点（该标段拟设在靠疏挖区河边处），作为整个管线架设布置的基准点，在此基准点用一节岸管与艏艉特制浮船联接，作为整个管线架设布置的基准线；同时在河中再设置一艘特制浮船（锚固），以此两特制浮船作为潜管下沉的基点（岸管直接通过特制浮船与潜管连接，中间不设浮管）。然后以此基点连接水上浮管，分别进行岸管、浮管架设安装。
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    ⑴水上浮船管线
浮筒均采用排泥钢管，用螺栓固定在两个橡胶泡沫浮体上，每组浮体长6米，浮管在现场按10个一组连接编排好，由人工在144HP锚艇上用交通艇配合进行水上联结。水上浮船排泥管线力求平顺，为避免死弯，可视水流及风向条件，每隔适当距离抛设一只浮筒锚。浮管端点用125kg锚固定。施工区夜间在浮管上每隔50米设一盏白光环照灯。

⑵潜管（水下管）

潜管利用真空原理进行下沉安装，潜管和浮管连接处用艏艉特制浮船进行连接，并将特制浮船锚固。通过上图可见，通过固定埋设于水下的潜管，潜管长度50m，有效保证了河道的通航要求。

⑶岸管

岸管的架设做到平顺、紧密，避免死弯，做到不漏水、不漏泥；路线的选择要尽量平直，排泥管沿吹填区边界线内侧铺设；根据岸上管线的陆路地形变化情况，在管线相对高处设置呼吸阀自动排放管道内空气；在转弯和爬坡等地方用弯管和胶管联结避免死弯；排泥口伸出排泥场围堰坡脚外的距离不小于5m，并高出排泥面0.5m以上，以不影响围堰安全为准,不冲刷围堰和堆场边线为原则,管线原则上沿围堰一次性布置到位，施工过程中按实际情况布设。
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Ⅴ、疏浚吹填施工

㈠、工艺及流程简述
⑴定位

利用GPS定位设备准确定位。挖泥船定位时，用起锚船绑拖，交通艇配合在驶近至GPS定位处20至30米时，航速减至极慢待船停稳后，先测量水深，然后放一个定位桩，并在船首抛设二个边锚，逐步将船位调整到挖槽中心线起点上。船在进行中严禁落桩。抛锚由起锚船完成，锚缆长度在疏挖边线外大于35米，与船身纵轴夹角为80-100°。

⑵绞刀开挖

即开始启动绞车液压马达，绞刀头中速旋转，切削挖掘河道水下土方。

⑶泥浆输送及排弃

通过挖泥船上离心泵的作用吸取绞刀切削挖掘的淤泥，并提升、加压，泥浆通过排泥管线（浮管、岸管）全封闭输送，泥浆在进泥口区域排弃入堆泥场。

⑷出泥口消能措施

为保证出泥口泥浆下泻时不冲刷堆场吹填区边界线，特在出水口做一些特别的处理来消能，具体在出水口钢管上焊接4个直径为30厘米的喇叭小钢管进行分流，小钢管管口方向向上，这样可以减少部分冲击力，同时在每个出水口的落水位置铺设钢板，防止冲刷。

⑸挖泥船扇形横挖、直线前进

挖泥船施工采用定位桩交替提升进步、扇形横挖法，即始终以一根桩为主桩，对准挖槽中心线下插河底，作为横移摆动中心，利用左右缆交替收放，摆动挖泥，通过主、副桩交替提升进桩。主桩前移的轨迹始终保持在挖槽中心线上，使绞刀的平面轨迹始终保持平行前移，避免重挖和漏挖现象。本工程疏挖将采取边线切分单层操作法。

⑹挖泥船生产调度

为减少排距，增加工效，疏挖时挖泥船尾部敷设的浮管为逐渐加入，以便保证排距最短，提高功效。

㈡、主要施工方法及措施
⑴疏挖区分区疏浚
根据疏挖区和排泥场的形状及相对位置，拟安排两条挖泥船分别从疏挖区两端起挖，沿泓道开挖中心线方向，向前推进开挖，具体施工布置见施工平面布置图。
⑵分条开挖
将疏挖区按挖泥船的疏挖宽度60 米进行分条，原则上按平行于河道方向进行分条，相邻的开挖分条重叠3米以上，以免漏挖。开挖好的方块由技术人员按区域编号、施工时间、施工班组和质检情况作好详细施工记录，并在平面图上作好标记。
⑶分层、边坡开挖
挖泥船的挖深控制通过水位遥报仪的实时水位数据和THY-TSY绞刀深度显示仪指示器实施，分层开挖，每层层厚一般为0.5至0.8米；设计边坡坡度为1：3，采用上欠下超的台阶式疏挖方法，台阶最大宽度为1米，让其自然垮坡形成1：3的坡比，并即时作出检测，采取相应补救措施，其坡面台阶的开挖宽度，由电罗经指针摆角，结合当时绞刀下放疏挖深度，换算得出具体数据，每天由施工员提交给当班挖泥操作人员，对不易形成设计边坡位置，则采用直线进桩，斜向挖泥的方法，以保证边坡的形成。
⑷在施工过程中根据流量计和浓度计实时控制泥浆输送浓度，保证不低于15%的含泥量的浓度，同时在吹填过程中配合尾水监测，保证尾水达标排放，当排放浓度大于挖泥船泥浆浓度的10％时采用抬高退水井挡水板高度的措施，保证尾水达标排放。
⑸吹填时需按吹填工程质量标准控制排泥场的平整度。本工程基本为Ⅱ、Ⅲ类土，按优良标准取值，即控制平均超填高度≤0.15m，吹填高程偏差±0.8m。
①吹填施工中，为防止细颗粒聚成泥囊和水塘，控制吹填填筑区的泥面高出水面2m以上，以利于排水。在超软地基上分层吹填时，第一层吹填高度高出水面1m，其后按1m高度逐层加高。

②同时在吹填时为了对高程进行控制，在测放组经过施工放样后，施工人员在吹填前设置标杆用于吹填施工时对吹填高程进行精度控制，以做到平整度符合要求。

③为了保证吹填成果和大堤及围堰等的安全，项目部将做到以下几点：

a、加强管道、吹填区巡查，保证施工顺利进行；

b、统筹安排水上、陆上施工，调度好吹填区轮流作业，提高机船施工效率；

c、检查核定吹填过程中开挖土质、泥浆浓度及吹填有效土方利用率等常规项目；

d.检测吹填区土性能，包括泥砂沉积颗粒大小分布、干密度和强度与吹填土固结时间的关系；

e.控制排放水尾水中未沉淀土颗粒含量，防止排水沟、渠淤积。
㈢、挖泥船生产试验

⑴清水试验
在疏浚施工前为检查机械设备是否完好，各管线路径是否符合要求，进行清水试验，观测管道有无大幅度摆动、管道是否密封、有无漏水现象。
⑵挖泥船挖泥厚度试验
疏浚施工前进行挖泥船绞切试验，根据我公司挖泥船装有的绞刀深度显示仪，挖泥船按不同的绞刀厚度开挖，观测不同绞切厚度下的含泥量，用回声测深仪实测开挖后地形，在该工程疏浚土质条件下选择经济绞切厚度实施开挖。
⑶挖泥船进桩距离试验
疏浚施工前进行挖泥船进桩距离试验，采用挖泥船的不同进桩距离试开挖，用回声测深仪实测开挖后地形，在该工程疏浚土质条件下选择经济进桩距离实施开挖，并保证不形成漏挖。
㈣、河道开挖工程完成后的质量检查和验收

河道中心线、河底高程、河底宽度和边坡坡度应符合设计要求，河道开挖的边坡应平整、稳定，河口线、坡脚线应整齐顺直，河底平整，无明显起伏，河道和支河交汇处的河坡应平顺连接。质量检查内容和质量标准按下表执行。
	序号
	项   目
	质 量 标 准

（允许偏差）
	检 测 频 率
	检测工具

和方法

	
	
	
	范  围
	点   数
	

	1
	河道中心线
	左右20.0cm
	每单元
	每50m至少测1点，任意5点以上
	用经纬仪和钢卷尺测量

	2
	河底高程
	+3.0cm～-20cm，

平均值不高于设计高程
	每单元测

2～3个断面
	每个断面测5点以上
	用水准仪测量

	3
	河道底宽
	±30.0cm

平均值不小于设计底宽
	每单元
	每隔50m至少测1点，任意断面4处以上
	用钢卷尺测量

	4
	河坡边坡
	局部坡比1：n（1±5%），

整体坡比不陡于设计值
	每单元
	左、右侧坡面任意测5点
	用坡度仪测量


第五章  其他工程施工技术方案

一、工程概况

本标段主要建设内容为：①锥探灌浆；②清基土方开挖；③堤防填筑；④水土保持工程等。堤防加固施工工艺：测量放样→锥探灌浆→清基土方开挖→堤防填筑→水土保持。

二、施工测量放样

1、编制依据
本测量方案根据以下文件编制：

①本工程的招标文件

②《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）

③《控制测量手册》—中国建筑出版社2005年版

2、平面控制测量

该工程施工放样应遵循的“从整体到局部，先控制后碎部”原则，我们针对施工中的重点，作出如下措施。

3、建立平面控制网

组织专职测量人员踏勘现场，对发包人或监理人提供的测量控制点进行复核、加密，发现问题，应及时与监理人联系解决，根据发包人或监理人及设计提供并经复核正确后的测量控制点，选择有利位置布设施工基准线及高程控制点。高程控制点原则上布设在施工基线上，根据施工要求再进行局部引测，其测设方法采用三、四等水准测量。再在施工现场拟用已知控制点中的一点，及与另一点的方位角，按三角网布设控制网。

A 控制点的建立

根据所布设的测量控制网点，采用全站仪、经纬仪及水准仪来进行引测，用全站仪及经纬仪首先放出施工基线，再根据设计图纸上的有关尺寸放出所有控制边线。高程采用水准仪来控制，即将前面所布设的临近高程控制水准点作为后视点，分别放出各堤段高程控制线。控制点宜建在施工总平面图中选取不受降水影响，且通视良好的地方做点，并在地面挖60×60×80cm的洞浇砼埋钢板，砼周围回填土并夯实，然后于其上钻一圆形小孔，涂上红色油漆即可。

B 坐标数据确定

利用全站仪进行坐标数据的测定，参照《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）关于三角测量精度要求（精度要求见表6-1），确定初始数据，对三角网中的数据按规范进行平差处理，平差后按闭合导线的计算方法计算各点的坐标值，各测量步骤严格按测量规范进行，所测成果均在3°带进行施测。

4、轴线及中心线控制点的建立

以建立的施工控制网，结合轴线、中心线的关系，利用测距仪和视准法，定出轴线控制点的位置，具体操作建立计算，待控制网建立以后详细说明。

5、平面控制网精度要求

各等级边角网精度见下表

               测 角 网 技 术 要 求

	等级
	边长（m）
	起始边相对中误差
	测角中误差（″）
	三角形最大闭合差（″）
	测回数

	
	
	
	
	
	DJ1
	DJ2

	二
	500～1500
	1/30万
	±1.0
	±3.5
	9
	-

	三
	300～1000
	1/15万
	±1.8
	±7.0
	6
	9

	四
	200～800
	1/10万
	±2.5
	±9.0
	4
	6

	五
	100～500
	1/4万
	±5.0
	±15.0
	-
	4


6、其它

对于外轮廊线，上下游边线等平面位置的放样，以轴线或控制网为依据，利用J2经纬仪配钢卷尺进行放样。

7、高程控制测量

A 高程控制网的建立

根据业主提供的高程点，首先对两点高程进行复核，误差超限则报请监理单位核查，若满足精度要求，选取水准点为起始点，按水准测量精度要求将高程引测于施工高程控制网各控制点，并闭合于别一已知点。控制点应加强保护且定期检查。

本工程计划于土质稳定、不受降水影响的区域各建一点，施工临时用点采用三等水准测量从施工控制网引测于方便施工的地方；同时，注意降水影响。以后每月对施工高程控制点进行校测。 

B 施工过程中的高程控制及高程放样

在基础开挖和砼浇筑前，将高程从控制点按三等测量引至安全地带埋设临时高程桩上，砼底板、立模均采用临时点的高程，并分期校核，立模、砼浇筑抄高程时严格按设计高程放样，误差范围为±1mm。对面积大，质量要求高的地方采用专职测量员跟班作业的方法，控制砼水平面平整度。

8、土方断面测量
以相关轴线为基线，并于其上布设断面。依据《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）断面布置要求:断面间距5～20m，断面点间距为图上1～3cm施测一点，地形变化处加密，断面宽度超出开挖线3～10m。断面纵比为1:100～1:200，横比为1:200～1:1000，观测时采用经纬仪和水准仪结合的办法，现场观测并整理，然后绘图报监理工程师审批。

根据测量的土方断面，计算出各分部的土方量，会同土方工区绘制土方平衡表，为土方施工提供可靠的依据。

三、锥探灌浆

1、锥探灌浆原理

利用泥浆（或水泥浆）具有一定的流动性等特点，通过探锥按照一定的排距成孔，将泥浆填充结构物内部的裂缝、洞穴、腐朽的秸料、桩木、树根等，使其形成一个整体，达到固结和整体受力的状态。
    2、灌浆材料

2.1土料

（1）在工地附近或监理指定地点开采满足质量要求的土料。锥探灌浆采用粘土灌浆，灌浆土料及浆液物理力学指标的要求见下表。同时应根据土料料场、浆液试验及现场灌浆试验，最终确定灌浆土料及浆液物理力学指标并报送监理人批准。

锥探灌浆采用的灌浆土料及浆液物理力学指标

	灌浆土料
	浆液

	塑性指数（%）
	10～25
	容重（kN/m3）
	13～16

	粘粒含量（%）
	20～45
	粘度（s）
	30～100

	粉粒含量（%）
	40～70
	稳定性（g/cm3）
	＜0.1

	砂粒含量（%）
	＜10
	胶体率（%）
	＞80

	有机质含量（%）
	＜2
	失水量（cm3/30min）
	10～30

	无机质含量（%）
	＜8
	
	


2.2水

制浆用水应采用不含过量杂质的淡水。

2.3设备

（1）根据本灌浆工程的规模、工程量、进度及操作人员的素质等条件综合考虑，选择ZK24型锥孔机结合人工造孔钢钎设备及制浆、输浆、控制及量测等设备。

（2）灌浆的关键设备及易损机具，如灌浆机（泥浆泵）、注浆管及输浆管等，备用充足。

（3）灌浆所用的动力自备发电机，同时配备备用动力。

3、灌浆实验

3.1灌浆参数

灌浆施工前通过灌浆试验修改或最终确定以下灌浆控制参数：选定制浆土料、确定浆液容重；确定灌浆控制压力；确定复灌次数和复灌间隔时间；确定堤身位移和裂缝控制指标等。

灌浆试验结束后，对试验成果进行分析，并将试验的详细记录和试验分析成果报送监理人。

3.2浆液试验

（1）灌浆所用土料和浆液进行试验。土料试验包括：颗粒分析、有机质含量及可溶盐含量等；浆液试验包括：容重、粘度、稳定性、胶体率及失水量等。

（2）用于现场灌浆试验的浆液水土比以及掺和料、外加剂等的品种及其掺量应通过浆液试验选择，并将试验成果报送监理人。

3.3现场灌浆试验

（1）根据现场施工条件、地质条件以及监理人指示，选择有代表性堤段进行试验。试验孔不少于3个。

（2）根据施工图纸的要求或监理人指示选定试验孔布置方式、孔深、灌浆压力等试验参数；按批准的灌浆试验大纲拟定的施工程序和方法进行灌浆试验，检查灌浆的效果。

（3）灌浆试验结束后，承包人应对试验成果进行分析，总结经验，修改浆液物理力学指标及灌浆控制参数，完善和熟练灌浆工艺，并将试验的详细记录和试验分析成果报送监理人。

4、灌浆设计

（1）灌浆孔布置为5排，排距1.0m、孔距2.0m，按梅花型布孔。

（2）根据已知地质资料及汛期险情分析确定孔深，灌浆孔进入堤基以下不小于1m。

（3）注浆管上端孔口压力应小于0.05MPa，具体应根据各段试灌情况确定。

（4）每米孔深每次灌浆量可根据灌浆试验成果及各孔实灌情况现场掌握。若已知洞穴很大，应适当增加灌浆量和提高浆液稠度。

5、施工工艺
    锥探灌浆法施工工艺为：造孔→制浆→灌浆→封孔。
     5.1造孔
     5.1.1孔位布置与孔深确定
     造孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等应按施工图纸要求和监理人指示执行。按设计要求布孔，然后按要求造孔。造孔必须按序进行，要求为3序。灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于100mm。因故变更孔位应征得监理人同意，并记录实际孔位。造孔应保证铅直，孔倾斜度不得大于孔深的2%。应用干法造孔，不得用清水循环钻进。造孔过程中允许倒入少量水或泥浆以湿润土体。同时作好造孔的记录和描述，如发现特殊情况时应详细记录，及时通知监理人并应分析处理。造孔结束后，承包人应会同监理人进行检查验收，检查合格，并经监理人签认后，方可进行下一步操作。

造孔有机械造孔和人工造孔两种。本次两种方法共用。钻机考虑采用河南黄河河务局生产的ZK24型钻机及人工钻孔钢钎（钻杆采用φ42mm），钻孔前先根据堤防存在问题的性质及严重程度，紧紧依照设计图纸的要求布设灌浆堤段的范围，然后在大堤方向布孔。
     灌浆的排距和间距（取决于堤段重要程度、隐患性质、灌浆压力等因素）以设计图纸为准（一般都采用密锥灌浆的形式，其排距为1m，每排孔距为2m，相邻两排锥孔呈梅花形排列，即第二排的孔位应在第一排两孔中间的相对位置上）。
     锥孔的深度也应以设计为准，初次灌浆及属于普通加固性质的堤防，锥孔宜打入堤基以下0.5—1.0m。
     5.1.2人工打锥造孔
     人工打锥造孔使用工具为碳素工具钢六方22、23、24型钢钎，一般最长为10米。在布孔位置挖小型方坑后灌满水，通过人工上下反复拔插钢钎钻进，直至达到设计深度。一般每组4人，一台班可打孔750米。
人工打锥造孔，费时费力，工效较低，但适应堤坡等机械不易到达的部位，最大的优点是人工可以通过手感，准确发现孔洞等隐患的深度。
    5.1.3机械打锥造孔
    目前国内使用的打锥机械种类较多，其中，河南黄河河务局研究的ZK24型锥孔机在黄河系统被广泛应用。
    ZK24型锥孔机所使用的锥杆为碳素工具钢六方24、22、23或六方25螺杆，锥孔深度一般为7米。锥孔速度快时为每小时75-90个孔，慢时为55-70个孔。该机使用的动力设备为15马力柴油机，设计进锥力为近23KN，实际可达26KN。
ZK24型锥孔机的造孔方法是：将锥孔机定位后，锥杆由挤压轮夹紧，转动挤压轮便将锥杆压入堤内。当土质松软时，可用快速进锥；当土质坚硬、挤压轮打滑时，可通过调整弹簧组增加挤压力，改为慢速进锥。如锥头遇到石块等硬物时，安全离合器便发出“咔咔”响声，操作人员便停止进锥。锥杆进深由指针显示，达计划深度后，便改换挤压轮转动方向，将锥杆提起，移至下一孔位。机械打锥机具有锥孔深、速度快、效率高等优点。主要缺点是进尺过程不易发现隐患，机具比较笨重。不少打锥机在堤坡上打孔还有一定困难。
    5.2拌浆
    锥探灌浆是将土料加水后用机械搅拌成泥浆，通过压力灌浆机加压灌入锥孔，压进缝穴，析出水分，从而使堤身内部的缝穴隐患为泥土充填，达到处理隐患的目的。为了使泥浆更快更多地进入隐患缝穴，满足灌浆要求，需要对所用泥浆规定标准，然后按照标准进行拌浆。采用专用机械制浆。制浆材料必须称量，称量误差应小于5%。土料等固相材料应采用重量称量法。浆液各项指标应按设计要求控制。根据灌浆试验最终确定的浆液各项指标制浆，灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1次并记录，浆液的稳定性和自由析水率10天测1次，如浆液发生变化，应随时加测。
5.2.1泥浆的主要指标及计算方法
    泥浆的主要指标是泥浆浓度和颗粒粒径。泥浆浓度大，充填缝穴快，干后收缩小，但是泥浆浓度过大了，流动性差，细小缝隙不易充填。土料颗料细，悬浮性好，流动性大，便于施工和灌细小缝隙，但是析水性差，透水性弱，收缩性大；土料颗粒粗，析水性好，透水性强，收缩性小，但是悬浮性差，易于沉淀，流动性差，灌入细小缝隙困难，所以泥浆浓度和土料颗粒大小对灌浆质量有很大的影响。在施工中应根据隐患性质、机具条件来选择土料，配制泥浆。一般隐患用收缩性小、析水性差、透水性弱、悬浮性好的泥浆，宽缝、大洞隐患用浓度大、收缩性小的泥浆，窄缝、小洞隐患用浓度小、流动性大的泥浆。测定泥浆比重通常用两种方法。一种是用比重法，把比重计直接插入稳定的泥浆中，观察泥浆液面在比重计玻璃管上的刻度，即可直接读出泥浆的比重；另一种方法是用1000ml的量杯，盛满泥浆，称其重量，减去量杯重，其数值即为泥浆比重。
     泥浆土粒的大小通常从土料选择上来解决，灌浆用土原则上是就近取土，以节约投资。为满足灌浆要求，在取土时应对土料加以选择。根据各地的实践经验，灌浆所用的土料以无杂质的中粒质砂壤土（即两合土）为宜，这是泥浆比重配制为1.4—1.6，常能满足灌浆要求。
     5.2.2泥浆的拌制
     拌浆时先将计算出的土、水按重量称好，称水重时应考虑土的含水量。然后将水土倒入筒内，待土料浸湿初粉后，用搅棍搅拌，用笊篱清除杂质和大的土块，便可使用。
    机械拌浆有立式拌浆和卧式拌浆两种。立式拌浆是在拌浆坑或拌浆筒上安装一拌浆器拌浆。拌浆坑是在堤顶上就地挖成的坑，拌浆筒是用钢板焊成圆柱形筒，直径1.2m，深0.8m。拌浆器由两根横梁支架在拌浆筒或坑上，拌浆器的竖轴下端安装若干根搅棒，上端安一皮带轮与动力机相连如图。卧式拌浆器与立式拌浆器的结构原理相似。区别是拌浆筒斜卧，拌浆搅棒直接交叉安装在主轴上。拌浆筒高的一头顶部有加水加土口，低的一端底部有出浆嘴。机械拌浆的方法是：边加水、边加土、边搅拌。拌好后的泥浆放入储蓄池内存放。机械拌浆速度快、效率高、质量好，再加上结构简单，已普遍得到使用。
    5.3灌浆
    灌浆是锥探灌浆施工中的重要环节，需要对灌浆压力、操作方法、劳力组合问题处理、复灌遍数等方面全部掌握，才能保持灌浆工程的质量。
    灌浆是用灌浆机通过管道抽吸储浆池或灌浆筒内泥浆，加压后由出浆管输入锥孔。
    5.3.1灌浆机及管道
    灌浆机又称泥浆泵。灌浆机常用的有BW250/50型三缸泵和HB-15单缸泵以及PN离心泵等多种型式，均属国家定型产品。
   大型灌浆工程输送泥浆管道分输浆干管、支管、灌浆管（或进浆管）、插孔管四种。其中，干管一般用钢管、尼龙管或直径51—76mm五层胶布管；支管一般用直径32mm四层胶布管，长10-30m；插管一般用上节直径30mmm，下节直径25mm的焊接钢管，管长1m左右，距离管顶以下20cm处焊有一横管，以便操作。
    5.3.2灌浆
   （1） 灌浆压力
   灌浆压力对灌浆质量影响很大，压力小了灌不密实，压力过大使堤顶遭受破坏。堤防灌浆压力一般控制在0.05Mpa。
   （2） 灌浆操作
   灌浆顺序：应先灌靠迎水侧排孔，再灌下游侧排孔。应采用分段灌注方法，由下至上，下套管分别灌注，段长可为5～10m。灌浆开始先用稀浆，经过3～5min后再加大泥浆稠度。若孔口压力下降和注浆管出现负压，应再加大浆液稠度，浆液的容重按承包人灌浆试验和监理人批准的技术要求控制。在灌浆中，应先对第一序孔轮灌，采用“少灌多复”的方法。待第一序孔灌浆结束后，再进行第二序孔，第二序孔灌浆结束后，再进行第三序孔。每次最大灌浆量及每孔灌浆次数按承包人现场灌浆试验确定的技术指标控制，一般每孔灌浆次数为5～10次。在灌浆过程中，如遇单孔吃浆量过大，承包人须采取“少灌多复”的处理办法直至灌浆饱满，不得留下隐患，具体处理方案报监理人审批。灌浆过程中做好灌浆记录，并绘制图表。

将插管插入灌浆孔0.4—0.8m，用手把插管周围砸实封严，开始向孔内灌浆，待孔内空气排出后再行封严，这时，压力灌浆才算正式开始，记下灌浆时间。
在灌浆过程中要不断检查各管进浆情况，检查的方法是看、摸、听。就是先看胶管是否有蠕动现象，有蠕动现象表示进浆迅速。如看不出蠕动现象，再用手拿起摸一摸，如胶管有振动感，表明时浆仍很顺利。如果胶管没有振动感，且较轻软，这是可把胶管放到耳朵附近听一听，是否有嗤嗤声表示在进浆，如果没有这种声音，即表示在常压下不进浆，这时需将其他一根或两根灌浆管折死，以便增压，使其继续进浆。当增压10分钟后仍不进浆时，表示锥孔已灌满，应停止增压拔管换孔，同时记下时间。如进浆时间超过30分钟，应计算进浆量。 

计算进浆量的方法是用单位时间的进浆量乘以进浆时间，单位时间进浆量是用灌浆机每分钟出浆量除以出浆管的根数求得。一般泥浆泵每分钟出浆量为0.03m3。 

在钻进过程中采用稀浓度的泥浆，保证孔口压力大于0.5kgf/cm2，待钻孔钻到设计孔深后，用泥浆泵向孔内注满泥浆，提出钻杆移到下一个孔施工。在整个施工过程中，由专人负责各灌浆孔的复灌及封孔工作，每一个孔复灌3次不吃浆时即进行封孔。 

根据设计要求，采用分序钻孔施工，先施工I序孔，再施工II序孔。
（3）灌浆综合控制

1）灌浆综合控制是保证灌浆期间堤身安全和灌浆质量的重要措施。应按监理人批准的综合控制方案施行于灌浆过程的始终。灌浆综合控制包括：灌浆量控制、灌浆压力控制、横向水平位移控制等。

2）两次灌浆间隔的时间应通过承包人现场灌浆试验确定，但不应少于5天。

3）灌浆压力应通过承包人现场灌浆试验确定，选定的灌浆压力应保证灌浆过程中堤身安全和灌浆施工质量，孔口压力应控制在设计最大允许灌浆压力以内。

4）在灌浆时，堤顶上、下游两堤肩处横向水平位移的允许量应根据试验确定，一般控制在30mm以内，要求在停灌后能基本复原。

5）应尽量避免堤面出现裂缝。

6）在灌浆过程中，出现裂缝、冒浆、串浆、机械故障等问题时，应分析原因并按《土坝坝体灌浆技术规范》（SD266—88）第4.7.1～4.7.6条处理，处理方案应报送监理人审批。

6、灌浆结束标准及封孔

（1）当浆液升至孔口，经连续复灌3次不再吃浆时，即可终止灌浆。

（2）当长期达不到结束标准时，应报请监理人共同研究处理措施。

（3）当每孔灌完后，待孔周围泥浆不再流动时，将孔内浆液取出，扫孔到底，用直径20～30mm、含水量适中的粘土球分层回填捣实。

7、灌浆出现问题的处理

（1）灌浆过程中，应随时检查进浆情况，有无裂缝、冒浆、串浆及堤面抬高现象，如有上述情况，应立即停灌，待处理妥善后再继续进行。

（2）灌浆过程中，应有专门人员检查布孔、造孔、工艺操作、浆液性能、综合控制情况、各孔终止灌浆达到的标准以及灌浆中出现的问题和处理情况等，做好现场记录。

8、灌浆观测

为保证堤防灌浆质量和堤防安全，检验灌浆效果，在灌浆过程中应有专门观测人员负责观测工作，全面控制灌浆质量，及时发现和解决问题。灌浆观测应符合《土坝坝体灌浆技术规范》（SD266—88）第五章的要求。

8.1堤身变形观测

（1）堤身变形观测分水平位移（横向、纵向）、竖向位移（沉陷）和堤身表面变形观测等。

（2）横向水平位移观测。可沿堤线方向每隔10～20m设一组观测标点，每组至少分别在堤顶上、下游堤肩处各设一个观测标点。在灌浆期间，每天观测1～2次，非灌浆期间，每5天观测1次。

（3）竖向位移观测。竖向位移桩应与水平位移桩结合，并同时进行观测，以便进行资料分析。在灌浆前，至少应观测2次。在灌浆期间，每天观测1～2次，非灌浆期间，每5天观测1次。

（4）堤身表面变形观测。为掌握灌浆对堤身断面的影响，可在河槽段和有严重隐患的堤段，参照本条（2）的规定进行堤身表面变形观测。

8.2灌浆压力和灌浆量观测

（1）灌浆压力观测。在注浆管上端安装压力表，压力表精度0.1kgf/cm2，在灌浆控制过程中，应随时观测压力变化，并应注意记录瞬时最大压力，对照堤身位移，合理控制灌浆压力。

（2）灌浆量一般采用泥浆泵流量进行控制。每孔每次灌浆量及总灌量均应准确记录，每次灌浆量不得超过设计允许值，以便控制灌浆质量。

8.3冒浆观测

灌浆期间要有专人经常巡视堤顶、堤坡。如发现冒浆，应及时处理，同时应记录和描述，并绘制在平面图上。

9、质量检查
为保证灌浆质量达到施工图纸的要求，应对灌浆施工全过程进行质量控制和检查。每一道工序结束经自检合格报请监理人验收后，方可进行下一道工序施工。质量检查分为灌浆过程的中间检查和灌浆结束后的最终检查。前者是为灌浆质量控制而进行的阶段性检查，后者是为验收和鉴定提供依据。

（1）会同监理人进行中间质量检查及最终质量检查，其质量检查记录应报送监理人。

（2）中间质量检查的主要内容包括：按设计要求检查布孔、造孔、工艺操作、浆液性能、综合控制情况、各孔终止灌浆达到的标准、灌浆中出现的问题和处理情况等。

（3）最终质量检查的主要内容包括：堤身内部的质量（密度、连续性、均匀性）、堤面裂缝等，检查的手段包括钻孔取样、开挖探坑和探槽等，最终检查应在堤顶道路施工之前进行。

（4）最终质量检查方法，主要是分析资料和进行观测，并配合钻孔、探井取样测定等。通过上述检查方法和试验结果，定性分析评定灌浆前后堤身质量的变化。

（5）全面完整地搜集资料，及时准确地进行记录，作为工程验收的依据，并应归入技术档案。一旦发现灌浆质量不符合要求，应查明原因，及时报送监理人，并提出相应措施，征得监理人同意后执行。

四、清基、土方开挖工程

（1）  概述

清基采用挖掘机挖土，自卸汽车运土弃土，部分土料可以结合利用为堤身填筑料。

（2）  施工工艺流程


（3） 施工程序

场地清理----测量放样----监理验收----土方开挖----弃土运输----边坡处理----测量验收

（4） 施工方法

首先按照施工详图和设计要求进行施工放样，然后进行如下工作。

A 场地清理

将施工区内所有的障碍物如树木、民用设施等全部拆除或进行搬迁，采用人工清除地表杂草、植被及杂物等，弃土区的树根、植被也应全部挖除。

地表的耕植土及腐植土，根据监理工程师指定的开挖深度采用人工挖土，双轮胶车配合运至现场监理工程师指定地点堆放。

B 施工临时排水

各项开挖工程开始前，尽可能结合永久排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时排水措施。

为保护开挖边坡不受雨水冲刷，开挖前，按施工图纸要求在开挖线外则开设排水道或永久截流沟。

场区开挖，开设场区临时排水沟、槽，保障排水坡度，并安装抽水机或潜水泵进行临时排水，使地表不积水。

C 土方机械开挖施工措施

开挖料根据招标文件要求，装运至监理工程师指定的弃土场。开挖过程中，经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。

D  保护层开挖与基础处理

建基面预留20cm厚保护层，保护层开挖采用人工开挖、人工修坡、找平，以保持原状土不受扰动和保证边坡坡度正确，避免超挖和土层遭受扰动。开挖完成后，对开挖后的基础面尺寸和土的质量进行自检、整修，对土质较差部位应按监理工程师进行检查验收。

E 表土和弃土处理

表土和弃土严格按监理的指定地点分别堆放，严禁在邻近边坡开口线附近堆土，且堆积高度不能过高。碴土必须分层堆放，且应备有一套完整的排水设施，在形成最终堆体时，其自由边坡必须保持稳定，不易被雨水冲至河道中，造成淤积。

（5） 施工质量控制措施

A 土方开挖前，必须对场地进行彻底清理。

B 建基面预留20厘米厚保护层，采用人工开挖、人工修坡，以保持原状土不受扰动和保证边坡坡度正确。

C 开挖时要做好坡面保护工作，开挖导渗沟以防止雨水大面积冲刷坡面。

D 基础开挖应清除直到设计要求的持力层。

E 基础土方开挖后如果发现意料不到的基础缺陷（如有树蔸、块石、洞穴等），则必须按监理工程师的规定，进行基础特殊处理。

五、堤身填筑、土方回填工程

（1）工作范围

土方回填工程包括墙身及堤防回填，不规则的堤段裁弯取直，土堤的边、纵成形的土方工作。土方回填部分利用料，部分需外运土料。

根据招标文件和设计图纸的要求，尽可利用合格的开挖土方进行回填，以减少运距，降低成本。填筑土方的供应量决定填筑的施工进度和质量，因此在工程开工前，应对土料场进行复查。复查内容包括土料开挖厚度、储量及质量。并取样进行土料物理性能性试验，分析土料含水量、颗粒组成、粘性土的液塑限、击实和相对密度等。料场合计储量不小于1.5倍需用量，以满足土方填筑的需要，土质应符合设计要求。

（2）开采前的准备工作

A 料场清理

土料场开挖施工前，应进行植被清理及表土的清除，清理方案同土方开挖一致，在开采过程中，严禁混入植被有机土等弃渣。

B 排水设施

土料场在料场清理之后，在开挖线3m之外的距离，用人工挖50cm×50cm的周边排水沟，并导排入天然排水系统，便于排水畅通。

C 土料制备和加工

料场开工之前，应组织土工试验人员对该土料进行现场生产性实验，确定其参数。如果土料场的天然含水量大于或少于施工填筑含水量时，其施工方法相应作出调整，调整方法以翻晒或加水为主。

D 施工方法

主要采用自上而下，分块依次开采，用1.0m3反铲台阶挖进法装料，自卸汽车运输。

（3）施工工艺

A 所有填筑基面或接触面的表层腐植土、草皮、树根、杂物、垃圾等均应清除，直至满足堤基清理设计要求为止。 

B 一般须抽干回填区内积水，并清除回填区内淤泥，或按工程师指示进行，当回填区内无法排净积水，必须直按填筑时，必须采取相应的导排水措施，以保填土固结。

C 旱地基础表面应充分平整，以便于碾压设备正常工作，并应根据工程师的指示进行洒水、干燥或刨毛处理，表面以下10cm之浅层应当耙松并与第一层填料一道压实。

D 运土、卸料：土料经过试验后，检测是否达到合格含水率；每个作业面控制在100m以上。

E 铺料、碾压：填筑应从最低部位开始，自下而上水平分层铺填，每层压实厚度控制在30~40cm，铺料方法，直接用5t自卸汽车进占法卸料，用D85推土机散土平整，每层松铺厚度50cm；当气侯干燥，土层表面水分蒸发快，铺料与压实表面均应适当洒水湿润，以保证施工要求含水率；本工程采用12t振动羊脚碾，进退错距法压实，碾压遍数由压实试验确定，用环刀法检测填筑土的干容重及密实度是否达到设计标准，不合格的及时处理，直到合格为止，压实前应按设计要求的干容重和密实度做好压实试验，取得最佳参数后，严格按施工参数施工。

（4）接缝处理

铺料面应尽量平整、均衡上升，以免造成过多的接缝，缝隙面处应重点取样检测；在接合的坡面上应配合填筑上升将表面松土铲除，达到压实合格的料层为止，坡面需经刨毛处理并保持含水量在控制范围内，分段分片碾压时相邻作业面的搭接面碾压宽度平行于堤轴线方向不应小于0.5m，垂直于堤轴线方向应不小于3m，并要求斜面连接坡度不陡于1：3。

A 填筑料质量应满足设计要求和招标文件的要求。

B 在进行渠岸碾压时，将压实面压成内高外低以利于排水，下雨时应停止填筑，加强保护措施，填筑面严禁行人和车辆通过。

c雨后恢复施工时，应将表层5cm剥除或先经过晾晒、复压处理，待工程师检查合格后及时复工。

D 联系气象预报部门，定购月、周、日的天气预报资料。把天气预报资料贴在施工现场办公室，使施工人员对天气情况心中有数，并根据情况调整施工进度计划，减少雨季施工的影响。

E 根据料场土确定碾压参数，由试验确定铺土厚度、碾压遍数、最佳含水量，在施工中严格按设计控制质量。

F 随时清理填筑中的杂草、弹性土、树根、块石、有机物等，保证碾压质量；

G 堤身压实土层出现漏压、虚土层、平松土、弹性土、剪力破坏和光面等不良现象，按设计要求和工程师要求处理，直至合格为止。

H 建筑物两侧应保持均衡上升，贴边填筑所用夯具须经论证并经工程师同意方可使用，拟采用2.2kw蛙式夯机夯实。

I 填筑压实度应满足设计要求。

六、水土保持工程

堤防工程防治区铺植狗牙根草皮（满铺）。草皮护坡在施工前必须对堤坡进行修坡整形，按设计的坡比要求进行放样放线，并对起伏不平的堤面进行整平，在监理人验收合格之后再进行草皮的种植和草籽撒播。

本工程采用撒草籽和铺草皮相结合的方式，草皮将采用设计规定的或工程师指定的草皮。

（1）材料要求：

水：确保不含油、碱、盐和其他对草籽生长有害的物质；

土壤稳定剂：采用纸浆或木质纤维。

植生土：采用当地优质粘土或壤土。

每m2材料配合比表

	材料名称
	单位
	数量
	说明

	植生土
	m3
	2/3
	砂性土70%、粘土30%，PH值6左右

	土壤改良剂
	kg
	15～20
	为有机材料，疏松土壤

	土壤稳定剂
	kg
	10～15
	采用纸浆或木质纤维，加筋

	化学肥
	kg
	6～8
	

	有机肥
	m3
	1/3
	以农家杂栏肥发酵后的材料为主，

	草籽
	kg
	4～5
	

	水
	kg
	400～500
	河里取水


（2）草皮移植必须在坡面整理压实工作完成后才能进行，移植草皮前，在坡面上应先铺设一层不小于15cm厚的表土。

草皮护坡应采用全断面人工进行护坡；按从下至上的方法进行。移植后的草皮空隙率应小于5%。

（3）养护草皮护坡通过浇水、追肥、杀虫、除病等措施，保证草处于健康成长的状态，清理杂物和垃圾，保持坡面清洁、平整，保证其成活率应大于98%。

第六节  信息管理及竣工资料整理

一、信息管理

1、信息管理目标

信息管理目标：建立一个以发包人为中心，按照发包人、监理人、承包人的合作关系。以信息的传递、审批、汇总为手段，以进度控制、投资（成本）控制、质量安全控制、合同管理、信息管理为目的，结合工程网络图、合同通用条款及专用条款对工程项目进行多部门的综合管理系统。

2、拟采取的措施

⑴概况

《信息管理系统》将采用Lotus Notes为系统平台，以Project为工程进度语言，用Oracle处理关系式数据，着重解决本合同所包括的各主要施工项目管理。

《信息管理系统》由发包人、监理人、我公司现场项目经理部三个子系统组成，管理自开工日之后按合同—监理人—计划—进度—投入运行前的全过程，包括施工设计、采购、施工、验收和数据归档。施工过程中，进度、投资完成情况、安全情况由施工单位上报给监理人、经监理人审核后上报到发包人。系统可以完成工程进度的及时管控、合同的变更索赔、成本控制、进度用款偏差分析、文档的上传下达、在建项目汇总、多种工程文档管理等功能。

⑵施工过程中信息的收集、整理、贮存和传递

①信息的收集和整理

本公司现场顶目经理部在施工过程中，为了实现对进度、质量、投资的控制，为了进行合同管理，处理工程施工中的各种问题，将收集各种有用的信息，并对各种情况忠实地加以记录，以便对现场施工进行合同监管。

现场将根据监理人及合同管理的要求进行记录和报告；当日现场施工中各种具体情况如疏挖、围堰填筑等。

当天投入的人力：记录每一工作面每一班的人数，属于哪一个施工队，不仅是总的人数，还应包括人员的工种情况，疏挖工、机械工、民工等人员情况。

当天投入的机械：包括机械设备的名称、数量、生产能力、停工检修情况等。

当天计划完成情况――工程进度实际完成情况：实施中将各月计划分解到每天的工作计划中去，进行逐日的对比检查。在正常情况下，每天的任务应当完成或超额完成，若进度拖后，应能找出拖后的原因。当天发生的质量问题――各种日常发生的问题，必须详细记录。包括开挖和填筑情况等等。

当天的气温情况：气候条件对施工质量有很大关系。冬季在一定气温以下要采用冬季措施。为了控制施工质量，每日气温情况，要详细记录。

当天降雨情况：降雨可能使施工围堰及排水受到影响，为了能进行准确的控制，当日现场情况的记录将包括：当天施工内容，这是最基本的情况之一，即当日进行的是哪一个单项工程的哪一部分，什么高程的施工，降雨情况要作记录。

除了上述施工的基本情况外，在专业方面也进行有关的记录。

测量方面：当日承包人进行的各种测量情况，包括放点放线等所进行的平面和高程测量等。

试验方面：当日所收到的各种材料的材质证明，当日进行的试验资料等。

上述内容是现场的第一手资料，是本公司现场项目经理部将配合监理人进行现场工作的客观记载。

除各种原始记录、检查验收证、合格证、试验记录外，凡与工程建设有关的资料均将注意收集。

除各种原始资料的收集外，还将要对施工过程中出现的各种合同管理、进度控制、质量控制、投资控制的相关事项以一定的方式记载下来。主要包括：

当天所作的重大决定：例如由设计提出的，或由监理人提出经设计方面同意的对设计的某一方面的修改，对质量问题所决定的处理意见，对进度问题提出的解决办法，对工程价款支付有关问题的决定，对出现的合同问题的分析、判断和处理协调意见等等。

监理人当天所作的主要批示，包括用于重大问题处理的正式函件和日常工作所发出的各种通知，在一些情况下发出的口头通知，在事后又以书面方式予以确认的通知等。

协调会议：各种协调会议，应有准确的会议纪要，经各方签字后，形成文件，共同遵照执行。

②信息的贮存和传递

在本合同工程施工过程中，所发生并经过收集和整理后的信息、资料，本公司现场项目经理部将建立现场局域网实现内部各部门之间的电子文档存储、传输入交换。提交给监理人或发包人的各类报告都按发包人要求的格式正式打印并由现场项目经理签署，需提交电子文档的将按发包人的要求提交。

二、竣工资料及施工记录的移交

1、完工验收申请报告

本公司现场项目经理部在本合同工程具备以下条件时，向发包人和监理人提交完工验收报告（附完工资料）：

⑴已完成了合同范围内的全部单位工程（单位工程的划分将以招标文件为准）以及有关的工程项目，但经发包人和监理人列入保修期内完工的扫尾工程项目除外；

⑵备齐了符合合同要求的完工资料；

⑶按监理人要求已编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单，以及相应的施工措施工作计划。

2、完工资料

本公司现场项目经理部将在本合同工程实施过程中做到：施工规划与竣工规划同步；现场施工及竣工资料整理同步；工程竣工将与竣工资料及施工记录的移交同步。完工资料将包括（但不限于）下述资料：

⑴工程实施概况和大事记；

⑵已完工程移交清单（包括工程设备）；

⑶永久工程竣工图

⑷列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；

⑸未完成的缺陷修复清单；

⑹施工期的观测资料；

⑺发包人和监理人批示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片、录像、录音等资料）以及其它应补充的完工资料。

3、竣工资料及施工记录的移交

⑴一旦中标，本公司现场项目经理部将组建竣工专门机构，建立以项目技术负责人为首的竣工领导小组，领导小组成员由项目部各相关部门和单位XX主要人员担任。领导小组负责对项目的竣工工作进行规划、指导，解决竣工工作中出现的各种问题。

⑵组建竣工办公室，配置专职竣工人员，负责竣工日常工作，中途不调离。

⑶划拔专门经费用于竣工。

⑷定期召开竣工会议，发现问题及时解决。

⑸坚持“三同步” 的竣工原则，竣工资料及施工记录做到准确、完整、系统；

⑹接受发包人及监理人对竣工工作的指导和检查。

第七节   施工组织机构及劳动力安排计划及措施

1、施工组织管理体系：


2、劳动力安排原则

（1）满足招标文件对工期、质量的要求；

（2） 充分考虑本合同工程与其他合同工程项目之间的关系；

（3）充分考虑工程本身的特性以及各工序之间间歇时间，满足有关施工技术规范的要求；

（4）劳动力的工效按我公司长期施工积累的经验计算，同时按较小值考虑，留有余地。

3、劳动力计划保证措施

针对本标段工程施工进度计划和关键线路，拟采取以下劳动力计划保证措施。

我公司中标后将选调有经验、责任心强的优秀管理人员和技术骨干组成现场项目经理部，选派一名年富力强的项目经理，全面负责本工程的施工组织领导工作和现场各方面的工作，建立健全以项目经理为第一责任人的质量保证体系，做到统一组织，统一计划、统一现场管理，统一物质供应和统一资金收付。

严格按照ISO9001质量保证体系，建立健全项目管理机构，建立以项目技术负责人为核心，各质量责任部、生产技术人员为主体的三级技术管理体系，明确各部门、各岗位的职责范围，为该项目配备充足的能适应现场施工要求的各类专业技术管理人员。

发挥公司的整体优势，做好队伍组织动员工作，针对工程项目特点，如土方开挖、土方填筑、砼工程等的施工特点，组建高素质的专业施工队伍并按施工计划及时组织进场。

发扬我公司职工特别能吃苦耐劳的战斗作风，做好职工积极配合劳动力的思想工作，做到节假日不休息，连续作业，确保工期。

选派足够的经验丰富的施工技术管理人员和技术工人，充分利用专业技术、专业化施工队伍和专用的先进设备，确保重点关键项目按进度顺利施工。

坚持以生产为中心的原则，统一指挥，统一调度，及时协调各施工部位工作，减少干扰，现场管理机构准确及时地掌握生产现场劳动力配备情况，加快施工进度。

充分利用网络、微机管理等新技术，对各生产过程进行控制，加强管理，提高人员的劳动生产率和利用率。

紧抓关键项目，兼顾其它项目，充分利用作业面，组织立体交叉，平行流水作业，做到均衡生产，尽量缩短主导工序和关键线路的施工时间。

采取有效的施工措施，配备足够的防雨、保温、防寒用具，尽量增加有效施工天数，确保足够的施工工期。

建立明确的经济责任制，实行岗位工资及定额工资制，管理人员工资与进度挂钩，真正调动职工及施工人员的积极性，提高工作效率。

加强现场维护，处理好各方面的关系，为生产的顺利进行创造条件。

根据施工强度、设备配置、施工工期及劳动组合情况，计算出本项目的主要工种劳动需要量，详见附表《劳动力计划表》。

第八节  施工进度计划及保证措施

一、施工进度编制依据

1、根据工程招标文件、施工图设计说明书及招标澄清函的要求，编制本进度计划。

2、我公司投入本工程设备的生产能力和相关工程施工经验；

3、施工条件和按序施工的原则，发挥设备性能，充分考虑到质量及安全的要求；

4、劳动定额及劳动组合实际情况，挖泥船施工作业按三班作业安排人力、物力和施工进度;

二、编制原则

1、严格遵守合同文件规定的工程开工、完工日期。

2、明确各项目的主次，确保工程施工的关键线路，组织流水线施工，合理安排工期，协调各单项工程的进度，减少干扰，使整个工程协调有序地进行。

3、优化施工方案，合理配置施工设备，从技术和施工设备上提供可靠的保证措施，使安全、质量和进度同时满足合同规定的要求。

4、在满足工期的前提下，通过施工进度的合理安排，力求做到均衡施工，以降低高峰期的施工强度，保证设备和劳动力的合理利用。并结合实际不断优化、修正、完善施工计划，使其能真正指导施工。

三、控制性工期

本次招标工程河道疏浚主要采用不断流挖泥机船施工，不需要导流，堤防加固工程安排在非汛期（11月～次年4月）施工，水下部分需筑围堰截流施工。
本项目拟订开工日期2014年10月20日，完工日期2016年9月20日，总工期23个月，本工程施工共分为3个阶段。

各施工项目具体施工进度见“施工进度横道图”。 

1、工程准备期

自2014年10月20日至11月10日，施工队伍和施工船舶及设备进场，完成施工场地平整、临时房屋、施工道路、水电通讯、断面复测、油料的备料、各施工营地及排泥管道铺设，同期开始排泥场的围堰修筑。

2、主体工程施工期

主体工程自2014年11月11日至2014年11月30日，完成排泥场的围堰修筑；2014年12月1日至2016年8月30日河道疏浚工程；2014年10月25日至2014年12月31日完成堤防锥探灌浆；2015年1月1日至2015年3月31日完成堤防清基开挖、堤身填筑；2016年3月1日至2016年5月1日完成水土保持等项目的施工。

3、工程完建期

2016年9月1日至9月20日前，主要完成拆迁临时设施，同时，按监理工程师要求进行施工场地整理和其他工作，并完成竣工验收，历时20天。

四、施工关键线路

锥探灌浆→围堰填筑→堤身加固→河道疏浚；各施工项目具体施工进度时间见施工进度图。

五、施工进度计划的保障措施

1、项目组织及制度保证措施

⑴一旦本工程中标，我公司将列为重点工程，委派主管副总经理前往指挥协调，保证财力、物力、人力需求，保证工程顺利实施。

⑵建立项目经理负责制的工期控制网络，各工序、各环节服从总体进度安排，形成层层控制、环环相扣的制约机制，一旦发现薄弱环节，及时更新、改进施工措施，确保工程总体进度按计划实施。

⑶科学管理，合理安排调配劳动力、机械设备、资金，避免窝工、浪费现象，加强机械维修和保养，使人力、物力、财力发挥最大效益。

⑷分清主次矛盾，抓住工程施工各关键工序，保证关键工序的施工进度只能提前，不能滞后。

⑸适时修正施工进度计划，优化缩短各关键工序的持续时间，必要时增加施工机械设备，确保工期按期竣工。

⑹优化施工方案，努力提高机械化施工水平，组织平行流水作业，合理安排各工序的开工期，保证各工序均衡生产。

2、施工资源保证措施

⑴工程施工力量

①拟投入的施工设备齐全，性能良好，自动化程度高，工艺流程配套，施工能力强。

②拟投入参加施工的队伍为专业从事水利工程施工的专业队伍，都参加过多个水利工程施工任务，施工经验丰富。

⑵机械设备及材料物质供应

①保证设备资源的投入满足施工强度、进度要求，并充分做好前期准备和施工展布工作，确保挖泥船等主要施工设备和其他设备的准时进场、安装、调试，并报请监理工程师对设备进行检查，确保按期开工，作到“进场快、安家快、开工快”。同时在施工过程中加强对施工设备的日常保养工作，保证设备的正常运转。如挖泥船在施工过程发生重大事故难以修复时或受难以预见因素的影响，在规定的工期内无法完成施工任务时，启动备用设备，投入生产，确保工程按时完工。

②保证施工原材料及其他原料的及时供应，根据详细的施工方案进度计划及本工程所处的地理位置，进行各阶段所需材料的分析，制定详细的材料供应计划（主要为柴油），项目部把好材料的质量关，及时备料，以保证工程进度所需。

③作好后勤、配件的供应工作，各施工班组派专人负责，我公司挖泥船的配件均采用定点厂家生产产品，根据以往的施工经验，船上备足项目工程所需的零配件。

3、施工技术保证措施

⑴了解和熟悉施工图纸和资料，制定详细的施工技术保证措施，合理安排施工布局，注重工序间的连接，落实施工技术保证措施，解决施工中出现的技术问题。在施工中严格遵守施工技术交底程序，作好施工前的技术教育和技术交底工作。

⑵质量保证进度。正确合理指导施工，严格抓好施工质量，尽量防止返工，合理制定施工方法和施工顺序，遇到特殊情况及时调整，防止停工、误工，确保整个工程如期完工。

⑶及时与业主、设计、监理部门联系，掌握设计修改、变更等情况，及时调整施工方案，合理安排设备和人力确保工程进度，对施工平面设计没有预料和考虑到的问题，及时作出安排和调整、补充或修改。

第十节  施工质量保证措施

一、 质量目标

各项技术指标符合设计及规范要求，无施工性缺陷。单元工程合格率100%，分部工程优良率100%，工程质量达到部颁规程规范要求的合格标准。

二、质量管理组织机构及主要职责

1、质量管理体系组织机构

本合同工程将成立以项目经理为主的质量管理委员会，下辖各职能部门的负责人，配备专职质量检测工程师。质量管理体系组织机构见下图。

2、主要职责

⑴项目经理主要职责：项目经理是工程项目质量管理的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性的作用，并对工程质量负终身责任。其主要职责有：

①对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上”教育，广泛发动群从开展创优质工程活动。

②贯彻执行合同条款，执行国家和发包人、监理人、企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实。

③正确处理施工质量与施工进度以及监理人的关系，合理安排施工，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接的领导责任。

④掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖惩制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。

⑤ 每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量事故负责，并及时上报有关部门，以便得到妥善解决。
⑵总工质量岗位责任

①协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究有关人员的技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

②主持工程项目的质量设计工作，主持重要项目和新技术、新材料、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制（轴线）网测量的复查、审定和核准工作。

③对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接的技术责任。

④及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时推广。对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重的责令其停工。

⑶质检员质量岗位责任

①认真执行合同条款、招标文件，贯彻执行国家、发包人、监理人和企业发布的各项技术规范、施工规程、负责项目工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

②对施工项目进行预检及主体工程结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理，参加样板工程鉴定。

③参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查。督促检查“三检制”的落实情况。

④负责做好工程项目的质量总结和统计报表工作。建立单元、分部、单位工程台帐，隐患通知书和监理人联络单台帐，质量事故台帐及其它台帐。

⑤检查工程材料质量，制止使用不合格材料。

⑥参加工程质量事故的处理，督促当事单位上报质量事故报告。

⑦依据班组的“三检”资料，签证验收报表及“工序工程优质优价核定验收单”。

⑧保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性，及时上报年、季、月工程质量报表。

三、工程质量保证措施

1、建立高效可靠的质量保证体系

我公司根据以往类似工程施工实践，并参照质量管理和质量保证国际标准建立了较完善的、并涵盖各项目部等下属机构的ISO9001：2000质量保证体系质量保证体系，本标工程将按ISO9001：2000质量体系程序进行施工质量控制，并在监理工程师的监督、指导下开展工作。项目经理为本工程的质量总负责人，全面负责施工质量的控制，施工班组长、施工员、质检员、安全员、测量员、试验员按质量体系程序文件要求，持证上岗，各自做好本职工作。

首先是要从思想工作上得到保证，认真做好宣传教育工作，强化质量意识，对参与施工的主要班组进行专业技术培训和技术辅导，做到人人懂操作技术规程，个个知质量标准，大家讲工程质量。树立“质量第一，一切为质量服务”的工作思想。将“质量一票否决”贯彻于施工全过程，让职工的收益和工作质量、成本、工期挂钩，树立三位一体的控制思想。

第二是从组织体系上得到保证，本合同工程的项目经理部下专门成立质量管理机构和人员，由项目技术负责人统一负责，形成一个有机的质量管理体制体系。

第三就是要建立健全各项质量管理制度，建立健全项目经理部各科室、各级人员质量权限和质量职责，明确规定项目经理、总工程师、质检员、施工员、工人等各级人员的质量责任。严格坚持“自检、互检、专检”三级检查验收制度，充分发挥专职质检员的监督作用。专职质检员每道工序检查面要求达到90%，分部分项工程检查面达100%。对施工班组无自检记录不结算。分部分项评定为优良的，给予奖励，不合格的返工到合格，并负责返工工料费，同时给予罚款处理。（质量保证体系见后附图）

2、建立行之有效的质量管理制度
⑴建立、健全各项质量岗位责任制，持证上岗，并进行全员质量教育。把施工质量管理制度落实到每个施工管理人员，实行全员监，督管理，并严格按《工程建设标准的强制性条文》进行管理。

⑵工程实行“三检制”，明确各程序的职责，实行质量动态跟踪。

⑶严把材料及设备配件质量关。本标工程使用的机械耗材主要为柴油，计划在当地采购，必须选择质量好、有合格证明的厂家采购，其余机械配件为我公司机械厂或我公司长期定点IHC公司生产的产品。

⑷根据不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备，正确使用、管理和保养好机械设备。健全“人机固定”制度、“操作证”制度、岗位责任制、交接班制度、技术保养制度、安全使用制度等，使机械设备处于最佳使用状态。

⑸建立文明施工和文明生产制度，保持材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量、安全创造良好条件。

⑹开展经常性质量活动，引进激励机制，实行优质奖励，劣质返工并给予处罚。

3、施工技术保证措施

⑴建立项目经理总负责、项目技术负责人分管，职能部门具体负责的技术保障体系。

⑵坚持岗前技术培训制度，每项工程开工前进行专门的技术培训，使每个施工人员了解本合同工程的特点、环节、工期及技术要求、施工主要质量标准等，保证按程序操作。

⑶建立以项目技术负责人负责的技术资料审核制度，对技术交底，设计图纸等进行审核及现场校对，保证准确无误施工。

⑷严格执行校核制度，对技术交底、测量试验等所有技术资料的技术数据必须进行校核，未经校核或签字手续不全的不准施工。

⑸建立测量队，对本合同工程进行精密导线测量、水准测量、施工测量及控制测量。同时建立工地试验室，对施工用材料按有关规定或监理人的指示进行检测和试验，同时对施工过程实施质量控制，需发包人试验的项目及时送检，确保施工用料达到规定的质量标准。

⑹严格技术交底制度，每项工程开工前进行详细的技术交底，所有技术交底均书面进行，未经技术交底的项目不准施工。

⑺工程施工中，认真服从发包人、监理人的指导，遇到与实际不符及重大问题时，及时与发包人、监理人联系，寻找解决办法。

⑻做好技术资料的收集整理工作，及时做好各种原始资料的记录和工程小结。

⑼积极推广“新技术、新工艺、新材料”，广泛开展技术更新，不断提高机械化施工水平，在保证质量的情况下提高经济效益。

4、工程质量保证措施

按照本标工程疏浚施工的特点及设计要求，并结合我公司的质量控制措施及经验，需对工程施工前后全过程、全方位实行动态质量监控，确保工程施工质量。

Ⅰ施工前控制
⑴精密的测量仪器：GPS全球定位仪、绞刀深度显示仪、经纬仪、水准仪等主要测量设备进入工地现场后，即进行严格的检测，确保测量精度。

⑵精确的测量基准点：对监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及基本资料和数据，在开工前与监理人共同进行认真复核校核。

⑶布设质量控制网：根据施工设计图及测量基准点，业主单位提供的各控制点坐标值，并根据测量基准点并按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网、分块控制桩及高程控制点。

⑷浚前原始断面复测及补充勘探：会同监理单位做好施工前的原始湖区断面复测，形成结果，报送发包方，为工程开工和施工过程中测量、放样、复核提供施工依据。并对施工现场进行补充勘探，进一步寻找湖区内垃圾、障碍物等隐蔽物，为顺利施工创造有利条件。

⑸布设施工水尺：在疏挖区左、右岸各设一临时水位站，并在施工作业区内沿疏浚河段每隔500米设置一组施工观测的水尺，考虑夜间施工视线模糊，在水尺上设立夜间标识，水尺的精度控制在±2cm以内。

⑹分条加密控制：对施工区内进行适当加密质量控制，分区分条施工，采用GPS全球定位仪进行导标放样，在施工条幅的开挖起迄点、分条开挖中心线、开挖边线布设清晰的样杆标志，放样间距为30～40m。

⑺挖泥船精确定位：开挖前，做好挖泥船的移位定位工作，挖泥船进入挖槽后，依照预先放设的定位样杆打设定位样桩，并采用GPS全球定位仪进行复核，主桩定位误差控制在±0.5m以内，同时定出罗径仪挖宽方位角。

⑻技术及操作准备：施工员对河道疏浚的技术要求和标准，认真进行施工技术的交底，使操作人员详细了解施工顺序、技术和方法，根据工程施工设计图中的疏浚高程、宽度、边坡等，预先制定施工条幅内疏浚开挖计划及分布图，并布设于操作室内，作为疏浚施工操作的依据。

Ⅱ施工中控制
⑴开挖平面控制

①在施工期间，及时补齐丢失的样桩，确保疏浚开挖的准确性。

②开挖时，挖泥船操作人员按罗径定位仪显示的位置和定位桩台车系统来控制挖宽、前移量，并时常与边线样桩及中心桩进行相互校核，发现两者相对误差超出0.5m时，及时找出原因，采取纠正措施，防止漏挖、欠挖，条与条之间搭接3m。

③采用GPS 全球定位电脑监控系统实时船位监控，确保挖泥船严格按设计方位施工。

⑵开挖深度控制

①开挖期间，水尺每天校核一次，挖泥船操作人员每隔1小时观测一次，并做好观测记录，采用水位遥报仪，每5分钟遥报至挖泥船操作人员，与挖泥现场观测记录进行校核，确保水位基面的准确性。

②严格按绞刀开挖设计的分层厚度施工，确保施工质量。

③依据条幅疏浚挖深计划及分布图进行疏浚施工，并采用挖泥船上的深度监控仪、绞刀压力表、挖深显示仪及GPS全球定位仪等设备的组合成的精密质量监控系统，实时调整绞刀开挖深度，并实现对疏浚开挖前、疏浚开挖中、疏浚开挖后的全过程挖深控制，确保挖深与条幅疏浚挖深计划及分布图精密吻合。

⑶开挖过程检测及纠正

①在施工过程中，测量组定期进行挖深检测，挖泥船每前进10m，船头及船尾检测挖深，挖泥船每前移100m，断面复测，并做好测量记录，掌握施工质量及回淤情况，必要时还要增加测量次数，每次检测必须确保水深测量精度可靠，能及时、正确的反映实际施工质量。

②采用直方图、因果图等技术手段进行质量动态控制，发现问题及时落实纠正措施。

Ⅲ施工后控制

⑴挖泥船班组对每天开挖完成的疏挖区域进行自检，发现不合格点详细地做好标识，挖泥船及时退船开挖修正，质量要求达到不允许欠挖，超挖、超宽严格控制在允许范围以内。

⑵对疏浚开挖单元工程再进行检测及复测，并做好检测记录。

⑶施工员负责资料收集、整理，并按合同要求的时间、内容，工程完工提交完整的竣工资料。

四、质量管理及检验标准

本标工程施工，主要执行的质量标准、规范如下：

⑴《水利水电工程施工测量规范》SL52-93

⑵《疏浚工程施工技术规范》SL17-90

⑶《疏浚工程技术规范》交通部JTJ319-99

⑷《疏浚工程质量检验评定标准》JTJ334-96

⑸《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999

⑹《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004

⑺《堤防工程设计规范》(GB50286-98)
⑻《堤防工程施工规范》SL260－98
⑼《堤防工程地质勘察规程》SL/T188－96
⑽《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007

⑾其它材料、设备、施工工艺和工程的质量检验执行本标工程技术条款的规定，以及技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范的规定。
质量管理体系组织机构










质量检查程序流程图















第十一节  安全保证措施

一、施工安全生产管理目标

在整个施工期内，杜绝各类重大事故；努力减少一般性事故，具体目标如下：

工伤事故：力争实现事故为零目标；

交通事故：百车事故率＜0.5%，重大百车事故率＜0.12%；

火灾事故：直接经济损失率＜1元/人年。

二、施工安全管理组织机构及主要职责

1、安全管理组织机构

本合同工程将成立以项目经理为主的安全生产委员会，安全生产委员会由项目经理部主要领导、各部门负责人参加，并配备专职安全员。（安全生产管理体系组织机构见后附图）

2、主要职责

Ⅰ项目经理安全管理岗位责任

项目经理是工程项目安全管理的领导者和组织者，对确保安全施工起着决定性作用。其主要职责有：

负责贯彻执行国家、行业、发包人、监理人、企业所颁布的安全管理规定、规程、制度和措施，并检查落实；

负责组织制订针对工程施工的安全管理制度，措施和办法，贯彻“安全第一、预防为主”的方针；

正确处理施工安全与进度、质量的关系，确保施工安全；
定期召开“安全生产”工作会议，执行“安全生产”一票否决制度，主持制定安全各级责任制；

随时掌握工程施工安全情况，严格执行安全生产奖惩制度，按“三不放过”原则处理安全事故；

Ⅱ技术负责人安全岗位责任

协助项目经理召开安全事故分析会。提出安全事故的技术处理方案，对安全事故负技术领导责任，及时上报安全事故情况及安全事故报告；

主持工程项目的安全技术设计工作，主持安全生产新技术、新材料、新工艺的技术交底；

对安全生产技术问题提出改进措施，指导开展创安全岗位活动；

及时掌握工程施工安全情况，对违反安全生产操作规程的现象有权随时制止，严重的责令其停工整改。

Ⅲ各部门的负责人安全岗位责任

各部门的负责人是本部门安全生产管理的领导者和组织者，对本部门的安全生产负全责。

Ⅳ专职安全员安全岗位责任

专职安全员以全部工作时间用于施工过程中的安全检查、指导和管理，其具体职责为：

认真执行国家、行业、发包人、监理人、设计、企业、项目经理部有关安全生产的方针、政策规定、规程、制度和措施；

负责检查安全设施、施工及管理人员的安全生产情况，及时报告发生的安全事故；

参加安全事故的调查、取证，并及时写出安全事故情况调整报告，客观、真实地向上级领导和主管部门报告安全事故的情况；

负责安全教育和安全培训工作；

负责安全生产日常检查、记录、督促、实施；

负责安全技术的推广工作，指导基层安全活动的开展。

三、施工安全保证措施

⑴项目部成立以项目经理为第一责任人的安全生产委员会，下辖各部门的负责人，配备专职安全工程师。施工队亦成立相应的安全生产管理部门，配齐安全管理人员，建立施工安全保障体系，做到“专管成线，群管成片”

⑵按照国家、部、省关于施工安全的有关法律、法规和制度及合同文件规定，在合同工程开工前，编制施工安全措施和施工作业安全防护规程手册，报监理人审批。

⑶认真贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，增强全员安全意识。开工前，对所有上岗人员进行施工安全措施和施工作业安全防护规程手册等安全知识的学习、培训，要求每人参加安全培训不少于两次，每次不少于四小时，以打好安全基础，使各级明确自已的安全目标，达到全员参加，全员实施的目的，体现“安全生产、人人有责”的原则。

⑷做好施工安全检查：建立安全生产定期和不定期检查制度。每月召开一次安全生产例会，对可能存在的安全隐患消灭在萌芽状态，每月对安全生产情况进行一次检查，每季度进行一次大检查，每年配合安全检查组进行一次总检查，评比打分，奖罚兑现。

⑸严格安全生产制度：特种行业人员一律持证上岗。随时接受发包人及监理人对安全生产的督促、检查、考评，对提出的问题，马上确定方案组织实施，确保安全生产。

⑹落实质量责任，严格按照部、省以及发包人有关保证安全生产的有关文件和规定执行。根据“谁主管、谁负责”的原则，建立以“项目经理”为第一责任人的各级安全生产责任制，做到“纵向到底，横向到边”。各级负责人签订安全生产责任状，谁出了问题，追究到哪一级的责任。

⑺开展安全达标竞赛，落实奖罚措施。积极开展安全文明工地建设，做到计划、部署、检查、总结并将计划上报发包人及监理人，对于优胜单位进行奖励，并颁发优胜绵旗。由于违反操作规程或意外事故发生，处以3倍以上罚款，并追究有关人员和领导的责任。

⑻疏浚吹填作业安全
①施工前，办理水下施工手续。施工时，严格遵守当地有关水上施工的要求和安全施工的规定，并执行施工设备的安全操作规程。抛锚按规定设置锚泊信号，船舷设置缓冲轮胎，加强防范措施。

②施工船舶按要求设置好指示标志抛锚区设置锚泊信号。使用横移缆桩的，横移缆要作好标识。

③堆泥场吹填施工时，专人24小时巡视管线，并做好管线维护工作，确保管线不漏水、不漏泥。

④疏挖施工中，当发现较大水下障碍物时，项目部及时报告监理工程师并用浮标或灯标表明位置，以确保安全。

⑤在岸上建筑物附近施工时，采取放慢换边速度等措施，确保建筑物的安全。

⑼交通运输安全

加强设备操作人员和车辆驾驶人员的安全教育和技术培训，对施工设备、车辆定期维护、保养与检修，消除隐患。严格交通管理，杜绝重大事故发生。

⑽施工用电安全

优化线路架设，避开施工区和设备、车辆干扰范围。

电器设备周围设安全防护栏，悬挂安全警示标志，现场施工用电应配备足够的持证电工进行管理，严禁违章作业、违规用电。

可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均设置接地或避雷装置，并定期进行检查。

⑾机械作业安全管理

加强对现场操作人员及施工作业人员的管理，制定机械操作程序，严格要求操作手、驾驶员按程序操作，严禁违规作业，建立完善的作业信号通讯系统，加强各类作业信号联络。

开挖、运输机械停放平稳牢固，机械旋转范围内不得站人。

夜间施工要有足够的照明。

建立机械维护保养制度，经常检查检测机况、车况备足设备配件，定期维护、保养和检修，消除事故隐患，及时排除故障。

⑿消防安全

在生产生活区布置中，设置消防专用水源。

配置齐全消防设施，如灭火器、灭火砂等，满足应急处理需要。对消防设备器材经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

按有关规定，建立油品消防管理制度并严格执行。

电路铺设、漏电保护装置的都按有关规定或发包人要求办理，同时加强用电管理。

⒀防风、防台专项措施

①根据台风运动速度推算，当台风中心距该工地或船舶约有72小时时应进入戒备状态，项目经理部、船舶应派专人收听、收看气象预报，正确标示台风位置、移动速度的变化及未来的运动轨迹，做好详细记录，经分析认为有可能遭受台风袭击时应及早做好准备工作。

②当可能约在48小时内影响本工地或船舶且风力达到七级以上时，应被认为已在“台风严重威胁中”。项目经理部及船舶领导应根据本工地、船舶制订的防台预案进入防台准备阶段，如保证机械设备完好，检查锚缆强度，备足食品淡水、通讯设备联络畅通等各项措施均应落在实处。

③当台风中心距本工地或船舶约24小时距离时即进入防台期。航行船舶应做好防台准备，施工船舶应到指定的防台区域下锚，全体船员不得下地，轮流值岗，坚守岗位，随时与值班拖轮、调度保持联络，并听从海事局主管部门的指挥、调度。

④项目经理部、船舶的防台领导小组，负责所辖范围内防台工作，报公司备案。防台领导小组的值班室电话，保证联络畅通。

⑤项目经理部职责：

a.全面负责本工地防台组织及领导工作。认真贯彻落实上级防台规定、指示。台风来临期间，主要领导要坚守岗位。在台风盛行季节来临前一个月，对本工地所属船舶的防台方案进行审批，并结合本工地的工况、海况、气象影响、施工船舶类型制订出总体的方案，经施工船船长认可后报上级审批。同时报当地海事局主管部门认可。

b.在防台期间及时主动与当地海事局主管部门取得联系，以得到他们的指导，并保证本工地所有船舶服从海事局主管部门的统一指挥、调度。

c.当台风约在48小时内影响本工地时应通知各船做好防台准备工作，并逐船检查落实情况，协助解决工作中遇到的困难，做好详细记录。

d.当台风本工地时，经理部全体人员应坚守岗位，掌握情况，与上级保持通讯联系，自航船舶应进行自我保护，值班拖轮坚持守护无动力的工程船，以确保安全。

e.密切注意施工地区局部性的风暴信息并及时通知各船。

⑥船舶职责：

a.认真贯彻执行各项防台的规章制度。根据上级或经理部要求结合航行区域和施工工地的特点制订出本船的防台方案报经理部；所制定的措施应详细、周密、责任到人、具有可操作性。

b.负责对全体船员进行防台规章制度的教育和防台知识的教育。台风来临期间，船舶主要领导要坚守岗位，组织领导防台工作。

c.台风季节到来之前，组织全体船员举行一次消防、救生、堵漏演习，并将演习结果用红笔记入《航海日志》及《安全活动记录簿》。

d.在台风季节应做好：平时准备、风前措施、风中防台、风后总结经验教训四个环节。

e.应通过各种渠道获取台风信息，并跟踪标示，如台风约在48小时袭击本船舶时，应将船上的各项准备工作情况主动向上级汇报。

f.防台期间，必须严格遵守VHF守听制度，有两部以上VHF的船舶应分别守听当地海事局主管部门及项目经理部通话频道，不得贻误来自各方面的指示。

⑦防台的准备工作：

a.信息来源：中央气象台以东经180°为界，跟踪、编号、发布热带气旋信息。沿海城市，如大连、天津、上海、广东海洋气象台同时作预报。各基层、项目经理部及船舶根据来自各方面的信息进行跟踪标示，及时掌握其动态，为防台做好先期工作。

b.以自查为主，系统的检查通讯设备，导航设备、机电设备、舵设备，锚设备、救生设备、消防设备、堵漏器材是否完好，发现问题及时排除，不留隐患。

c.消除船舶横倾。船上的物体应绑扎牢固，严防物体因位移导致互相撞击而造成人身伤亡及物体损坏,保证船舶稳性。

d、船舶如需拆、检主机、辅机、舵机，锚机等，必须征得项目经理部的同意，修理中遇有台风警报应尽快装复并采取有效的安全措施。

e.防台期间，由于船体剧烈摇动和碰击易发生电线短路引起火灾或船体破漏。要准备好防火、堵漏器材以防不测事件发生。

f.严格把好封舱、排水系统关。一切能进水的管、门、孔，都应保持水密，同时还应做到排水系统良好，抽水机、管系阀必须有效，排水阀、孔都要畅通无阻。

g.露天甲板，左右两舷以及人员必经之道，应装好扶手绳索，在路滑地段可根据情况铺设防滑物。

⑧避风

和港监联系确定防风动态。选择好避风地是施工船舶防台风、保证船舶安全的重要措施。

a.本施工区域掩护条件相对很差。

b.各船需换上防风锚代替工作锚，抛锚应抛船首锚，严禁抛施工作业锚（船首尾左右抛锚）。

c.锚设备应保证做到抛得出，收得进，刹得住，系得牢，排放锚链要整齐。

⑨台风袭击中的紧急措施

a.全体船员应不分班次的检查机械运转及船舶周围的情况，以便在发生障碍或意外的时候及时进行抢修或抢救，无舷墙的工程船舶，人员到舱室外活动应采取保护措施。

b.每小时应记录气压一次，估计台风中心与本船的概略距离。

c.轮机长应亲自下机舱指挥，保持主机、辅机、水泵、舵机的正常运转。

d.全体船员加强自我保护意识，甲板工作人员两袖，领口应扎紧，并穿着救生衣，系带救生绳。

⑩台风过后，各船舶应立即迅速恢复生产，由联络员向上级部门报告损失情况，并认真总结防台的全过程情况，写出专题材料，逐级上报。

⒁其它

按国家劳动保护规定，定期发给在现场施工人员必备的劳动保护用品，并发给特殊工种作业人员劳动保护津帖和营养补助。

施工区、生活区设置足够的照明系统，晚上施工照明要充分，要有电工值班。

在施工区内设置一切必需的信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的装置。




安全生产管理体系框图
第十二章 冬、雨季及施工措施及度汛计划

1、冬、雨季施工措施

（1）冬季施工措施

搜集工程所在地区的有关气象资料，如低温程度与持续时间，地温与最大冻结深度，风向、风速以及寒潮出现的时间、次数等。

根据气象条件和施工项目，制定相应的施工计划，编制施工技术规程及安全操作规程，组织人力进行培训。

做好料场开采、土料贮备和施工场地采暖保温设施的布置。

设置专人进行现场观测，记录各种气象资料以及施工中的土温、土料含水量、冻土含量、压实质量等的变化情况。并与气象部门密切联系，及时预报影响施工的气象变化。

在需要供热的地方，应准备好热源，如安装临理锅炉、炉灶、火坑等。供水供气管道必须事前做好维护，保证施工的正常进行。

（2）雨季施工措施

做好雨情预报，雨前用碾压机械快速压实表层松土，并注意保持填筑面平整，以防积水和雨水下渗。雨后填筑面应凉晒或处理，经检查合格后，方可复工。

狭窄场面防雨，宜用彩条布覆盖

填筑面上的施工机械，雨前应移出填筑面停放在车辆停放区。

下雨或雨后不许践踏堤面，禁止车辆通行。

在土堤上筑的临时坡，应作好排水保护措，以防雨水冲坏坡面。

2、安全渡汛措施

本次招标工程河道疏浚主要采用不断流挖泥机船施工，不需要导流，堤防加固工程安排在非汛期（11月～次年4月）施工，水下部分需筑围堰防护施工。
（1）冬春期施工水位

施工区冬春季需水量较小，受引水控制水位变幅不大，局部降雨雨量较小，一般不会出现高水位洪涝灾害。根据规范要求，工程冬春期施工设计洪水位取5年一遇。
（2）汛期施工水位

汛期洪涝灾害以梅雨天气影响为主，发生时段同时也是灌溉高峰期，通常本地区需保水灌溉。根据规范要求，工程汛期施工设计洪水位取10年一遇。
为了确保已完工程安全渡汛，我们将做好以下几方面工作：

向监理工程师提交审批安全渡汛措施计划及分阶段取工程渡汛形象面貌图。

各个施工场地派人24小时检查巡视，并记录汇报当天水位情况及施工建筑物在渡汛中所处的状态。

密切注意泰东河上游的水情雨情，一旦洪峰来袭，提前做防汛准，同时收集有关气象信息并分析，为以后施工渡汛作好安排工作。

主动同当地防汛指挥部加强联系和协调，服从当地防汛总指挥部的统一指挥。

根据防汛具体措施，备足必要的防汛材料、设备与劳力。

各个施工机具集拢于安全地点。

组织人员排渣险情，关注有关崩漏现象。

本投标人将在施工中服从当地有关部门的领导，积极准备防汛器材，动员全体人员参加防汛抢险。时刻关注天气预报，在大雨之前做好准备，保护好已完工程及施工设备、组织人员撤离现场的准备，一旦天气好转，本投标人将及时组织施工排水和设备、人员进场，及早恢复生产，保证在既定的目标工期内完成本标段工程。具体措施如下：

1、由于防洪渡汛的重点是要确保施工区的安全，在此基础上编制施工期渡汛措施；

2、成立安全渡汛领导小组，下设安全渡汛办公室（包括安全观测小组、气象信息收集小组和抢险突击队）；

3、与当地气象、水文部门密切联系，作好水情预报；

4、确定设备撤退和防汛物资运输重点线路，配备专用施工机械设备对场内道路进行维护，确保各道路的畅通，保证设备撤退和防洪物资调配迅速到位。

第十三节  文明施工与环境保护措施

一、文明施工措施

1、文明施工的目标

⑴注重文明施工

创建文明施工区是项目管理的重要内容，是我公司实施ISO9001-2000质量管理体系的重要组成部分。把文明施工当作企业市场形象的重要内容，在施工区成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理委员会，把文明施工的目标具体化到各部门及施工班（组）的经济责任制中，并受公司文明办公室直接领导和定期考核。

⑵我们将本着“一切让发包人满意是我们工作的出发点和归宿”的宗旨，加强文明施工的投入，落实各项文明施工措施，细化各项文明施工指标，创建文明施工管理区。我们的目标是做到道路通畅，现场整洁，照明良好，悬空作业面有围栏，孔洞加盖板，完工清场整洁。

2、文明施工组织机构

项目部成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理委员会，配备得力人员，形成党、政、团齐抓共管，各职能部门分工明确，职责清楚，密切配合，运作畅通的文明施工管理机构，接受发包人及本公司文明办公室的领导和定期考核。文明施工管理委员会将统一领导和组织文明施工，各职能部门及施工队将配合、落实。

3、文明施工实施措施

⑴把文明施工当作企业市场形象的重要部分，成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理委员会，把文明施工的目标具体化到各部门及施工队的经济责任制中。
⑵由文明施工管理部门负责落实有关制度的执行，定期对工地组织文明施工综合检查，杜绝野蛮施工行为。
⑶遵守当地政府的各项规定，尊重当地居民的习俗，加强全体人员的文明教育，与当地政府及居民友好相处，建立良好的社会关系。
⑷与其他施工单位保持良好的关系，如有矛盾，听从发包人和监理人的协调。

⑸遵守“让发包人满意是我们一切工作的出发点和归宿”的宗旨，严格按设计要求规范化施工，对发包人、监理人的决定无条件立即执行，在文明施工方接受发包人、监理人的指导。

⑹施工器材、机具、构件、临建等用地严格布置在施工平面布置指定范围内，不乱摆、乱停、乱放，施工现场井然有序。

⑺保持现有道路的畅通；严禁打架斗殴、滋事扰民，保护通讯设施，保护环境。

⑻注重施工现场的整体形象，科学地组织施工。对现场的各生产要素进行及时的整理、清洁和保养，保证现场施工的规范化、秩序化。施工现场出入口设立标牌、安全生产纪律牌，施工平面布置图，进入现场工作人员必须着装整齐，佩戴工作证章和安全帽。

⑼施工现场、生活区保持卫生，不乱扔废弃物，不随地大小便。食堂要整洁、卫生，炊具用具干净。对进入施工现场的材料、设备必须放置有序，防止任意堆放的器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。

⑽做好施工营地的绿化工作，爱护环境、美化环境，避免施工活动对环境的各种污染和破坏。

⑾工程完工后，按照合同文件规定，拆除发包人不再需要的施工临时设施，清理施工场地，并按监理人的要求恢复植被和绿化，做到清洁美观。

4、文明施工考核及管理

为了加强文明施工管理，落实文明施工方案，建立规范、文明的现场施工生产秩序，结合本合同工程项目，根据施工进度、形象、质量、安全等情况，开展创建“文明工区”，保证和促进工程建设的顺利进展，树立文明施工形象。我们将从队伍建设、生产秩序、质量安全、生活服务和经济效益等方面着手，加强文明施工的管理和考核。

二、环境保护措施

1、因施工可能引起的环境保护方面的问题

根据本合同工程施工特性，施工过程中的环境保护问题可能将涉及生产、生活污水处理；噪声；生活弃碴及垃圾处理；废油、废水及废气排放、森林树木保护；水土保持等。

本公司现场项目经理部将严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》及《中华人民共和国森林法》等一系列国家及地方颁布的各项环境保护法规、条例和制度，严格按合同条款组织施工，确保环境保护目标的实现。

本合同工程施工期间将可能出现的主要环境问题有以下几个方面：

⑴对水质的影响

①施工排水：本合同工程施工过程中现场施工的弃水、雨水、渗水可使其排水的悬浮物、PH值增高。

②生活污水：生活区污水中将可能出现BOD5、COD等主要污染物。

③含油污水：含油污水主要将来自挖泥船施工机械设备等。

⑵对大气质量的影响

①本合同工程前期挖泥船船下水地点施工以及生活区材料区建设过程中，将可能产生100μm的粉尘悬浮颗粒物难以沉降。

②燃油机械设备大都排出大量的尾气，影响施工区域大气质量。

⑶工程施工过程将可能产生的噪声

本合同工程施工活动产生的噪声大致可分为二类：固定、连续式的机械设备噪声；移动的交通运输车辆产生的噪声等。其声源强，声级大。噪声除对现场施工人员产生不利影响外，还可能对距离声源较近的居民产生一定的影响。

⑷施工弃碴与生活垃圾

①施工弃碴主要来自生活区材料区临时工程的弃碴，弃碴堆放位置不当，将影响生态环境，破坏景观。

②生活垃圾来自生活区，处理不当也将影响周围环境和自然景观。

2、加强施工管理，严格保护环境

⑴环境保护目标

①污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。

②废气排放达到《大气污染防治综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，和《标准空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

③施工噪声将按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准控制。

④施工弃碴及生活垃圾将运至发包人或监理人指定的弃料场和垃圾处理站，并将其分层摊铺碾压或焚烧。必要时，将按发包人和监理人的要求，在弃料场坡脚进行砌石保护和设置排水设施，以保证自由边坡的稳定。

⑤做好水土保持工作，保护好施工征地界外的生态环境和自然地貌。在施工场地内避免土壤侵蚀，造成水土流失。

⑥工程完工或每项单元工程结束后，尽快拆除临时设施，达到工完、料净、场清的标准。

⑦公共厕所（包括临时公共厕所）及时做好清洁、清运和消毒工作，达到无蛆无蝇；

⑧严禁在工区、生活区周围环境中随地倾倒垃圾；

⑵环境保护的具体措施

①环境保护管理机构、制度的落实

建立环境保护管理机构，各单位各部门XX一把手为本单位、本部门的环境保护第一责任人。本公司现场项目经理部将由一名项目副经理主管环境保护工作，项目部配备兼职环境保护工作人员一名，各基层队（厂）配备兼职环境保护工作人员一名，具体负责本合同工程施工全过程的环境保护管理日常工作和废水、噪声等的防治管理工作。具体环境保护保证体系见下图。

结合本合同工程项目施工特点，制定一套完整的、可操作的环境保护管理办法及奖惩制度。

②在工程项目开工前，按照合同文件规定 ，编制环境管理和保护措施。

③环境保护措施的落实

认真开展环境保护宣传教育活动，特别要结合工程建设的环境保护要求，增强施工人员的环保意识，使环境保护成为施工人员的自觉行动。兼职环境保护人员将经常性地深入施工各个部位，检查环境保护工作实施情况，发现问题及时整改，并与发包人、监理人、地方有关部门保持经常性的联系，虚心听取各方意见，以便做好本合同工程施工期间的环境保护工作。

项目部将定期召开环保管理工作会议，听取环保管理工作人员意见，布置安排环境保护工作。

④污水防治处理措施

a、施工生产废水防治处理

挖泥船施工基本不存在污水，极其少量的污水放置在挖泥船污水仓，等沉淀、过滤后处理。

b、生活污水防治处理

生活污水、粪便污水必须经化粪池处理后进入生活区统一的排水系统。根据实际排放现状，分别采用本公司引进的国家专利技术“QW无动力生活污水处理净化装置”处理净水达标后排放。生活污水处理站布置于施工营地内。

c、含油污水防治处理

由于污染很难通过水体的稀释扩散作用削减、降解。为此，本合同工程项目部将严格控制矿物油排放。创造加强对施工机械设备保养及监控、杜绝“跑、冒、滴”油现象发生外，挖泥船配备有油水分离器，含油污水经处理达标后排放。

⑤燃油废气防渗措施

加强对施工燃油、机械尾气的监控，对超标的挖泥船燃气排放污染净化装置治理，直至达标排放。

⑥运输车辆扬尘降减措施

车辆扬尘源于运输路面尘土和道路的损坏，除将加强运输路面和道路的养护外，拟配备洒水车一辆，定期或根据需要给施工路面洒水，避免扬尘对周围环境空气的污染。

⑦施工噪声防治
挖泥船吹填取土施工的噪音主要来自于挖泥船的柴油机动力系统，而我公司拟投入的绞吸挖泥船的柴油机的噪声、废气排放指标满足国际海事组织（IMO）对船用柴油机的排放要求。
⑧个人防护措施

噪声环境保护以戴个人防噪声用具为主。

⑨施工场地清理与管理

施工弃碴将按监理人要求运至弃料场堆置；并在施工区及作业人员集中的场所，设置一定数量的公共厕所、垃圾桶等卫生设施，且应距食堂或水源30m以上，专人负责清运至指定的垃圾处理场处理。

施工临时设施布置在满足施工的前提下，尽量从简从紧考虑，不得随意乱挖乱占。对施工区之内的场地，按监理人和合同文件要求采取有效措施，防止发生对施工环境的破坏。



环境保护保证体系

附表一：

                      投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工

部位
	备注

	1
	绞吸式挖泥船
	500m3/h绞吸挖泥船
	1
	益阳
	2008
	3500
	500方/h
	河道疏挖
	自有

	2
	锚艇
	144HP
	1
	益阳
	2008
	108
	
	河道疏挖
	自有

	3
	排泥岸管
	Φ600×6000
	1300
	长沙
	2008
	
	
	河道疏挖
	自有

	4
	排泥橡胶管
	Φ600×1200
	20
	辽源
	2008
	
	
	河道疏挖
	自有

	5
	浮船（带管道）
	Φ600×7500
	80
	长沙
	2008
	
	
	河道疏挖
	自有

	6
	潜管
	Φ600×100000
	1
	长沙
	2008
	
	
	河道疏挖
	自有

	7
	机艇
	11kw
	1
	长沙
	2010
	11
	
	河道疏挖
	自有

	8
	水上抓斗船
	4m3
	1
	益阳
	2009
	280
	120方/h
	河道清障
	自有

	9
	泥舶
	60m3
	2
	益阳
	2000
	60
	
	河道清障
	自有

	10
	挖掘机
	反铲1.0m3
	6
	徐州
	
	220
	
	堤防加固
	租赁

	11
	装载机
	ZL-50
	2
	徐州
	
	
	
	堤防加固
	租赁

	12
	推土机
	74KW
	2
	徐州
	
	
	
	堤防加固
	租赁

	13
	自卸汽车
	红岩8T
	6
	徐州
	
	
	
	堤防加固
	租赁

	14
	蛙式打夯机
	2.8kw
	2
	常州
	
	
	
	堤防加固
	自有

	15
	振动碾
	12.5t
	1
	常州
	
	
	
	堤防加固
	自有

	16
	柴油发电机
	90kw
	1
	长沙
	
	
	
	堤防加固
	自有

	17
	配电屏
	PGL-1000
	1
	长沙
	
	
	
	堤防加固
	自有

	18
	变压器
	180KVA
	1
	长沙
	
	
	
	堤防加固
	自有


附表二：

                  拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	1
	台秤
	TGT100
	1
	长沙
	2008
	120
	堤防加固、围堰填筑
	自有

	2
	磅秤
	1000kg
	1
	长沙
	2009
	80
	堤防加固、围堰填筑
	自有

	3
	2m靠尺
	
	2
	长沙
	2011
	60
	堤防加固、围堰填筑
	自有

	4
	电子天平
	
	1
	南京
	2012
	110
	堤防加固、围堰填筑
	自有

	5
	电烤箱
	
	1
	广州
	2012
	60
	堤防加固、围堰填筑
	自有

	6
	微波炉
	
	1
	广州
	2012
	70
	堤防加固、围堰填筑
	自有

	7
	架盘天平
	
	1
	扬州
	2011
	80
	堤防加固、围堰填筑
	自有

	8
	环刀200cm3
	
	10
	长沙
	2013
	40
	堤防加固、围堰填筑
	自有

	9
	DGPS接收机
	Trimble  3111R、DSM212
	1
	广州
	2010
	420
	河道疏浚
	自有

	10
	回声测深仪
	SDH—13D
	1
	广州
	2011
	120
	河道疏浚
	自有

	11
	全站仪
	TOPCON  GTS-602中文版
	1
	日本
	2009
	180
	河道疏浚
	自有

	12
	水准仪
	NAKL—DS3
	2
	苏州
	2012
	60
	河道疏浚
	自有

	13
	绞刀深度显示仪
	THY-JSYII
	1
	天津
	2008
	240
	河道疏浚
	自有

	14
	水位遥报仪
	SCA-1
	1
	天津
	2008
	300
	河道疏浚
	自有


附表三：

                                          拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

	工种
	按施工阶段投入劳动力数量

	
	2014年
	2015年
	2016年

	
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月

	管理人员
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	挖泥工
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	

	轮机工
	3
	3
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	

	机械工
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	司机
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	测量
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	电工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	普工
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	驾驶员
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	45
	45
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	40
	40
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	20
	20


附表五：

临 时 设 施 计 划 表

	计划用途
	所需面积
	施工区域
	需用时间

	
	(m2)
	
	

	生产区
	820
	自建彩钢板房
	到施工结束

	生活设施
	200
	附近民房
	同上

	综合办公区
	440
	自建彩钢板房
	同上

	排泥场管理区
	20
	排泥场附近
	同上

	合计
	1480
	
	


场地清理





临建建设





测量放样





施工准备





堤防加固





疏浚施工





管线安设





完工验收





围堰、退水口





草皮护坡





场地清理





测量放样





土方开挖





边坡处理





测量验收





各施工班组





工 程 部





计 财 部





质 安 部





办 公 室





物 资 部





项目经理





项目副经理





项目总工程师





项目经理





质量总工程师





各主要施工项目质检工程师





物质供应部





质量安全部





工程技术部





财物部





设备部





办公室





测量队





外业质检科





检测试验室





资料室





各作业队、作业班组质检员





职能部门





施工段队





质量保证体系





奖罚兑现





质量与工资挂钩钩





质量责任制





PDCA循环





信息反馈





监理监督





专检人员监理





QC小组





测试计量控制





施工中的三检





材料检验





材料采购





竣工验收、回访用户





单位工程质量评定





分项、分部质量评定





QC领导小组组





项目经理部





项目总部





班组





合理安排工序序





工 序 质 量 控制





标准化作业





施工规范





技术规范





工艺标准





操作规程





施工规范





技术规范





工艺标准





操作规程





预防为主





质量第一





企业精神





用户至上





TQC教育





思想保证





技术保证





设备保证





施工保证





甲方保证





质量监督保证证





经济保证





物资保证





组织保证





开工申请单





检查测量放样成果





技术人员到位情况





施工方案和技术措施





检查原材料





检查机械设备





施工阶段





施工工艺和施工方案是否符合技术规范要求





检查试验仪器、设备





施工准备阶段





质量验收单





不合格工程





工序验收





下一道工序





项目经理





1财务部门保证安全措施项目的经费


2卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保工人健康





1保证进场施工人员安全技术素质


2控制加班加点、保证劳逸结合


3提供必需劳保用具用品 ，保证质量





1保证防火设备设施齐全、有效、消除火灾隐患


2组织现场消防





1保证项目使用的各类机械安全运行


2监督机械操作人员持证遵章作业





1在安全前提下合理安排生产计划


2组织施工安全技术措施的实施





1制定项目安全技术措施和分项安全方案


2督促安全措施落实


3解决施工过程中的不安全技术问题





1监督施工全过程的安全生产纠正违章。


2配合有关部门排除施工不安全因素。


3项目全员安全活动和安全教育


4监督劳保用品质量和使用





其它有关部门负责人





劳务管理负责人





消防管理负责人





机械管理负责人





生产调度负责人





技术负责人





安全技术负责人





奖罚制度





安全生产责任制





竣工时总结





施工中检查





开工前准备





1总结施工安全经验


2找出施工安全生产的薄弱环节并提出改进措施


3做好安全生产的评比和奖罚





1安全技术交底


2施工中各种不安全因素的控制


3坚持和检查安全操作规程的措施


4坚持和检查施工安全挂牌制度


5定期召开安全会议





1施工组织设计中有安全技术措施


2机具设备状况符合安全要求


3施工人员经过安全技术教育


4建立各级施工安全责任制


5施工安全防护措施及预防措施


6不安全因素预想及控制





1安全风险抵押金制度


2伤亡事故罚款和处分制度


3表彰安全生产单位和个人制度





1建立工程部、项目部安全生产责任制，各级主要领导为责任人


2各职能部门制定安全生产制度，落实安全措施


3施工中如出现事故，应坚持“三不放过”原则





项目经理





劳务管理负责人





材料管理负责人





机械管理负责人





生产调度负责人





技术负责人





环保负责人





1保证进场施工人员的文明和技术素质


2组织对施工人员的环保和文明施工培训和考核





1保证按要求存放材料


2对有毒有害气体危险物品严格管理和领用制度


3负责各种施工材料的节约和回收





1保证使用的各类机械在安全、良好的状态下运行。


2监督操作人员按操作规章作业





1合理安排生产减少对环境干扰


2组织各项环保技术措施的实施





1制定项目环保措施和分项工程的环保方案


2督促各项环保措施的落实


3解决施工过程中出现的污染环境的技术问题





1监督施工全过程的环保工作和不符合纠正。


2发现并配合解决施工中出现的环境问题。


3开展环境活动和环保培训


4保证环保设施的有效运行





1财务部门保证环保工作所需的经费


2行政部门负责各项后勤保障符合环保要求





各工序、班组、岗位人员做好职责内的具体工作





其它有关部门负责人
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