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XX河、XX湖堤防工程

XX河（XX庙～XX河）河道扩挖工程Ⅱ标


投标文件
（合同编号：DDNX-ZL-SG-19）






XX疏浚股份有限公司
二○○八年五月二十六日

[image: image12.png]e AT

zhulong.com



[image: image13.png]e AT

zhulong.com



[image: image14.png]e AT

zhulong.com



[image: image15.png]e AT

zhulong.com



[image: image16.png]e AT

zhulong.com




第一节　综合说明

一、施工规划说明

二、工程概况

三、工期

四、施工条件

五、工程施工的重点与难点

六、工程施工主要措施

七、工程测量

第二节　施工设备选型与施工能力计算分析

一、主要疏浚设备选型的依据

二、施工设备优化配置

三、土方开挖工程施工能力计算
四、土方填筑工程施工能力计算

五、疏浚和吹填工程生产能力计算

六、水土保持工程生产能力计算

第三节　施工总平面布置

一、施工布置原则

二、施工生产线布置

三、全场性临时设施规划及布置

四、施工平面布置图

五、临时设施表

第四节　施工准备

一、施工准备

二、设备调遣

三、现场准备

第五节　主体工程项目的施工技术方案
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一、合同项目和工作范围

二、主体工程项目的施工技术方案

第六节　信息管理及竣工资料整理

一、信息管理

二、竣工资料及施工记录的移交

第七节　其它明确事项

一、明确事项1

二、明确事项2

第八节　施工组织管理

一、项目组织管理

第九节　施工进度计划及保证措施

一、施工进度编制依据

二、编制原则

三、控制性工期

四、进度计划安排

五、施工进度计划的保障措施

第十节　施工质量保证措施

一、质量目标

二、质量管理组织机构及主要职责

三、工程质量保证措施

四、质量管理及检验标准

第十一节　安全保证措施

一、施工安全生产管理目标

二、施工安全管理组织机构及主要职责

三、施工安全保证措施

第十二节　主要机具使用计划

一、原则
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二、依据

三、机具使用计划

第十三节　劳动力计划安排计划及措施

一、原则

二、依据

三、劳动力计划保证措施

四、劳动力计划

第十四节　主要材料、构件用量计划

一、原则

二、依据

三、主要材料计划安排

第十五节　文明施工与环境保护措施

一、文明施工措施

二、环境保护措施
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XX河、XX湖堤防工程XX河（XX庙～XX河）河道扩挖工程Ⅱ标段施工组织设计

XX河、XX湖堤防工程，是国务院确定的治淮19项骨干工程之一沂XX河洪水东调南下续建工程的重要组成部分，位于沂XX水系的南侧，途经XX省XX市的XX市、XX市、XX县和XX市的XX区、XX区。XX河承泄了XX湖经XX运河下泄的洪水、XX经江风口分入邳苍分洪道的洪水和XX运河、XX河区间洪水，工程的施工将大大提高XX河防洪、排涝、航运、调水的功能。

为使工程能如期优质完成，在收到本项目招标代理单位XX省XX招标代理有限公司编制的《招标文件》（以下简称招标文件）后，本投标人即组织有关专业技术人员对招标文件所提供资料和施工现场进行了认真的分析研究，编写成本施工组织设计。

第一节  综合说明

一、 施工规划说明

1、编制依据

⑴招标文件、设计图纸、有关技术条款。

⑵国家及行业技术规程、规范、标准。

⑶我公司的质量体系文件。

⑷我公司安全生产管理制度。

⑸现场勘察资料、补充通知、招标答疑补疑书。

⑹我公司技术力量和设备能力。

⑺我公司在同类工程施工过程中积累的丰富经验。  

2、指导思想

⑴立足于以质量求生存，以管理求效益，以信誉求发展的战略目标。

⑵顾客至上：保证业主对工程工期、质量及安全生产、文明施工、环境保护等最理想的需求目标。

⑶精心组织：选派优秀的施工项目经理；组建精干高效的项目经理部；长期从事河道、湖泊疏浚、吹填工程施工专业班组；配备精良的施工机械；采用先进[image: image32.png]e AT
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施工技术；科学确定施工方案。

⑷科学管理：通过标准化、规范化的管理手段，实现全员、全过程、全方面、全天候地控制施工工序和工艺。

3 、项目目标

我公司通过精心组织、科学管理、规范施工，确保达到以下目标：

⑴工期目标：确保工程按期完工。

⑵质量目标：按照水利水电施工规范标准执行，确保该工程质量优良。

⑶安全目标：坚持“安全第一、预防为主”的方针，杜绝本工程安全事故的发生。

⑷文明施工、环境保护目标：争创文明施工示范工地。

二、工程概况

1、工程名称及建设单位

工程名称：XX河、XX湖堤防工程XX河（XX庙～XX河）河道扩挖工程Ⅱ标段
建设单位：XX省XX河XX湖堤防加固工程建设管理局

2、工程简介

XX河、XX湖堤防工程XX河（XX庙～XX河）河道扩挖工程Ⅱ标段，总长6450.95m，堤防级别为2级，防洪标准为50年一遇，设计流量为6500m3/s,主要控制点水位27.89m。
XX河、XX湖堤防工程XX河（XX庙～XX河）河道扩挖工程Ⅱ标段，河道扩挖范围为泓道桩号5+000～11+406.5，泓道扩挖总长6450.95m，设计泓底高程为16.83m（国家85高程），设计泓底宽70m。工程主要内容为河道扩浚、排泥场围堰填筑、弃土区平整、水土保持工程等。

3 、水文气象

工程区属于暖温带半湿润季风型气候区，具有南北过渡性气候特点，冬干冷，夏湿热，四季分明。月平均最高气温在7月为31.20C,极端最高气温39.80C。月平均最低气温在1月，为-6.80C，极端最低气温-230C。年平均地温16.90C，结冰[image: image37.png]


[image: image38.png]


一般出现在十一月至次年三月，最大冻土深度为28cm，XX河每年封冻7天，最长封冻65天。年平均霜期154天，无霜期211天。历年平均降雨923.8mm，平均雨日为92.5天，最大年降雨量为1386.2mm，最小降雨量为458.5mm。历年降雨以7月份为最多，约占全年的32％。历年平均降雪天数为7.7天，最大降雪深度为79cm，积雪最多41天。常年主导风向东北风，风频11％，其次东南风。强风向以东北、西北为主，历年平均风速3.1m/s，最大风速24m/s，本地受台风登陆影响，极大风可达12级。年平均雾日22天，最多36天，最少11天。
7～9月为洪水期，每年10月至次年4月为水位稳定期，4～6月为枯水期。运河镇设计洪水位为26.33m，历史最高水位为26.25m，最高水位延续时间一般为一周，最多为一个月。水位稳定期，近期正常蓄水位为22.83m，枯水期水位在19.83～21.33m左右。

4、工程地质

第一工程地质段（0-400～17+500）：该段开挖范围内以软塑～可塑状的粘性土

（①2、②2、②4、④1层）为主，设计河底主要位于粘性土（④1层）、壤土（④′层）中，但局部位于砂性土（④2层）中。该段以缺失褐黄、灰色少粘性土（②3层），有较连续分布的含较多砂礓的中、重壤土（④′层）与第二工程地质段区分。

第二工程地质段（17+500～24+000）：该段开挖范围内以软塑～可塑状的粘性土（①2、②2、②4层）为主，河底主要位于软塑的粘性土（②4层）、局部位于粘性土（④1层）中。

各土层分布情况如下：

层（Q4ml）：灰黄色重粉质壤土、粉质粘土，局部与中、细砂互杂，主要分布第一工程地质段岸上孔，河道部位多为挖砂船挖砂时扰动形成的，如第二工程地质段的J54027孔及E3弃土区的J51041孔。

层（Q4ml）：灰黄色中、粗砂，主要是挖砂船挖砂时扰动形成的，如第二工程地质段的J51030孔及E3弃土区的J51041孔。

①1层（Q4al）：灰、灰褐色淤泥质粉质壤土、淤泥质粉质粘土、粘土，局部淤泥质重粘土，局部为淤泥，流塑状态，厚度一般在1m以内，多分部在河沟、河床部位。

①2层（Q4al）：棕黄、灰黄、褐黄色重、中粉质壤土、粉质粘土，土质软，上部为地表耕作土，部分地段为堆填土，杂砂粒、碎砖块等，局部含铁锰质。该层全线分布于河道两岸滩地，仅部分钻孔缺失，本次勘探揭示自XX河以上约3km范围内，该层因挖砂引起地层塌陷而没入水下。

②1层（Q4al～pl）：棕黄、灰黄、黄、灰色重粉质壤土、轻粉质壤土，局部夹少量粘土薄层，土质松软，局部为壤土透镜体，本次勘察揭示主要分布在第一工程地质段，局部钻孔缺失，在第二工程地质段也有零星分布。

②2层（Q4al）：灰、灰黄、浅灰、褐黄色粘土、粉质粘土、重粉质壤土，土质较软，多为软塑状态，局部流塑状，为淤泥质土，第二工程地质段局部达淤泥。本次勘察揭示第一工程地质段J54001孔该层偶含砂礓。8-8′剖面该层下部夹有深灰色粘土透镜体。该层在第一工程地质段索台子、滩上、龙潭及运河镇一带等地局部缺失。

②3层（Q4al～pl）：灰、青灰、灰黄、黄色含少量砾的重砂壤土、重粉质砂壤土，局部夹壤土薄层。该层土质松软，在第二工程地质段局部地段钻孔中揭示。

②4层（Q4al～pl）：黄、棕黄、灰黄、褐黄、灰褐色重壤土、粉质粘土、砂质粘土，局部夹壤土或砂壤土薄层，含砂粒，可塑～软塑状态，第一、二工程地质段含砂礓，滩上～徐塘闸一带部分地段砂礓直径1～4cm，局部含量高达20～40％，在索台子～永新庄一带局部含量也高达30％。

②′层（Q4al～pl）：灰黄色粉砂、细砂，稍密～中密，局部细砂夹壤土，仅在第一工程地质段J54018孔、54097孔揭示该层。

③2层（Q4al～pl）：灰黄、黄灰、褐黄色轻粉质壤土、砂壤土，夹壤土或粘土薄层，局部互层、互夹，土质松软，仅在第四工程地质段普遍分布，其中②′、③1层切割深处缺失该层。

③3层（Q4al）：灰、深灰、褐黄、灰黄色淤泥质粘土、粉质粘土，或为重粉质软壤土，流塑～软塑状态。

③4层（Q4al～pl）：黄夹灰色重壤土、砂质粘土，含少量砂礓；W14、W15弃土区该层为重粉质砂壤土，局部夹（淤泥质）粉质粘土、壤土。

④1层（Q3al～pl）：灰黄、棕黄夹青灰、灰色粉质粘土、重粉质壤土，含铁锰质结核和砂礓，直径一般为1～4cm。砂礓含量一般10％，在第一、二工程地质段局部钻孔揭示该层砂礓含量达30～40％，个别钻孔达50％。此外，第一工程地质段62106孔、54103孔、J54014孔中，在开挖深度范围内该层有中细砂透镜体。

④′层（Q3al～pl）：灰黄、棕黄夹灰白色中、重壤土、重粉质壤土、砂质粘土，局部为中砂夹粉质粘土，或为中、轻壤土，含砂礓和铁锰质结核，软塑状态。主要断续分布在第一、二工程地质段，局部为④1、④2层切割而缺失。该层砂礓含量较高，一般10～30％，局部达60％。

④2层（Q3al～pl）：灰黄、褐黄、黄色含少量砾的中、粗砂，局部为细砂或砾质中、粗砂，结构紧密，多呈中密状态，局部含螺壳，混杂粘土团块，局部夹壤土。该层层面高低起伏较大，分布规律性较差。断续分布于第一、二工程地质段。

④3层（Q3al～pl）：棕黄夹灰白、褐黄色粉质粘土、重粉质壤土，含砂礓及铁锰质结核，硬塑～可塑状态，砂礓直径一般为1～4cm，含量一般为10％左右，含量局部高达25％～60％。断续分布于第一、二工程地质段。

5、排距

根据招标文件、图纸以及现场踏勘，综合分析河道开挖区与排泥场的相对位置，考虑潜管、浮管、岸管的最合理布置方案，确定挖泥船吹填最远排距1.88km。
6、工况条件

本工程工况条件为二级工况。

7、主要工程项目和工作内容

本工程主要内容根据施工特点和要求可分为以下内容：

泓道桩号5+000～11+406.5 河道开挖，总长6450.95m，包括疏浚工程127.0722万m3、W2、W3-1、W3-2排泥场围堰填筑；弃土区平整；水土保持。

8、设计控制标准

⑴本疏浚工程采用单式梯形断面，设计河底高程16.83m，设计河底宽70m，设计边坡1：3；疏浚开挖边线放样点点位误差不超过以下范围：水下±1.0m，岸边±0.5m，挖槽中心线±1.0m。

⑵本工程原则上不允许欠挖，超深、超宽控制在《水利水电建设工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）允许值内。

⑶围堰施工围堰土应分层分批，铺土厚度控制在0.25m（允许偏差≤±5cm，土块粒径≤10cm），严禁将砂（砾）料或其他透水料与粘性土料混杂，土料中的杂质应予清除。应选用合适的机具进行碾压，应按现场碾压试验成果碾压，经压实后的压实度最小实测值不得小于0.9。

⑷排泥场一期围堰设计：围堰顶宽2m，内坡1：2m，外坡1：2～3。土源取自排泥场内；

多期围堰（二期以上）顶宽2m，内坡1：1.5～2，外坡1：2。土源取自永久征地范围线以内，包括排泥场内、外。

⑸围堰施工应符合《堤防工程设计规范》、《堤防工程施工规范》等有关规范要求。

⑹退水口设置在围堰上，设置两个，退水口形式采用竖井式退水口。
⑺退水口排出水流的泥浆浓度控制在挖泥船设计泥浆浓度的10％以内。

⑻排泥管线出泥口伸出排泥场围堰内侧坡角距离不小于5m，且高于排水泥面0.5m。

⑼截水沟设计断面：底宽0.5m，高0.5m，边坡1：1；

导流沟设计断面：底宽0.4m，深0.5m，边坡1：1，采用现浇砼衬砌，厚度为15cm，标号C15；

9、质量等级

本工程质量等级为优良标准。
三、工期 
工期：本工程要求2008年6月开工，2009年5月30日前全部工程完工。

控制性工期：合同签订后30天内挖泥船保证到达施工现场；河道扩浚工程要求于2008年12月底前完工。

四、施工条件

1、交通条件

⑴对外交通条件

本工程施工区对外交通比较方便。

铁路有XX铁路横穿XX河，并在工程区附件的XX市区设站，工程所需大型设备可经铁路运抵火车站，再经过公路运达各施工现场。

公路有XX国道、XX国道XX公路、XX公路、XX高速公路和XX国道等公路为骨干组成的遍及城乡的公路网，基本上可通达或接近各施工区段，各类建筑物附件均有公路相通，对外交通十分便利。

XX河大堤现状为简易泥结碎石路或混凝土路面，并与上述道路相通，可作为工程施工期对外交通道路。施工用的建筑材料、施工机械、生活物资等均可由上述道路直接运达工地。

在水路方面，XX庙以下XX河左侧运河镇、窑湾和右侧民便河闸、XX庙等地均有码头，可连接各支流，大型机械设备、大宗建筑材料可通过水路运抵工地，码头至施工现场通过大堤防汛道路沟通。

⑵场内交通条件

工程场内交通主要供施工机械开挖土方及填筑围堰使用。工程施工时，利用XX河大堤作为主要施工交通道路。为满足施工机械场内施工需要，拟在场内铺设临时施工道路。

2 、水电、通讯

挖泥船施工区位于运河中，施工用水能够得到保证。办公及生活用水计划采用租用民房里的供水系统。
我公司挖泥船以柴油机为动力源，并配备发电机，故本标工程挖泥船上施工用电采用柴油发电机自发电；陆上施工区照明用电请业主协调连接就近当地电网；办公、生活及辅助生产区用电拟采用租用民房内的线路。同时，为了避免施工期间电网停电影响正常工作，自备90kw柴油发电机2台，满足生活、工作用电需要。

项目部安装值班电话并配置传真机一台，以确保对外通讯畅通。同时，项目部、各施工班组、专职巡视人员配备无线电对讲机，以确保指挥、调度灵活畅通。

3、主要材料

本工程施工主要材料为柴油、机油、液压油以及挖泥船专用配件等。油料与当地石油公司签订采购协议，从水路用油驳直接运至挖泥船，其它机械设备油料陆路运至工地；挖泥船专用配件在设备调遣前从启航地随船一次配足；其它所需材料在当地就近采购。

五、工程施工的重点与难点

1、工程施工的重点： 

工程质量。追求优良的质量和最完善的工程效果是我们对待每一项工程的态度，我们将工程质量作为本项工程的重中之重，我们的目标是：确保工程质量等级优良。 

工程的工期。扩浚工程须在2008年12月底前完工，全部工程须在2009年5月30日前完工；我们的目标是：确保工程如期完工。 

工程的组织与协调。工程交叉作业多，环境复杂；涉及的单位多；因此，工程的组织和协调是工程施工管理的重点。我们的原则：一切以大局为重，确保工程按质按期完成。
2、工程施工的难点：

⑴工程为河道开挖工程，疏浚断面底高程和边坡严格符合设计和质量要求。

⑵本工程疏浚区与排泥场工作线比较长，需分多期围堰施工和分多期吹填施工，实际施工过程中须认真核算各期围堰工程量和各期吹填工程量，合理优化组织安排挖泥船及其他机械进行施工。在建设多期围堰时要充分考虑吹填土的固结时间才能保证围堰基础的稳定性。

⑶本工程施工区为运河航运线，挖泥船疏挖取土为跨河道取土，因此必须设置潜管保证施工时不影响航道同行；同时施工区内有鱼塘及众多采砂船，施工时要注意处理与附近采砂船、鱼塘业主的关系。

⑷本工程弃土区周边为农作物与居民生活区，需要确保管线不漏及堆场尾水流入指定渠道。防止冲刷农田或作物等居民财产。

⑸本工程在河道中施工，挖泥船施工必须符合余水排放以及油污处理的规范要求。

六、工程施工主要措施

我公司已充分认识到本工程的重要性和紧迫性，经现场考察，对本标段工程的施工特点已有较深入认识，一旦由我公司中标，我们将严格按照合同规定的要求完成工程施工。

该工程按项目法施工，按照项目法施工的原则组织本工程实施，加强施工管理。

按照国家有关标准质量的要求，建立、健全质量保证体系，狠抓现场施工过程的质量控制。

采用机械化的施工手段，确保施工工期。

通过合理的施工进度安排，现场施工的合理调度及各项目施工技术措施的优化，减少施工干扰和矛盾，使工程能够在连续、有序的状态下进行。

灵活地对标内各平行施工项目及各项目内部进行分区，交错施工。

根据各分部分项的工程量，合理组织各施工队伍轮班流水作业。

加强施工进度管理，分区、分项目编制施工计划，并建立有效的奖惩机制，确保施工计划的完成。

七、工程测量

工程测量包括施工前导线放样控制测量、施工过程中的控制测量及完工后的竣工测量。在工程施工前，根据业主和监理人提供的控制点网点、基线和水准点等基本数据校测其基本控制点和基线的测量精度，复核其资料和数据的准确性，并将校核和复测的测量成果资料报送监理人审核，必要时在监理人的直接监督下进行复核测量。在此基础上引入测量网点，增加施测导线和埋设样桩，同时我方将负责保护好测量的基本控制点，并对本工程施工期间测量网点的缺失和损坏负全部责任。我方还将按照本工程施工测量精度，复核施工需要的全部施工测量放线工作。

第二节  施工设备选型及施工能力计算
一、主要疏浚设备选型的依据

我公司通过仔细研究工程招标文件、设计图纸、设计说明书等相关资料，并详细勘测了施工现场，同时结合我公司在其它工地的施工经验，针对本工程施工条件的特殊性，疏浚设备选型时主要考虑以下因素：

1、有合适的疏浚设备，一旦中标，可以立即组织将设备调遣进场，投入生产施工。

2、设备的宽度和高度满足到达施工区域的要求。

3、为节省时间，加快进度，挖泥船拟采用水路运输的方式。（我公司拟投入施工的进口海狸1600型绞吸式挖泥船现正在XX和天津待命，一旦中标，可以在合同签订后30日内进场，投入生产施工。）
4、本工程最远排距在1880米，挖泥船在此排距时必须满足工程产量进度要求。

5、高精度的平面、深度定位控制系统。

二、施工设备优化配置

根据以上的选型依据，结合我公司自有设备情况及类似工程的施工经验，综合分析比较后，我公司拟采用进口海狸1600型绞吸式挖泥船及配套设备投入施工，主要设备配置如下：

1、采用洞庭三号、洞庭七号海狸1600型绞吸式挖泥船进行吹填施工。同时准备一艘相同型号的洞庭六号海狸1600型绞吸式挖泥船作为备用设备。

2、配备400米×2水上浮管，50米×2潜管，1350米×2岸管。

3、1.6m3液压单斗挖掘机2台、176kw推土机6台、74kw推土机4台。

4、小型喷播机1台。（由水土保持分包单位自行负责）

三、土方开挖工程施工能力计算

1、拟租用4台74kw推土机对吹填后的弃土区进行整平工作，根据实际施工经验一台74kw推土机生产率为1580m2/台班，一天施工二个台班，每天可完成3160m2场地平整，本工程场地平整总工程量为550459m2，需要550459÷（3160×4）＝44日历天完成平整工作。
2、围堰清基拟拟安排4台74kw推土机进行施工，生产率为1000×4＝4000m2/台班，一天施工两台班，可完成8000m2，本工程量为122373m2，需要122373÷8000＝16日历天完成清基工作。
四、土方填筑工程施工能力计算

1、陆上排泥场一期围堰和格埂土方填筑拟安排2台1.6m3液压单斗挖掘机配合6台176kw推土机进行施工，生产率为470×6＝2820m3/台班，一天施工两台班，可完成5640m3，本工程量为227400m3，需要227400÷5640＝40日历天完成填筑工作。

2、排泥场多期围堰和多期格埂土方填筑拟安排2台1.6m3液压单斗挖掘机配合6台176kw推土机进行施工，生产率为470×6＝2820m3/台班，一天施工两台班，可完成5640m3，本工程量为170182m3，需要170182÷5640＝30日历天完成填筑工作。根据图纸等资料估算该工程二期围堰及三期围堰工程量，需要的施工日期为：二期围堰16 天；三期围堰14天。

五、疏浚和吹填工程生产能力计算

1、海狸1600型绞吸式挖泥船的特点

⑴ 先进的质量监控系统，确保工程质量

该绞吸挖泥船通过自身和后期的装备改良，是高配置的挖泥船，具有先进的质量监控系统，非常适合于内河疏挖吹填工程。

操作室配备有浓度计、流量计等一系列仪表，已组成一个完整的智能控制系统，通过电脑实时地反映取土过程中的各种性能参数，及时调整，以达到高浓度输送吹填土的要求。

⑵ 高效率、高产量的生产性能确保工程按时完工

该绞吸挖泥船装机总功率为1600马力，按照我公司以往施工经验，以及考虑该工程的实际工况条件，二艘进口海狸1600型绞吸式挖泥船生产能力完全可以确保本工程按时完工。

⑶ 施工工艺流程合理，弃土过程无污染

该绞吸挖泥船是较为先进的设备，能将取土、输送、泥浆处理和排出等工序一次完成，它通过水下桥架头部的绞刀转动切削疏挖土方和水，经过船上离心泵吸入、加压，泥浆通过全封闭管道以高浓度颗粒运动机理吹填入弃土区，可以保证泥浆在运输过程不丢失，有效地控制了施工弃土过程污染。

⑷ 设备低噪音，废水、废油回收，不对周边环境产生污染

该绞吸挖泥船设备符合国际海事TMO组织环保标准，低噪音、低废气排放，主柴油机上部设消音设备，综合噪音可控制在60 分贝以内；船舶配有油水分离器和废油仓，保证废水、废油的可利用回收，不产生二次污染。

⑸ 设备美观大方，可与周边环境协调一致

该绞吸挖泥船外型美观，颜色均取自然色，船身为环保中绿色，排泥管为黑色，浮筒桔红色，投入本工程后将构成一道文明而美观的施工景点。

2、海狸1600型绞吸式挖泥船输泥能力计算

本工程拟投入荷兰IHC公司进口的海狸1600型绞吸式挖泥船，本船采用进口SLZ-3600-40型泥泵,性能可靠。该船型的基本性能如下：

a、最大扬程：H总＝75m；b、设计清水流量Q总＝3600m3/h；C、吃水深1.5m；挖深14m。

根据本工程气象、水文、地质资料及实地踏勘，通过对设计图纸的分析得出吹填W7区时的最大参数如下：

排距：最大1880m，其中岸管1350m，潜管50m,浮管400m；疏挖区疏浚设计底标高16.8 3m，排泥场设计吹填高程29.3m（W2排泥场29.3m，W3-1、W3-2排泥场27.2m，取最高29.3m），围堰最大顶标高30.5m，水面标高约22.83m，历史最高水位26.25m。吹填最大扬程Hmax＝30.5-22.83＝7.67m。26.25-16.83＝9.42m﹤14m,挖泥船在此条件下能达到挖深要求。

Ⅰ 泥泵总扬程：75m；

Ⅱ主要参数计算及选用：

⑴、泥料综合考虑为Ⅲ类土，平均容重约R=1.91t/m3；

⑵、泥浆容重Rm，根据我公司以往疏浚工程的施工经验，在管内流速v＝3.5m/s时，取泥浆浓度为15％，则

Rm＝R×15％＋（1-15％）×R水＝1.91×15％＋85％×1＝1.14t/m3；

⑶、排泥管摩阻系数λ：

排泥管径D＝Ф500mm，管壁粗糙系数C＝0.001948，根据公式λ＝0.01183＋C/D，则λ＝0.01183＋0.001948÷0.50＝0.01573；

⑷、局部水头损失系数：浮管、潜管、岸管折算成标准岸管的折算系数分别为1.67、1.14和1；

⑸、管路每百米水头损失hf：

hf＝λ×（L/D）×（v2/2g）＝0.01573×（100/0.50）×（3.52/2×9.8）＝1.97m（H2O）;

⑹、排清水总水头损失hf总：

hf总＝[(400×1.67)/100＋（50×1.14）/100＋（1350×1）/100] hf＝20.75hf＝40.88m（H2O）;

⑺、流速水头损失hf流：

hf流＝v2/2g＝3.52/（2×9.8）＝0.63m（H2O）;

⑻、输泥浆时总水头损失H泥：

H泥＝hf总×Rm/r水＋Hmax＋hf流＝40.88×1.14/1.0＋7.67＋0.63＝54.9m（H2O）；

⑼、输泥能力结论：

施工总水头损失H泥＝54.9m，H总＝75m，H泥﹤H总，可以输泥。

⑽、土方产量计算：

我公司计划投入的海狸1600型绞吸式挖泥船泥泵额定清水流量为3600m3/h，则泥浆浓度为15％时的最大生产能力：Vmax=3600×15％＝540m3/h。实际施工时，管内流速控制在3.5m/s，则此时的流量为：

Q=（∏/4）×D2×v×3600s＝（3.14/4）×0.52×3.5×3600＝2472.75m3/h；

则15％泥浆浓度下的土方输送量为：

Vv=3.5＝Q×15％＝2472.75×15％≈371m3/h；

⑾、绞刀开挖能力计算：

切割土层宽度b：绞刀头直径长1.70m，开挖时前后土层搭接0.7m，故切割土层宽取b＝1.0m；

切割土层厚度h：绞刀切割土层厚度最大0.5m，本工程取平均厚度0.35m；

绞刀横移速度v横：最大22.0m/min，取经验值v横＝18m/min，则绞刀开挖能力：V绞刀开挖＝b×h×v横×t＝1.0×0.35×18.0×60＝378m3/h；

Ⅲ海狸1600型绞吸挖泥船综合生产能力

按照以上的计算，当管内流速v=3.5m/s时,泥泵的输送土方量Vv=3.5＝371 m3/h,当绞刀的横移速度v横移=18m/min,绞刀的土方开挖量V绞刀开挖＝378m3/h,输送量及开挖量基本达到互相平衡、合理生产,以下的施工产量计算取较小值Vv=3.5＝371 m3/h计算。
3、实际施工产量测算
主要性能、生产率估算以及月生产能力见下表：
挖泥船主要性能指标

	船型
	装机

功率
	排泥管

直径
	满载

吃水
	最大

挖深
	绞刀

直径
	总干重
	分体后单个

浮箱最重

	海狸1600型
	1600HP
	500mm
	1.5m
	14m
	1.7m
	189T
	56T


挖泥船泥浆浓度（%）—输泥量（m3/h）表

	浓度

船型      产量
	15%
	20%
	25%

	海狸1600型
	371
	495
	618


挖泥船月生产能力计算表

	船型
	小时产量
	天生产小时
	月生产天数
	月生产能力

	海狸1600型
	371m3
	24
	25
	222600m3


（挖泥船泥浆浓度按15％计算，按一天三班制，每班八小时，考虑不可控因素每月取正常生产时间25天）

4、生产能力计算结论

通过以上的计算，采用二艘海狸1600型绞吸挖泥船施工，生产线正常，一个月可完成疏浚土方222600m3×2＝445200 m3，本标段疏浚工程量1270722m3，则2.85个月即86日历天可完成本标疏浚工程量。

根据图纸等资料估算该工程各期吹填工程量为：一期吹填574874 m3，需要39天时间；二期吹填355256 m3，需要24天时间；三期吹填340592m3，需要23天时间。

六、水土保持工程生产能力计算

这里仅对意杨种植和白三叶草籽撒播进行计算：

1、按一个意杨种植班组每个工时能种植6株，拟投入10个班组，一天种植16个工时算，每天可种植6×10×16＝960株，本工程意杨种植总数78843株，需要82天完成种植工作。

2、拟投入一台小型喷播机进行白三叶草籽撒播，喷播机生产率为666m2/台时，投入一台每天施工一个台班可完成666×8＝5328 m2，本工程撒播量为162240m2，需要162240÷5328＝31天完成种子的撒播工作。

第三节  施工总平面布置

一、施工布置原则

1、按文明标准工地标准布设临时设施，在保证安全、文明和管理需求的前提下，充分利用现场现有条件，使临时设施经济而高效。

2、施工设备及排泥管线的布设合理，服从业主、监理及工程所在地市有关部门的统一规划和协调。

二、施工生产线布置

考虑河道航线来来往往船只较多，潜管及浮管上设立标识及能在夜间便于辨别的标志。潜管两端用特制浮船进行连接并固定。

岸管深入围堰内部根据吹填进度进行设置。由于该工程面积比较广，并需要分多期吹填，故管线需要多次安拆。

三、全场性临时设施规划及布置
全场性临时设施包括综合办公区、生活及辅助生产区、临时水电、交通及通讯设施等，其规划及布置的规划及布置确保安全、文明、环保要求。

1、综合办公区
我公司计划在工地附近租用民房300m2，作综合办公区。综合办公区包括项目部各大部门办公区(总面积100 m2)、项目部管理人员宿舍(总面积120 m2)，项目部会议室（总面积20平方米），仓库60m2，所有房间均用铭牌书写标识。

2、职工生活区及材料区

根据现场踏勘了解以及考虑设备调遣方便、迅速，不附带住宿船，职工生活区及材料区在附近租用民房1200m2。

3、临时卫生及排污设施布置

在综合办公区、生活及辅助生产区等各施工区设置垃圾集装箱等卫生及排污设施，生活及生产垃圾集中处置，避免污染周围环境。

4、排泥场管理区

按招标文件和业主要求，本项目需要承包单位负责排泥场的维护，计划在排泥场附近靠近河岸边搭建一个20m2临时活动用房，作为水尺观测、围堰观测、管线维护人员生活用房。

5、临时水、电布置

⑴供电系统布设

生产供电：我公司大部分机械设备均以柴油机为动力源，并配备发电机，故挖泥船施工用电为自发电；陆上施工用电拟请业主协调从当地电网接入，同时配备90KW发电机二台，以备停电使用。

综合办公区、职工生活区用电：租用房原有电源，同时配备90KW发电机一台，以备停电使用。
⑵供水系统布设

生产用水：可直接取用河水。综合办公区和职工生活区用水为为自来水或自打井水。

6、交通布置

按本标段工程现场及边界实际情况，交通十分便利，可以直接到达施工点， 

⑴水路交通

配备交通艇及起锚艇作为职工上下班及辅助生产的水上交通工具。

⑵陆上交通

配备客货两用汽车一辆，作为管理、生活及管道运输的陆上交通设备。

6、通讯设施布置

项目部内设程控电话一台、传真机一台、项目部主要人员配备移动电话作为对外的通讯联系，并配备高频对讲机5部（挖泥船、项目部各一部、管线巡视人员两部），满足现场管理需求。

7、水位站布置

⑴根据本工程施工作业区比较长，考虑水位影响、地形条件及开挖质量要求，拟在施工区附近设置临时水位站。
⑵水位站设在运河岸边与疏挖区平行（详见施工总平面布置图），此为初步方案，具体实施时，可根据实际情况优化。
⑶为便于直接观测和水准联测，建立临时观测室，所安装水尺符合规格、精度、型式的要求，且水尺零点与挖槽设计底高程一致，另外在水尺附近埋设校核水准点。
⑷水位站的观测由专人负责，本工程将采用水位遥报设施，在水位站设置一套SCA6-1A水位遥报仪，终端设在水位站观测室（可与排泥场管理区一起使用），每5秒钟发送一组水位数据经高频电话发射机发射出去，并绘制打印水位曲线，水位遥报仪精度为0.01米。

8、DGPS岸台
在项目部办公室布设DGPS差分改正岸台一座，求解坐标转换参数，设定作业区的测量断面和记录数据方式、挖泥船施工作业航线图。
四、施工平面布置图
施工主要平面布置详见施工平面布置图（见附图）。

五、临时设施表

临 时 设 施 计 划 表
	计划用途
	所需面积
	位 置
	需用时间

	
	(m2)
	
	

	生产设施
	300
	附近民房
	到施工结束

	生活设施
	1200
	附近民房
	同上

	排泥场管理区
	20
	排泥场附近
	同上

	施工临时道路
	6000
	
	同上

	合计
	7520
	
	


第四节  施工准备

一、施工准备

施工前期准备工作对施工的顺利进展影响很大，是保证均衡和连续施工的重要前提。一旦我单位中标，我们将尽快拟定《准备工作计划》，按计划进行施工准备，同时在业主协助下办理好各种法定手续，并与交通、电力、航道、航监等部门建立联系，协调工作。

全场性的前期准备工作即是对本标段工程施工建立必要的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现场，包括施工设备调遣进场、项目部选址及人员组建、工程技术准备、工程物质准备、劳动力组织准备等工程内容。
1、组织和思想准备

中标后尽快签订工程承包合同，组织项目经理部进场，明确管理目标和经济责任。

另外，项目部应通过生动活泼的思想教育、形势教育，提高参加本工程施工全体人员的思想认识，并全面系统地分析工程施工中的有利条件与不利条件、技术关键和难点，为顺利施工做好思想准备。

2、技术方面准备

⑴ 熟悉、审查图纸和有关资料，领会设计意图和建设单位要求，做到心中有数。

⑵ 收集资料：进行详细的实地调查，了解现场实际情况。

⑶ 深化施工组织设计：根据施工图纸和合同要求，并根据进一步调查的资料，深化细化编制《实施性施工组织设计》，以指导现场施工生产。

⑷ 编制施工预算。

⑸ 做好各类原材料的检验工作。

⑹ 做好施工前期技术交底工作。

3、材料准备

本投标人现场项目经理部将按照本合同工程施工总进度计划的要求，分月编制详细的材料供应采购计划，并按照招标文件的要求报送材料用量明细表和汇总表给监理人审核，并经业主批准。尽快签订好材料订货合同，办理好各种采购手续，做好随时开工的准备。

4、施工队伍准备

本投标人一旦中标，我们将组织投入本合同的施工管理人员、技术人员、施工人员进入施工现场，分别组建施工放样测放班组、施工区清障班组、挖泥船施工班组、土方施工班组、机械维护组、施工区作业组等专业班组。由现场项目部统一指挥协调，平行作业，合理安排，并实行班长责任制，各班组长为第一责任人，保证开工令下达后能正常开工生产。

⑴ 投入本工程的施工队伍由我单位具有同类工程施工经验的专业队伍组成，根据施工进度计划和工程量情况编制劳动力计划，落实施工队伍，并分级签订劳务合同。

⑵ 施工人员进场前，须进行安全、文明施工和环境保护等方面的教育。

⑶ 贯彻“持证上岗”制度，对施工中所需的特殊工种和新技术工种，按计划组织培训，合格后上岗。

⑷ 开工前，向参与施工的全体施工人员进行动员，同时组织技术交底，落实生产技术责任制，建立健全岗位责任制。

5、施工机械设备的准备

施工机械设备是保证施工进度的关键所在，根据机械设备计划，提前准备，配套落实，按计划进场，确保施工的连续性。进场前检验设备的性能状态，进场后及时进行查对和试运转，并加强保养维护。

6、设备保险

我公司所属的机械设备都购买了设备一切险，从某中角度上规避由于特殊情况造成的设备损失。

二、设备调遣

目前我公司洞庭3号挖泥船在XXXX，洞庭7号挖泥船在天津待命，随时可以调入工地，能够保证及时开工。

1、挖泥船及附属设备调遣

拟投入施工的海狸1600型绞吸挖泥船现已维修好待命，可迅速从水路调入立即投入生产，以下方案为该挖泥船的调遣方案。

⑴制定本调遣方案的基本原则

① 确保整套设备完好无损地运输至目的地。

② 确保绝对安全的前提下，尽量降低成本，及时、优质完成调遣任务。

⑵调遣方式及路线

我公司中标后立即通过水路利用拖轮将施工设备调遣进场，洞庭七号调遣路线为从天津→XX燕尾港→灌河→沭阳→XX河→XX湖→施工现场。洞庭三号调遣路线为从XX→运河→XX湖→施工现场。

⑶调遣进度计划
航运按每小时12公里的航速，综合考虑拖运设备过桥、过闸的时间，全套设备25天内可调运至施工区。
⑷调遣的具体方案
根据拖运设备数量以及考虑拖运时间及航距，拟选用与我公司具有多次合作经验具有相关资质的拖轮公司负责调遣事宜。
⑸安全措施

①每个船队配备一名安全专干和一名船队领导。

②不盲目冒险航行，遇天气不好，视线不良，及时要求锚泊。

③夜间航行，加挂边灯、尾灯，停泊时抛首尾锚。

④沿途协调好与各港监及大桥局、闸局的关系。

⑤随船同行人员应服从拖轮船长的统一指挥，统一行动，搞好航行和停泊的安全工作。

2、其他机械设备的调遣

挖掘机、推土机（拟在当地租赁）等陆上机械直接从陆路到达施工工地。施工人员待综合办公区、职工区准备完成后直接从基地出发到达工地。

三、现场准备

1、临时设施的准备

按施工平面布置图进行布置。

2、临时水位站布设

按施工平面布置图进行布置，并在水尺上设立夜间标识。
3、施工测量及疏浚区标志的设立

⑴放样和定位原则

①对业主提供的平面控制点、水准点、水尺进行检查复核。

②测量的方法和精度以及所用仪器应符合现行行业标准《水利工程施工测量规范》SL52-93的规定。

③测量放样时，邀请业主和监理工程师参加，测量成果应双方确认。

⑵测量施工方法

①平面定位的控制

根据建设单位提供的控制基准点，以及设计施工区范围控制点坐标，采用高精度DGPS进行平面定位控制，采用全站仪放出施工控制轴线，按照设计图纸放出相关控制轴线及控制点等，进行配合校验，确保其满足施测精度。

②高程的控制

在施工区附近建立临时水位站，配合施工区高程的控制；配备水准仪进行校验，确保其满足施测精度。

③测量放样人员组成

工程测量放样的好坏是影响工程施工质量能否达到预定效果的重要环节，为此，我们拟成立专门测量放样小组，测放组由测量工程师负责，并配备4名有实际施工测量经验的测量员，在整个施工过程中，进行测量放样和复测。

④测量仪器配备

根据工程施工实际，拟配备全站仪1套、DGPS定位仪一套、SJ3水准仪1台，绞刀深度显示仪二套，水位遥报仪一套，数字化测深仪一套。

工程竣工前对施工区平面和高程进行测设。对工程测量所得出的精确数据，报送监理单位，并经监理工程师审批后备案。

⑤开挖前测量放样

A、施工控制网布设：根据监理工程师提供的测量基准控制点和基准控制线及基本资料和数据，在开工前与监理工程师一道认真复测校核；按照国家测绘标准和本工程施工精度要求，在施工区内布设用于本工程的测量控制网。

B、测量放样

测量放样包括用全站仪、水准仪进行疏挖区、排泥场围堰及排水工程和退水口平面轴线和高程控制放样，这里主要介绍挖泥船河道开挖施工测量控制的原理。

在项目部适合位置设立DGPS的中心基准站，配用高功率的无线电以使中心站能向施工区范围内的施工点和船载流动站发送传输信号；船载计算机配备适合的导航软件以方便测量船、疏浚船准确定位。

根据业主提交的测量基准点，基准线和水准点及其书面资料复测各控制点的数据并沿施工区设立自己的施工控制网络。疏浚挖泥船主要依靠DGPS系统定位，施工区域设置样标辅助定位。河道疏浚区域根据绞吸式挖泥船的经济挖宽提前放样开挖分条的左右边线，保证挖泥船施工的正前方至少有两组以上的放样断面，放样断面每隔30米利用全站仪定位，插标杆放样，标杆顶端以上涂反光漆，以利夜间施工，必要时适当加密标杆，每个开挖折线段沿开挖单道轴线延伸到岸边设置中线旗杆，以便挖泥船在转折部位的操作驾驶。每过一个转折点，挖泥船均要重新定位。水位站用水位遥报仪以每5分钟发送一组数据经高频电话传送各施工船驾驶人员，以便准确控制挖深。

在挖泥船上安装自动测绘数据采集和处理系统，配备浚前测量软件、数据采集软件、数据处理及成图软件和数据显示软件，分先处理和后处理二个阶段进行工作。

C、水深测量自动化成图

Ⅰ：外业数据采集

外业测量过程中，由DGPS实施平面定位、数字化测深仪测量水深，利用装有海洋测绘软件的计算机，自动采集某测点的平面位置数据和瞬时水深值。作业流程如下：

a、准备工作

·将测深仪换能器和DGPS天线架设在测量载体上稳定性较好的某一固定位置。

·将DGPS、数字化测深仪与计算机联接。

b、开通电源

c、系统设置

·设置GPS接收机。

·调试测深仪，并作现场测深比对试验。

·在海洋测绘软件中设置各接口参数。

·输入DGPS工作参数及测量所有坐标系统和投影方式。

d、设计测量线

输入测量范围、固定目标、施测标记等已知数据。

e、形成导航文件

f、实施测量

根据测量的具体要求，按规范进行测量作业，自动采集外业数据。

Ⅱ：内业绘图

将外业采集的数据进行编辑、处理，并作测深的各项改正，形成图形文件，利用装有海洋测绘软件和AUTO CAD软件的计算机，用绘图仪绘制水深图。作业流程如下：

a、联接计算机、绘图仪。

b、启动电源。

c、输入岸线、固定目标、特征地形等的已知位置。

d、数据处理

·按测图图比要求，整理所需数据。

·假水深修正。

·进行测深各项改正（仪器改正、水位改正等）。

e、形成图形文件

·将用于绘图的水深数据调入AUTO CAD中形成水深图形文件。

·将地形（岸线、灯标、鼓等）文件调入形成地形图形文件。

f、图廓整饰

按照规范要求，在AUTO CAD中作图廓整饰、注记。

g、绘图

第五节  主体工程项目的施工技术方案
一、合同项目和工作范围

工程名称:XX河、XX湖堤防工程XX河（XX庙～XX河）

河道扩挖工程Ⅱ标段

合同编号:DDNX-ZL-SG-19

其主要施工项目包括：疏浚工程；排泥场围堰填筑；弃土区平整；水土保持。

具体详见下表：

工程量清单表

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量

	1
	土方开挖工程
	　
	　

	1.1
	场地平整
	　
	　

	1.1.1
	弃土区平整
	m2
	550459 

	1.1.2
	围堰清基
	m2
	122373 

	2
	土方填筑工程
	　
	　

	2.1
	一般土方填筑
	　
	　

	2.1.1
	陆上排泥场一期围堰和格埂土方填筑；土类Ⅱ级，土方压实、压实度0.90
	m3
	227400 

	2.1.2
	排泥场多期围堰和多期格埂土方填筑：土类Ⅱ级、土方压实、压实度0.90
	m3
	170182 

	3
	疏浚和吹填工程
	　
	　

	3.1
	船舶疏浚
	　
	　

	3.1.1
	河道疏浚
	　
	　

	3.1.1.1
	挖泥船疏浚（排泥于W2排泥场）
	m3
	581036 

	3.1.1.2
	挖泥船疏浚（排泥于W3-1、W3-2排泥场）
	m3
	689686 

	4
	水土保持
	　
	　

	4.1
	土方开挖工程
	　
	　

	4.1.1
	沟、槽土方开挖
	　
	　

	4.1.1.1
	截水沟土方开挖：土类Ⅲ级、开挖厚度0.5m
	m3
	3442 

	4.1.1.2
	导流沟土方开挖：土类Ⅲ级、开挖厚度0.5m
	m3
	506 

	4.2
	混凝土工程
	　
	　

	4.2.1
	导流沟普通混凝土衬砌
	m3
	249 

	4.3
	其他工程
	　
	　

	4.3.1
	栽植意杨
	株
	78843 

	4.3.2
	撒播白三叶草籽
	m2
	162240 


二、主体工程项目的施工技术方案

本工程的主体工程主要为土方开挖工程、土方填筑工程、疏浚和吹填工程和水土保持工程四个分部工程。

1、引用的主要施工规范标准

⑴《水利水电工程施工测量规范》SL52-93

⑵《疏浚工程施工技术规范》SL17-90

⑶《疏浚工程技术规范》交通部JTJ319-99

⑷《疏浚工程质量检验评定标准》JTJ334-96

⑸《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999

⑹《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004

⑺《堤防工程设计规范》(GB50286-98)
⑻《堤防工程施工规范》SL260－98

⑼《堤防工程地质勘察规程》SL/T188－96

⑽《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007

2、项目施工工序图
接到中标通知后，马上组织队伍进行准备，人员设备等调遣入场；人员到场后，先进行测量放样、临建工程建设和场地的清理工作；再进行围堰的施工以及挖泥船管线安拆等工作，待一级围堰施工完毕，马上进行疏浚吹填工程的施工，一直施工到设计高程（见施工工艺流程图）；待河道疏浚结束排泥场吹填至预定标高后，对排泥场进行整平工作，之后可进行弃土区内沟槽土方开挖及混凝土衬砌；排泥场平整工作通过监理验收后进行弃土区顶部国有土地范围内意杨种植和弃土区坡面撒播白三叶草籽工作；最后验收交付使用。

大体工序如下：
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3、各主要分部工程施工工序

⑴、围堰施工工序图
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⑵、退水口施工工序图


[image: image3.wmf]合格

合格

不合格

不合格

返工

返工

验收

自检测量

下一道工序

涵管安装

退水口建设

围堰土方开挖

测量放样


⑶、疏浚吹填施工工序图

[image: image4.wmf]施工准备

测量放样

设备调遣

挖泥船定位

合格

合格

不合格

不合格

返工

返工

验收

自检测量

下一道工序

疏浚吹填

试生产

排泥管架设


⑷、截水沟施工工序图
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⑸、导流沟沟施工工序图
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4、主要施工工艺与技术措施

Ⅰ、测量放样

现场技术人员在收到监理工程师签署的施工图纸和施工范围内的平面控制点和高程控制点的基本数据后，首先对数据进行复测验算。

⑴平面测量控制

①项目部在熟悉现场的基础上组织测放小组踏勘现场，布置平面控制网，并绘制测量放样图，将工程开挖位置标注在网络坐标图中，并将测放计划上报监理工程师批准，网络控制点布置在容易进入，不易破坏的位置，控制点注有醒目标志，并按500m间隔布置。

②根据规范要求对已布设的导线进行闭合测量，采用全站仪测量，测量中，在测站即时计算测角中误差、归零差等，当满足要求后再进行下一站测量。

③外业测量结束后进行内业计算，测回差、闭合差等符合要求后进行平差计算，整理成果表报监理工程师复核批准。

④如闭合差不合要求时，重测或局部检查，直至精度完全满足要求。

⑤以导线控制点为测站，用极坐标法测定特测点，测定后进行校核，以防出错，其精度相对于基本控制点允许误差±30mm～50mm。

⑵高程测量控制

①根据监理工程师提供的高程资料，选择一至二个点参与场内控制点的闭合，施测的精度完全吻合控制点的基本数据和测量规范的要求。

②每测站及时计算误差及前后视距，当满足要求后进行下一站测量。

③测量完毕进行闭合计算，合格后进行平差计算，并汇成成果表报监理工程师复测审核。

⑶河道开挖区测放

在河道设计中心线、开口线、开挖断面起讫点、弯道顶点设立清晰的标志，包括标杆、浮标或灯标等。平直河段每隔50～100m设一组横向标志，弯道处加密至10～20m。施工标志符合《疏浚工程施工技术规范》的规定要求。

放样开挖边线：水下±1.0m，岸边±0.5m；挖槽中心线±1.0m，施工精度严格控制在范围内。施工作业区内沿疏浚河段设立便于观测的水尺，水尺零点与挖槽设计底高程一致，并满足五等水准精度要求，标志，包括标杆、浮标或灯标等，平直河段每隔50～100m设一组横向标志，弯道处加密至10～20m。施工标志符合规范规定要求。

⑷竣工测量

工程施工结束后，进行竣工测量，包括平面测量、断面测量、平面控制系统的复核等。

①根据控制桩，在原施工图断面位置上布桩，定出断面线，测量方法同放样，即：室内计算测放数据，现场用全站仪以及坐标法施测，并进行校核。

②用水准仪测量横断面，按原设计断面位置测量，测点间距用视距仪测量，高差较大的采用经纬仪视距，并测河道纵断面图，通过内业计算绘图，采用设计图纸比例绘制，以便比较工程实现设计意图的程度。

③地形图测绘，因工程施工精度在规范标准以内，用原设计地形图作为竣工图测绘参考，对有变化的及修改设计的部分进行补充。

Ⅱ、围堰、内格梗施工

⑴施工机械选择

本工程拟采用挖掘机配合推土机进行施工作业。

⑵基础面清理

清理范围包括：堰体下基面，控制清理边界线超出设计边线30～50cm；利用挖掘机清除杂物。各类洞穴、坑等进行回填处理，同时对清基过程及时、详细记录，经验收合格后进行堰体填筑。

所有清基出的弃土、杂物等运至监理工程师指定的场地堆放。避免与堰体填筑土料混杂。

⑶堰体土料选择

本工程堰体土质主要为Ⅱ、Ⅲ类土，根据招标文件及现场踏勘情况，填筑土料为施工区附近清表后表层土，该土料含水量相对较低，通过开挖翻晒晾干可以作为堰体填筑土料。

⑷堰体填筑质量检查
①土方填筑前的质量检查

a.会同监理工程师进行填筑前的地形平、剖面测量资料的复核检查；

b.进行填筑前的基础面清理质量检查和验收；

c.进行填筑料开采区各种土方填筑料的物理力学性质的抽样验收。

②施工期的质量检查和验收

a.在填筑前进行计量的地形、剖面测量资料的复核和检查；确认无误后再开始土方填筑施工。

b.项目部质检人员在土料场对土料的土质进行检查，对于不合格土料采取丢弃或经过处理达标才允许投入使用。

c.组织施工员对填筑体的各项施工工艺和参数进行检查，是否达到设计要求或有关规程标准，同时做好资料整理。

d.对隐蔽部位和容易出现质量问题部位进行重点把关，在填筑期间施工员应时时在场，与施工质检员共同督促执行，项目部内部设立奖罚制，直接影响工地积分。

e. 对堰体土方进行压实度试验，按现场碾压试验成果碾压，压实度不得低于0.9。

③完工后的质量检查

a.利用环刀法检查填筑土的密实度，此外，还应对土料的含水量、土颗粒级配等进行检查，公司立足于自检，把工程质量自始至终放在首位。

b.再次对回填土料进行试验，并分析已作土料试验成果，通过比较确定回填是否达标。
c.每100m检测两点，检查每层填筑的密实度、孔隙率及层面之间的衔接情况。
⑸格梗填筑

格梗施工拟采用挖掘机配合推土机进行施工。排泥场内沿横向布置2道格梗，格梗顶宽1m，内外坡1：1，顶高低于相应围堰高程1m。

⑹铺料作业

堰体填筑按分层压实进行施工，将经过土料试验，监理认可的指定土料铺设到规定部位。围堰顶宽2m，内外坡比1：2。格梗顶宽1m，内外坡1：1，顶高低于相应围堰高程1m。各期围堰顶高程见施工图纸。

①本工程计划采用推土机对铺料土分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不小于0.5m，垂直堤轴线方向不小于3m。推土机压不到的部位，辅以夯具夯实，夯实时采用连环套打法，夯迹双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3；分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。

②统一分层铺土压实并保持均匀平整，布置高程网桩，严格控制铺料厚度在0.2～0.3m。铺料到堰体边坡位置时超出设计边线30cm（预留边坡修整量）。

③每层土料的铺填压实，先经监理人的同意后再进行施工。

⑺填筑作业

①地面起伏不平时，按水平分层由最低洼部位开始向上逐层填筑，不能贴坡填筑；堰体横断面上的地面坡度陡于1：5时，将地面坡度削至1：5。

②分段作业面的最小长度不应小于100m。作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员与推土机进行整平施工，工作段间严禁出现界沟。

⑻边坡修整

堰体填筑完毕后对堰体边坡进行修整，以保证堰体尺寸符合设计要求。

Ⅲ、退水口建设

㈠退水口设计
⑴退水口门位置

本工程拟在排泥场中间布置2个退水系统（见施工平面布置图）退水系统包括退水口、退水渠和消能设施。退水系统位置见施工平面布置图，其具体位置在现场由建管单位、监理单位和施工单位协商确定。

⑵退水口门形式

退水口门形式采用溢流竖井加涵洞形式。退水口与弃土区坡脚排水沟相接，尾水经退水系统排入坡脚排水沟再排入附近沟塘流入邳洪河，为防止退水对围堰及滩地的冲刷，涵管口出水位置开始采用砖砌流水槽及消能池，围堰施工时需要向堰脚外延伸填筑一部分以修筑砖砌流水槽、消能池和安装涵管。（具体结构形式见竖井退水系统结构示意图）

⑶退水口门尺寸及水力计算

①退水口门尺寸

竖井井架尺寸为200cm×200cm×720cm，立柱间距为120cm，立柱采用混凝土浇筑，立柱的尺寸设计为：立柱40cm×40cm×720cm，混凝土标号为C25级，为了保持立柱的稳定性，立柱之间每隔1m高度加一道10cm×10cm×150cm的预制钢筋混凝土横撑；

基座为2.4m×2.4m的C20现浇混凝土块，厚度为0.5m，为了使基座与立柱结合紧密，立柱内的主筋伸入基座。基座起讫高程为20.00m，以保证竖井退水口建好后排水起讫高程在24.4m以下80cm为宜。同时为了兼顾后面多期围堰的建设和吹填，退水井架起始点深入吹填区内部大约12m。

涵管采用内直径为1.0m的预制钢筋混凝土管，为了保持涵管的稳定，涵管下加25cm厚，1.1m宽的C20混凝土垫层，垫层上用C20混凝土固角以固定涵管。

②水力计算

a.挖泥船泥泵流量

排泥场产生的挖泥船泥浆流量最大为2条海狸1600绞吸挖泥船吹填产生的流量。2条海狸1600挖泥船正常施工流量为7200m3/h，即Q=2.0m3/s。则排入冲填区的泥浆总流量：

Q总=K×Q×（1-ρ）

   =1.3×2.0m3/s×（1-15%）
   =2.21m3/s
其中：修正系数K取1.3

      泥浆浓度ρ取15%

b.竖井溢流流量

断面宽度b为1.2m×4=4.8m，溢流水头取0.3m，堰壁高度平均取2.5m。

则Q泄=M×b×2g×H3/2=1.816×4.8×4.43×0.33/2=6.34m3/s﹥Q总=2.21m3/s，大于挖泥船流量，满足泄水要求

c.涵管直径

根据疏浚工程技术规范规定埋管式排水管的断面按施工船的排泥管断面积的3－6倍，考虑本标段排高、管道水头损失等影响，挖泥船的排水量小于额定排水量，2条挖泥船施工，2个退水口，故按4倍计算。

海狸1600型绞吸式挖泥船排泥管径为500mm，4倍排泥管面积为：

4×π×(0.5÷2)2=0.785m2
排水涵管内径为1m，面积为π×(1÷2)2=0.785m2，大于以上安排，满足施工退水要求。

d.在施工期如遇暴雨、大量集中降雨，出现排水困难，则考虑采用临时排水沟，辅以铺设彩条布的办法。

㈡、退水口门施工方案

⑴退水井架施工

①基础处理

井架基坑开挖后，对基座、退水涵管的基础进行平整、夯实，涵管底部基础部分浇注25cm混凝土垫层，混凝土垫层宽1.1m，涵管接头处留30cm的空挡，以便对涵管接头部分进行处理。井架基础为混凝土结构，尺寸为2.4m×2.4m。
②井架施工

退水口口门型式为竖井式，井架采用钢筋混凝土结构，挡板采用木模板。根据我公司以往施工经验和现场实际勘测情况结合分析，竖井基础高程设定为22.00m。立柱配主筋4ø18钢筋，箍筋为ø6＠50cm钢筋，主筋伸入基座30cm。在立柱间设置10cm×8cm的闸门槽，以备放置闸板，抬高水位。

在立柱之间每1.5米高度浇铸四根10cm×10cm×150cm预制钢筋混凝土横撑,以防止土方冲填后对立柱的挤压。

⑵涵管铺设

①涵管铺设

退水涵管采用ø1000×2000mm的预制钢筋混凝土涵管，退水涵管坡降为1:100；涵管基座采用混凝土浇筑作为垫层，并在基座上用混凝土护角，以防止涵管在垫层上滚动。
②涵管接口处理

涵管接口采用M15水泥砂浆填缝，涵管内接缝处用M15水泥砂浆抹平。砂浆配合比为水泥：砂：107胶=1：2.6：0.3，填缝后用钢丝网裹在接口处，外面再用水泥砂浆抹平，涵管里面接缝采用砂浆勾缝，砂浆配合比同外口接缝一样。接口处理完成后用C20混凝土浇注接口部分的垫层，使垫层连成整体。

⑶土方回填

涵管埋设后，进行土方回填，涵管两侧回填土采用10%的水泥土，对围堰部分的土方回填严格控制回填土的含水量，分层回填，每层厚度为30cm，退水涵管两边土方回填其上50cm时，采用机械压实，其下涵管两侧部分人工夯实，对于结合部位作为夯实的重点。在竖井对应围堰内坡部位，做2m长、2m宽、厚度为0.06m的砖砌防渗墙，砂浆抹面，防冲刷处理。

⑷消能处理

为防止退水对河滩地的冲刷，在退水渠的末端建一消能池，消能池采用浆砌砖结构，消能池的壁面及底面采用水泥砂浆护面。
Ⅳ、管线安装

管线安装包括挖泥船调遣到位后的管线安装和施工区内施工时的调度安装。挖泥船调遣到位后需要将浮管、潜管和岸管进行初始安装，施工区内施工时的调度安装需要将浮管和岸管按吹填进度进行重新布置。

管线布置特别是水上管线布置影响到运河的通航。本标段拟通过设置埋设于水下的潜管来保证运河的航运通行。管线设备运输到施工现场后，组织人员、机械设备按施工布置方案进行架设。具体安装方法如下：架设时先确定水陆管联接点（该标段拟设在靠疏挖区河边处），作为整个管线架设布置的基准点，在此基准点用一节岸管与艏艉特制浮船联接，作为整个管线架设布置的基准线；同时在河中再设置一艘特制浮船（锚固），以此两特制浮船作为潜管下沉的基点（岸管直接通过特制浮船与潜管连接，中间不设浮管）。然后以此基点连接水上浮管，分别进行岸管、浮管架设安装。
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 ⑴水上浮船管线
浮筒均采用排泥钢管，用螺栓固定在两个橡胶泡沫浮体上，每组浮体长6米，浮管在现场按10个一组连接编排好，由人工在72HP锚艇上用交通艇配合进行水上联结。水上浮船排泥管线力求平顺，为避免死弯，可视水流及风向条件，每隔适当距离抛设一只浮筒锚。浮管端点用125kg锚固定。施工区夜间在浮管上每隔50米设一盏白光环照灯。

⑵潜管（水下管）

潜管利用真空原理进行下沉安装，潜管和浮管连接处用艏艉特制浮船进行连接，并将特制浮船锚固。通过上图可见，通过固定埋设于水下的潜管，潜管长度50m，有效保证了河道的通航要求。

⑶岸管

岸管的架设做到平顺、紧密，避免死弯，做到不漏水、不漏泥；路线的选择要尽量平直，排泥管沿吹填区边界线内侧铺设；根据岸上管线的陆路地形变化情况，在管线相对高处设置呼吸阀自动排放管道内空气；在转弯和爬坡等地方用弯管和胶管联结避免死弯；排泥口伸出排泥场围堰坡脚外的距离不小于5m，并高出排泥面0.5m以上，以不影响围堰安全为准,不冲刷围堰和堆场边线为原则,管线原则上沿围堰一次性布置到位，施工过程中按实际情况布设。
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Ⅴ、疏浚吹填施工

㈠、工艺及流程简述
⑴定位

利用DGPS定位设备准确定位。挖泥船定位时，用起锚船绑拖，交通艇配合在驶近至DGPS定位处20至30米时，航速减至极慢待船停稳后，先测量水深，然后放一个定位桩，并在船首抛设二个边锚，逐步将船位调整到挖槽中心线起点上（定位桩台车主桩位于挖槽中心线上）。船在进行中严禁落桩。抛锚由起锚船完成，锚缆长度在疏挖边线外大于35米，与船身纵轴夹角为80-100°。

⑵绞刀开挖

即开始启动绞车液压马达，绞刀头中速旋转，切削挖掘河道水下土方。

⑶泥浆输送及排弃

通过挖泥船上离心泵的作用吸取绞刀切削挖掘的淤泥，并提升、加压，泥浆通过排泥管线（浮管、岸管）全封闭输送，泥浆在进泥口区域排弃入堆泥场。

⑷出泥口消能措施

为保证出泥口泥浆下泻时不冲刷堆场吹填区边界线，特在出水口做一些特别的处理来消能，具体在出水口钢管上焊接4个直径为30厘米的喇叭小钢管进行分流，小钢管管口方向向上，这样可以减少部分冲击力，同时在每个出水口的落水位置铺设钢板，防止冲刷。

⑸挖泥船扇形横挖、直线前进

挖泥船施工采用定位桩交替提升进步、扇形横挖法，即始终以一根桩为主桩，对准挖槽中心线下插河底，作为横移摆动中心，利用左右缆交替收放，摆动挖泥，通过主、副桩交替提升进桩。主桩前移的轨迹始终保持在挖槽中心线上，使绞刀的平面轨迹始终保持平行前移，避免重挖和漏挖现象。本工程疏挖将采取边线切分单层操作法。

⑹挖泥船生产调度

为减少排距，增加工效，疏挖时挖泥船尾部敷设的浮管为逐渐加入，以便保证排距最短，提高功效。

㈡、主要施工方法及措施
⑴疏挖区分区疏浚
根据疏挖区和排泥场的形状及相对位置，拟安排两条挖泥船分别从疏挖区两端起挖，沿泓道开挖中心线方向，向前推进开挖，具体施工布置见施工平面布置图。
⑵分条开挖
将疏挖区按挖泥船的疏挖宽度30 米进行分条，原则上按平行于河道方向进行分条，相邻的开挖分条重叠3米以上，以免漏挖。开挖好的方块由技术人员按区域编号、施工时间、施工班组和质检情况作好详细施工记录，并在平面图上作好标记。
⑶分层、边坡开挖
挖泥船的挖深控制通过水位遥报仪的实时水位数据和THY-TSY绞刀深度显示仪指示器实施，分层开挖，每层层厚一般为0.5至0.8米；设计边坡坡度为1：3，采用上欠下超的台阶式疏挖方法，台阶最大宽度为1米，让其自然垮坡形成1：3的坡比，并即时作出检测，采取相应补救措施，其坡面台阶的开挖宽度，由电罗经指针摆角，结合当时绞刀下放疏挖深度，换算得出具体数据，每天由施工员提交给当班挖泥操作人员，对不易形成设计边坡位置，则采用直线进桩，斜向挖泥的方法，以保证边坡的形成。
⑷在施工过程中根据流量计和浓度计实时控制泥浆输送浓度，保证不低于15%的含泥量的浓度，同时在吹填过程中配合尾水监测，保证尾水达标排放，当排放浓度大于挖泥船泥浆浓度的10％时采用抬高退水井挡水板高度的措施，保证尾水达标排放。
⑸吹填时需按吹填工程质量标准（见下表）控制排泥场的平整度。本工程基本为Ⅱ、Ⅲ类土，按优良标准取值，即控制平均超填高度≤0.15m，吹填高程偏差±0.8m。
                   吹填工程质量标准                    单位：米
	质量标准
	质量等级

	
	合格
	优良

	平均超填高度
	≤0.2
	≤0.15

	吹填高程偏差
	淤泥、细砂类
	±1.0
	±0.8

	
	中、粗砂类
	±1.4
	±1.4


①吹填施工中，为防止细颗粒聚成泥囊和水塘，控制吹填填筑区的泥面高出水面2m以上，以利于排水。在超软地基上分层吹填时，第一层吹填高度高出水面1m，其后按1m高度逐层加高。

②同时在吹填时为了对高程进行控制，在测放组经过施工放样后，施工人员在吹填前设置标杆用于吹填施工时对吹填高程进行精度控制，以做到平整度符合要求。

③为了保证吹填成果和大堤及围堰等的安全，项目部将做到以下几点：

a、加强管道、吹填区巡查，保证施工顺利进行；

b、统筹安排水上、陆上施工，调度好吹填区轮流作业，提高机船施工效率；

c、检查核定吹填过程中开挖土质、泥浆浓度及吹填有效土方利用率等常规项目；

d.检测吹填区土性能，包括泥砂沉积颗粒大小分布、干密度和强度与吹填土固结时间的关系；

e.控制排放水尾水中未沉淀土颗粒含量，防止排水沟、渠淤积。
㈢、挖泥船生产试验

⑴清水试验
在疏浚施工前为检查机械设备是否完好，各管线路径是否符合要求，进行清水试验，观测管道有无大幅度摆动、管道是否密封、有无漏水现象。
⑵挖泥船挖泥厚度试验
疏浚施工前进行挖泥船绞切试验，根据我公司挖泥船装有的绞刀深度显示仪，挖泥船按不同的绞刀厚度开挖，观测不同绞切厚度下的含泥量，用回声测深仪实测开挖后地形，在该工程疏浚土质条件下选择经济绞切厚度实施开挖。
⑶挖泥船进桩距离试验
疏浚施工前进行挖泥船进桩距离试验，采用挖泥船的不同进桩距离试开挖，用回声测深仪实测开挖后地形，在该工程疏浚土质条件下选择经济进桩距离实施开挖，并保证不形成漏挖。
㈣挖泥船疏浚与各期围堰施工方案
在一期围堰施工及浮管、潜管、岸管安装完成以后，对围堰部分岸管进行安装以及挖泥船的定位，疏浚吹填时从排泥场一端往另外一端吹填（其布置见施工平面布置图）。一期吹填完成请监理工程师进行一期吹填验收，吹填土固结后进行二期围堰的施工，重复这些工作直至完成全部工程吹填施工（其间的时间进度安排见第九节 施工进度计划与保证措施）。

Ⅵ、弃土区平整

河道疏浚吹填结束后采用74kw推土机结合挖掘机对弃土区进行平整，弃土区顶面做成比降0.5‰的坡（迎水侧低于背水侧）。弃土区质量检查内容和质量标准按下表执行：

	序号
	项  目
	允许偏差（cm）
	检测频率
	检测工具和方法

	1
	堆填顶面高程
	±40
	每单元随机测10点以上
	水准仪

	2
	堆填顶面平整度

（10m×10m范围）
	﹤20
	每单元随机测10处
	水准仪、钢尺

	3
	最高点与最低点高差
	﹤20
	每单元随机测10组
	水准仪


Ⅶ、截水沟与导流沟施工

在弃土区迎水侧顶肩1m处设置一道截水沟，设计断面为；底宽0.5m，高0.5m，边坡1：1。坡面每隔100m设置一道导流沟，导流沟设计断面为：底宽0.4m，深0.5m，边坡1：1。导流沟采用现浇砼衬砌，厚度为15cm，标号C15。

⑴土方开挖

采用人工与挖掘机相结合的开挖方法。

土方开挖的程序

场地人工清理→测量放样→土方开挖→人工修整→检查验收。

⑵开挖原则

①根据测量成果按照施工图和监理工程师指示的开挖边线和断面尺寸进行开挖，严禁欠挖，超挖。

②开挖中的土料，堆放在监理工程师指定的地点。

③在施工期如遇暴雨、大量集中降雨，出现排水困难，则考虑采用临时排水沟，辅以铺设彩条布的办法。

⑶土方开挖测量

①开挖前、开挖过程中及开挖后，按图纸要求及监理工程师的指示进行测量。其内容包括：

A、布设施工控制网。

B、开挖前的地形测量和放样。

C、为保证符合设计开挖轮廓的准确性而进行测量、放样。按设计要求开挖。

D、土方开挖后会同监理进行的测量。

②保证测量结果的准确性和精度，并对此负全部责任。

⑷开挖基础面处理
①开挖后，及时对开挖后的基层和基面进行检查（自检）、整修和处理。

②基层与基面分为自检、监理工程师组织的初检和终检三个阶段进行。

③基层与基面处理符合下述要求：

A、基础面如有欠挖，处理到符合本设计要求。

B、基础处理工作完成后，基础面进行必要的人工夯实。

C、基层处理完成后，及时报请监理工程师进行基础检查验收。

⑸导流沟C15砼的浇筑

导流沟开挖施工通过监理人验收合格后，经监理工程师获准可进行C15砼浇筑，按照设计要求浇筑导流沟。

⑹质量检查与验收

①土方开挖前的质量检查和验收

土方开挖前会同监理进行以下各项的质量检查和验收。

A、用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复测检查。

B、按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查，并报监理工程师复核签证，作为工程计量的依据。

②土方开挖过程中的质量检查

在土方开挖过程中，定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，并将测量资料提交监理工程师。

③土方开挖工程完成后的质量检查和验收

土方开挖完成后，会同监理工程师进行以下各款的质量检查和验收

A、开挖基层与基面的检查清理的验收。

B、按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度。

④C15浇筑后的质量检查与验收

C15浇筑完成后，会同监理工程师进行以下各款的质量检查和验收

A、砼浇筑面的检查清理的验收。

B、按施工图纸要求检查砼浇筑面的平面尺寸、标高和厚度。

Ⅷ、白三叶草籽撒播与意杨种植

由于本工程种植意杨与撒播种子的地方均为河道疏挖吹填上来的土，故而种植区土壤经过消毒施肥即可进行种植或撒播。
㈠白三叶草籽撒播

在弃土区坡面撒播白三叶草籽，施工方案如下：

⑴修整土面

土面平整是撒播草籽的基础，场地平整度是影响草坪成坪的重要因素，在除杂之后进行场地的平整，平整时结合土壤细整与清杂进行，边整边清，平整要求达到平整平滑、自然，要求达到土壤粒径均匀、细致、平整、坚实、自然而无杂块。

⑵拟采用液压喷播机撒播草籽方案进行施工，利用液压喷播机将配置好的草籽均匀喷播在坡面上，播种量10g/m2。施工前提出具体方案报监理工程师批准。

草籽干净纯正，质量可靠的新选草种，撒播前进行草籽发芽率测试。将草籽撒播在规定的区域。要求：①保持土壤湿润度但不积水；②将草籽浸泡24小时后取出在阴凉处沥去水分；③在草籽中拌入杀菌剂和杀虫剂的混合物，进行播前处理；④将萌芽的草籽撒播在目标土面上，覆盖细沙或细土；⑤根据实际需要加盖无纺布保湿和保温；⑥播后至草籽发芽前应保证其生长必需的水分。发芽率须达90％以上方可使用。

具体施工的方法如下： 

①修整坡面；

②将草籽浸泡24小时取出；

③将浸泡后的草种、保水剂、粘合剂、速效肥料按一定比例搅拌均匀；

④喷播草种于坡面上；

⑤为保证草籽出面整齐和保温的需要，加盖无纺布；

⑥安排专人浇水养护直至出苗。

⑶后期维护管理

①施肥：保证草坪生长需要；

②浇水：草坪生长旺盛与否和水分管理有很大的关系，保证生长期的水分是至关重要的；

③病虫害防治：加强管理，防治草坪草的病虫害。

㈡意杨种植

弃土区顶部种植意杨，意杨行、株距3m×2.5m。

⑴树木的准备

选择根系发达、生长茁壮、无病虫害，规格及形态符合设计要求的意杨。本工程树木规格：意杨胸径≥4cm。

⑵种植穴的挖掘 
挖掘种植穴时，在国有土地管理范围内先按图进行定点放线，以保证树穴排列整齐。

由于本工程的特殊要求，种植穴深度80cm，直径80cm。种植穴垂直下挖，上口下底相等，即相当于80cm×80cm×80cm的立方槽。由于弃土区为吹填土，挖穴后需将穴底踏实，避免浇水后沉陷。
树穴施肥作为基肥，将充分腐熟的有机肥与土壤搅拌均匀，在穴底铺平再复土—层，防止根部直接与肥接触，烧伤根系。
⑶意杨运输和假植
意杨运输是该工程的重要环节，必须与当日种植数量衔接，做到随起苗、随运输、随种植，以减少暴露时间。
意杨在运输工程中容易受到损伤，因此在运输时必须注意如下事项：①如果是带土球意杨，在装卸车时，必须轻放，防止损伤苗木和散球；意杨起吊时，应用绳网兜土球，不得用绳索缚捆根颈起吊；装车时，应按车辆行使方向，将土球向前，树冠向后码放整齐；②如是裸根意杨，长途运输时，须将根部加以覆盖或喷水保持根系湿润。现场施工时根据具体情况执行。

意杨起苗后至种植，如果是裸根意杨应尽量降低暴露时间，超过规定暴露时间不能及时种植时，用湿润土壤埋填根系，假植储存。如果是带土球意杨，当日不能种植时，须喷水保持土球湿润。假植是减少暴露的有效措施，安排好假植，能降低意杨脱水，提高成活率。
⑷意杨种植前的修剪
如果是裸根意杨种植前须对意杨进行修剪，原因有以下三条：
①起苗后意杨根系受到严重损伤，为了保持地上和地下平衡，适当对树冠进行疏剪，使根系吸收的水分、养分能充分供给地上部分的需要。
②修剪有保持树冠均匀分布、造型美观、促进生长的作用。
③修剪树冠具有特殊造型。
具体施工时参照当地习惯修剪。
如果是带土球意杨，根系损伤较轻，如业主要求发挥现场种植效果，可不做强剪。
提出修剪意杨的质量要求目的是使修剪的意杨栽植后能尽快愈合，以免感染病害，合理形成树冠，促进生长。
⑸意杨种植
意杨种植是该工程的重要环节，树木种植为生命工程，不能返工，在种植时应对各项准备工作进行检查、核实，做到一次种植成活。为了保证种植质量，种植时须保证根部填土、根系置放、分层还土、种植的垂直度等工序都符合规定。
5、围堰、退水口及管线维护

在排泥场附近建立堆场管理区（见施工平面布置图），安排六个专职人员并配备高频对讲机，分3班昼夜对围堰和退水口、管线进行巡查、检测，发现围堰坍塌、渗漏、退水口堵塞、漫流以及管线渗漏等情况，及时向项目部汇报，以便第一时间进行处理，消除隐患，减少损失，保证工程顺利实施。

第六节  信息管理及竣工资料整理

一、信息管理

1、信息管理目标

信息管理目标：建立一个以发包人为中心，按照发包人、监理人、承包人的合作关系。以信息的传递、审批、汇总为手段，以进度控制、投资（成本）控制、质量安全控制、合同管理、信息管理为目的，结合工程网络图、合同通用条款及专用条款对工程项目进行多部门的综合管理系统。

2、拟采取的措施

⑴概况

《信息管理系统》将采用Lotus Notes为系统平台，以Project为工程进度语言，用Oracle处理关系式数据，着重解决本合同所包括的各主要施工项目管理。

《信息管理系统》由发包人、监理人、我公司现场项目经理部三个子系统组成，管理自开工日之后按合同—监理人—计划—进度—投入运行前的全过程，包括施工设计、采购、施工、验收和数据归档。施工过程中，进度、投资完成情况、安全情况由施工单位上报给监理人、经监理人审核后上报到发包人。系统可以完成工程进度的及时管控、合同的变更索赔、成本控制、进度用款偏差分析、文档的上传下达、在建项目汇总、多种工程文档管理等功能。

⑵施工过程中信息的收集、整理、贮存和传递

①信息的收集和整理

本公司现场顶目经理部在施工过程中，为了实现对进度、质量、投资的控制，为了进行合同管理，处理工程施工中的各种问题，将收集各种有用的信息，并对各种情况忠实地加以记录，以便对现场施工进行合同监管。

现场将根据监理人及合同管理的要求进行记录和报告；当日现场施工中各种具体情况如疏挖、围堰填筑等。

当天投入的人力：记录每一工作面每一班的人数，属于哪一个施工队，不仅是总的人数，还应包括人员的工种情况，疏挖工、机械工、民工等人员情况。

当天投入的机械：包括机械设备的名称、数量、生产能力、停工检修情况等。

当天计划完成情况――工程进度实际完成情况：实施中将各月计划分解到每天的工作计划中去，进行逐日的对比检查。在正常情况下，每天的任务应当完成或超额完成，若进度拖后，应能找出拖后的原因。当天发生的质量问题――各种日常发生的问题，必须详细记录。包括开挖和填筑情况等等。

当天的气温情况：气候条件对施工质量有很大关系。冬季在一定气温以下要采用冬季措施。为了控制施工质量，每日气温情况，要详细记录。

当天降雨情况：降雨可能使施工围堰及排水受到影响，为了能进行准确的控制，当日现场情况的记录将包括：当天施工内容，这是最基本的情况之一，即当日进行的是哪一个单项工程的哪一部分，什么高程的施工，降雨情况要作记录。

除了上述施工的基本情况外，在专业方面也进行有关的记录。

测量方面：当日承包人进行的各种测量情况，包括放点放线等所进行的平面和高程测量等。

试验方面：当日所收到的各种材料的材质证明，当日进行的试验资料等。

上述内容是现场的第一手资料，是本公司现场项目经理部将配合监理人进行现场工作的客观记载。

除各种原始记录、检查验收证、合格证、试验记录外，凡与工程建设有关的资料均将注意收集。

除各种原始资料的收集外，还将要对施工过程中出现的各种合同管理、进度控制、质量控制、投资控制的相关事项以一定的方式记载下来。主要包括：

当天所作的重大决定：例如由设计提出的，或由监理人提出经设计方面同意的对设计的某一方面的修改，对质量问题所决定的处理意见，对进度问题提出的解决办法，对工程价款支付有关问题的决定，对出现的合同问题的分析、判断和处理协调意见等等。

监理人当天所作的主要批示，包括用于重大问题处理的正式函件和日常工作所发出的各种通知，在一些情况下发出的口头通知，在事后又以书面方式予以确认的通知等。

协调会议：各种协调会议，应有准确的会议纪要，经各方签字后，形成文件，共同遵照执行。

②信息的贮存和传递

在本合同工程施工过程中，所发生并经过收集和整理后的信息、资料，本公司现场项目经理部将建立现场局域网实现内部各部门之间的电子文档存储、传输入交换。提交给监理人或发包人的各类报告都按发包人要求的格式正式打印并由现场项目经理签署，需提交电子文档的将按发包人的要求提交。

二、竣工资料及施工记录的移交

1、完工验收申请报告

本公司现场项目经理部在本合同工程具备以下条件时，向发包人和监理人提交完工验收报告（附完工资料）：

⑴已完成了合同范围内的全部单位工程（单位工程的划分将以招标文件为准）以及有关的工程项目，但经发包人和监理人列入保修期内完工的扫尾工程项目除外；

⑵备齐了符合合同要求的完工资料；

⑶按监理人要求已编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单，以及相应的施工措施工作计划。

2、完工资料

本公司现场项目经理部将在本合同工程实施过程中做到：施工规划与竣工规划同步；现场施工及竣工资料整理同步；工程竣工将与竣工资料及施工记录的移交同步。完工资料将包括（但不限于）下述资料：

⑴工程实施概况和大事记；

⑵已完工程移交清单（包括工程设备）；

⑶永久工程竣工图

⑷列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；

⑸未完成的缺陷修复清单；

⑹施工期的观测资料；

⑺发包人和监理人批示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片、录像、录音等资料）以及其它应补充的完工资料。

3、竣工资料及施工记录的移交

⑴一旦中标，本公司现场项目经理部将组建竣工专门机构，建立以项目技术负责人为首的竣工领导小组，领导小组成员由项目部各相关部门和单位行政主要人员担任。领导小组负责对项目的竣工工作进行规划、指导，解决竣工工作中出现的各种问题。

⑵组建竣工办公室，配置专职竣工人员，负责竣工日常工作，中途不调离。

⑶划拔专门经费用于竣工。

⑷定期召开竣工会议，发现问题及时解决。

⑸坚持“三同步” 的竣工原则，竣工资料及施工记录做到准确、完整、系统；

⑹接受发包人及监理人对竣工工作的指导和检查。

第七节 其它明确事项

一、在缺陷责任期内我单位将派专业人员定期回访，关注工程质量，如有缺陷，我单位将按发包人要求随时组织施工力量加以维修，直至发包人满意。

二、在工程扫尾阶段，发包人如无特殊要求，我单位将拆除施工临建设施，清除弃料，恢复原状；如发包人要求移交部分临建设施，我单位将按发包人要求进行移交。

第八节  施工组织管理

一、项目组织管理

1、一旦我公司中标，我公司将组建XX疏浚股份有限公司XX河河道扩挖工程项目经理部，并委派施工经验丰富、管理水平高的XX同志担任项目经理，抽调有类似工程施工经验，业务精、责任心强、组织协调能力好的人员组成项目部人员，建立本工程的管理制度、质量保证措施、编制各工序作业指导书，对工程质量实行“三检”制，响应本工程招标文件要求，根据施工环境等条件精心组织、合理安排、科学管理、文明施工，优质、高效、圆满完成本工程。
第九节  施工进度计划及保证措施

一、施工进度编制依据

1、根据XX河（XX庙～XX河）河道扩挖工程招标文件、施工图设计说明书（合同编号：DDNX-ZL-SG-18、19、20、21、22、23）及招标澄清函的要求，编制本进度计划。

2、我公司投入本工程设备的生产能力和相关工程施工经验；

3、施工条件和按序施工的原则，发挥设备性能，充分考虑到质量及安全的要求；

4、劳动定额及劳动组合实际情况，挖泥船施工作业按三班作业安排人力、物力和施工进度;

二、编制原则

1、严格遵守合同文件规定的工程开工、完工日期。

2、明确各项目的主次，确保工程施工的关键线路，组织流水线施工，合理安排工期，协调各单项工程的进度，减少干扰，使整个工程协调有序地进行。

3、优化施工方案，合理配置施工设备，从技术和施工设备上提供可靠的保证措施，使安全、质量和进度同时满足合同规定的要求。

4、在满足工期的前提下，通过施工进度的合理安排，力求做到均衡施工，以降低高峰期的施工强度，保证设备和劳动力的合理利用。并结合实际不断优化、修正、完善施工计划，使其能真正指导施工。

三、控制性工期

本工程控制性工期为土方填筑工程、疏浚吹填工程、弃土区平整、沟槽土方开挖工程、白三叶草籽撒播、意杨种植以及工程完建期的时间。总控制工期2008年6月1日～2009年5月26日，共360天。具体进度安排如下：

1、施工准备
⑴.前期准备：08.6.1～08.6.5，部分人员以及陆上施工机械的调遣入场，租用民房、临时工棚、测量放样和施工区清障等，历时5天。

⑵.洞庭三号、洞庭七号调遣：08.6.1～08.6.25，历时25天。

⑶.场地清基：08.6.6～08.6.21，对围堰清基、排水沟施工场地进行清理，历时16天。

2、土方填筑及退水口施工

工程分多期围堰建设:

一期围堰建设40天：08.6.22～08.7.31；
退水口建设45天：08.6.22～08.8.5；包括退水口混凝土的养护及围堰建成后的回填土工作；

二期围堰建设16天：08.9.30～08.10.15；

三期围堰建设14天：08.11.21～08.12.4。

3、管线安装及挖泥船清水试验（结合围堰、吹填施工交叉进行）

一期管线安装及挖泥船清水试验6天：08.8.6～08.8.11；

二期管线安装2天：08.10.16～08.10.17；

三期管线安装2天：08.12.5～08.12.6。

4、各期吹填土固结

一期吹填土固结10天：08.9.20～08.9.29；

二期吹填土固结10天：08.11.11～08.11.20；

三期吹填土固结10天：08.12.30～09.1.8。

5、疏浚吹填施工

一期吹填39天：08.8.12～08.9.19；

二期吹填24天：08.10.18～08.11.10； 

三期吹填23天：08.12.7～08.12.29。

6、弃土区平整

排泥场平整44天：09.1.9～09.2.21。

7、截水沟与导流沟施工

⑴.沟槽土方开挖：09.2.22～09.3.13，包括截水沟及导流沟的土方开挖，历时20天；

⑵.混凝土衬砌：09.3.14～09.3.23，包括导流沟砼衬砌，历时10天。

8、白三叶草籽撒播与意杨种植

    植物种植适宜春季，并需要养护与保养，故安排从春季温度变暖开始种植维护到工程竣工验收。

⑴.白三叶草籽撒播与养护：09.3.1～09.5.26，按前部计算白三叶撒播工作需要31天时间，同时须养护到工程竣工验收，历时87天。

⑵.意杨种植与养护：09.2.20～09.5.26，按前部计算意杨种植需要82天，同时须养护到工程竣工验收，历时96天。

9、工程完建期

2009年5月13日至2009年5月26日，共14天时间，主要完成现场测量验收，按要求完成临时设施拆迁，同时，按监理工程师要求进行施工场地整理和其他工作，并整理资料，完成竣工验收。
四、进度计划安排

各施工项目具体施工进度时间见“XX河（XX庙～XX河）河道扩挖工程Ⅱ标施工进度图”。

五、施工进度计划的保障措施

1、项目组织及制度保证措施

⑴一旦本工程中标，我公司将列为重点工程，委派主管副总经理前往指挥协调，保证财力、物力、人力需求，保证工程顺利实施。

⑵建立项目经理负责制的工期控制网络，各工序、各环节服从总体进度安排，形成层层控制、环环相扣的制约机制，一旦发现薄弱环节，及时更新、改进施工措施，确保工程总体进度按计划实施。

⑶科学管理，合理安排调配劳动力、机械设备、资金，避免窝工、浪费现象，加强机械维修和保养，使人力、物力、财力发挥最大效益。

⑷分清主次矛盾，抓住工程施工各关键工序，保证关键工序的施工进度只能提前，不能滞后。

⑸适时修正施工进度计划，优化缩短各关键工序的持续时间，必要时增加施工机械设备，确保工期按期竣工。

⑹优化施工方案，努力提高机械化施工水平，组织平行流水作业，合理安排各工序的开工期，保证各工序均衡生产。

2、施工资源保证措施

⑴工程施工力量

①拟投入的施工设备齐全，性能良好，自动化程度高，工艺流程配套，施工能力强。

②拟投入参加施工的队伍为专业从事水利工程施工的专业队伍，都参加过多个水利工程施工任务，施工经验丰富。

⑵机械设备及材料物质供应

①保证设备资源的投入满足施工强度、进度要求，并充分做好前期准备和施工展布工作，确保挖泥船等主要施工设备和其他设备的准时进场、安装、调试，并报请监理工程师对设备进行检查，确保按期开工，作到“进场快、安家快、开工快”。同时在施工过程中加强对施工设备的日常保养工作，保证设备的正常运转。如挖泥船在施工过程发生重大事故难以修复时或受难以预见因素的影响，在规定的工期内无法完成施工任务时，启动备用设备，投入生产，确保工程按时完工。

②保证施工原材料及其他原料的及时供应，根据详细的施工方案进度计划及本工程所处的地理位置，进行各阶段所需材料的分析，制定详细的材料供应计划（主要为柴油），项目部把好材料的质量关，及时备料，以保证工程进度所需。

③作好后勤、配件的供应工作，各施工班组派专人负责，我公司挖泥船的配件均采用定点厂家生产产品，根据以往的施工经验，船上备足项目工程所需的零配件。

3、施工技术保证措施

⑴了解和熟悉施工图纸和资料，制定详细的施工技术保证措施，合理安排施工布局，注重工序间的连接，落实施工技术保证措施，解决施工中出现的技术问题。在施工中严格遵守施工技术交底程序，作好施工前的技术教育和技术交底工作。

⑵质量保证进度。正确合理指导施工，严格抓好施工质量，尽量防止返工，合理制定施工方法和施工顺序，遇到特殊情况及时调整，防止停工、误工，确保整个工程如期完工。

⑶及时与业主、设计、监理部门联系，掌握设计修改、变更等情况，及时调整施工方案，合理安排设备和人力确保工程进度，对施工平面设计没有预料和考虑到的问题，及时作出安排和调整、补充或修改。

第十节  施工质量保证措施

一、 质量目标

1、本公司的质量方针是：

科学管理 施工规范 质量优良 持续改进 顾客满意

2、本公司的质量目标：

单位工程一次交验合格率100％

工程最终交验率100％

年交工程优良率不低于80％

顾客最终满意率100％

3、本合同工程的质量目标：

各项技术指标符合设计及规范要求，无施工性缺陷。单元工程合格率100%，优良率90%以上，分部工程优良率100%，工程质量达到部颁规程规范要求的优良标准。

二、质量管理组织机构及主要职责

1、质量管理体系组织机构

本合同工程将成立以项目经理为主的质量管理委员会，下辖各职能部门的负责人，配备专职质量检测工程师。质量管理体系组织机构见下图。

2、主要职责

⑴项目经理主要职责：项目经理是工程项目质量管理的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性的作用，并对工程质量负终身责任。其主要职责有：

①对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上”教育，广泛发动群从开展创优质工程活动。

②贯彻执行合同条款，执行国家和发包人、监理人、企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实。

③正确处理施工质量与施工进度以及监理人的关系，合理安排施工，确保工程质量。对不合格工程和质量事故负直接的领导责任。

④掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖惩制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。

⑤ 每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量事故负责，并及时上报有关部门，以便得到妥善解决。
⑵总工质量岗位责任

①协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究有关人员的技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

②主持工程项目的质量设计工作，主持重要项目和新技术、新材料、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制（轴线）网测量的复查、审定和核准工作。

③对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接的技术责任。

④及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时推广。对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重的责令其停工。

⑶质检员质量岗位责任

①认真执行合同条款、招标文件，贯彻执行国家、发包人、监理人和企业发布的各项技术规范、施工规程、负责项目工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

②对施工项目进行预检及主体工程结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理，参加样板工程鉴定。

③参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查以及工序间的交接检查。督促检查“三检制”的落实情况。

④负责做好工程项目的质量总结和统计报表工作。建立单元、分部、单位工程台帐，隐患通知书和监理人联络单台帐，质量事故台帐及其它台帐。

⑤检查工程材料质量，制止使用不合格材料。

⑥参加工程质量事故的处理，督促当事单位上报质量事故报告。

⑦依据班组的“三检”资料，签证验收报表及“工序工程优质优价核定验收单”。

⑧保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性，及时上报年、季、月工程质量报表。

三、工程质量保证措施

1、建立高效可靠的质量保证体系

我公司根据以往类似工程施工实践，并参照质量管理和质量保证国际标准建立了较完善的、并涵盖各项目部等下属机构的ISO9001－2000质量保证体系质量保证体系，本标工程将按ISO9001－2000质量体系程序进行施工质量控制，并在监理工程师的监督、指导下开展工作。项目经理为本工程的质量总负责人，全面负责施工质量的控制，施工班组长、施工员、质检员、安全员、测量员、试验员按质量体系程序文件要求，持证上岗，各自做好本职工作。

首先是要从思想工作上得到保证，认真做好宣传教育工作，强化质量意识，对参与施工的主要班组进行专业技术培训和技术辅导，做到人人懂操作技术规程，个个知质量标准，大家讲工程质量。树立“质量第一，一切为质量服务”的工作思想。将“质量一票否决”贯彻于施工全过程，让职工的收益和工作质量、成本、工期挂钩，树立三位一体的控制思想。

第二是从组织体系上得到保证，本合同工程的项目经理部下专门成立质量管理机构和人员，由项目技术负责人统一负责，形成一个有机的质量管理体制体系。

第三就是要建立健全各项质量管理制度，建立健全项目经理部各科室、各级人员质量权限和质量职责，明确规定项目经理、总工程师、质检员、施工员、工人等各级人员的质量责任。严格坚持“自检、互检、专检”三级检查验收制度，充分发挥专职质检员的监督作用。专职质检员每道工序检查面要求达到90%，分部分项工程检查面达100%。对施工班组无自检记录不结算。分部分项评定为优良的，给予奖励，不合格的返工到合格，并负责返工工料费，同时给予罚款处理。（质量保证体系见后附图）

2、建立行之有效的质量管理制度
⑴建立、健全各项质量岗位责任制，持证上岗，并进行全员质量教育。把施工质量管理制度落实到每个施工管理人员，实行全员监，督管理，并严格按《工程建设标准的强制性条文》进行管理。

⑵工程实行“三检制”，明确各程序的职责，实行质量动态跟踪。

⑶严把材料及设备配件质量关。本标工程使用的机械耗材主要为柴油，计划在当地采购，必须选择质量好、有合格证明的厂家采购，其余机械配件为我公司机械厂或我公司长期定点IHC公司生产的产品。

⑷根据不同工艺特点和技术要求，选用合适的机械设备，正确使用、管理和保养好机械设备。健全“人机固定”制度、“操作证”制度、岗位责任制、交接班制度、技术保养制度、安全使用制度等，使机械设备处于最佳使用状态。

⑸建立文明施工和文明生产制度，保持材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量、安全创造良好条件。

⑹开展经常性质量活动，引进激励机制，实行优质奖励，劣质返工并给予处罚。

3、施工技术保证措施

⑴建立项目经理总负责、项目技术负责人分管，职能部门具体负责的技术保障体系。

⑵坚持岗前技术培训制度，每项工程开工前进行专门的技术培训，使每个施工人员了解本合同工程的特点、环节、工期及技术要求、施工主要质量标准等，保证按程序操作。

⑶建立以项目技术负责人负责的技术资料审核制度，对技术交底，设计图纸等进行审核及现场校对，保证准确无误施工。

⑷严格执行校核制度，对技术交底、测量试验等所有技术资料的技术数据必须进行校核，未经校核或签字手续不全的不准施工。

⑸建立测量队，对本合同工程进行精密导线测量、水准测量、施工测量及控制测量。同时建立工地试验室，对施工用材料按有关规定或监理人的指示进行检测和试验，同时对施工过程实施质量控制，需发包人试验的项目及时送检，确保施工用料达到规定的质量标准。

⑹严格技术交底制度，每项工程开工前进行详细的技术交底，所有技术交底均书面进行，未经技术交底的项目不准施工。

⑺工程施工中，认真服从发包人、监理人的指导，遇到与实际不符及重大问题时，及时与发包人、监理人联系，寻找解决办法。

⑻做好技术资料的收集整理工作，及时做好各种原始资料的记录和工程小结。

⑼积极推广“新技术、新工艺、新材料”，广泛开展技术更新，不断提高机械化施工水平，在保证质量的情况下提高经济效益。

4、工程质量保证措施

按照本标工程疏浚施工的特点及设计要求，并结合我公司的质量控制措施及经验，需对工程施工前后全过程、全方位实行动态质量监控，确保工程施工质量。

Ⅰ施工前控制
⑴精密的测量仪器：GPS全球定位仪、绞刀深度显示仪、经纬仪、水准仪等主要测量设备进入工地现场后，即进行严格的检测，确保测量精度。

⑵精确的测量基准点：对监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及基本资料和数据，在开工前与监理人共同进行认真复核校核。

⑶布设质量控制网：根据施工设计图及测量基准点，业主单位提供的各控制点坐标值，并根据测量基准点并按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网、分块控制桩及高程控制点。

⑷浚前原始断面复测及补充勘探：会同监理单位做好施工前的原始湖区断面复测，形成结果，报送发包方，为工程开工和施工过程中测量、放样、复核提供施工依据。并对施工现场进行补充勘探，进一步寻找湖区内垃圾、障碍物等隐蔽物，为顺利施工创造有利条件。

⑸布设施工水尺：在疏挖区左、右岸各设一临时水位站，并在施工作业区内沿疏浚河段每隔500米设置一组施工观测的水尺，考虑夜间施工视线模糊，在水尺上设立夜间标识，水尺的精度控制在±2cm以内。

⑹分条加密控制：对施工区内进行适当加密质量控制，分区分条施工，采用GPS全球定位仪进行导标放样，在施工条幅的开挖起迄点、分条开挖中心线、开挖边线布设清晰的样杆标志，放样间距为30～40m。

⑺挖泥船精确定位：开挖前，做好挖泥船的移位定位工作，挖泥船进入挖槽后，依照预先放设的定位样杆打设定位样桩，并采用GPS全球定位仪进行复核，主桩定位误差控制在±0.5m以内，同时定出罗径仪挖宽方位角。

⑻技术及操作准备：施工员对河道疏浚的技术要求和标准，认真进行施工技术的交底，使操作人员详细了解施工顺序、技术和方法，根据工程施工设计图中的疏浚高程、宽度、边坡等，预先制定施工条幅内疏浚开挖计划及分布图，并布设于操作室内，作为疏浚施工操作的依据。

Ⅱ施工中控制
⑴开挖平面控制

①在施工期间，及时补齐丢失的样桩，确保疏浚开挖的准确性。

②开挖时，挖泥船操作人员按罗径定位仪显示的位置和定位桩台车系统来控制挖宽、前移量，并时常与边线样桩及中心桩进行相互校核，发现两者相对误差超出0.5m时，及时找出原因，采取纠正措施，防止漏挖、欠挖，条与条之间搭接3m。

③采用GPS 全球定位电脑监控系统实时船位监控，确保挖泥船严格按设计方位施工。

⑵开挖深度控制

①开挖期间，水尺每天校核一次，挖泥船操作人员每隔1小时观测一次，并做好观测记录，采用水位遥报仪，每5分钟遥报至挖泥船操作人员，与挖泥现场观测记录进行校核，确保水位基面的准确性。

②严格按绞刀开挖设计的分层厚度施工，确保施工质量。

③依据条幅疏浚挖深计划及分布图进行疏浚施工，并采用挖泥船上的深度监控仪、绞刀压力表、挖深显示仪及GPS全球定位仪等设备的组合成的精密质量监控系统，实时调整绞刀开挖深度，并实现对疏浚开挖前、疏浚开挖中、疏浚开挖后的全过程挖深控制，确保挖深与条幅疏浚挖深计划及分布图精密吻合。

⑶开挖过程检测及纠正

①在施工过程中，测量组定期进行挖深检测，挖泥船每前进10m，船头及船尾检测挖深，挖泥船每前移100m，断面复测，并做好测量记录，掌握施工质量及回淤情况，必要时还要增加测量次数，每次检测必须确保水深测量精度可靠，能及时、正确的反映实际施工质量。

②采用直方图、因果图等技术手段进行质量动态控制，发现问题及时落实纠正措施。

Ⅲ施工后控制

⑴挖泥船班组对每天开挖完成的疏挖区域进行自检，发现不合格点详细地做好标识，挖泥船及时退船开挖修正，质量要求达到不允许欠挖，超挖、超宽严格控制在允许范围以内。

⑵对疏浚开挖单元工程再进行检测及复测，并做好检测记录。

⑶施工员负责资料收集、整理，并按合同要求的时间、内容，工程完工提交完整的竣工资料。

四、质量管理及检验标准

本标工程施工，主要执行的质量标准、规范如下：

⑴《水利水电工程施工测量规范》SL52-93

⑵《疏浚工程施工技术规范》SL17-90

⑶《疏浚工程技术规范》交通部JTJ319-99

⑷《疏浚工程质量检验评定标准》JTJ334-96

⑸《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999

⑹《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004

⑺《堤防工程设计规范》(GB50286-98)
⑻《堤防工程施工规范》SL260－98
⑼《堤防工程地质勘察规程》SL/T188－96
⑽《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007

⑾其它材料、设备、施工工艺和工程的质量检验执行本标工程技术条款的规定，以及技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范的规定。
质量管理体系组织机构










质量检查程序流程图















第十一节  安全保证措施

一、施工安全生产管理目标

在整个施工期内，杜绝各类重大事故；努力减少一般性事故，具体目标如下：

工伤事故：力争实现事故为零目标；

交通事故：百车事故率＜0.5%，重大百车事故率＜0.12%；

火灾事故：直接经济损失率＜1元/人年。

二、施工安全管理组织机构及主要职责

1、安全管理组织机构

本合同工程将成立以项目经理为主的安全生产委员会，安全生产委员会由项目经理部主要领导、各部门负责人参加，并配备专职安全员。（安全生产管理体系组织机构见后附图）

2、主要职责

Ⅰ项目经理安全管理岗位责任

项目经理是工程项目安全管理的领导者和组织者，对确保安全施工起着决定性作用。其主要职责有：

负责贯彻执行国家、行业、发包人、监理人、企业所颁布的安全管理规定、规程、制度和措施，并检查落实；

负责组织制订针对工程施工的安全管理制度，措施和办法，贯彻“安全第一、预防为主”的方针；

正确处理施工安全与进度、质量的关系，确保施工安全；
定期召开“安全生产”工作会议，执行“安全生产”一票否决制度，主持制定安全各级责任制；

随时掌握工程施工安全情况，严格执行安全生产奖惩制度，按“三不放过”原则处理安全事故；

Ⅱ技术负责人安全岗位责任

协助项目经理召开安全事故分析会。提出安全事故的技术处理方案，对安全事故负技术领导责任，及时上报安全事故情况及安全事故报告；

主持工程项目的安全技术设计工作，主持安全生产新技术、新材料、新工艺的技术交底；

对安全生产技术问题提出改进措施，指导开展创安全岗位活动；

及时掌握工程施工安全情况，对违反安全生产操作规程的现象有权随时制止，严重的责令其停工整改。

Ⅲ各部门的负责人安全岗位责任

各部门的负责人是本部门安全生产管理的领导者和组织者，对本部门的安全生产负全责。

Ⅳ专职安全员安全岗位责任

专职安全员以全部工作时间用于施工过程中的安全检查、指导和管理，其具体职责为：

认真执行国家、行业、发包人、监理人、设计、企业、项目经理部有关安全生产的方针、政策规定、规程、制度和措施；

负责检查安全设施、施工及管理人员的安全生产情况，及时报告发生的安全事故；

参加安全事故的调查、取证，并及时写出安全事故情况调整报告，客观、真实地向上级领导和主管部门报告安全事故的情况；

负责安全教育和安全培训工作；

负责安全生产日常检查、记录、督促、实施；

负责安全技术的推广工作，指导基层安全活动的开展。

三、施工安全保证措施

⑴项目部成立以项目经理为第一责任人的安全生产委员会，下辖各部门的负责人，配备专职安全工程师。施工队亦成立相应的安全生产管理部门，配齐安全管理人员，建立施工安全保障体系，做到“专管成线，群管成片”

⑵按照国家、部、省关于施工安全的有关法律、法规和制度及合同文件规定，在合同工程开工前，编制施工安全措施和施工作业安全防护规程手册，报监理人审批。

⑶认真贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，增强全员安全意识。开工前，对所有上岗人员进行施工安全措施和施工作业安全防护规程手册等安全知识的学习、培训，要求每人参加安全培训不少于两次，每次不少于四小时，以打好安全基础，使各级明确自已的安全目标，达到全员参加，全员实施的目的，体现“安全生产、人人有责”的原则。

⑷做好施工安全检查：建立安全生产定期和不定期检查制度。每月召开一次安全生产例会，对可能存在的安全隐患消灭在萌芽状态，每月对安全生产情况进行一次检查，每季度进行一次大检查，每年配合安全检查组进行一次总检查，评比打分，奖罚兑现。

⑸严格安全生产制度：特种行业人员一律持证上岗。随时接受发包人及监理人对安全生产的督促、检查、考评，对提出的问题，马上确定方案组织实施，确保安全生产。

⑹落实质量责任，严格按照部、省以及发包人有关保证安全生产的有关文件和规定执行。根据“谁主管、谁负责”的原则，建立以“项目经理”为第一责任人的各级安全生产责任制，做到“纵向到底，横向到边”。各级负责人签订安全生产责任状，谁出了问题，追究到哪一级的责任。

⑺开展安全达标竞赛，落实奖罚措施。积极开展安全文明工地建设，做到计划、部署、检查、总结并将计划上报发包人及监理人，对于优胜单位进行奖励，并颁发优胜绵旗。由于违反操作规程或意外事故发生，处以3倍以上罚款，并追究有关人员和领导的责任。

⑻疏浚吹填作业安全
①施工前，办理水下施工手续。施工时，严格遵守当地有关水上施工的要求和安全施工的规定，并执行施工设备的安全操作规程。抛锚按规定设置锚泊信号，船舷设置缓冲轮胎，加强防范措施。

②施工船舶按要求设置好指示标志抛锚区设置锚泊信号。使用横移缆桩的，横移缆要作好标识。

③堆泥场吹填施工时，专人24小时巡视管线，并做好管线维护工作，确保管线不漏水、不漏泥。

④疏挖施工中，当发现较大水下障碍物时，项目部及时报告监理工程师并用浮标或灯标表明位置，以确保安全。

⑤在岸上建筑物附近施工时，采取放慢换边速度等措施，确保建筑物的安全。

⑼交通运输安全

加强设备操作人员和车辆驾驶人员的安全教育和技术培训，对施工设备、车辆定期维护、保养与检修，消除隐患。严格交通管理，杜绝重大事故发生。

⑽施工用电安全

优化线路架设，避开施工区和设备、车辆干扰范围。

电器设备周围设安全防护栏，悬挂安全警示标志，现场施工用电应配备足够的持证电工进行管理，严禁违章作业、违规用电。

可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均设置接地或避雷装置，并定期进行检查。

⑾机械作业安全管理

加强对现场操作人员及施工作业人员的管理，制定机械操作程序，严格要求操作手、驾驶员按程序操作，严禁违规作业，建立完善的作业信号通讯系统，加强各类作业信号联络。

开挖、运输机械停放平稳牢固，机械旋转范围内不得站人。

夜间施工要有足够的照明。

建立机械维护保养制度，经常检查检测机况、车况备足设备配件，定期维护、保养和检修，消除事故隐患，及时排除故障。

⑿消防安全

在生产生活区布置中，设置消防专用水源。

配置齐全消防设施，如灭火器、灭火砂等，满足应急处理需要。对消防设备器材经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

按有关规定，建立油品消防管理制度并严格执行。

电路铺设、漏电保护装置的都按有关规定或发包人要求办理，同时加强用电管理。

⒀其它

按国家劳动保护规定，定期发给在现场施工人员必备的劳动保护用品，并发给特殊工种作业人员劳动保护津帖和营养补助。

施工区、生活区设置足够的照明系统，晚上施工照明要充分，要有电工值班。

在施工区内设置一切必需的信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的装置。




安全生产管理体系框图
第十二节  主要机具使用计划
一、原则
⑴满足招标文件对工期、质量的要求；

⑵充分考虑本合同工程与其他合同工程项目之间的关系；

⑶充分考虑工程本身的特性以及各工序之间间歇时间，满足有关施工技术规范的要求；

⑷施工设备的工效按我公司长期施工积累的经验计算，同时按较小值考虑，留有余地。

⑸积极响应招标文件，满足业主对本合同工程施工的各项要求，并在实施时尽量少占场地；

二、依据

⑴国家及行业的有关技术规程、规范；

⑵本标招标文件及补充通知；

⑶本标段提供的招标设计图册；

⑷本合同工程项目的施工特性及现场查勘收集的资料。 

三、机具使用计划见“拟投入本合同工作的主要施工设备表”

拟投入本合同工作的主要施工设备表
	设备

名称
	型 号

规 格
	数量
	制造厂名
	购置

年份
	已使用

台时数
	检修

情况
	现在

何处
	进 场

时 间

	洞庭3号
	海狸1600
	1艘
	荷兰IHC
	1996年
	8000
	良好
	XX
	合同签订30日内

	洞庭7号
	海狸1600
	1艘
	荷兰IHC
	1996年
	8000
	良好
	天津
	合同签订30日内

	起锚船
	72HP
	1艘
	常德船厂
	1998年
	8000
	良好
	XX
	合同签订30日内

	洞庭6号
	海狸1600
	1艘
	荷兰IHC
	2001年
	6000
	良好
	XX
	备用进场

	油驳
	120T
	1艘
	益阳船厂
	2003年
	
	良好
	XX
	合同签订30日内

	岸管
	500*6000mm
	2700m
	XX兴盛加工厂
	2005年
	2000
	良好
	XX
	合同签订30日内

	浮管
	500*7500mm
	800m
	丹阳橡胶厂
	2004年
	2000
	良好
	XX
	合同签订30日内

	潜管
	500mm
	100m
	XX兴盛加工厂
	2005年
	2000
	良好
	XX
	合同签订30日内

	工程车
	昌河50
	1台
	河南汽车制造厂
	2002年
	
	良好
	XX
	合同签订5日内

	发电机
	90KW
	3台
	洛阳柴油机厂
	2000年
	2340
	良好
	XX
	合同签订5日内

	挖掘机
	1.6m3
	2台
	三一重工
	1999年
	2000
	良好
	租赁
	合同签订5日内

	推土机
	176kw
	6台
	三一重工
	1999年
	2000
	良好
	租赁
	合同签订5日内

	推土机
	74kw
	4台
	三一重工
	1999年
	2000
	良好
	租赁
	合同签订5日内


投     标     人：XX疏浚股份有限公司
法定代表人(或委托代理人)：                      

2008年5月26日
拟投入本工程的测量设备及其性能表
	序号
	设备名称
	规格及型号
	数量
	单位
	备注

	1
	DGPS接收机
	Trimble  3111R、DSM212
	4
	台
	差分速度精度：0.1kn 差分位置精度：优于1米RMS的平面定位精度

	2
	回声测深仪
	SDH—13D
	1
	台
	＜0.4％±5cm

	3
	全站仪
	TOPCON  GTS-602中文版
	1
	台
	±（2mm+2ppm）

	4
	水准仪
	NAKL—DS3
	1
	台
	3.0mm

	5
	绞刀深度显示仪
	THY-JSYII
	2
	台
	±5cm

	6
	水位遥报仪
	SCA-1
	1
	套
	1cm

	7
	自动测绘系统
	PC/AT80586
	1
	套
	

	8
	计算机
	P4
	3
	台
	


投     标     人：XX疏浚股份有限公司
法定代表人(或委托代理人)：                      

2008年5月26日
第十三节   劳动力安排计划及措施
一、原则

⑴满足招标文件对工期、质量的要求；

⑵充分考虑本合同工程与其他合同工程项目之间的关系；

⑶充分考虑工程本身的特性以及各工序之间间歇时间，满足有关施工技术规范的要求；

⑷劳动力的工效按我公司长期施工积累的经验计算，同时按较小值考虑，留有余地。

⑸遵循因地制宜、有利施工、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的总原则；

二、依据

⑴国家及行业的有关技术规程、规范；

⑵本标招标文件及补充通知；

⑶本标段提供的招标设计图册；

⑷本合同工程项目的施工特性及现场查勘收集的资料。

三、劳动力计划保证措施

针对本标段工程施工进度计划和关键线路，拟采取以下劳动力计划保证措施。

我公司中标后将按投标文件的承诺，建立健全以项目经理为第一责任人的质量保证体系，做到统一组织，统一计划、统一现场管理，统一物质供应和统一资金收付。

严格按照ISO9001质量保证体系，建立健全项目管理机构，建立以项目技术负责人为核心，各质量责任部、生产技术人员为主体的三级技术管理体系，明确各部门、各岗位的职责范围，为该项目配备充足的能适应现场施工要求的各类专业技术管理人员。

发挥公司的整体优势，做好队伍组织动员工作，针对工程项目特点，组建高素质的专业施工队伍并按施工计划及时组织进场。
发扬我公司职工特别能吃苦耐劳的战斗作风，做到节假日不休息，连续作业，确保工期。
选派足够的经验丰富的施工技术管理人员和技术工人，充分利用专业技术、专业化施工队伍和专用的先进设备，确保重点关键项目按进度顺利施工。
坚持以生产为中心的原则，统一指挥，统一调度，及时协调各施工部位工作，减少干扰，现场管理机构准确及时地掌握生产现场劳动力配备情况，及时调整劳动力配置，加快施工进度。
充分利用网络、微机管理等新技术，对各生产过程进行控制，加强管理，提高人员的劳动生产率和利用率。
紧抓关键项目，兼顾其它项目，充分利用作业面，组织立体交叉，平行流水作业，做到均衡生产，尽量缩短主导工序和关键线路的施工时间。
采取有效的冬、雨季施工措施，配备足够的防雨、保温、防寒用具，尽量增加有效施工天数，确保足够的施工工期。
建立明确的经济责任制，实行岗位工资及定额工资制，管理人员工资与进度挂钩，真正调动职工及施工人员的积极性，提高工作效率。
加强现场维护，处理好各方面的关系，为生产的顺利进行创造条件。
四、劳动力计划见“3.3 劳动力计划表” 
3.3劳动力计划表

劳动力计划表
	
	工种
	管理人员
	船员
	技工
	普工
	民工
	合计

	人数
	
	14
	32
	24
	15
	40
	人数
	人工工日数

	2008年
	6月
	14
	
	24
	
	16
	54
	5296

	
	7月
	8
	
	16
	
	10
	34
	8160

	
	8月
	8
	32
	19
	4
	20
	83
	9344

	
	9月
	8
	32
	
	4
	
	44
	7392

	
	10月
	8
	32
	19
	4
	6
	69
	8144

	
	11月
	8
	32
	16
	4
	
	60
	6080

	
	12月
	8
	32
	19
	4
	6
	69
	9200

	2009年
	1月
	8
	
	8
	
	
	16
	3392

	
	2月
	8
	
	18
	5
	40
	71
	6648

	
	3月
	8
	
	10
	15
	40
	73
	13928

	
	4月
	8
	
	8
	
	30
	46
	11040

	
	5月
	8
	
	8
	
	30
	46
	6208

	总       计
	665
	94832


                               投   标  人：XX疏浚股份有限公司

                               法定代表人（或委托代理人）：

                                                 2008年 5月26日
3.5主要材料用量计划表

主要材料用量计划表
	名称
	规格
	计量

单位
	数　　　量
	备　注

	
	
	
	总量
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	

	水泥
	42.5#
	t
	90
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	
	就近购买

	卵石
	
	m3
	170
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	95
	
	
	就近购买

	砂
	
	m3
	150
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	
	
	就近购买

	意杨
	胸径4cm
	株
	78843
	
	
	
	
	
	
	
	
	8654
	29806
	28845
	11538
	就近购买

	肥料
	
	kg
	96688
	
	
	
	
	
	
	
	
	2596
	81977
	8654
	3461
	就近购买

	白三叶草籽
	
	kg
	1623
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1623
	
	
	就近购买

	柴油
	0#
	t
	1875
	120
	180
	280
	260
	255
	240
	260
	140
	140
	
	
	
	石油公司采购

	机油
	美孚
	t
	24
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	石油公司采购

	液压油
	美孚
	t
	24
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	石油公司采购

	水
	
	m3
	58700
	1000
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	500
	5000
	18000
	18000
	6000
	附近水源

	电
	
	Kw.h
	15800
	1000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	400
	1000
	1700
	1500
	1200
	就近电网

	预制涵管
	Φ1×2m
	根
	114
	114
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	就近购买


投    标    人： XX疏浚股份有限公司  
法定代表人（或委托代理人）：             
 2008 年5月26日

3.6拟投入本工程挖泥船情况

拟投入本工程的自备及租用挖泥船现状情况表1

	船名
	洞庭三号

	船舶国籍证书
	340104010453（复印件附后）

	船舶所有权证书
	340104010453（复印件附后）

	船舶检验证书
	1997Q4100142（复印件附后）

	船舶所有人
	XX疏浚股份有限公司

	船舶所有人地址
	XX市XX北路370号

	船舶建造时间
	1996年11月1日

	建造完成时间
	1997年11月1日

	总  功  率
	954kw

	排泥管内径
	0.5m

	基本排高
	5.0m

	基本排距
	2500m

	船舶尺寸
	长(m)
	33.2
	宽(m)
	7.95
	吃水深(m)
	1.5

	状态
	完好   eq \o\ac(□,√)
	需 检 修  □

	现停泊地
	XX省XX市       县（区、市）     乡（镇）

	工 作 状 态
	待工   eq \o\ac(□,√)
	正在施工  □

	正在承担的任务
	合同名称
	

	
	完工时间
	

	正在承担任务

业 主 情 况
	单位名称
	

	
	联系电话
	

	
	联 系 人
	


                               投   标  人：XX疏浚股份有限公司

                               法定代表人（或委托代理人）：

                                                 2008年 5月26日
拟投入本工程的自备及租用挖泥船现状情况表2

	船名
	洞庭七号

	船舶国籍证书
	340104010455（复印件附后）

	船舶所有权证书
	340104010455（复印件附后）

	船舶检验证书
	1997E4100132（复印件附后）

	船舶所有人
	XX疏浚股份有限公司

	船舶所有人地址
	XX市XX北路370号

	船舶建造时间
	1996年1月1日

	建造完成时间
	1997年1月1日

	总  功  率
	954kw

	排泥管内径
	0.5m

	基本排高
	5.0m

	基本排距
	2500m

	船舶尺寸
	长(m)
	33.2
	宽(m)
	7.95
	吃水深(m)
	1.5

	状态
	完好   eq \o\ac(□,√)
	需 检 修  □

	现停泊地
	天津市       县（区、市）     乡（镇）

	工 作 状 态
	待工   eq \o\ac(□,√)
	正在施工  □

	正在承担的任务
	合同名称
	

	
	完工时间
	

	正在承担任务

业 主 情 况
	单位名称
	

	
	联系电话
	

	
	联 系 人
	


                               投   标  人：XX疏浚股份有限公司

                               法定代表人（或委托代理人）：

                                                 2008年 5月26日
拟投入本工程的自备及租用挖泥船现状情况表3

	船名
	洞庭六号

	船舶国籍证书
	340104010463（复印件附后）

	船舶所有权证书
	340104010463（复印件附后）

	船舶检验证书
	1997E4100133（复印件附后）

	船舶所有人
	XX疏浚股份有限公司

	船舶所有人地址
	XX市XX北路370号

	船舶建造时间
	1996年1月1日

	建造完成时间
	1997年9月1日

	总  功  率
	954kw

	排泥管内径
	0.5m

	基本排高
	5.0m

	基本排距
	2500m

	船舶尺寸
	长(m)
	33.2
	宽(m)
	7.95
	吃水深(m)
	1.5

	状态
	完好   eq \o\ac(□,√)
	需 检 修  □

	现停泊地
	XX省XX市       县（区、市）     乡（镇）

	工 作 状 态
	待工   eq \o\ac(□,√)
	正在施工  □

	正在承担的任务
	合同名称
	

	
	完工时间
	

	正在承担任务

业 主 情 况
	单位名称
	

	
	联系电话
	

	
	联 系 人
	


                               投   标  人：XX疏浚股份有限公司

                               法定代表人（或委托代理人）：

                                                 2008年 5月26日
第十四节   主要材料、构件用量计划

一、原则

⑴满足招标文件对工期、质量的要求；

⑵充分考虑本合同工程与其他合同工程项目之间的关系；

⑶充分考虑工程本身的特性以及各工序之间间歇时间，满足有关施工技术规范的要求；

⑷遵循因地制宜、有利施工、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的总原则；

二、依据

⑴国家及行业的有关技术规程、规范；

⑵本标招标文件及补充通知；

⑶本标段提供的招标设计图册；

⑷本合同工程项目的施工特性及现场查勘收集的资料。

三、主要材料计划安排见“3.5 主要材料需用量计划表”。
第十五节  文明施工与环境保护措施

一、文明施工措施

1、文明施工的目标

⑴注重文明施工

创建文明施工区是项目管理的重要内容，是我公司实施ISO9001-2000质量管理体系的重要组成部分。把文明施工当作企业市场形象的重要内容，在施工区成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理委员会，把文明施工的目标具体化到各部门及施工班（组）的经济责任制中，并受公司文明办公室直接领导和定期考核。

⑵我们将本着“一切让发包人满意是我们工作的出发点和归宿”的宗旨，加强文明施工的投入，落实各项文明施工措施，细化各项文明施工指标，创建文明施工管理区。我们的目标是做到道路通畅，现场整洁，照明良好，悬空作业面有围栏，孔洞加盖板，完工清场整洁。

2、文明施工组织机构

项目部成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理委员会，配备得力人员，形成党、政、团齐抓共管，各职能部门分工明确，职责清楚，密切配合，运作畅通的文明施工管理机构，接受发包人及本公司文明办公室的领导和定期考核。文明施工管理委员会将统一领导和组织文明施工，各职能部门及施工队将配合、落实。

3、文明施工实施措施

⑴把文明施工当作企业市场形象的重要部分，成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理委员会，把文明施工的目标具体化到各部门及施工队的经济责任制中。
⑵由文明施工管理部门负责落实有关制度的执行，定期对工地组织文明施工综合检查，杜绝野蛮施工行为。
⑶遵守当地政府的各项规定，尊重当地居民的习俗，加强全体人员的文明教育，与当地政府及居民友好相处，建立良好的社会关系。
⑷与其他施工单位保持良好的关系，如有矛盾，听从发包人和监理人的协调。

⑸遵守“让发包人满意是我们一切工作的出发点和归宿”的宗旨，严格按设计要求规范化施工，对发包人、监理人的决定无条件立即执行，在文明施工方接受发包人、监理人的指导。

⑹施工器材、机具、构件、临建等用地严格布置在施工平面布置指定范围内，不乱摆、乱停、乱放，施工现场井然有序。

⑺保持现有道路的畅通；严禁打架斗殴、滋事扰民，保护通讯设施，保护环境。

⑻注重施工现场的整体形象，科学地组织施工。对现场的各生产要素进行及时的整理、清洁和保养，保证现场施工的规范化、秩序化。施工现场出入口设立标牌、安全生产纪律牌，施工平面布置图，进入现场工作人员必须着装整齐，佩戴工作证章和安全帽。

⑼施工现场、生活区保持卫生，不乱扔废弃物，不随地大小便。食堂要整洁、卫生，炊具用具干净。对进入施工现场的材料、设备必须放置有序，防止任意堆放的器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。

⑽做好施工营地的绿化工作，爱护环境、美化环境，避免施工活动对环境的各种污染和破坏。

⑾工程完工后，按照合同文件规定，拆除发包人不再需要的施工临时设施，清理施工场地，并按监理人的要求恢复植被和绿化，做到清洁美观。

4、文明施工考核及管理

为了加强文明施工管理，落实文明施工方案，建立规范、文明的现场施工生产秩序，结合本合同工程项目，根据施工进度、形象、质量、安全等情况，开展创建“文明工区”，保证和促进工程建设的顺利进展，树立文明施工形象。我们将从队伍建设、生产秩序、质量安全、生活服务和经济效益等方面着手，加强文明施工的管理和考核。

二、环境保护措施

1、因施工可能引起的环境保护方面的问题

根据本合同工程施工特性，施工过程中的环境保护问题可能将涉及生产、生活污水处理；噪声；生活弃碴及垃圾处理；废油、废水及废气排放、森林树木保护；水土保持等。

本公司现场项目经理部将严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》及《中华人民共和国森林法》等一系列国家及地方颁布的各项环境保护法规、条例和制度，严格按合同条款组织施工，确保环境保护目标的实现。

本合同工程施工期间将可能出现的主要环境问题有以下几个方面：

⑴对水质的影响

①施工排水：本合同工程施工过程中现场施工的弃水、雨水、渗水可使其排水的悬浮物、PH值增高。

②生活污水：生活区污水中将可能出现BOD5、COD等主要污染物。

③含油污水：含油污水主要将来自挖泥船施工机械设备等。

⑵对大气质量的影响

①本合同工程前期挖泥船船下水地点施工以及生活区材料区建设过程中，将可能产生100μm的粉尘悬浮颗粒物难以沉降。

②燃油机械设备大都排出大量的尾气，影响施工区域大气质量。

⑶工程施工过程将可能产生的噪声

本合同工程施工活动产生的噪声大致可分为二类：固定、连续式的机械设备噪声；移动的交通运输车辆产生的噪声等。其声源强，声级大。噪声除对现场施工人员产生不利影响外，还可能对距离声源较近的居民产生一定的影响。

⑷施工弃碴与生活垃圾

①施工弃碴主要来自生活区材料区临时工程的弃碴，弃碴堆放位置不当，将影响生态环境，破坏景观。

②生活垃圾来自生活区，处理不当也将影响周围环境和自然景观。

2、加强施工管理，严格保护环境

⑴环境保护目标

①污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。

②废气排放达到《大气污染防治综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，和《标准空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

③施工噪声将按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准控制。

④施工弃碴及生活垃圾将运至发包人或监理人指定的弃料场和垃圾处理站，并将其分层摊铺碾压或焚烧。必要时，将按发包人和监理人的要求，在弃料场坡脚进行砌石保护和设置排水设施，以保证自由边坡的稳定。

⑤做好水土保持工作，保护好施工征地界外的生态环境和自然地貌。在施工场地内避免土壤侵蚀，造成水土流失。

⑥工程完工或每项单元工程结束后，尽快拆除临时设施，达到工完、料净、场清的标准。

⑦公共厕所（包括临时公共厕所）及时做好清洁、清运和消毒工作，达到无蛆无蝇；

⑧严禁在工区、生活区周围环境中随地倾倒垃圾；

⑵环境保护的具体措施

①环境保护管理机构、制度的落实

建立环境保护管理机构，各单位各部门行政一把手为本单位、本部门的环境保护第一责任人。本公司现场项目经理部将由一名项目副经理主管环境保护工作，项目部配备兼职环境保护工作人员一名，各基层队（厂）配备兼职环境保护工作人员一名，具体负责本合同工程施工全过程的环境保护管理日常工作和废水、噪声等的防治管理工作。具体环境保护保证体系见下图。

结合本合同工程项目施工特点，制定一套完整的、可操作的环境保护管理办法及奖惩制度。

②在工程项目开工前，按照合同文件规定 ，编制环境管理和保护措施。

③环境保护措施的落实

认真开展环境保护宣传教育活动，特别要结合工程建设的环境保护要求，增强施工人员的环保意识，使环境保护成为施工人员的自觉行动。兼职环境保护人员将经常性地深入施工各个部位，检查环境保护工作实施情况，发现问题及时整改，并与发包人、监理人、地方有关部门保持经常性的联系，虚心听取各方意见，以便做好本合同工程施工期间的环境保护工作。

项目部将定期召开环保管理工作会议，听取环保管理工作人员意见，布置安排环境保护工作。

④污水防治处理措施

a、施工生产废水防治处理

挖泥船施工基本不存在污水，极其少量的污水放置在挖泥船污水仓，等沉淀、过滤后处理。

b、生活污水防治处理

生活污水、粪便污水必须经化粪池处理后进入生活区统一的排水系统。根据实际排放现状，分别采用本公司引进的国家专利技术“QW无动力生活污水处理净化装置”处理净水达标后排放。生活污水处理站布置于施工营地内。

c、含油污水防治处理

由于污染很难通过水体的稀释扩散作用削减、降解。为此，本合同工程项目部将严格控制矿物油排放。创造加强对施工机械设备保养及监控、杜绝“跑、冒、滴”油现象发生外，挖泥船配备有油水分离器，含油污水经处理达标后排放。

⑤燃油废气防渗措施

加强对施工燃油、机械尾气的监控，对超标的挖泥船燃气排放污染净化装置治理，直至达标排放。

⑥运输车辆扬尘降减措施

车辆扬尘源于运输路面尘土和道路的损坏，除将加强运输路面和道路的养护外，拟配备洒水车一辆，定期或根据需要给施工路面洒水，避免扬尘对周围环境空气的污染。

⑦施工噪声防治
挖泥船吹填取土施工的噪音主要来自于挖泥船的柴油机动力系统，而我公司拟投入的绞吸挖泥船均采用美国Caterpilla r型柴油机，厂商提供的噪音指标为（裸露状态下，满负荷，未装消音器时）D=1m，103分贝，D=7.0m，91分贝，D=15m，80分贝，且柴油机的废气排放指标满足国际海事组织（IMO）对船用柴油机的排放要求。
⑧个人防护措施

噪声环境保护以戴个人防噪声用具为主。

⑨施工场地清理与管理

施工弃碴将按监理人要求运至弃料场堆置；并在施工区及作业人员集中的场所，设置一定数量的公共厕所、垃圾桶等卫生设施，且应距食堂或水源30m以上，专人负责清运至指定的垃圾处理场处理。

施工临时设施布置在满足施工的前提下，尽量从简从紧考虑，不得随意乱挖乱占。对施工区之内的场地，按监理人和合同文件要求采取有效措施，防止发生对施工环境的破坏。



环境保护保证体系

3.8 工期计划、生产能力计算

一、拟投入本工程使用的机械

根据我公司自有设备情况及类似工程的施工经验，综合分析比较后，我公司拟投入施工主要设备配置如下：

1、采用洞庭三号、洞庭七号海狸1600型绞吸式挖泥船进行吹填施工。同时准备一艘相同型号的洞庭六号海狸1600型绞吸式挖泥船作为备用设备。

2、配备400米×2水上浮管，50米×2潜管，1350米×2岸管。

3、1.6m3液压单斗挖掘机2台、176kw推土机6台、74kw推土机4台。

4、小型喷播机1台。（由水土保持分包单位自行负责）

二、土方开挖工程施工能力计算

1、拟租用4台74kw推土机对吹填后的弃土区进行整平工作，根据实际施工经验一台74kw推土机生产率为1580m2/台班，一天施工二个台班，每天可完成3160m2场地平整，本工程场地平整总工程量为550459m2，需要550459÷（3160×4）＝44日历天完成平整工作。
2、围堰清基拟拟安排4台74kw推土机进行施工，生产率为1000×4＝4000m2/台班，一天施工两台班，可完成8000m2，本工程量为122373m2，需要122373÷8000＝16日历天完成清基工作。
三、土方填筑工程施工能力计算

1、陆上排泥场一期围堰和格埂土方填筑拟安排2台1.6m3液压单斗挖掘机配合6台176kw推土机进行施工，生产率为470×6＝2820m3/台班，一天施工两台班，可完成5640m3，本工程量为227400m3，需要227400÷5640＝40日历天完成填筑工作。

2、排泥场多期围堰和多期格埂土方填筑拟安排2台1.6m3液压单斗挖掘机配合6台176kw推土机进行施工，生产率为470×6＝2820m3/台班，一天施工两台班，可完成5640m3，本工程量为170182m3，需要170182÷5640＝30日历天完成填筑工作。根据图纸等资料估算该工程二期围堰及三期围堰工程量，需要的施工日期为：二期围堰16 天；三期围堰14天。

四、疏浚和吹填工程生产能力计算

1、海狸1600型绞吸式挖泥船输泥能力计算

本工程拟投入荷兰IHC公司进口的海狸1600型绞吸式挖泥船，本船采用进口SLZ-3600-40型泥泵,性能可靠。该船型的基本性能如下：

a、最大扬程：H总＝75m；b、设计清水流量Q总＝3600m3/h；C、吃水深1.5m；挖深14m。

根据本工程气象、水文、地质资料及实地踏勘，通过对设计图纸的分析得出吹填W7区时的最大参数如下：

排距：最大1880m，其中岸管1350m，潜管50m,浮管400m；疏挖区疏浚设计底标高16.8 3m，排泥场设计吹填高程29.3m（W2排泥场29.3m，W3-1、W3-2排泥场27.2m，取最高29.3m），围堰最大顶标高30.5m，水面标高约22.83m，历史最高水位26.25m。吹填最大扬程Hmax＝30.5-22.83＝7.67m。26.25-16.83＝9.42m﹤14m,挖泥船在此条件下能达到挖深要求。

Ⅰ 泥泵总扬程：75m；

Ⅱ主要参数计算及选用：

⑴、泥料综合考虑为Ⅲ类土，平均容重约R=1.91t/m3；

⑵、泥浆容重Rm，根据我公司以往疏浚工程的施工经验，在管内流速v＝3.5m/s时，取泥浆浓度为15％，则

Rm＝R×15％＋（1-15％）×R水＝1.91×15％＋85％×1＝1.14t/m3；

⑶、排泥管摩阻系数λ：

排泥管径D＝Ф500mm，管壁粗糙系数C＝0.001948，根据公式λ＝0.01183＋C/D，则λ＝0.01183＋0.001948÷0.50＝0.01573；

⑷、局部水头损失系数：浮管、潜管、岸管折算成标准岸管的折算系数分别为1.67、1.14和1；

⑸、管路每百米水头损失hf：

hf＝λ×（L/D）×（v2/2g）＝0.01573×（100/0.50）×（3.52/2×9.8）＝1.97m（H2O）;

⑹、排清水总水头损失hf总：

hf总＝[(400×1.67)/100＋（50×1.14）/100＋（1350×1）/100] hf＝20.75hf＝40.88m（H2O）;

⑺、流速水头损失hf流：

hf流＝v2/2g＝3.52/（2×9.8）＝0.63m（H2O）;

⑻、输泥浆时总水头损失H泥：

H泥＝hf总×Rm/r水＋Hmax＋hf流＝40.88×1.14/1.0＋7.67＋0.63＝54.9m（H2O）；

⑼、输泥能力结论：

施工总水头损失H泥＝54.9m，H总＝75m，H泥﹤H总，可以输泥。

⑽、土方产量计算：

我公司计划投入的海狸1600型绞吸式挖泥船泥泵额定清水流量为3600m3/h，则泥浆浓度为15％时的最大生产能力：Vmax=3600×15％＝540m3/h。实际施工时，管内流速控制在3.5m/s，则此时的流量为：

Q=（∏/4）×D2×v×3600s＝（3.14/4）×0.52×3.5×3600＝2472.75m3/h；

则15％泥浆浓度下的土方输送量为：

Vv=3.5＝Q×15％＝2472.75×15％≈371m3/h；

⑾、绞刀开挖能力计算：

切割土层宽度b：绞刀头直径长1.70m，开挖时前后土层搭接0.7m，故切割土层宽取b＝1.0m；

切割土层厚度h：绞刀切割土层厚度最大0.5m，本工程取平均厚度0.35m；

绞刀横移速度v横：最大22.0m/min，取经验值v横＝18m/min，则绞刀开挖能力：V绞刀开挖＝b×h×v横×t＝1.0×0.35×18.0×60＝378m3/h；

Ⅲ海狸1600型绞吸挖泥船综合生产能力

按照以上的计算，当管内流速v=3.5m/s时,泥泵的输送土方量Vv=3.5＝371 m3/h,当绞刀的横移速度v横移=18m/min,绞刀的土方开挖量V绞刀开挖＝378m3/h,输送量及开挖量基本达到互相平衡、合理生产,以下的施工产量计算取较小值Vv=3.5＝371 m3/h计算。
2、实际施工产量测算
主要性能、生产率估算以及月生产能力见下表：
挖泥船主要性能指标

	船型
	装机

功率
	排泥管

直径
	满载

吃水
	最大

挖深
	绞刀

直径
	总干重
	分体后单个

浮箱最重

	海狸1600型
	1600HP
	500mm
	1.5m
	14m
	1.7m
	189T
	56T


挖泥船泥浆浓度（%）—输泥量（m3/h）表

	浓度

船型      产量
	15%
	20%
	25%

	海狸1600型
	371
	495
	618


挖泥船月生产能力计算表

	船型
	小时产量
	天生产小时
	月生产天数
	月生产能力

	海狸1600型
	371m3
	24
	25
	222600m3


（挖泥船泥浆浓度按15％计算，按一天三班制，每班八小时，考虑不可控因素每月取正常生产时间25天）

3、生产能力计算结论

通过以上的计算，采用二艘海狸1600型绞吸挖泥船施工，生产线正常，一个月可完成疏浚土方222600m3×2＝445200 m3，本标段疏浚工程量1270722m3，则2.85个月即86日历天可完成本标疏浚工程量。

根据图纸等资料估算该工程各期吹填工程量为：一期吹填574874 m3，需要39天时间；二期吹填355256 m3，需要24天时间；三期吹填340592m3，需要23天时间。

五、水土保持工程生产能力计算

这里仅对意杨种植和白三叶草籽撒播进行计算：

1、按一个意杨种植班组每个工时能种植6株，拟投入10个班组，一天种植16个工时算，每天可种植6×10×16＝960株，本工程意杨种植总数78843株，需要82天完成种植工作。

2、拟投入一台小型喷播机进行白三叶草籽撒播，喷播机生产率为666m2/台时，投入一台每天施工一个台班可完成666×8＝5328 m2，本工程撒播量为162240m2，需要162240÷5328＝31天完成种子的撒播工作。

六、工期计划

本工程控制性工期为土方填筑工程、疏浚吹填工程、弃土区平整、沟槽土方开挖工程、白三叶草籽撒播、意杨种植以及工程完建期的时间。总控制工期2008年6月1日～2009年5月26日，共360天。具体进度安排如下：

1、施工准备
⑴.前期准备：08.6.1～08.6.5，部分人员以及陆上施工机械的调遣入场，租用民房、临时工棚、测量放样和施工区清障等，历时5天。

⑵.洞庭三号、洞庭七号调遣：08.6.1～08.6.25，历时25天。

⑶.场地清基：08.6.6～08.6.21，对围堰清基、排水沟施工场地进行清理，历时16天。

2、土方填筑及退水口施工

工程分多期围堰建设:

一期围堰建设40天：08.6.22～08.7.31；
退水口建设45天：08.6.22～08.8.5；包括退水口混凝土的养护及围堰建成后的回填土工作；

二期围堰建设16天：08.9.30～08.10.15；

三期围堰建设14天：08.11.21～08.12.4。

3、管线安装及挖泥船清水试验（结合围堰、吹填施工交叉进行）

一期管线安装及挖泥船清水试验6天：08.8.6～08.8.11；

二期管线安装2天：08.10.16～08.10.17；

三期管线安装2天：08.12.5～08.12.6。

4、各期吹填土固结

一期吹填土固结10天：08.9.20～08.9.29；

二期吹填土固结10天：08.11.11～08.11.20；

三期吹填土固结10天：08.12.30～09.1.8。

5、疏浚吹填施工

一期吹填39天：08.8.12～08.9.19；

二期吹填24天：08.10.18～08.11.10； 

三期吹填23天：08.12.7～08.12.29。

6、弃土区平整

排泥场平整44天：09.1.9～09.2.21。

7、截水沟与导流沟施工

⑴.沟槽土方开挖：09.2.22～09.3.13，包括截水沟及导流沟的土方开挖，历时20天；

⑵.混凝土衬砌：09.3.14～09.3.23，包括导流沟砼衬砌，历时10天。

8、白三叶草籽撒播与意杨种植

    植物种植适宜春季，并需要养护与保养，故安排从春季温度变暖开始种植维护到工程竣工验收。

⑴.白三叶草籽撒播与养护：09.3.1～09.5.26，按前部计算白三叶撒播工作需要31天时间，同时须养护到工程竣工验收，历时87天。

⑵.意杨种植与养护：09.2.20～09.5.26，按前部计算意杨种植需要82天，同时须养护到工程竣工验收，历时96天。

9、工程完建期

2009年5月13日至2009年5月26日，共14天时间，主要完成现场测量验收，按要求完成临时设施拆迁，同时，按监理工程师要求进行施工场地整理和其他工作，并整理资料，完成竣工验收。
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项目经理





1财务部门保证安全措施项目的经费


2卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保工人健康





1保证进场施工人员安全技术素质


2控制加班加点、保证劳逸结合


3提供必需劳保用具用品 ，保证质量





1保证防火设备设施齐全、有效、消除火灾隐患


2组织现场消防





1保证项目使用的各类机械安全运行


2监督机械操作人员持证遵章作业





1在安全前提下合理安排生产计划


2组织施工安全技术措施的实施





1制定项目安全技术措施和分项安全方案


2督促安全措施落实


3解决施工过程中的不安全技术问题





1监督施工全过程的安全生产纠正违章。


2配合有关部门排除施工不安全因素。


3项目全员安全活动和安全教育


4监督劳保用品质量和使用





其它有关部门负责人





劳务管理负责人





消防管理负责人





机械管理负责人





生产调度负责人
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竣工时总结





施工中检查





开工前准备





1总结施工安全经验


2找出施工安全生产的薄弱环节并提出改进措施


3做好安全生产的评比和奖罚





1安全技术交底


2施工中各种不安全因素的控制


3坚持和检查安全操作规程的措施


4坚持和检查施工安全挂牌制度


5定期召开安全会议





1施工组织设计中有安全技术措施


2机具设备状况符合安全要求


3施工人员经过安全技术教育


4建立各级施工安全责任制


5施工安全防护措施及预防措施


6不安全因素预想及控制





1安全风险抵押金制度


2伤亡事故罚款和处分制度


3表彰安全生产单位和个人制度





1建立工程部、项目部安全生产责任制，各级主要领导为责任人


2各职能部门制定安全生产制度，落实安全措施


3施工中如出现事故，应坚持“三不放过”原则





项目经理





劳务管理负责人





材料管理负责人





机械管理负责人





生产调度负责人





技术负责人





环保负责人





1保证进场施工人员的文明和技术素质


2组织对施工人员的环保和文明施工培训和考核





1保证按要求存放材料


2对有毒有害气体危险物品严格管理和领用制度


3负责各种施工材料的节约和回收





1保证使用的各类机械在安全、良好的状态下运行。


2监督操作人员按操作规章作业





1合理安排生产减少对环境干扰


2组织各项环保技术措施的实施





1制定项目环保措施和分项工程的环保方案


2督促各项环保措施的落实


3解决施工过程中出现的污染环境的技术问题





1监督施工全过程的环保工作和不符合纠正。


2发现并配合解决施工中出现的环境问题。


3开展环境活动和环保培训


4保证环保设施的有效运行





1财务部门保证环保工作所需的经费


2行政部门负责各项后勤保障符合环保要求





各工序、班组、岗位人员做好职责内的具体工作





其它有关部门负责人
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