公路工程预算定额的编制应用
一、预算定额应用
[例3-1] 某路基工程采用10m3以内自行式铲运机铲运土方（硬土）56000m3平均运距800m，重车上坡坡度15%，机械达不到需人工配合挖运部分按10%考虑。试按预算定额确定其人工、机械消耗量及总基价。

    解：1. 按第一章 章说明8，因挖方部分机械达不到需由人工配合完成的工程量是由施工组织确定的。其人工操作部分应按定额乘以系数1.15。
   （1）人工20m挖运硬土工程量：56000×10% =5600m3

   （2）由定额号[11—（1—7）—3] ”人工挖运土方”以及《基价表》[132—（1—7）—3]（计量单位为100m3天然密实土）得：
       人工：5600×35.1÷100×1.15=2260工日
       基价：5600×562+100×1.15=36193元
2. 由预算定额第28页表注：
    （1）采用自行式铲运机铲运土方时，铲运机台班数量应乘以系数0.7；
    （2）重车上坡坡度（为15%）大于10%时，运距应按地面斜距乘以系数1.5：
运距800×1.5=1200m

（3）铲运机铲运土方工程量：56000m3

3. 由定额号P8：1-15-7+1-15-8*22”铲运机铲运土方”（计量单位为1000m3天然密实土），得：
人工：56×5=280工日
机械：75kw以内履带式推土机     56×0.88=49.28台班
10m3以内自行式铲运机     56×（4.39+0.62×22）×0.7=56×18.03×0.7=56×12.621=706.78台班
4. 由《基价表》P141：1-15-7+1-15-8×22
并由《机械台班定额》查到10m3以内拖式铲运机：单价为720.74元/台班；10m3以内自行式铲运机：单价为764.52元/台班；则：

基价：56×[（3596+447×22）-18.03×720.74+12.621×764.52]
      =56×[13430-12994.94+9649.01]
      =56×10084.07=564708 元
5. 该项目人工，机械消耗量及总基价金额：
人工：2260+280=2512工日
机械：75kw以内履带式推土机     49.28台班
      10m3以内自行式铲运机     706.78台班
基价：36193+564708=600901元
[例3-2] 某路基工程，路槽宽度为7.5m，零填方地段累计全长3.8km，路基加宽填筑部分需清除，土质为松土。试计算零填土地段基底压实面积，并确定清除宽填应采用的定额。

解： 1. 根据第—章章说明5的规定，其基底压实面积为7.5×3800=28500m2

2. 根据第—章章说明4的规定，清除加宽填筑土方应按刷坡定额中普通土子目的值计算。即采用《预算定额》，定额号[55—（1—24）—2] 。   

[例3-3]  某段路基石方工程，采用抛坍爆破法施工，已知条件如下表所示。试确定各种”定额地面横坡度”的路段长度及其相应工程量。

	地面横坡度
	30°
	20°～27°
	60°
	50°～40°

	路段长度（m）
	12
	38
	70
	18

	工程数量（m3）
	300
	900
	1500
	400


解：根据第一章说明9的规定并按定额号
[41—（1—19）]”抛坍爆破”预算定额，确定各种”定额地面横坡度”的合并路段长度及其相应工程量为：
    30°以内，路段长度=12+38=50m、工程量=300+900=1200m3

    50°以内，路段长度=70+18=88m、工程量=1500+400=1900 m3
 [例3-4] 某立交匝道的路面工程，结构设计为18cm厚不筛分碎石垫层，22cm厚4%水泥稳定基层，28cm厚40号水泥混凝土路面板，10cm厚级配碎石加固路肩，培路肩58cm，水泥混凝土路缘石及发卡站房建。试确定各项目的预算定额。
解：下面分别按各工程细目进行分析：                                                                              

1．18cm厚不筛分碎石垫层
（1）参考预算定额第76页“路面垫层”中砂砾垫层定额，可将其中材料项287砂砾用324未筛分碎石代替，定额号为[76—（2—6）—（2+6×3）]。
（2）由第二章说明3，垫层压实厚度在20cm以内，人工及台班数量不用调整。
（3）由《基价表》[62—（—6）—（2+6×3）]，并因定额中砂砾由不筛分碎石代替，查《概、预算编制办法》附录十，可得287单价为19元/m3，324单价为27.5元/m3。
（4）计算定额值（计量单位1000m2）
 人工：1    56.4+3.3×3=66.32工日
 材料：268  18+1×3=21m，；324  191.25+12.75×3=229.5m3

 机械：458  0.27台班；461  0.64台班
 基价：999  4686+296×3+229.5×（27.5—19）=7525元
2．22cm厚水泥稳定碎石基层
（1）在预算定额第77页“水泥稳定土基层”定额中，可选用拖拉机带铧犁拌和或稳定土拌和机拌和的方法。若施工组织选用“基层稳定土厂拌运输及铺筑”，则应在第109页表2-12中选用定额。本例中套用定额号[109—（2—12）—（5+6×7）]“稳定土厂拌设备拌和”[120—（2—2—（53+54×7）+（61+62×7） ×4）“自卸汽车运输混合料5km”[122—（2—12）—7]“基层混合料铺筑”。
（2）由第二章说明3知各类稳定土基层路面的压实厚度在15cm以内，如超过以上压实厚度进行分层碾压时，平地机和压路机台班按定额数量加倍，每1000m2增加3工日。
（3）若施工组织要求，需修建—座稳定土拌和厂，则应按第123页表2—13增列“稳定土厂拌设备安装、拆除”项目，本例中不做考虑。
（4）由章说明5可知，水泥稳定类基层中的水泥与其他材料系按一定配合比编制的，当设计配合比与定额标明的配合比不相同时，应进行换算，故定额号[109—（2—12）—（5+6×7）]中5%水泥含量应按设计4%水泥含量进行换算，定额中：
 242   325号水泥=[16.386+1.092×（22—15）] ×4/5=19.224t/000m2

 324   碎石[214.72+14.31×（22—15）]×96/95=318.2m，/1000 m2
（5）计算定额值（计量单位1000 m2）
人工：1    19.9+1.3×7+7+3=39工日
材料：242  19.224t；268  19+1×7=26m3；324   318.2m3

机械：438  0.8+0.05×7=1.15台班；506  0.34+0.02×7=0.51台班；
649（2.22+0.15×7）+（0.46+0.03×7）×4=5.95台班；
444  0.47×2=0.94台班；458  0.18×2=0.36台班；
461  1.5×2=3台班；671  0.4台班
（6）由《基价表》[178—（—12）—（5+6×7）]、[183—（2—12—（53+54×7+（61+62×7）×4））、[184—（2—12）—72]，因混合料铺筑分层碾压，增加人工、机械台班数量，故其基价也相应增加 ；而且因水泥和碎石配合比换算，其数量的增减也影响到基价的增减 ；其中，需要调整的人工、材料单价可从《概、预算编制办法》附录十，机械台班单价可从《机械台班费用定额》中查到。其基价计算如下（计量单位 1000m2）：
① 水泥碎石基层拌和：999 11855+784×7 -242 （24.03 -19.224）×300元/t

+ 324（318.2-314.89）×27.5元/ m3= 15995元
② 自卸汽车运混合料：999 913+62×7 +（189+12×7）×4= 2439元
③ 基层混合料铺筑：  999 1055+1 3×16.02+ 444 0.47×778.95+ 458 0.18×179.2

+461 1.5×259.89=1891元
④基价：999        15995+2439+1891=20325元
3．28cm厚40号水泥混凝土路面板
（1）在第 162 页表（2—28）“水泥混凝土路面”定额中，可选用分散拌和手推车运输混凝土或集中拌和、汽车运输混凝土的方法。本例采用集中拌和，汽车运输2km的方法，定额号为[162—（2—28）—（3+4×8）+（5+6×8）]。
（2）由《预算定额 》总说明9可知，设计采用的混凝土标号与定额所列标号不同时，可按附录中配合比表进行换算，本例中设计为40号混凝土，定额中水泥、中（粗）砂 、4cm  碎石用量应按附录二“基本定额”中（二）之2、混凝土配合比表进行换算，定额号为[682—25]；
（3）计算定额值（计量单位 1000m2路面）
 人工：1   246.8+9.6×8= 323.6工日
 材料：40号水泥混凝土 =204+10.2×8=285.6m3（注：仅作为定额材料用量换算时使用，不计入基价内）。定额材料用量换算如下表：
	材料
编号
	材料名称
	单位
	定额35号混凝土
	设计40号混凝土
	增（+）
减（-）
	材料单价
（元）

	243
	425号水泥
	t
	82.824+4.14×8=115.952
	285.6×447=127.663
	+11.711
	330

	286
	中（粗）砂
	m3
	97.92+4.9×8=137.12
	285.6×0.47=134.232
	-2.888
	27

	321
	4cm碎石
	m3
	169.32+8.47×8=237.08
	285.6×0.82=234.192
	-2.888
	28.8


11  0.13+0.01×8=0.21m3；16  0.004t；31  0.047t；260  0.11t；266  0.24t；
268  240+12×8=336m3；391  506.8+25.3×8= 709.2元
机械：403  1.93+0.1×8=2.73台班；552  3.48台班；554  3.46台班；
      592 （6.05+0.3×8）+（0.81+0.04×8）= 9.58台班；
      611  2.44+0.12×8=3.4台班；998  52.8+1.5×8=64.8台班
（4）由《基价表》[200—（2—28）—（3+4×8）+（5+6×8）]，并按材料增减数量作相应的换算（1000m2）。
基价：999（45869+2210×8）+（487+24×8）+ 243 11.711×300-286 2.88

×27-321 2.888×28.8 =67580元
（5）有路面传力杆及补强钢筋时，应按定额号[162—（2—28）—7]套用；
（6）若需安拆混凝土拌和站，依据163页表脚注（1），应按有关定额另行计算。即参照第四章第十一节杂项工程，定额号[524—（4—110）—1（或 2、3）]套用。
                                                                                                                                                                4．10cm厚级配碎石加固路肩
（1）在预算定额第127页表2-17“级配碎石路面”定额中可选用人工摊铺或机械摊铺（又分为平地机拌和和拖拉机带铧犁拌和），本例中选用定额号[129—（2—17）—（7+10×2）]《基价表》[187—（2—17）—（7+10×2）]。
（2）计算定额值（计量单位1000m2）
人工：1    16.1+1.4×2=18.9工日
材料：290  14.64+1.83×2=18.3m3；  326  49.52+6.19×2=61.9 m3
      327  37.14+4.64×2=46.42 m3； 329   24.76+3.1×2=30.96 m3，
机械：444  1.29台班；458 0.18台班；461 1.5台班；671 0.3+0.04×2=0.38台班
基价：999  4688+509×2=5706元
5．培路肩58cm厚
（1）由定额号[75—（2—5）—（1+2×38）]“培路肩”定额，知路肩填方数量已计入路基填方内，不再计填料的开挖、运输等费用；《基价表》[162—（2—5）—（1+2×38）]。
（2）计算定额值（计量单位1000 m2）
人工：1    63.5+2.2×38=147，1工日
机械：464  6.67+0.33×38=19.21台班
基价：999  1376+53×38=3390元
 6．水泥混凝路缘石（计量单位10 m3）
由定额号[164—（2—29）—（5+6）]及《基价表》[200—（2—29）—（5+6）]得：
人工：1  47.8+31.3=79.1工日
材料：（略）
机械：569  0.68台班；998 7.3元        

基价：999  2421+550=2971元
7．收费站及发卡站房建
由总说明第十五条，公路养护管理房屋应执行地区的建筑安装工程预算定额，如《广东省建筑工程预算定额计价表》（1992年）；《广州地区1991年建筑工程预算价格表》等。
[例3-5] 某桥梁河中四个桥墩基坑开挖，采用二组平行作业，人工挖基，摇头扒杆卷扬机吊运土方730 m3，基坑深5m，地下水位深4m，施工期间无地面水，水中挖砂砾501 m3，水中挖岩石102m3，约30%余土弃于岸边，水平运距80m，升坡7%，试确定其预算定额值。

解：1. 人工开挖卷扬机吊运基坑土石方：由《预算定额 》193页“开挖基坑”说明1可知，干处挖基指开挖无地面水及地下水位以上部分的土壤。
（1）干处挖基土方数量 = 730-501-102= 127 m3，查定额号[198—（4—2）—1]及《基价表》[208—（4—2）—1]；
（2）湿处挖基土方数量501 m3，查定额号 [98—（4—2）—2] 及《基价表 》[208—（4—2）—1]
（3）人工挖卷扬机吊运基坑石方102 m3，定额号[198—（4—2）—3]及《基价表》[08—（4—）—3]
（4）人工挖卷扬机吊运基坑土、石方定额值 ：
人工：1    12.7×8.4+50.1×10+10.2×16.1=771.9工日；
材料：37   10.2×0.6=6.12kg；   250  10.2×3.3=33.66kg；
251  10.2×8=81.6kg；     254  10.2×7=71.4个；
      266  10.2×0.003=0.031t；  391  10.2×0.2= 2元；
机械：709  12.7×0.22+50.1×0.22+10.2×1.08=24.83台班；
基价：999  12.7×146+50.1×172+10.2×337=13909元。
2．手推车运土，余土730 m3×30%=219 m3，外运。由节说明2可知，开挖基坑土、石方运输按弃土于坑外10m范围内考虑，水平运距超过10m时，另按路基土石方增运定额计算；并按该定额表脚注（3），遇升降坡时，每升高1m折合水平运距15m，则增运运距 =（80-10）+80×7%×15=154m，由定额号[11—（1—7）—5× 15]及《基价表 》[132—（1—7）—5× 15]计算定额值：
人工：2.19×15×1=32.9工日
基价：2.19×15×16=526元
3．摇头扒杆制安：由节说明4 可知，人工开挖卷扬机吊运基坑土石方定额中，己包括 了移动摇头扒杆用工，应另按“木结构吊装设备”定额配置摇头扒杆2个（因施工组织为二组平行作业）按定额号[465—（4—80）—3]及《基价表》[300—（4—80）—3]计算定额值：
人工：     2×30.4=60.8工日
材料：10   2×1.316=2.632m，； 11 （略）
机械：709  2×3.13= 6.26台班；998  2×11.3=22.6元
基价：999  2×2043=4086元 

                                                                                                                 4．Φ150mm水泵台班：由节说明8可知，挖基定额中未包括水泵台班，应按195页“基
坑水泵台班消耗”表的规定计算挖基坑水泵台班数量，定额号[196—顺序号17—3栏]，即地下水6m以内挖砂砾石层及透水岩层，河中桥墩挖基水泵台班为0.89台班/10 m3；并由节说明10可知，墩基坑水泵台班消耗=湿处挖基工程量×挖基水泵台班；而且由《机械台班费用定额》[59—序号329]可查到812（Φ150mm水泵）台班单价为83.32元，计算定额值：
机械：812（501+102）m3×0.89台班/10 m3=53.667台班                          

基价：999  53.667台班×83.32元/台班=4472元
[例3-6] 某桥梁墩基础第—节为钢壳浮运沉井，沉井刃脚平面尺寸为12m×8.6m，墩位水深4.2m，沉井下沉深度6.5m，河床地层为砂砾层。沉井高4.5m，在船坞拼装，钢结构总质量54.2t；采用导向船浮运至墩位下沉，锚定系统为4个20号钢筋混凝土锚（每个重125kN）；定位后灌注混凝土下沉；第二节为混凝土井壁，井壁20号混凝土，总数量为142.6 m3；封底20号水下混凝土75.6 m3；片石掺砂填心168 m3；封顶25号混凝土68 m3；试确定其预算定额值。

解：下面按定额工程细目逐项分析                                               

1．沉井制作与拼装
（1）钢壳沉井船坞拼装，定额号[212—（4—11）—5]及《基价表》[214—（4—11）—5]，钢结构总质量54.2t时定额值为：
人工：     5.42×152.7=827.6工日
材料：11   5.42×0.8=4.34 m3；     31 （略）
机械：693  5.42×1.3=7.05台班；   866（略）
基价：999  5.42×57148=309742元
（2）由定额表4—11脚注（2）可知，船坞开挖及排水工程应按挖基相应定额另行计算。若实际产生时，应进行补充，本例略。
2．沉井浮运、定位落床
（1）由节说明6可知，沉井浮运定额仅适用于只有—节的沉井或多节沉井的底节，分节施工的沉井除底节外的其余各节的浮运，接高均应执行沉井接高定额。按节说明12工程量计算规则第（5）项可知，沉井浮运、接高、定位落床定额工程量为沉井刃脚外缘所包围的面积，分节施工的沉井接高工程量为各节沉井接高工程量之和。本例工程量12×8.6=103.2 m3。
①有导向船沉井浮运，定额号[214—（4—12）—4]及《基价表》[214—（4—12）—4]；其定额值：
人工：   10.32×3.8=39.2工日
材料：11  10.32×0.055=0.568 m3；31  （略）
机械：866  10.32×0.21=2.17台班；    957  10.32×0.13=1.34艘班；
      967  10.32×0.64=6.6艘班；     998  10.32×0.3=3.1元；
基价：999  10.32×692=7141元。
②有导向船沉井定位落床，定额号[217—（4—12）—7]及《基价表》[215—（4—12）—7]定额值：
人工：     10.32×648=648.1工日
材料：10   10.32×0.001=0.01 m3；      11   （略）
机械：686  10.32×0.14= 1.45 台班；    719  （略）
基价：999  10.32×4513=46574元 。
③沉井接高，定额号[214—（4—12）—5]及《基价表》[214—（4—12）—5]其定额值：
人工：     10.32×4.8=49.5工日
材料：11   10.32×0.013= 0.134 m3；      31   （略）
机械：710  10.32×0.42=4.33台班        959  10.32×1= 10.32艘班
      967  10.32×0.75= 7.47 艘班
      998  10.32× 9.5= 98.04 元 。
基价：999  10.32× 1163= 12002 元 。
注：由节说明 7可知，导向定位船船体本身加固所需的工、料、机消耗及沉井定位落床所需的锚绳均已包括在沉井定位落床定额中，不另行计算。但由节说明10可知，定位船和导向船之间的连接所需的金属设备、钢壳沉井接高所需的吊装设备定额中未考虑，需要时应补充，可按金属结构吊装设备定额计算。
（2）锚碇系统 ，由章说明9可知锚碇系统定额中已包括锚链的消耗以及抛锚、起锚所需的工、机、料消耗；锚碇系统为4个锚（锚体重量150kN /个），由定额号[219—（4—12）—10]及《基价表》[215—（4—12）—10]计算其定额值：
人工：   4×78.1= 312.4  工日
材料：10   4×0.013= 0.052 m3；       11    （略）
机械：569  4×0.44= 1.76 台班；      686   （略）
基价：999  4×16692= 66768 元 。
（3）井壁混凝土，由定额号[221—（4—12）—17]及《基价表》[216—（4—12）—17]计算其定额值：
人工：    10.32×12.5= 129 工日
材料：242  10.32×4.077=42.08t；       268   （略）
机械：569  10.32×0.88=9.08台班；     604  10.32×0.15=1.55 台班；
      812  10.32×0.15=1.55 台班；    998  10.32×11.1=114.55 台班；
基价：999  10.32×2037=21022 元 。
3．沉井下沉
由节说明4可知，沉井下沉用的工作台、三角架、运土坡道、卷扬机工作台均包括在定额中。沉井下沉定额的工程量由节说明12之（4）可知，应按沉井刃角外缘所包围面积乘以沉井下沉入土深度计算，且定额中已综合了溢流数量，不得另加。本例沉井下沉，工程量为12×8.6×6.5= 670.8 m3。按定额号[225—(4—13)—11]及《基价表》[217—（4—13）—11]计算其定额值：
人工：     67.08×5= 335.4 工日
材料：10   67.08×0.007=0.47 m3；     11    （略）
机械：724  67.08×0.75= 50.31 台班；  823   （略）
基价：999  67.08×1461= 98004元 。
4．沉井填塞
（1）沉井封底，定额号[228—（4—14）—3]及《基价表 》[218—（4—14）—3]，封底用20号水下混凝土75.6 m3，定额值为：
人工：   7.56×11= 83.2  工日
材料：242  7.56×4.638= 35.06t；      268   （略）
机械：569  7.56×0.88= 6.65台班；    604   7.56×0.15= 1.134台班 

基价：999  7.56× 2122= 16042元 。
（2）沉井填心，定额号 [228—（4—14）—]及《基 价表 》[218—（4—14）—7]，片石掺砂填心168 m3，定额值为：
人工：     16.8×15= 252工日；
材料：286  16.8×3.9= 65.52 m3；      305  16.8×10.2=171.36 m3
基价：999  16.8×545= 9156 元 。
（3）沉井封顶，定额号[230—（4—14）—11、12]及《基价表 》[219—（4—14）—11、12]。
①封顶混凝土，封顶用25号混凝土68 m3，定额值为：
人工：     6.8×18.3= 124.4 工日
材料：243  6.8×3.244= 22.06t；        268  （略）
机械：569  6.8×0.86= 5.848台班 ；    700  6.8×0.29= 1.972 台班；
      998  6.8×21.3= 144.84 元
基价：999  6.8×1981= 13471元 。
②封顶钢筋定额值 （定额单位1t钢筋 ），
人工：     20.5  工 日
材料：17   1.025t；42  4.4kg；154  5.1kg

机械：866  1.14台 班；       998  8.5 元
基价：999  3374 元 。
[例3-7] 某桥采用在水中工作平台上打桩基础。已知地基土层为亚粘土 8.0m 粘土2.0m、干的固结黄土 1.0m；设计垂直桩入土深为11.0m ，斜桩入土深为12.0m，设计规定凿去桩头1.0m，打桩工作平台160 m2。试确定打钢筋混凝土方桩及工作平台的预算定额 。

解：1. 查目录可知打钢筋混凝土方桩的定额在第 234 页表 4-15内；
2．根据“打柱工程”节说明2，由于本例打入粘土和干的黄土中连续长度3m ＞1.5m，故应按II类土计算；
3. 根据节说明5的规定，打斜桩时机械乘1.2系数、人工乘1.08系数；
4. 根据节说明4，破桩头工作已计入承台定额，这里不再计列 。但根据节说明10之工程量计算规则的规定，凿去桩头的数量应计入打桩的工程量中；
5. 根据上列各项，确定打钢筋混凝土方桩的定额号为[34—（4—15）—6]，其定额值为：
（1）斜桩
人工：     33.1×1.08= 35.7工日
材料：11   0.025 m3 ；41  0.002t；391  70.4元 。
机械：691  10t以内轮胎式起重机：0.70×1.2= 0.84 台班
      757  1.8t以内柴油打桩机：2.79×1.2=3.35 台班
  955  45kW以内内燃拖轮：1.40×1.2=1.68 台班
964  30t以内工程驳船：6.98×1.2= 8.38台班
基价：按《基价表》[219—（4—15）—6]，并考虑人工、机械增加部分，由《概、预算编制办法》附录十查到人工单价为16.02 元/工日，材料单价：11 1200元/ m3、41 5300元/t，由《机械台班费用定额 》可查到各机械台班单价，本例中因定额台班单价，可以用定额基价减去人工、材料费后的机械费（2684-33.1工日 × 16.02元/工日 –11 0.025 m3× 1200元/ m3-41 0.002t× 5300元/t-391 70.4元=2042.74元）来进行调整，即：999 2684+人工、机械增加部分=2684+1 33.1×16.02×0.08+2042.74×0.2 = 2684+42.42+408.55= 3135元
（2）直桩
人工：33.1工 日
材料：同斜桩（略）
机械：同斜桩（未乘1.20系数时）的各值（略）
基价：2684元
6．工作平台定额。根据节说明3的规定，应按定额号[41—（4—19）—4]另列打桩工作平台定额（按水上打桩，其他打桩机械，每100 m3）为：
人工：     59.6工 日
材料：11   1.468 m3；31 1.045t；42 22.8kg；150 15.5kg；151 2.5kg；391 67.1元；
392  92.9元；  394 2.2t； 

机械：710  2.61台班；866 3.63台班；998 125.3元
基价：999  6699元
[例3-8] 某桥的回旋钻机钻孔工程设计桩深25m、直径φ100cm，地层由上至下为亚粘土6m、粒径2mm～20mm的角砾含量34% 砂土 15m，以下为松软的页岩。钢护筒无泥浆船施工。试确定该项目预算定额，并按预算定额有关规定估算钢护筒设计质量。
解：1. 该项目定额在第261页表4-25；
2．由“灌注桩工程”节说明1的钻孔土质分类方法可知，成孔土质层次为粘土6m、砂砾15m、软石：25-6-15= 4m；孔深＜30m（参见该定额节说明 7（1）之规定）。
3．确定钻孔定额号为[61—（4—25）—1、2、5]，定额单位为每 10m。
人工：     29.9×6/5+39.7×15/5+81.6×4/5=44.06工日
材料：11  （0.022×6+0.022×15+0.022×4）/25=0.022 m3
42   0.2×6/25+0.4×15/5+1.2×4/25= 0.5kg

150  0.3×6/25+ 0.3×15/25+ 0.3×4/25= 0.3 kg

268  21×6/25+ 15×15/25+18×4/25= 17m，
290  7.4×6/25+ 11.86×15/25+ 13.35×4/25= 11.04 m3
     391  0.6元
      材料总质量 ：（10.4×6+16.6×15+18.7×4）/5= 15.4t

机械：710  0.13 台班
      783  1.97×6/5+3.93×15/5+ 13.6×4/5=5.00台班
      866  0.02×6/5+0.06×15/5+0.18×4/5=0.06 台班
基价：《基价表》[31—（4—25）—1、2、5]
      999   2285×6/5+ 4156×15/5+ 13094×4/5=5137元

4．估算钢护简质量。根据节说明 7 之（5）有关工程量计算的规定，参考该说明提供的表得2m高的钢护简质量 = 167.0×2.0= 334kg。
[例3-9] 某石砌桥墩高19m，用10号砂浆砌料石镶面。试确定该工作的预算定额。

 解：1. 根据“砌筑工程”节说明1 可知，因采用12.5号砂浆砌筑，故应对定额中的10号浆进行抽换；另外按节说明4 可知，墩内部砌筑应按“填腹石”定额计算。为此，该项目应列两子目来计算 。
（1）料石镶面定额：定额号[326—（4—33）—2]（每10 m3）
人工：    31.6  工 日
材料：10  0.078 m3；11  0.007 m3；151  0.1kg；153  5.3 kg；242 0.715t（见抽换说明）268 11 m3；286 2.24 m3（已抽换）；346 9.00 m3；391 2.9元；394 27.5t。
机械：709  1.61 台班
基价：999  2161元 。
（2）桥墩填腹石定额：定额号[325—（4—32）—14]（每10 m3）
人工：    21.5  工 日
材料：10  0.027 m3；11 0.003 m3；153 1.9kg；242 0.637t（不抽换 ）；268 7.00 m3； 

      286 3.00m3（不抽换）；343 10.5m3；391 1.7元；394 24.6t。                                                          机械：709  1.06 台班                                                                                                                                       

基价：999  1263 元
2．抽换说明：由于镶面料石的砌筑砂浆采用10号取代原7.5 号，所以应进行抽换 。     

（1）由表“4-33”查得7.5号砂浆2.00 m3/10 m3；242 0.615t；268 2.28 m3。                         

（2）由“基本定额”的砂浆配比表[679（附录二之（二）之 1—3）查得10号砂浆配料定额242 0.292t、286 1.09 m3；由 [679（附 录 — 之（— ）之1—5）查得 10号砂浆配料定额为242 0.342t、286 1.07 m3。
（3）抽换
 242  0.615-0.292×2+0.342×2=0.715t

 286  2.28-1.09×2+ 1.07×2=2.24 m3
 由于本例未要求变更填腹石砌筑砂浆标号，故表“4—32”中的5号砂浆不变。
[例3-10] 某桥下部构造为高桩承台，上部构造为钢桁架。试确定用起重机配吊斗施工的高桩承台预算定额和行车道铺装的预算定额 。
解：1. 高桩承台。由第331页“现浇混凝土及钢筋混凝土”的节说明3可知，高桩承台混凝土定额应按表“4—37”中有底模承台栏确定，定额号[334—（4—37）—6、13]及〈基价表〉[264—（4—37）—6、13]。则预算定额值（10 m3实体及1t钢筋 ）：
人工：     19.7工日
材料：10   0.016 m3； 11 0.013 m3；  16 0.051t；  17 0.974t；（略）
机械：569  0.86台班；700 0.32台班；866 1.3台班；998 21.9元（混凝土工作）及1.21

      元（钢筋工作）；
基价：999  2160元（混凝土工作）及3358元（钢筋工作）。
2．行车道铺装  本例中未具体说明行车道铺装的类型，由定额第331页节说明6可知，橡胶沥青混凝土仅适用于钢桥桥面铺装，故由定额号[369—（4—48）—8、10]可查到橡胶沥青混凝土预算定额值（10 m3实体及1t钢筋）：
人工：     44.9工日
材料：205  226.0t； 206 （略）
机械：459  0.1台班；（略）
基价：999  5048元/10 m3；4324元/1t。
若设计采用其他类型行车道铺装，则仍可由预算定额表“4—48”中查得其定额值和基价。
[例3-11] 试确定某桥预制场用龙门架的预算定额基价和参考质量。
解：1. 龙门架基价  

根据预算定额第373页“预制、安装混凝土及钢筋混凝土构件”节说明11的规定，预制场用龙门架，可套用高度9m内的跨墩门架定额。定额号[460—（4—79）—3]及《基价表》[299—（4—79）—3]。龙门架基价为4770元/10t金属设备。
2．龙门架的参考质量  

根据节说明10可知，定额第464页列有金属结构吊装设备的参考质量。根据节说明11可知，如果龙门架的金属设备实际质量与定额数量不同时，应根据实际（设计）计算确定，而不能套用表中的参考质量。
[例3-12] 某桥梁工程的预制构件质量小于3t/每件，构件需出坑堆放，运距84m，运输重载升坡3%。以①手推车运预制构件；②起重机装车，轨道平车运输预制构件。试确定其预算定额值。

解：1.  查目录得定额号：
①手推车运输时，定额号[478—（4—85）—1、2]及《基价表》[305—（4—85）—1、2]；
②轨道平车运输时，定额号[479—（4—86）—7、10]及《基价表》[305—（4—86）—7、10]。
2．由第473页“构件运输”节说明3可知，构件出坑堆放，可按相应的构件运输第—个运距单位的定额计列；又由节说明4可知，升坡3%，手推车运输每增运10m的人工定额应乘以1.5的换算系数；轻轨平车运输配电动卷扬机牵引时，每增运50m的人工及电动卷扬机定额应乘以1.25的换算系数。并按节说明1，运距尾数不足—个定额单位的半数时不计，超过半数时按一个定额运距单位计算。
3．定额值（每10 m3构件）
（1）手推车运输，增运运距为84-10=74m，74÷10=7.4，四舍五入后，按7个定额运距单位计。
人工：     3.8+0.6×7×1.5+3.8=13.9工日
材料：391  7.4+7.4=14.8

基价：999  8+10×7×1.5+68=241元。
（2）轨道平车配电动卷扬机牵引运输，增运运距为84—50=34m，按l个定额运距单位计。
人工：     2.2+0.5×1.25×1+2.2=5.02工日
材料：11   0.101+0.101=0.202 m3；41 0.008t；391 7.4+7.4= 14.8元
机械：691  0.51+0.51=1.02 台班；709 0.08+0.08×1.25×1+0.08=0.26 台班
998  5.7+0.9+5.7= 12.3元
基价：999  369+56×1.25×1+369=808元
4．由节说明2 可知，构件运输便道、轨道的铺设等均未包括在定额内，若需要应按有关定额补充计算（本例略）。
[例3-13] 某钢桁梁桥，系采用高强螺拴拴接、连孔拖拉架设，金属栏杆钢管重25t、栏杆座钢板重3t，试确定该下承式、钢桁桥的人工、钢桁、基价的预算定额以及安装金属栏杆的人工劳动量总数和机械作业量总数。

解：l . 钢桁梁桥定额值
根据第494页“钢结构工程”节说明1的规定可知，本例的桥梁结构和施工方法与定额要求完全相符，故由定额号[495—（4—93）—2]及《基价表》[311—（4—93）—2]可直接查得定额值（每10t），
人工：69.1工日
钢桁：10.000t

基价：105658元
2．安装金属栏杆人工和机械作业量
根据“钢结构工程”节说明6，安装金属栏杆的工程应为钢管总重（不包括栏杆座钢板等重量）。
按预算定额号[504—（4—99）—2]查得定额并计算如下：
人工：36.7×25÷10=91.8工日
机械作业量：
886  30kVA以内交流电焊机：048×25÷10=1.2台班
998  小型机具使用费：49.2×25÷10=123元。
 [例3-14] 某桥预制构件场预制T梁的梁长19.96m、梁肋底宽0.18m、翼板宽1.60m、
共12个底座。试计算预制T型梁的底座所需水泥用量和养生12片梁所需的蒸汽养生室工程量及其所需原木和锯材数量。
解：1.  预制T梁的底座所需水泥量
（1）由预算定额第503页“杂项工程”节说明2可知：
每个底座面积=（梁长+2.00m）×（梁底宽+1.0m）
=（19.96+2.00）×（0.18+1.00）
=25.91 m2
    底座总面积=25.91×12=310.92 m2
（2）由预算定额号[520—（4—108）—1]查得定额，按底座工程量计算水泥用量：
    325号水泥：0.910×310.92+12=28.294t

 2．蒸汽养生室面积工程量
由预算定额第503页“杂项工程”节说明3可知，蒸汽养生室面积按有效面积计算，其工程量按每一养生室安置两片梁，其梁间距离为0.8m，长度每端增1.5m，宽度每边各增1.0m。
每个养生室面积=19.96+2×1.5+2×1.6+0.8+2×1.0=28.96 m2
养生室总工程量=12÷2×28.96=173.76 m2
由定额号[518—（4—107）—1]查得蒸汽养生室建筑的定额并按工程量计算所需原木。
原木：0.007×173.76÷10=0.122 m3
锯材：0.141×173.76÷10=2.45 m2。
[例3-15] 某路线工程的7.5号水泥砂浆砌片石挡土墙工程及填片石垫层，其所需片石

主要利用附近路基工程开炸石方的余方，手推车运输距离300m；不足部分由5km外石场开采，自卸汽车运输。试确定该挡土墙及片石开采、运输的预算定额值。
解：1.  挡土墙工程
（1）浆砌片石挡土墙定额
 ①片石基础定额号[546—（5—11）—5]及《基价表 》[330—（5—11）—5]；
 ②片石墙身定额号[546—（5—11）—7]及《基价表 》[330—（5—11）—7] ；
 ③根据预算定额总说明第九条可知，若设计采用的砂浆标号（7.5号 ）与定额所列标号（8号、10号）不同时，应按预算定额附录二“基本定额”中的“砂浆配合比表”进行换算。定额号[679—（附录二之（二）之1）—3]，并由《概 、预算编制办法》附录十查得材料单价：242 300元/t；286 27元/ m3。
（2）确定定额值
①片石基础（10 m3）
人工：     12.9  工 日
材料：242  3.5 m3×0.292t/ m3= 1.022t（替换原定额中 0.826t）；
286  3.5 m3×0.292 m3/ m3= 1.022 m3（替换原定额中3.89 m3）；
      268  7 m3；
      （略）
基价：999 852+242 （1.022-0.826）t×300元/t+286 （3.815-3.89）m3×27元/ m3

=852+58.8-2.03=909元
②片石墙身（10 m3）：
由预算定额第320页“桥涵砌筑工程”节说明1可知，定额中10号水泥砂浆为勾缝用砂筑，故保留不变，其墙身砂浆应将定额中的5号换算为设计的7.5号。
人工：     18.1 工日
材料：242  3.5 m3×0.292+0.07×0.342= 1.022+0.024= 1.046t（0.826t）；
286  3.5 m3×1.09+0.07×1.07= 3.815+0.075= 3.89 m3；
10   0.03 m3
（略）
基价：999  1013+242 （1.022- 0.85）t×300元/t+286（3.815-3.89）m3×27元/ m3
           = 1013+51.6-3.92=1061元
（3）填片石垫层定额
由“防护工程”节说明2可知，填片石垫层基础定额可采用“桥涵工程”项目的有关定额计算。其定额号为[510—（4—104）—3]及《基价表》[317—（4—104）—3]，则每10 m3消耗：
人工：     10.8 工日
材料：305  12.5 m3
基价：999  486元
2．片石的开采
（1）路基开炸石方，检清片石由“材料采集加工”章说明2可知，路基开炸石方的片石需要利用时，应按检清片石项目计。定额号[603—（8—6）—3]，则每100 m3码方定额：
人工：  36.0 工日
基价：  577  元
（2）石场开采片石（机械开采）定额号[603—（8—6）—2]及《基价表[349—（8—6）—2]则得每100 m3码方定额 ：
人工： 1    56.4  工日
材料：38    2.5kg；   40 4个； 250 26.5kg； 251 67m； 254 67个； 266 0.027t

机械：941   2.3台班；998 40.0元
基价： 2044元 。
3．片石的运输
（1）手推车运输，定额号[617—（9—2）—（7+8×30）]及《基价表》[356—（9—2）—（7+8×30）]，则每100 m3的定额：
人工： 19.2+1.1×30=52.2工日
基价： 308+18×30=848元
（2）装载机装自卸汽车运输,定额号[617—（9—6）—（7+8×4）]及《基价表》[356—（9—6）—（7+8×4）]，则每 100 m3的定额：
4t自卸汽车： 2.08+0.57×4= 4.36 台班
基     价： 615+169×4=1291元
