2014年一级建造师考试《机电工程》预测试卷第二套
一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意)

　　1在非金属管道中，属于无机非金属材料的管道是 (　)。

　　A.混凝土管

　　B.塑料管

　　C.玻璃钢管

　　D.橡胶管

　　参考答案：A

　　2连续生产线上的设备在安装时主要使用(　)基准点测设。

　　A.木桩式标高

　　B.简单标高

　　C.预埋标高

　　D.移动标高

　　参考答案：C

　　3直接影响焊接成本、焊接效率和焊接质量的主要因素是(　)。

　　A.焊接设备

　　B.环境

　　C.焊接方法

　　D.焊工技术水平

　　参考答案：C

　　4沉井基础是用钢筋混凝土或(　)制成的井箱式基础。

　　A.混凝土

　　B.预制的钢筋混凝土柱

　　C.工字钢

　　D.大口径钢管

　　参考答案：A

　　5现场控制器与各类监控点的连接，模拟信号应采用(　)。

　　A.双绞线

　　B.同轴线

　　C.屏蔽线

　　D.平行线

　　参考答案：C

　　6炉窑砌筑时，在镁质砖吊挂拱顶的砖环中，砖与砖之间应插入销钉，并(　)。

　　A.加入钢片

　　B.紧密接触

　　C.相互保持设计距离

　　D.不得加入钢片或其他异物

　　参考答案：A第6题笔记

　　7单台连续输送机的性能是沿着一定路线向(　)连续输送物料。

　　A.一定方向

　　B.多个方向

　　C.在平面内多方向

　　D.在立体内任何方向

　　参考答案：A

　　8能够阻止外部环境的热流进入，减少冷量损失，维持保冷功能的核心层是(　)。

　　A.防锈层

　　B.保冷层

　　C.防潮层

　　D.保护层

　　参考答案：B

　　9耐火浇注料浇注时，施工温度不宜低于10℃的是(　)。

　　A.硅酸盐水泥耐火浇注料

　　B.黏土结合耐火浇注料

　　C.磷酸盐水泥耐火浇注料

　　D.高铝水泥耐火浇注料

　　参考答案：B)

　　10自动化仪表设备的插件在试验过程中应采取防止(　)的措施。

　　A.失压

　　B.欠流

　　C.静电

　　D.强磁

　　参考答案：C 

　11蒸汽管道每段管道的最高点要设置 (　)。 

　　A.补偿器

　　B.防振装置

　　C.排水装置

　　D.放气装置

　　参考答案：D

　　12大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接，应注意基础 (　)的影响。

　　A.沉降

　　B.位移

　　C.强度

　　D.刚度

　　参考答案：A

　　13室内埋地排水管的灌水试验，灌满至底层卫生洁具的上边缘，(　)时间内液位不降、接口无渗漏为合格。

　　A.15min

　　B.1h

　　C.8h

　　D.24h

　　参考答案：A

　　14除铸铁垫铁外，设备调整完毕后，各垫铁(　)。

　　A.进一步楔紧，但不得点焊

　　B.相互之间不得点焊，但顶部垫铁与设备底座应点焊牢固

　　C.相互之间点焊牢固，但不得与设备底座点焊

　　D.除相互之间点焊牢固外，与设备底座也应点焊牢固

　　参考答案：C

　　15下列关于起重吊装作业失稳原因的表述中，不属于吊装系统失稳的是( )。

　　A.超载或机械故障

　　B.多机吊装的不同步

　　C.多岗位指挥协调失误

　　D.桅杆系统缆风绳、地锚失稳

　　参考答案：A

　　16设备交付现场安装前应由(　)负责与相关单位进行验收。

　　A.建设单位

　　B.总承包商

　　C.监理公司

　　D.供货商

　　参考答案：B

　　17在线式巡查系统是利用报警系统和(　)的设备实现巡查功能。

　　A.门禁系统

　　B.综合布线

　　C.电视系统

　　D.电话系统

　　参考答案：A

　　18计量检测设备每次使用前应(　)检查后，方可开始计量测试。

　　A.认真清扫

　　B.对零部件

　　C.对使用场地

　　D.校准对零

　　参考答案：D

　　19使用驱动用电动机的电动工具是(　)。

　　A.小型机床

　　B.空调器

　　C.电子仪器

　　D.磨光工具

　　参考答案：D

　　20焊接合金结构钢，焊条的选择一般要求熔敷金属的(　)与母材金属相同或接近。

　　A.屈服强度

　　B.抗拉强度

　　C.合金成分

　　D.冲击韧性

　　参考答案：C 

　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 

　　21架空管网竣工测量内容包括(　)。

　　A.转折点、结点的坐标

　　B.基础面高程

　　C.管网长度

　　D.支架间距

　　E.交叉点的坐标

　　参考答案：A,B,D,E

　　22机电安装工程、电力工程、冶炼工程、石油化工工程的签章文件类别均有(　)管理文件。

　　A.施工进度

　　B.合同

　　C.质量

　　D.安全

　　E.技术

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析机电安装、电力、冶炼签章文件分为7类，石油化工把安全管理和现场环保文明施工管理合并为一类共6类，四个专业中均无技术管理签章，因技术管理属于项目总工程师(或项目技术负责人)负责，专业技术性较强，纯技术类文件较多。而其他管理，管理内容较多，故需注册建造师签章。因此本题选项是A施工进度、B合同、C质量、D安全。

　　23按照特性曲线选用流动式起重机，确定起重机臂长的相关因素有(　)。

　　A.被吊装设备或构件的就位高度

　　B.被吊装设备或构件的尺寸

　　C.被吊装设备或构件的重量

　　D.吊索长度

　　E.起重机工作半径

　　参考答案：A,B,D,E

　　24预防焊接变形可以采用进行合理的焊接结构设计的措施，下列选项中属于这种措施的有(　)。

　　A.合理安排焊缝位置

　　B.选择焊缝尺寸和形状

　　C.尽量减少焊缝数量

　　D.尽量减小焊缝长度

　　E.采用合理的焊接方法

　　参考答案：A,B,C,D

　　25验收程序通常为(　)和工程移交等阶段。

　　A.验收受理

　　B.现场调查

　　C.现场检查

　　D.现场验收

　　E.结论评定

　　参考答案：A,C,D,E

　　26属于石油化工设备中传热设备的选项是(　)。

　　A.再沸器

　　B.冷凝器

　　C.填料塔

　　D.蒸发器

　　E.冷却塔

　　参考答案：A,B,D

　　27违反特种设备安全法规定，未经许可从事特种设备生产活动应承担的法律责任有( )。

　　A.没收违法制造的特种设备

　　B.没收违法所得

　　C.处十万元以上五十万元以下罚款

　　D.三年内不受理该单位的许可申请

　　E.已经实施安装、改造的，责令恢复原状

　　参考答案：A,B,C,E

　　28设备及管道防腐蚀结构施工的主要环节有(　)。

　　A.技术文件编写

　　B.钢材表面处理

　　C.防腐层的施工

　　D.涂层测厚

　　E.交工验收

　　参考答案：B,C,D

　　29轻金属通常是指(　)。

　　A.钛及钛合金

　　B.铜及铜合金

　　C.锌及锌合金

　　D.镍及镍合金

　　E.铝及铝合金

　　参考答案：A,E

　　30空调工程承包商提供空调设备时，应同时提供满足监测和控制要求的(　)。

　　A.通信卡

　　B.通信协议

　　C.接口软件

　　D.型号规格

　　E.安装说明

　　参考答案：A,B,C 

三、案例分析题(共5大题.(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分) 

　　31某建设工程公司承接了一2000万元机电安装工程项目。本工程采用EPC总承包项目管理模式，根据业主的要求采用进口无尘过滤设备，该项目存在较为复杂的合同结构，包括主要设备的海外供应，沟通管理工作量较大，在这样的项目环境中如何管理好工程风险，保证项目的进度、质量、投资控制等目标的实现，面临较为严峻的考验。

　　工作伊始，EPC项目部安排精干成员通过会议形式系统性收集、整理项目业主方、使用各方的需求，并组织技术管理人员论证。通过论证，形成了项目目标控制文件。在明确项目目标的基础上，针对本次进口设备运输过程通过风险识别、风险分析等过程编制了较为详尽的风险应对计划，并将风险管理动态执行体现在项目的各个阶段。在设备安装过程中，因海上运输问题导致进口无尘过滤设备延迟到货32天，致使工程无法进行下去，进度目标无法实现。

　　问题:

　　1.针对题目背景材料请判断该工程属于哪一种规模的建设项目?

　　2.编制项目目标控制文件应依据哪些内容?具体管理目标是什么?

　　3.建设工程目标是否要分解到分部工程和分项工程取决于哪些因素?

　　4.针对本次进口设备延迟供货分析属于哪类风险，可以采取哪些风险应对方案?

　　参考解析1.根据机电工程大、中、小型工程规模标准的界定：机电安装工程大型项目规模>1500万元，中型项目规模200-1500万元，小型项目规模<200万元。该工程为大型机电安装工程项目。

　　2.编制项目目标控制文件应依据项目建议书、可行性研究报告、项目任务书、设计文件、合同及合同分析文件、法律、法规文件及工程的各种变更文件等。管理目标有进度目标、质量目标、费用目标和安全目标。

　　3.建设工程目标是否要分解到分部工程和分项工程取决于：

　　(1)工程进度所处的阶段;

　　(2)资料的详细程度;

　　(3)设计所达到的深度;

　　(4)目标控制工作的需要。

　　4.本次进口设备延迟供货属于采购一进度风险，在该项目中属于较高风险等级。为此，在编制风险应对计划时，制定本地租赁替代设备的方案并预留相应的应急费用，当该风险情况发生时，立即启动已制定的应对方案，按照进度计划租用替代设备，最终保证进度目标的实现。

　　32某机电安装公司通过招标承担了某小区采暖锅炉及辅助设备安装工程，在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：

　　事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢骨架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差。

　　事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm;该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求;该问题是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的。

　　问题:

　　1.如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述两个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么?

　　2.当建筑工程质量不符合要求时，应如何处理?

　　3.上述事件，要想通过验收，应采用哪一种处理方案?

　　4.分项工程合格条件是什么?

　　参考解析1.事件一属于锅炉安装分项，事件二属于辅助设备及管道安装分项;分项工程验收一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

　　2.当建筑工程质量不符合要求时应按下列规定进行处理：

　　(1)经返工或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

　　(2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应给予验收。

　　(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可给予验收。

　　(4)经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

　　3.对于事件一，因不影响结构安全和使用功能，征得建设单位同意后，不作处理亦可以验收;对于事件二，须经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能方可给予验收，否则应予更换。

　　4.分项工程合格条件是：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整;核查和归纳各检验批的验收记录资料，查对其是否完整;在检验批验收时，其应具备的资料应准确完整才能验收;在分部、子分部工程验收时，主要是核查和归纳各检验批的施工操作依据、质量检查记录，查对其是否配套完整，包括有关的试验资料的完整程度。 

　33某电缆输配电工程公司承接了一段30km长的直埋电缆敷设项目，电缆由业主提供，工期2个月，每拖延工期一天罚款3000元。考虑工期较为紧张，在土方开挖期间，该工程公司组织5名具有操作资质的员工驾驭挖掘机(其中N0.5为外租的一辆)分段进行开挖，一辆客车送员工到工地。挖掘过程中N0.5机在爬坡进程中突然侧翻，好在坡度小、人机无恙。但该公司就此组织挖掘机员工进行学习，要求每位挖掘机员工要逐步达到本级别“四懂三会”。在电缆敷设过程中，工程公司用两辆拖挂车运送电缆到现场，使用桅杆(-0根≥50t)机械进行电缆的敷设;在工程竣工前的自检中，运用超声波探伤机对已经敷设就位的电缆进行检测时发现有一段电缆存在质量问题，经核查原因是制造商管理疏忽导致的，致使工期推迟2天，返工费增加6000元。对此该电缆输配电工程公司随即向电缆制造商提出索赔。 

　　问题:

　　1.背景资料中哪些机械属于大型施工机械?

　　2.根据施工机械设备管理要求，N0.5机在爬坡中突然侧翻的可能原因是什么?

　　3.诠释背景资料中的“四懂三会”。

　　4.电缆输配电工程公司的索赔能否得到支持?简述理由和计算索赔额。

　　5.直接敷设在地下的电力电缆通常采用何种型号的电缆?

　　参考解析1.属于大型施工机械的有：挖掘机、桅杆(单根≥50t、拖挂车、超声波探伤机。

　　2.可能原因是：①因为是外租挖掘机，所以没能执行重要施工机械设备专机专人负责制;②进入现场的挖掘机没有履行报检程序;③没能严格执行施工机械设备操作规程与保养规程，违章指挥、违章作业。

　　3.“四懂三会”即懂性能、懂原理、懂结构、懂用途;会操作、会保养、会排除故障。

　　4.不能得到支持。理由是：电缆输配电工程公司与电缆制造商没有协议，正确的做法是向业主提出索赔。其索赔额是(6000元+6000元)一6000元一6000元。

　　5.VLV22、VV22型电缆。因为其能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力，可敷设在地下。

　　34A施工单位承包了某建设单位扩建工程的一个新建轻烃储存罐区，罐区主体工程为4 台200.0m3球形储罐。建设单位将球罐区及其附近一块区域划给A施工单位作为施工和办公用地，A施工单位进行了施工总平面图设计。施工开始后，发生了以下事件：

　　事件一：施工进行到第一台球罐开始焊接球罐壳体。一次，进行焊缝清根，电弧气刨火花引燃地面上一处易燃物，火势很快发展，使球罐外的帆布焊接防风棚起火。施工人员一面报警，一面自行救火，但打开临时消防栓，没有水，采用施工用水，水量不足，不能控制火势。消防车赶到时，由于道路被堆放的脚手架和工程用钢管阻塞，无法靠近着火点，只得组织人工清障，在清障完成，消防车到达球罐着火处时，防风棚已基本烧光。

　　事件二：工程进程将半，建设单位组织供电系统改造。由于施工单位一间现场办公室和一间库房处于原主动力埋地电缆经过位置，必须拆除搬迁。搬迁过程中，库房内材料配件标识被混，以至于尔后出现材料错用现象。事后检查，未查到建设单位提供的该地块的地下设施分布图。

　　二、问题

　　1.施工总平面图设计的原则是什么?

　　2.施工临时用水包括哪些内容，有什么要求?从火灾事件中，指出在施工总平面图设计中临时用水设计的缺陷。

　　3.对照施工总平面图设计的原则，指出在火灾事件中，在施工总平面图布置中存在的缺陷。

　　4.事件二中，施工单位现场办公室和库房拆除搬迁造成损失的原因是什么?应吸取什么教训?

　　参考解析1.施工总平面图设计的原则是：①尽量利用原有设施和永久性设施，减少新建临时设施。②科学划分施工区域。③合理布置各种仓储、预制场位置，减少场内二次运输。④生产临时设施与生活设施分开布置。⑤符合节能、环保、安全和消防等要求，尽量减少对周围已有设施的影响。

　　2.施工临时用水包括施工生产用水(包括机械用水)、生活用水和消防用水三大部分。要求有：供水量满足需要;水源尽量选择永久性供水系统，如城市管网供水系统，厂区永久性供水系统等;消防系统设计水量应大于或等于施工用水量，或者设计的消防供水能力不小于消防最低额定水量(25公顷面积以内为20L/s)与一半施工用水量(火灾时停止施工供水转为消防供水)之和。火灾事件中，A施工单位在临时用水设计的缺陷是消防用水水量设计不足，且消防用水未处于常供状态。

　　3.在火灾事件中施工总平面图布置中存在的缺陷主要是：施工区域划分不科学，材料和施工器材堆放场地与施工道路划分存在问题且标志不清晰，有相互交叉和干扰的情况，就会出现材料、器材挤占施工道路，造成道路阻塞。其次是没有专门设计消防通道和设置紧急集合点，未能保持消防通道畅通。

　　4.事件二中主要原因是：地下已有构筑物及其他设施的具体位置和尺寸没有弄清，使现场办公室和库房建在原主动力电缆经过的位置上，造成现场办公室和库房由于供电系统改造而拆迁。同时，材料管理也存在问题，如材料的分类存放、材料标识的管理等。应吸取的教训是：在进行施工总平面图设计时，一定要有完整的设计资料、地质资料、地下已有建、构筑物及其他设施的具体位置和尺寸等资料，使临时设施避开地上拟建建、构筑物和地下已有设施。

　　35某炼钢厂建设工程项目，主要工程内容包括办公大楼建设，电炉、除尘装置、冷却水系统、变电所及厂区电气、锅炉等机电安装工程。质量验收执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB 50252。施工单位将电炉安装工程、除尘装置安装工程划归为单位工程进行管理，其中电炉安装工程质量验收评定为优良。

　　问题:

　　1.根据案例提供的工程内容，举例说明上述两个标准的适用性?

　　2.上述两个标准在工程划分和质量评定上有何区别?

　　3.施工单位根据什么将电炉安装工程、除尘装置安装工程划定为单位工程?

　　4.本案例电炉安装工程具备什么条件，质量验收才能评定为优良?

　　参考解析1.办公大楼本体及其内部的建筑安装工程和电炉、除尘装置、冷却水系统、变电所及厂区电气、锅炉等工业安装工程中的土建部分(包括厂房、设备基础、构筑物等)应执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，工业安装部分应执行《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB 50252。

　　2.两个标准的主要区别在于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300在工程划分上增加了“子单位、子分部和检验批”三个概念，合格标准中取消了“优良”级别。

　　3.根据《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB 50252，大型、特殊的工业设备安装工程根据工程量的大小可划分为一个和几个分部工程或单位工程，本案例的电炉和除尘装置即属于大型、特殊的工业设备，因此可以定为单位工程。

　　4.电炉安装工程质量检验评定为合格的条件是：电炉所属分部工程的质量等级必须全部合格，质量保证资料应齐全。

