2014年一级建造师考试《机电工程》预测试卷第一套
　一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意)

　　1涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应按规定进行(　)。

　　A.现场检查验收

　　B.抽样检查试验

　　C.见证取样检测

　　D.合格证件复核

　　参考答案：C

　　2分包工程的质量合格文件必须由(　)签章。

　　A.分包企业注册建造师

　　B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师

　　C.担任总包项目负责人的注册建造师

　　D.担任总包项目质量负责人

　　参考答案：C

　　3《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括(　)。

　　A.钢结构工程

　　B.环保工程

　　C.水轮机安装工程

　　D.炉窑工程

　　参考答案：C

　　参考解析因水轮机属于水电站的设备，而机电工程包括火电、核电、风电，而不包括水电系统。故选C水轮机安装工程。

　　4观感质量的评价是全面评价工程的(　)。

　　A.表面和美观

　　B.美观及使用功能

　　C.使用功能及协调

　　D.外观及使用功能

　　参考答案：D

　　参考解析观感质量的评定历来有不同的理解，而且评定结果往往因人而异，该题的正确选项指明了观感质量评定的方向和内涵。

　　5观感质量验收时评价为差的检查点，应通过(　)等补救。

　　A.返修处理

　　B.让步处理

　　C.拆除返工

　　D.协商谅解

　　参考答案：A

　　6施工单位非强制性检定的计量器检定时，(　)检定。

　　A.应送部门管辖的检定机构

　　B.应送工程所在地地市级以上检定机构

　　C.应送单位所在地地市级以上检定机构

　　D.可送工程所在地具有相应资质的检定机构

　　参考答案：D

　　7根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是(　)吨。

　　A.300

　　B.400

　　C.500

　　D.600

　　参考答案：D

　　8特种设备安全法所称的特种设备是指( )、危险性较大的设备和设施。

　　A.制造和安装难度较大

　　B.涉及生命安全

　　C.重要性较大

　　D.具有特殊功能

　　参考答案：B

　　9在一个单位工程中，施工单位自检合格，监理单位已初验通过的子单位工程，(　)可组织进行验收。

　　A.施工单位

　　B.设计单位

　　C.建设单位

　　D.监理单位

　　参考答案：C

　　10负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反特种设备安全法规定和安全技术规范要求的行为时，应当以书面形式发出( )，责令有关单位予以改正。

　　A.停工通知书

　　B.限期整改和处理指令

　　C.特种设备违规通知书

　　D.特种设备安全监察指令

　　参考答案：D 

　11对于难以返工又难以确定的质量部位，由有(　)的检测单位检测鉴定。 

　　A.有能力的

　　B.验收组织机构指定的

　　C.有经验的

　　D.有资质的

　　参考答案：D

　　12下列列入国家强制检定目录的工作计量器具是(　)。

　　A.一级平晶

　　B.接地电阻测试仪

　　C.万用表

　　D.压力表

　　参考答案：B

　　参考解析先分析各自用途，一级平晶只是本单位的最高计量标准器具，而非在现场经常使用的，而万用表、压力表虽属现场使用，但精度要求的控制范围和目标并不特别精准严格， 而接地电阻测试仪的精准度要求则严密得多，因它直接涉及安全隐患。故选B是正确的。第12题笔记

　　13计量检定是指评定计量器具的(　)。

　　A.计量偏差

　　B.计量效果

　　C.计量性能.

　　D.计量寿命

　　参考答案：C

　　14分项工程验收结论由(　)填写。

　　A.施工单位

　　B.设计单位

　　C.建设或监理单位

　　D.质监单位

　　参考答案：C

　　15验收评定工作的基础工作在施工单位，并经第三方的质量监督部门或(　)来确认。

　　A.质量检测机构

　　B.竣工验收组织

　　C.工程监理单位

　　D.勘察设计单位

　　参考答案：B

　　16分项工程划分为检验批进行验收有助于(　)。

　　A.检验工作的顺利进行，有事半功倍的效果

　　B.施工队组织施工并节约材料

　　C.项目的进度管理可以及时发现偏差

　　D.及时纠正施工中出现的质量问题

　　参考答案：D

　　17计量活动中，必须(　)使用管理计量器具。

　　A.依法

　　B.准确

　　C.完整配套

　　D.实事求是

　　参考答案：A

　　18施工单位在使用自备电源前应告知并征得供电部门同意后采取安全技术措施，防止自备电源(　)。

　　A.发生停电故障

　　B.遭到外力破坏

　　C.误人市政电网

　　D.发生用电火灾

　　参考答案：C

　　19在起重机械分类中，履带起重机属于( )。

　　A.塔式起重机

　　B.缆索起重机

　　C.流动式起重机

　　D.旋臂式起重机

　　参考答案：C

　　20注册建造师的签章合同管理文件包括(　)等类管理文件。

　　A.费用索赔申请表

　　B.材料采购总计划表

　　C.林木砍伐许可协议

　　D.工程变更费用报告

　　参考答案：B

　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 

　　21《计量法》规定，企事业单位列入强制检定的工作计量器具除医疗卫生外，还有(　)列入强制检定目录。

　　A.工程测量

　　B.贸易结算

　　C.安全防护

　　D.施工质量监测

　　E.环境监测

　　参考答案：B,C,E

　　22质量验收评定机构应由(　)组成。

　　A.建设单位

　　B.监理单位

　　C.设计单位

　　D.施工单位

　　E.地方质检单位

　　参考答案：A,B,C,D

　　23主要功能项目的抽查检测多数属于(　)性质的。

　　A.复查性

　　B.见证性

　　C.偶然性

　　D.验收性

　　E.傍证性

　　参考答案：A,D

　　24机电工程注册建造师执业的电力工程包括(　)等工程。

　　A.火电工程

　　B.送变电工程

　　C.核电工程

　　D.水电工程

　　E.风电工程

　　参考答案：A,B,C,E

　　25项目部的试验部门在质量验收工作中的职能包括(　)。

　　A.接受试验委托

　　B.出示真实可靠的试验数据

　　C.提供规范的试验报告

　　D.对试验结论负责

　　E.选定试验部位或样品

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析项目部的试验部门的试验工作不是第三方的检测结构的检查，因而无抽检的职能，仅是接受样品委托试验，所以无选定试验部位和样品的职责，而选定工作由工程技术部门或质量管理部门来做。故本题应选A、B、C、D。

　　26关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求，表述正确的有(　)。

　　A.表格中施工单位可填写简称

　　B.表中若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”

　　C.审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论

　　D.分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章

　　E.表格中凡要求签章的，应签字并盖章

　　参考答案：B,C,E

　　参考解析注册建造师施工管理签章文件的填写要求有：

　　(1)表格上方右侧的编号由各施工单位根据相关要求进行编号;

　　(2)表格上方左侧的工程名称应与工程承包合同的工程名称一致;

　　(3)表格中致××单位应填写该单位全称;

　　(4)表格中施工单位应填写全称并与工程承包合同一致;

　　(5)表格中工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致;

　　(6)表格中单位工程、分部(子分部)分项工程必须按规范标准相关规定填写;

　　(7)表中若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”;

　　(8)审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论;

　　(9)表格中施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人(项目经理)的机电工程注册建造师;

　　(10)分包企业签署的质量合格文件，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章;

　　(11)表格中凡要求签章的，应签字并盖章;

　　(12)应如实填写签章日期。

　　A和D显然是错的，故本题正确选项应为B、C、E。

　　27产品检验机构计量认证的内容有(　)。

　　A.计量检定、测试设备的地点

　　B.计量检定、测试设备的工作环境

　　C.计量检定、测试设备的操作人员技能

　　D.保证量值统一、准确的措施及检验数据公正

　　E.可靠的管理制度。

　　参考答案：B,C,D,E

　　28机电工程注册建造师应按照执业的(　)等工程类别，分别填写施工管理签章文件。

　　A.机电安装工程

　　B.石油化工工程

　　C.电力工程

　　D.冶炼工程

　　E.市政工程

　　参考答案：A,B,C,D

　　29企业B类测量器具包括(　)。

　　A.兆欧表

　　B.温度计

　　C.5m以上钢卷尺

　　D.钢直尺

　　E.万用表

　　参考答案：B,C,E

　　30单位工程控制资料检查记录填写的主要内容包括(　)等。

　　A.图纸会审、设计变更和协商记录

　　B.材料合格证及检验试验报告

　　C.隐蔽工程记录、试运转记录

　　D.质量事故处理记录

　　E.安全事故隐患处理记录

　　参考答案：A,B,C,D 

　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 

　　21《计量法》规定，企事业单位列入强制检定的工作计量器具除医疗卫生外，还有(　)列入强制检定目录。

　　A.工程测量

　　B.贸易结算

　　C.安全防护

　　D.施工质量监测

　　E.环境监测

　　参考答案：B,C,E

　　22质量验收评定机构应由(　)组成。

　　A.建设单位

　　B.监理单位

　　C.设计单位

　　D.施工单位

　　E.地方质检单位

　　参考答案：A,B,C,D

　　23主要功能项目的抽查检测多数属于(　)性质的。

　　A.复查性

　　B.见证性

　　C.偶然性

　　D.验收性

　　E.傍证性

　　参考答案：A,D

　　24机电工程注册建造师执业的电力工程包括(　)等工程。

　　A.火电工程

　　B.送变电工程

　　C.核电工程

　　D.水电工程

　　E.风电工程

　　参考答案：A,B,C,E

　　25项目部的试验部门在质量验收工作中的职能包括(　)。

　　A.接受试验委托

　　B.出示真实可靠的试验数据

　　C.提供规范的试验报告

　　D.对试验结论负责

　　E.选定试验部位或样品

　　参考答案：A,B,C,D

　　参考解析项目部的试验部门的试验工作不是第三方的检测结构的检查，因而无抽检的职能，仅是接受样品委托试验，所以无选定试验部位和样品的职责，而选定工作由工程技术部门或质量管理部门来做。故本题应选A、B、C、D。

　　26关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求，表述正确的有(　)。

　　A.表格中施工单位可填写简称

　　B.表中若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”

　　C.审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论

　　D.分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章

　　E.表格中凡要求签章的，应签字并盖章

　　参考答案：B,C,E

　　参考解析注册建造师施工管理签章文件的填写要求有：

　　(1)表格上方右侧的编号由各施工单位根据相关要求进行编号;

　　(2)表格上方左侧的工程名称应与工程承包合同的工程名称一致;

　　(3)表格中致××单位应填写该单位全称;

　　(4)表格中施工单位应填写全称并与工程承包合同一致;

　　(5)表格中工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致;

　　(6)表格中单位工程、分部(子分部)分项工程必须按规范标准相关规定填写;

　　(7)表中若实际工程没有其中一项时，可注明“工程无此项”;

　　(8)审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论;

　　(9)表格中施工项目负责人是指受聘于企业担任施工项目负责人(项目经理)的机电工程注册建造师;

　　(10)分包企业签署的质量合格文件，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章;

　　(11)表格中凡要求签章的，应签字并盖章;

　　(12)应如实填写签章日期。

　　A和D显然是错的，故本题正确选项应为B、C、E。

　　27产品检验机构计量认证的内容有(　)。

　　A.计量检定、测试设备的地点

　　B.计量检定、测试设备的工作环境

　　C.计量检定、测试设备的操作人员技能

　　D.保证量值统一、准确的措施及检验数据公正

　　E.可靠的管理制度。

　　参考答案：B,C,D,E

　　28机电工程注册建造师应按照执业的(　)等工程类别，分别填写施工管理签章文件。

　　A.机电安装工程

　　B.石油化工工程

　　C.电力工程

　　D.冶炼工程

　　E.市政工程

　　参考答案：A,B,C,D

　　29企业B类测量器具包括(　)。

　　A.兆欧表

　　B.温度计

　　C.5m以上钢卷尺

　　D.钢直尺

　　E.万用表

　　参考答案：B,C,E

　　30单位工程控制资料检查记录填写的主要内容包括(　)等。

　　A.图纸会审、设计变更和协商记录

　　B.材料合格证及检验试验报告

　　C.隐蔽工程记录、试运转记录

　　D.质量事故处理记录

　　E.安全事故隐患处理记录

　　参考答案：A,B,C,D 

三、案例分析题(共5大题.(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分) 

　　31某机电安装公司，通过竞标承担了某炼油厂扩建工程的总承包资格。与建设单位签订的总承包合同中约定，该工程项目的施工临时用电申请委托该公司办理。施工中该公司将厂区供电划分为一个单位工程，烷基化和MTBE等几个车间内的电气安装工程划分为分部工程，其中的旋转电机、配电盘、配线工程、电气照明装置等作为分项工程。

　　问题:

　　1.指出该公司对工程进行划分的依据是什么?

　　2.工程划分结果需要谁来核定?

　　3.已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件，应发给谁?

　　4.该公司是否有权办理施工用电手续，应如何办理申请手续?

　　参考解析1.该公司对工程进行划分的依据是《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB 50252中电气装置安装工程的划分原则：分项工程应按厂房、车间或区域内的独立电气设备、组合电气装置及其相互间的电气线路进行划分;同一单位工程中的电气装置安装工程应为一个分部工程;一个单位工程仅有电气安装工程这一分部工程时，该分部工程应为一个单位工程。

　　2.划分结果由建设单位及监理单位核定。

　　3.已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件，应分别发送到各个专业施工队和各职能部门。

　　4.根据《电力法》第26条规定，总承包合同有约定，承建单位可以负责办理施工用电申请;施工单位需携带建设项目施工临时用电设计规划，到工程所在地管辖的供电部门，依法按程序、制度和收费标准办理用电申请手续。

　　32某机电工程公司经竞标承接到一水泥厂的建设工程，因为工程规模较大，工程历经近两年的建设按合同规定的要求全部完成，现正进入试运行阶段，考虑竣工验收的顺利进行，该机电工程公司邀请业主和监理工程师参加各项试运行工作，遭到监理工程师的反对，并给出各项试运行组织的正确做法。由于安装质量高，准备的充分，各项试运行工作顺利完成。因为如此，该机电工程公司竣工验收的条件已经具备，于是向业主提出竣工验收申请。针对该申请，监理工程师提出了三个问题。一是鉴于工程规模较大，竣工验收的程序不对;二是竣工验收的组织不对;三是输煤机安装的类型在资料中没能反映等。对此该机电工程公司进行了认真的修改和补充，最终业主和监理同意启动竣工验收程序。

　　问题:

　　1.简述监理工程师给出的各项试运行组织的正确做法。

　　2.工程竣工验收的一般条件有哪些?

　　3.简述较大规模工程竣工验收的程序。

　　4.工业工程施工项目竣工验收应如何组织?

　　5.机械设备安装的类型有哪些?

　　参考解析1.监理工程师给出的各项试运行组织的正确做法是：单体试运行应由机电工程公司组织;联机试运行和负荷试运行应由业主组织，

　　2.工程竣工验收的一般条件有：生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建完，能满足生产使用;主要工艺设备配套设施经联动负荷试运行合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品;必要的生活设施，已按设计要求建成;生产准备工作能适应投产的需要;保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。

　　3.规模较大、较复杂的建设项目(工程)应先进行初步验收，然后进行全部建设项目(工程)的竣工验收。规模较小、较简单的项目(工程)，可以一次进行全部项目(工程)的竣工验收。所以，较大规模工程竣工验收的程序是：先进行初步验收，然后进行全部建设项目(工程)的竣工验收。

　　4.工业工程施工项目竣工验收的组织：机电工程施工项目竣工验收是由建设单位负责组织，施工、设计、监理等单位共同进行，并依据行业、区域的管理规定以及工程项目情况由政府主管部门或上级主管部门监督实施。

　　5.机械设备安装的类型有：整体式安装、解体式安装和模块化安装。

　　33西南安装工程公司承建某商场机电安装工程，由于业主急于开业，经业主同意，西南安装工程公司在没有进行防排烟系统测定和调整，竣工验收后即投入使用。在保修期内，该工程的计算机房由业主供的风机盘管的附件(冷冻水柔性接管)发生断裂而漏水，使建筑装修及计算机均遭受损失。为此，业主发生安装工程质量投诉，经查业主供的冷冻水柔性接管产品质量问题，西南安装工程公司安装时亦没有检查，为此双方经协商，确定各自的经济责任，由西南安装工程公司负责返工更换。经返工更换新型柔性接管后，运行正常。鉴于上述产品质量问题，业主向施工单位提出全部更换的要求。

　　问题:

　　1.接到用户投诉后，施工单位应怎样处理?

　　2.上述产品质量问题发生在保修期内，应怎样处理?用户提出全部更换要求，施工单位应如何响应?经济费用由谁承担?

　　3.由施工单位全部返工更换后，运行正常，应进行什么性质的回访?为什么?

　　4.防排烟系统如何测定和调整?

　　5.材料进场验收有何要求?

　　参考解析1.施工单位接到用户投诉后应迅速研究，尤其是已造成经济损失的，尽快派出责任人到事故现场会同用户认真调查分析，调查要仔细、细致，分析要实事求是，尊重事实，不能主观臆测，态度要耐心、诚恳、不生硬。

　　2.按《建设工程施工质量管理条例》规定，施工单位安装使用时也有失察之责，为此应协商解决，确定各自的经济责任，由施工单位负责返工更换。业主因产品质量问题，向施工单位提出全部更换的要求，施工单位应接受用户提出的要求，派出施工人员逐台进行风机盘管的柔性接管的返工更换。由于甲供设备的质量不合格，并未造成质量事件，所以经济费用应由甲方承担。

　　3.应进行技术性回访。因为使用新型柔性接管，要了解其技术性能和使用后的效果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，不断改进完善，以利推广使用。

　　4.防排烟系统测定和调整要进行防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯问等处的静压差，并调整至符合设计与消防的规定。

　　5.材料进场验收要求：

　　(1)材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收;

　　(2)验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;

　　(3)验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;验收要作好记录、办理验收手续;

　　(4)要求复检的材料应有取样送检证明报告;

　　(5)不论谁供应的材料，对不符合计划要求或质量不合格的材料，应拒绝接收。 

34中联机电安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务。该工程的设计单位在设计中选用多项新材料(如卫生问节能灯、电气插销和照明开关、通风空调系统的通风配件和保温材料、热水管柔性接管等)和节能型燃气锅炉等。整个建筑物的接地系统(体)可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用，也可能分别设置。根据实际由中联机电安装公司和设计院商定，中联机电安装公司将热力管道工程分包给业主指定的富达管道工程公司，其管材和阀门由中联机电安装公司采购供应。富达管道工程公司承建的热力管网安装完毕后，于2010年8月向业主提出竣工验收，并通过;中联机电安装公司承建的工程于2011年3月竣工验收合格。 

　　事件一：2012年冬季供暖时，发现热力管网阀门漏水严重，业主要求中联机电安装公司对热力管网阀门进行修理，并承担经济费用，但中联机电安装公司以业主指定分包并直接验收工程为由，拒绝修理。

　　事件二：2013年冬季供暖时，其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水。经查证是项目经理通过关系购进的廉价劣质有缝钢管。

　　问题:

　　1.回访计划宜安排在什么时间合适?该采暖工程的保修期限到什么时候?

　　2.整个建筑物的接地系统(体)设置有何要求?

　　3.针对事件一：A公司的做法是否合适?为什么?

　　4.针对事件二：采暖工程已过了保修期限，A公司是否应对该质量问题负责?为什么?

　　5.热力管网阀门按规范要求应进行哪些试验?

　　参考解析1.宜采用季节性回访，回访计划宜安排在2010年12月进行。该采暖工程的保修期限到2012年春季的供暖期结束。

　　2.因为整个建筑物的接地系统(体)可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用，也可能分别设置。所以，如为共用接地系统，则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定，以满足最小值要求为准;如为分别设置的，则在敷设时要保持不同接地体间的距离，更不能直接导通，以免相互干扰。

　　3.中联机电安装公司的做法是不合适的。因为中联机电安装公司与富达管道工程公司是总分包关系，《建设工程施工质量管理条例》规定了总包单位对分包单位的施工质量有连带责任;同时阀门是中联机电安装公司采购供应的，不能排除其产品质量问题，所以中联机电安装公司应对该质量问题负责。

　　4.中联机电安装公司应对暖气管道的质量问题负全部责任。《建设工程施工质量管理条例》规定，材料、设备采购质量应由采购方负责，不应受保修期限制。

　　5.热力管网阀门按规范要求应进行强度和严密性试验，试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。

　　35西北安装公司承建一水泥厂机电工程，合同造价2400万元，其中主材料费和非标设备制安费占65%，工期为8个月。合同约定：

　　(1)工程用主材料和设备由甲方供货，其价款在当月发生的工程款中抵扣。

　　(2)甲方向乙方支付预付款为合同价的20%，并按起扣点发生月开始按比例在月结算工程款中抵扣。

　　(3)工程进度款按月结算。

　　(4)工程竣工验收交付使用后的保修金为合同价的3%，竣工结算月一次扣留。输煤系统工程，按合同要求内容已全部完工，并进入试运转的尾声，为了下一步顺利进行竣工验收的检查工作，该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备的试运转，验收前自检时，发现多条输煤皮带张紧轮配重不足，经查明原因得到妥善处理，最终业主和监理同意启动竣工验收程序。

　　问题:

　　1.验收前自检发现不合格应怎样处理?

　　2.工程价款的结算方式主要有哪些?该工程预付款的起扣点为多少万元?

　　3.该工程按合同规定项目全部完成，竣工验收合格后，进行竣工结算时还应考虑哪些费用应抵扣或扣留?

　　4.竣工工程主要的工程技术资料有哪些?

　　5.简述检验批和分项工程施工质量验收程序和组织。

　　参考解析1.皮带张紧轮配重不足，会使皮带运输不稳或跑偏，是施工的失误和缺陷，应在检查中作好记录，并指定专人负责、定期整改、补足配重块，在复验时列为重点部位。

　　2.工程价款的主要结算方式有：按月结算与支付、竣工后一次结清、分段结算、目标结算、合同约定的其他结算方式。

　　工程预付款的起扣点：

　　T=2400-2400×20%÷65%≈1661.54万元

　　该工程的预付款起扣点是1661.54万元。

　　3.该工程按合同规定项目全部完成，竣工验收合格后，进行竣工结算时，应按照工程合同约定，将主材料费和非标设备费、工程预付款等未抵扣的余额款抵扣清;工程保修金即合同价的3%共72万元应扣留。

　　4.竣工工程主要的工程技术资料有：

　　(1)工程前期及竣工文件材料;

　　(2)工程项目合格证，施工试验报告;

　　(3)施工纪录资料。包括图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;定位放线记录;质量事故处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等;

　　(4)单位工程、分部工程、分项工程质量验收记录;

　　(5)竣工图。项目竣工图必须真实、准确地反映项目竣工时全部实际情况。要做到图物相符，技术数据可靠。签字手续完备，加盖竣工图章，整理符合档案管理的要求。

　　5.检验批和分项工程施工质量验收程序和组织检验批和分项工程是建筑工程项目质量的基础，施工单位自检合格后，提交监理工程师或建设单位项目技术负责人组织进行验收。检验批、分项工程质量验收是由监理工程师或建设单位项目技术负责人分别组织施工单位专业质量检查员、项目专业技术负责人等进行验收。

