　
2014年一级建造师考试《建筑工程》冲刺试卷第四套
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1.在以概率理论为基础的极限状态设计方法中，结构的可靠性包括( )。

　　A.安全性、适用性、可靠度

　　B.安全性、可靠性、耐久性

　　C.安全性、适用性、耐久性

　　D.适用性、耐久性、可靠度

　　2. 简支梁弯矩图如下所示，其受力情况正确的是( )。


　　3.一般情况下，我国房屋抗震设计的设防的基本地震烈度，采用的是( )。

　　A.该地区的基本烈度

　　B.该地区的基本烈度减去1度

　　C.该地区的基本烈度增加1度

　　D.该地区的基本烈度与最大烈度的平均值

　　4.玻璃板隔墙应采用( )。

　　A.夹丝玻璃 B.镀膜玻璃

　　C.钢化玻璃 D.中空玻璃

　　5.不能作为调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂的是( )。

　　A.速凝剂 B.缓凝剂

　　C.减水剂 D.早强剂

　　6.某工程高程测量时，已知A点高程为HA，水准仪安置于A、B两点之间，后视读数为以，前视读数为乃，则B点高程HB为( )。
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　　A.HB= HA-a-b B.HB= HA +a-b

　　C.HB= HA-a+b D.HB= HA+a+b

　　7.关于地基处理的做法，正确的是( )。

　　A.砂石垫层是将基础底面下一定厚度软土层挖去，然后用强度较高的混凝土将挖去部分填充而成

　　B.强夯法适用含饱和水的软土或杂填土地基中

　　C.砂井预压堆载法是在杂填土集中处常用的一种地基处理方法

　　D.深层搅拌法利用水泥浆作固化剂，采用深层搅拌机在地基深部就地将软土和固化剂充分搅拌而成

　　8.建筑工程中，高强度螺栓连接钢结构时，螺栓的紧固次序正确的是( )。

　　A.从中间开始，对称向两边(或四周)进行

　　B.从两边(或四周)开始，对称向中间进行

　　C.从一边开始，依次向另一边进行

　　D.除偏心受力构件外，可根据现场方便施工原则定

　　9.厨房、厕浴间防水通常宜采用( )。

　　A.沥青卷材防水

　　B.涂膜防水

　　C.混凝土刚性防水

　　D.水泥砂浆防水

　　10.玻璃幕墙工程施工时，可以在施工现场进行注胶的是( )。

　　A.明框玻璃幕墙

　　B.隐框玻璃幕墙

　　C.点支玻璃幕墙

　　D.全玻玻璃幕墙 

　11.某工程网络进度计划为下图所示，室外工程的总时差应为( )d。 
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　　A.0 B.40

　　C.50 D.80

　　12.当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )。

　　A.15% B.20%

　　C.25% D. 30%

　　13.模板分项工程应由( )组织验收。

　　A.项目总工程师 B.项目经理

　　C. 监理工程师 D.总监理工程师

　　14.某工程合同价为100万元，合同约定采用调值公式进行动态结算，其中调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价比重的0.15,0.35,0.30，结算时价格指数分别增长了20‰、15%、25%，则该工程实际结算款额为( )万元。

　　A.95.75 B.115.75

　　C.119.69 D.120.00

　　15.关于联合体共同投标的说法，正确的是( )。

　　A.联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可

　　B. 联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同

　　C.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

　　D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定资质等级

　　16.工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列，正确的是( )。

　　A.①→②→③ B.①→③→②

　　C.③→①→② D.③→②→①

　　17.单位工程施工平面图设计步骤的顺序正确的是( )。

　　A.确定仓库、堆场、加工场地的位置→确定起重机的位置→布置运输道路→布置水电管线→布置临时房屋→计算技术经济指标

　　B.确定仓库、堆场、加工场地的位置→确定起重机的位置→布置运输道路→布置临时房屋→布置水电管线→计算技术经济指标

　　C.确定起重机的位置→确定仓库、堆场、加工场地的位置→布置运输道路→布置临时房屋→布置水电管线→计算技术经济指标

　　D.确定起重机的位置→确定仓库、堆场、加工场地的位置→布置运输道路→布置水电管线→布置临时房屋→计算技术经济指标

　　18.关于施工临时用电管理的说法，正确的是( )。

　　A.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计

　　B.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门验收，合格后方移交使用部门投入使用

　　C.临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸组织施工，当与施工组织设计发生冲突时，以用电组织设计为准

　　D.临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施

　　19.关于施工现场工人宿舍的说法，正确的是( )。

　　A.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过12人

　　B.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于1.0m，每间宿舍居住人员不得超过1 6人

　　C.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过1 6人

　　D.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于1.0m，每间宿舍居住人员不得超过1 2人

　　20.某现浇混凝土檐廊，挑出长度为1.5m，设计混凝土强度等级C30，拆模时混凝土强度最低限值是( )。

　　A.15.0N/mm2 B.22.5N/ mm2

　　C.27.0N/ mm2 D.30.0N/ mm2

　　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 

　21.建筑结构构造上，伸缩缝两侧必须断开的有( )。 

　　A.基础 B.墙体

　　C.圈梁 D.屋架

　　E.楼板

　　22.关于浇筑混凝土时留设施工缝的说法，正确的有( )。

　　A.有主次梁的横板，施工缝应留在次梁跨度的1/3范围内

　　B.柱应留水平缝，梁板应设垂直缝

　　C.单向板的施工缝应留在平行于板的长边的任意位置

　　D.墙的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围以外处

　　E.柱的施工缝宜留在基础的顶面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面

　　23.关于模板工程的说法，正确的有( )。

　　A.模板安装位置、尺寸必须满足图纸要求，且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂

　　B.模板及其支撑拆除的顺序原则为：后支先拆、先支后拆

　　C.施工顺序为：放线→模板制作→模板安装、加固→模板清理、保养→模板验收→模板拆除

　　D.模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载

　　E.在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支撑进行观察和维护

　　24.关于大体积混凝土施工所采取的措施，合理的有( )。

　　A.掺人一定量的缓凝减水剂

　　B.掺入适量微膨胀剂

　　C.尽量增加水泥用量

　　D.选用硅酸盐水泥

　　E.混凝土内部采取人工降温措施

　　25.关于建筑装饰装修工程施工的说法，正确的有( )。

　　A.板材隔墙安装时，对抗震设防地区应采用刚性连接

　　B.天然石材饰面板采用湿作业法施工时，应进行防腐蚀背涂处理

　　C.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上

　　D.民用建筑工程装修完工后，必须进行室内环境污染浓度检测，且应在门窗关闭lh后进行

　　E.在不同材料基体交接处的表面抹灰时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm

　　26.关于屋面卷材铺贴的做法，正确的是( )。

　　A.屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开

　　B.屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴

　　C.距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴

　　D.基层的转角处，找平层应做成圆弧形

　　E.卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大的，不应采用空铺法、点粘法或条粘法

　　27.关于建筑材料复验取样的说法，正确的有( )。

　　A.对同一厂家的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组进行复验

　　B.对同一类型的进场材料，应至少抽取3组样品进行复验，不合格时应加倍取样再进行检测

　　C.对材料抽样时，应在监理工程师见证下进行

　　D.见证取样和送验的比例不得低于应取样数量的50%

　　E.在抽取样品时，应首先选取对质量存有疑问的样品

　　28.属于第一类危险源的有( )。

　　A.高电压

　　B.建筑高度

　　C.栏杆的可靠性

　　D.防水涂料的毒性

　　E.电器安全设备的绝缘性

　　29.关于施工项目招标投标的说法，正确的有( )。

　　A.评标委员会可由招标人直接指定

　　B.一个承包商只能投递一份投标文件

　　C.一个工程应对不同的投标单位编制不同的标底

　　D.招标委员会的成员中，技术、经济等方面的专家不得少于总数的1/2

　　E.在招标文件要求的投标文件提交截止时间后送达的投标文件，招标人必须拒收

　　30.关于建筑施工企业诚信管理的说法，正确的有( )。

　　A.良好的诚信记录在相关平台上公布期限一般为3年

　　B.不良记录在相关平台上公布期限至少6个月

　　C.住建部公布的不良记录与地方公布期限完全一致

　　D.施工企业的诚信结论基本依据是建设单位的意见

　　E.施工企业的诚信结论需要监理单位根据项目实施情况作出评估 

　三、案例分析题(案例1～3，每题20分，案例4～5，每题30分，请根据背景材料，按要求作答) 

　　(一)

　　背景资料

　　某全现浇塔楼住宅工程，地下2层、地上2 8层，建筑面积17656m20该工程项目周围为已建一工程，因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼作消防车道，路基夯实，上铺150mm厚砂石，并做混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程之间的间隙堆放。现场布置两个消火栓，间距100m，其中一个距拟建建筑物4m，另一个距临时道路2.5m。供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕，施工现场临时用电配置，以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。

　　在施工过程中，发生了如下事件：

　　事件一：在主体结构施工至第4层时，发现部分混凝土试块强度不合格，施工单位聘请具有相应资质的检测单位进行现场实体检测，检测结果认定混凝土结构实体强度能够达到设计要求。

　　事件二：在外用电梯上升过程中，受7层阳台脚手架外伸出的一根防护栏杆影响，架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除，王某随即进行拆除作业，操作过程中钢管不慎从高处坠落，击中下方正在清理模板的张某，安全帽被击穿，张某头部严重受伤，经抢救无效死亡。

　　事件三：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属于施工质量问题，业主认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并完成移交，不予免费修理。业主只好另请其他施工单位维修。

　　问题

　　1.指出背景资料中不妥之处，并说明理由。

　　2.事件一中，混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?并说明理由。如需要进行处理，可如何处理(至少列举三项)?

　　3.事件二中，指出有哪些违章作业(至少列举三项)?

　　4.事件三中，业主认为施工单位应免费修理是否正确，为什么?业主可否另请第三方维修，为什么?维修所发生的费用应如何承担?

　　(二)

　　背景资料

　　某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--2013--0201)签订固定总价模式的总承包施工合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。

　　总承包单位为了分散资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如建设单位不予预付，分包单位不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。

　　为了强化分包单位的质量安全责任意识，总、分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位承担全部责任，总承包单位不承担任何法律责任。

　　施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，施工进度计划如下图：
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　　施工进度计划经监理工程师批准后按此组织施工，施工过程中发生如下事件：

　　事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。

　　事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成f工作B持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。

　　事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方施工机械设备损失5万元。

　　事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。

　　事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差1 2万元。

　　针对上述事件，施工单位按照规定程序提交了工期索赔和费用索赔申请。

　　问题

　　1.总、分包单位针对分包款支付的约定是否合理?写出理由。

　　2.总、分包单位补充协议中质量安全责任的条款是否合法?说明理由。

　　3.按照图示施工进度计划，写出该进度计划网络图的关键线路(用节点表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。

　　4.针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。 

　(三) 

　　背景资料

　　某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼，钢筋混凝土结构，设计项目已明确，功能布局及工程范围都已确定，业主为减少建设周期，尽快获得投资收益，施工图设计未完成时就进行了招标。

　　(1)招标工作中了发生以下事件：

　　事件一：招标文件规定本地区单位参加投标不需要垫资，外地区单位参加投标需要垫资400万元。当地建设行政主管部门指定丙公司为房地产开发公司代理招标事务，并负责组织召开并主持招标预备会议与开标会议。

　　事件二：五家单位参加投标，其中乙公司在投标截止日期时间之前报送的新报价方案在原报价的同时提出报价降低新方案，经项目经理签字、企业盖章后送招标方，招标方以“一标一投”为理由拒绝该公司报送新的方案。

　　事件三：最后采用综合评分法确定了甲建筑工程公司为总承包单位。

　　(2)业主与承包方签订施工合同时，由于设计未完成，工程性质已明确但工程量还难以确定，双方通过多次协商，拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。

　　施工总承包合同条款中有如下条款：

　　1)工程合同额为1200万元，总工期为1 0个月;

　　2)本工程采用固定价格合同，乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素;

　　3)甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，仅供乙方参考使用，甲方不对由此带来的费用及工期负责;

　　4)乙方不能将工程转包，但为加强工程进度，允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他单位。

　　(3)在工程实施过程中，发生如下事件：

　　1)建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。

　　2)现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。

　　问题

　　1.根据招投标管理的相关规定，招标过程中发生事件存在哪些不妥?并说明理由。

　　2.在总承包合同中，业主与施工单位选择总价合同是否妥当?为什么?

　　3.合同条款中有哪些不妥之处?并给出正确做法或理由。

　　4.本工程合同执行过程中出现的问题中，施工单位做法是否合理?给出正确做法或理由。

　　(四)

　　背景资料

　　某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委 托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。

　　施工过程中发生了如下事件：

　　事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程。监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。

　　事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完工之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。

　　事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。

　　事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量通过了验收。

　　问题

　　1.事件一中，施工单位对建设单位指定厂家的装饰材料进场做法是否正确?为什么?

　　若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。

　　2.事件二中，施工单位的施工程序是否正确?说明理由。

　　3.事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施?

　　4.事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么。施工单位检测的样本是否正确?为什么。

　　5.事件四中，幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中不妥之处，并给出正确做法。

　　(五)

　　背景资料

　　某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋6层既有住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：

　　(1)杂填土0～2m;

　　(2)粉质土2～5m;

　　(3)砂质土5～l0m;

　　(4)黏土l0～12m。

　　上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0.5m/d)，地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余面均采用土钉墙支护，1：0.1放坡开挖。基坑在开挖过程中，北侧支护出现变形，但一直没有引起注意，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：

　　(1)基坑工程为专业分包，施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制专项施工方案，并指示基坑分包单位组织专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施;

　　(2)施工总承包单位及基坑分包单位均未有健全的安全管理制度文件;

　　(3)开挖过程中，由于现场场地狭小，同时在基坑顶堆放材料及设置加工场;

　　(4)施工过程中，无有效降水措施，仅采用坑底明排，且时断时续;

　　(5)施.工过程中总承包单位对深基坑作业相关人员仅有安全检查记录，无交底记录及培训教育纪录等其他记录资料。总承包单位认为均应由专业分包单位完成。

　　问题

　　1.本工程基坑最小降水深度应为多少?降水宜采用何种方式?

　　2.该基坑坍塌的直接原因是什么?从技术方面分析，造成该基坑坍塌的可能因素有哪些(至少列出三条)?

　　3.根据《建筑施.工安全检查标准》JGJ 59--20ll中“基坑工程检查评分表”的要求，针对本基坑支护工程，总承包单位应检查哪些项目(至少列出五项)?

　　4.深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当?分别说明理由。

　　5.总承包项目经理部是否应对深基坑作业人员进行安全技术交底?如需要，应由谁进行交底?是否需要保存安全技术交底记录?

一、单项选择题 

　　1.C; 2.D; 3.A; 4.C; 5.C; 6.B; 7.D; 8.A;

　　9.B;10.D; 11.B; 12.D; 13.C; 14.B; 15.C; 16.D;

　　17.C; 18.A; 19.C; 20.D

　　二、多项选择题

　　21.B、C、E; 22.A、B、E; 23.A、B、D、E; 24.A、B、E;

　　25.C、E; 26.C、D; 27.A、C、E; 28.A、B、D;

　　29.B、E; 30.A、C

　　三、案例分析题

　　(一)

　　1.不妥之处如下：

　　不妥之一：现场道路按3m考虑并兼作消防车道。

　　理由：消防车道宽度要求至少不小于4m。

　　不妥之二：消火栓距拟建的建筑物4m。

　　理由：消火栓距拟建的建筑要求不小于5m。

　　不妥之三：消火栓距临时道路2. 5m。

　　理由：消火栓距临时道路不大于2m。

　　不妥之四：施工现场临时用电配置，以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。

　　理由：施工现场宜使用“三级配电、三级漏保”配电保护方式。

　　2.事件一中，混凝土试块强度不合格的质量问题不需要处理。

　　理由：经符合规定的检测单位检测鉴定，鉴定结论是实体强度能够达到设计要求，因此该质量问题不需进行处理。

　　如需要处理，可采取的方式为：封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。

　　3.事件二中，违章作业主要有：

　　1)架子工班长违章指挥工人作业;

　　2)工人混岗作业，木工不能承担脚手架的拆除作业;

　　3)架子工班长违章指挥，木工王某有权也应该予以拒绝;

　　4)拆除工作未经现场负责人同意，擅自拆除;

　　5)拆除时未采取防护措施，未设置警戒区，并清空拆除区域下方人员。

　　4.事件三中：

　　业主认为施工单位应免费修理是正确的。

　　理由：凡在保修期内，由于施工质量原因导致的质量问题，原施工单位均须免费维修。

　　业主另请第三方维修合理。

　　理由：业主要求原施工单位维修，但原施工单位不予维修，业主再请第三方维修合理。

　　所发生的维修费用应从原施工单位的质量保修金中扣取。

　　(二)

　　1.总、分包单位针对分包款支付的约定不合理。

　　理由：因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款，分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请的要求。

　　2.总、分包单位补充协议中质量安全责任的条款不合法。

　　理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施工现场的安全总负责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

　　3.本工程进度计划网络图的关键线路：①→③→⑤→⑥

　　计算工期：150+ 140+ 100= 390d

　　等于合同工期390d，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。

　　4.事件一：工期索赔不成立。

　　理由：A工.作的延期发生在非关键线路，且没有超过其总时差，不影响总工期。

　　事件一：费用索赔成立。

　　理由：地质勘探报告未标明的地下障碍物，施工单位无法合理预见，属于建设单位的风险范畴。

　　事件二：工期和费用索赔均不成立。

　　理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理，应由施工单位承担该风险及其损失。

　　事件三：工期索赔不成立。

　　理由：罕见雷电天气，属不可抗力，属于建设单位承担的风险范围，但C工作延误发生在非关键线路上，且对总工期不构成影响，故不成立。

　　事件三：费用索赔不成立。

　　理由：因不可抗力发生的损失费用，应由双方分别承担各自的费用损失，事件三中人员窝工及施.工机械设备损失均由施工方自行承担。

　　事件四：工期和费用索赔均成立。

　　理由：因为设计变更导致，属于建设单位应承担的责任范围。

　　事件五：费用索赔不成立。

　　理由：该工程是固定总价合同，此合同模式下的材料价格上涨风险应由施工单位承担

　(三) 

　　1.不妥之一：招标文件对于本地区投标单位与外地区投标单位制定不同的规则。

　　理由：不符合招投标法的公正、公平原则，不应歧视对待潜在投标人。

　　不妥之二：当地建设行政主管部门指定丙公司作为招标人指定招标代理机构。

　　理由：应由招标人自行组织或委托具备相应资格的单位进行招标，不由能行政主管部门指定。

　　不妥之三：丙公司负责组织召开并主持招标预备会议与开标会议。

　　理由：组织并主持招标预备会议和开标会，应由招标单位或其代理公司负责主持，接受当地建设行政主管部门招投标相关管理部门监督。

　　不妥之四：招标人拒绝乙公司的新报价方案。

　　理由：在开标前投标人提交的新文件应属于投标文件的有效补充文件。

　　2.选用总价合同模式不妥当。

　　理由：施工图设计未完成，虽然工程性质已明确，但工程量还难以确定，工程价格随工程量的变化而变化，双方风险都比较大，不适宜采用总价合同模式。

　　3.不妥之一：甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，仅供乙方参考使用，甲方不对由此带来的费用及工期负责。

　　正确做法：甲方应对提供的资料(数据)真实、准确性负责，并作为乙方现场施工的依据。现场如与提供资料不符，甲方对工期及费用负责。

　　不妥之二：允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。

　　理由：分包单位再次分包属于违法分包。

　　4.事件一：施工单位做法不合理。

　　理由：施工单位有保证施工现场安全状况的义务，与是否检查无关。

　　事件二：施工单位做法不合理。

　　理由：建设单位只是推荐，并不是建设单位采购后提供，故建设单位不承担责任。

　　(四)

　　1.施工单位对建设单位指定厂家的装饰材料进场做法不正确。

　　理由：对到场的建筑装修材料进行检验，是施工单位进行质量控制的责任。

　　若施工单位将该批石材用于工程施工，由此造成的质量缺陷，施工单位应承担责任，建设单位无责任;

　　理由：石材厂家虽为建设单位指定，但合同中石材是施工单位采购，故施工单位应对石材质量负责。

　　2.施工单位的施工程序不正确。

　　理由：应该在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留孔洞施工完毕并验收通过后，才能进行下一步的室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程的施工。

　　3.不可以。

　　如因构造要求，必须在填充墙上设置支承点时，应加设钢筋混凝土柱、梁等构件作为支承点，并经设计单位认可。

　　4.应进行后置埋件拉拔现场试验。

　　施工单位的下属检测中心不可以承担本工程的检测任务;

　　理由：检测机构不得与所检测工程项目相关的设计、施工、监理单位有隶属关系或其他利害关系。

　　施工单位检测的样本不正确;

　　理由：检测的样本是施工单位在特定室内埋设的后置埋件，不具有代表性，检测数量应根据不同情况按比例在现场随机抽样检测。

　　5.幕墙的“三性试验”是指：“风压变形性能”、“气密性能”、“水密性能”三项试验的检测。

　　施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中错误之处：玻璃幕墙安装完毕后进行“三性试验”检测;

　　正确做法：应该在幕墙工程构件大批量制作、安装前进行，而不应该在幕墙竣工验收时进行。

　　(五)

　　1.本工程基坑最小降水深度应为12.5m;

　　降水宜采用喷射井点降水方式。

　　2.该基坑坍塌的直接原因：采用土钉墙支护，垂直开挖。

　　从技术方面分析，造成基坑坍塌的主要因素有：

　　(1)基坑(槽)开挖侧壁放坡坡度不够，或通过不同的土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，致使边坡失稳而塌方;

　　(2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效地降排水措施，土层湿化，内聚力降低，引起塌方;

　　(3)边坡顶部堆载过大，或受外力震动影响，使边坡内剪切应力增大，土体失稳而塌方;

　　(4)土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。

　　3.根据《建筑施工安全检查标准》中“基坑工程检查评分表”的要求，本基坑支护工程还应检查的项目包括：

　　施工方案、临边防护、基坑支护及支撑拆除、基坑降排水、坑边荷载，上下通道、土方开挖、基坑工程监测、作业环境。

　　4.(1)深基坑专项施工方案由专业分包单位组织编制，妥当;

　　理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，建筑工程实行总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制，其中：深基坑工程，其专项方案可由专业承包单位组织编制。

　　(2)深基坑专项施工方案由专业分包单位组织专家论证，不妥当;

　　理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

　　(3)深基坑专项施]二方案由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施：不妥当;

　　理由：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)，实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。故本案例中深基坑专项方案应由专业分包单位技术负责人、总承包单位技术负责人、总监理工程师共同签批后组织实施。

　　5.根据《建设_工程项目管理规范》GB/T 50326--2006，分项工程实施前，项目经理部应对相关人员进行安全技术交底。

　　安全技术交底应由项目经理部的技术负责人进行;

　　项目经理部应保存安全技术交底书面记录

