2014年一级建造师考试《市政工程》冲刺试卷第五套
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意)

　　1.反映沥青抵抗开裂能力的指标是( )。

　　A.60℃动力粘度 B.针入度指数(PI)

　　C.10℃或15℃延度 D.10℃残留延度

　　2.岩石或填石路基顶面应铺设( )层。

　　A.混合 B.整平

　　C.压实 D.养护

　　3.采用在竖向荷载作用下无水平反力结构的桥被称为( )。

　　A.拱桥 B.斜拉桥

　　C.连续刚构 D.梁式桥

　　4.钻孔灌注桩施工中，采用正循环回转钻机钻孔因故停钻时，孔内泥浆应保持规定

　　的( )和相对密度。

　　A.液位 I3.性能

　　C.配比 D.黏度

　　5.靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力)，以维持土体稳定的挡土构筑物

　　被称为( )式挡土墙。

　　A.埋设 B.填充

　　C.重力 D.自立

　　6.钢筋混凝土桥梁施工时，同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土( )

　　将上一层混凝土浇筑完毕。

　　A.初凝前 B.初凝后

　　C.终凝前 D.终凝后

　　7.装配式预应力混凝土水池环向预应力施工后，应喷射水泥砂浆保护层。喷射水泥

　　砂浆保护层应在( )状态下进行。

　　A.水池满水试验合格后将满水试验用水放空

　　B.水池满水试验合格后保持满水

　　C.水池满水试验之前、水池无水

　　D.水池满水试验之前、水池满水

　　8.水池满水试验必须在规定的条件下进行，以下满水试验条件中不符合规定的是( )。

　　A.池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求

　　B.现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前

　　C.装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后，保护层喷涂之前

　　D.砖砌池体防水层施工以前，石砌池体勾缝以后

　　9.园林工程中，最经济、最常用的排水方式是( )。

　　A.集中排放 B.河道排放

　　C.地面排水 D.管道排水

　　10.按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008的规定，无压管道的功能性试验是( )。

　　A.水压试验 B.闭水试验

　　C.闭气试验 D.严密性试验

11.供热管道连接，一般采用( )方式。 

　　A.焊接 B.法兰

　　C.螺丝 D.套筒

　　12.钢一混凝土组合梁桥施工的临时支架设计荷载不考虑( )。

　　A.预应力张拉施工 B.钢筋混凝土桥面施工

　　C.沥青混合料面层施工 D.混凝土模板

　　13.预应力钢筋混凝土应优先采用硅酸盐水泥，不宜使用( )水泥。

　　A.矿渣硅酸盐 B.粉煤灰质硅酸盐

　　C.火山灰质硅酸盐 D.普通硅酸盐

　　14.用于城市管道的快速切断截止流动，且流体阻力小，启闭迅速，结构简单，密封性能好的阀门是( )。

　　A.蝶阀 B.止回阀

　　C.柱塞阀 D.球阀

　　15.给水排水管道采用开槽施工时，人工在槽内进行槽底地基处理等作业时，必须在( )条件下进行。

　　A.沟槽坡顶无动载 B.配置安全梯

　　C.沟槽边坡稳固 D.沟槽外侧设置截水沟

　　16.在浅埋地段、围岩自稳性差等不良地质条件下进行喷锚暗挖法施工时，为确保施工安全，加快施工进度，应采用辅助技术使开挖作业面围岩保持稳定。以下选项中不属于辅助技术的是( )。

　　A.超前小导管支护 B.留核心土

　　C.设置临时仰拱 D.超前管棚支护

　　17.盾构从工作井始发或到达工作井前，必须拆除洞口临时围护结构，拆除前必须确认( )，以确保拆除后洞口土体稳定。

　　A.围护结构安全 B.洞口土体加固效果

　　C.洞口密封效果 D.邻近既有建(构)筑物安全

　　18.工程量清单计价模式计价主要依据是市场价格和企业的( )水平。

　　A.定额 B.技术

　　C.管理 D.投标

　　19.大体积水泥混凝土浇筑施工容易产生裂缝，产生裂缝的主要原因有四个，以下选项中不是裂缝产生主要原因的是( )。

　　A.混凝土的收缩变形 B.内外约束条件的影响

　　C.水泥用量大 D.水化热引起的温度变形

　　20.混凝土拌合物的坍落度评定应以( )的测值为准。

　　A.拌合站 B.浇筑地点

　　C.试验室 D.泵车内 

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有两个或两个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 

　　21.城市道路填土(方)路基施工时，应分层填土压实，以下关于压实作业施工要点说法正确的是( )。

　　A.碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度

　　B.碾压“先重后轻”

　　C.碾压“先轻后重”

　　D.最后碾压可采用小于12t级的压路机

　　E.填方高度内的管涵顶面还土500mm以上才能用压路机碾压

　　22.沥青混合料是一种复合材料，主要由( )等组成。

　　A.沥青 B.土

　　C.粗集料 D.细集料

　　E.矿粉

　　23.热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据( )按现行规范要求执行。

　　A.气温 B.摊铺速度

　　C.松铺系数 D.下卧层表面温度

　　E.铺筑层厚度

　　24.城市桥梁按其上部结构的行车道位置，可分为( )式桥。

　　A.连续 B.下承

　　C.上承 D.分段

　　E.中承

　　25.钢筋混凝土桥梁施工时，混凝土浇筑前应进行检查，检查钢筋及预埋件的位置、规格，还要检查( )。

　　A.基础 B.模板

　　C.原材料 D.支架稳定性

　　E.支架强度

　　26.水池满水试验时，应按要求向池内注水，下列各项要求正确的是( )。

　　A.向池内注水宜分两次进行，每次注水为设计水深的二分之一

　　B.向池内注水宜分三次进行，每次注水为设计水深的三分之一

　　C.相邻两次注水的间隔时间不应小于24h

　　D.对大、中型水池，第一次注水可按小于2m/d的水位上升速度持续注水至规定深度

　　E.每次注水宜测读24h的水位下降值，计算渗水量

　　27.管道基础采用天然地基时，地基因排水不良被扰动时，应将扰动部分全部清除，可回填( )。

　　A.卵石 B.级配碎石

　　C.碎石 D.低强度混凝土

　　E.中粗砂

　　28.地下燃气管道穿越或邻近既有建筑物、构筑物施工时，必须符合规定，以下选项中说法正确的是( )。

　　A.地下燃气管道不得从大型构筑物下面穿越

　　B.地下燃气管道可以从建筑物下面穿越

　　C.地下燃气管道与建筑物，构筑物基础之间应保持规定的安全距离

　　D.无法满足安全距离时，应将地下燃气管道敷设在管道沟中

　　E.无法满足安全距离时，应将地下燃气管道敷设在刚性套管中

　　29.非开挖方式修复城市管网的施工方法主要分为( )等。

　　A.局部修补 B.全断面修复

　　C.注浆加固 D.浅埋暗挖

　　E.管道更新

　　30.成本管理的基本流程应包括( )。

　　A.成本决策 B.成本预测

　　C.管理计划 D.过程控制

　　E.成本结算 

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分) 

　　(一)

　　1.背景

　　某市北部外环线道路翻修工程，施工项目部按获准的施工组织设计在现有道路设置施工围挡，进行开工准备。但因拆迁影响，道路基层施工正值春季，路两侧的房建项目陆续开工，原施工交通导行方案已无法执行。施工项目部只好打开部分围挡，路口处基层都是集中抢修，导致部分基层表面松散，集料明显离析;检测结果表明：厚度和压实度没有达到设计要求。公司总工程师带队质量检查时发现现场管理失控，会同项目负责人商议后采取了果断措施：铲除质量不合格部分基层，返工重做。

　　2.问题

　　(1)试分析施工单位返工重做的果断措施的原因?

　　(2)防止基层集料离析应注意哪些事项?

　　(3)面对现场情况，项目部还应采取哪些改正措施?

　　(二)

　　1.背景

　　A公司承建城市桥梁改造工程，新建主桥长360m，桥宽32m。主桥上部结构为三联现浇钢筋混凝土预应力连续箱梁，箱梁底距离地面15.3m，跨径组合为32m+ 36m+32m;下部结构为混凝土灌注桩上接墩柱、盖梁。引桥为25m简支T形梁，分幅施工;

　　先拆除现况旧桥，进行交通导行，完成新桥施工后再进行另半幅施工。

　　项目部编制了施工组织设计，包括箱梁施工、T梁预制及旧桥拆除专项方案;并依据建设单位要求将旧桥梁拆除由B公司分包，并与B公司签订了分包合同。

　　2.问题

　　(1)分析、指正项目部在安全技术管理上存在主要不足之处。

　　(2)对于拆桥施工分包管理，项目部应注意哪些事项?并给出正确做法。

　　(三)

　　1.背景

　　某城市供热管道工程，DN500，长4.6km，碳素钢管;敷设中有几处为穿越河流的水下管道，有一处穿越铁路(非专用线)干线，个别管道焊缝不具备水压试验条件;设计要求对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损探伤检验;检验发现其中一个管段焊缝用超声波探伤检验合格，用射线探伤检验却不合格。

　　2.问题

　　(1)供热管道焊缝质量检验应怎样进行?本案例中哪些焊口应100%做无损探伤检验?

　　(2)如该管道有返修后的焊缝，无损探伤检验有什么要求?

　　(3)管段焊缝超声波探伤检验合格，射线探伤检验不合格，该管段焊缝质量如何判定?

　　(四)

　　1.背景

　　某工程公司中标承包公园环湖路工程项目，道路总长8.5km，采用沥青混合料面层整体路面结构，其中590m路段需沿路北侧敷设直径800mm的雨水管线。为满足游园活动需要，工程建设工期只有90个自然日。进场后项目部组织编制了施工组织设计，其内容包括工程概况、园路施工方案、施工进度计划、安全措施、文明施工与环保措施以及辅助配套等。但施工组织设计报批时被退回要求说明并补充。为保证进度，项目部拿到设计院提供的施工设计图后即开始施工。

　　在竣工验收前，项目部请城建档案馆进行施工技术文件预验收时，发现施工过程文件有补填现象等问题，结果预验收不合格。

　　2.问题

　　(1)分析施工组织设计被退回的可能原因，给出应补充的内容。

　　(2)项目部现场，按规定应设立一些什么标牌?

　　(3)项目部开工做法存在哪些问题?

　　(4)分析预验收不合格的原因，给出正确做法。

　　(五)

　　1.背景

　　某市政公司中标城市立交雨水泵站改造工程，其中新建雨水收集池平面尺寸为20m×25m，池深6.Om，泵井深7.8m，剪力墙结构;勘察报告显示主体结构位于粉质黏土夹砂砾层，除有少量浅层滞水外，无须降水。采用明挖法施工，基坑边坡1:0.5，锚杆喷射混凝土网护面;鉴于基坑西侧比邻居民楼，基坑壁安全等级提至一级。为保证泵站雨期投入使用，项目部采取：边挖土边施做锚杆，机械挖土至底板高程等加快进度措施，受到上级主管部门批评。施工过程中，监测方发现西北角坡顶出现纵向裂缝，坡顶测点最大水平位移为0.3%H，且相应部位锚杆附近出现渗水，随即发出边坡失稳的预警，为此项目部停工处理。

　　2.问题

　　(1)上级主管部门为何对项目部提出批评?

　　(2)试分析本工程主要监测项目及其测点布置。

　　(3)结合本工程，简述坑边坡失稳判断和预警。

　　(4)试分析边坡失稳原因，并给出应对措施。

　一、单项选择题 

　　1.C; 2.B; 3.D; 4.A; 5.C; 6.A; 7.B; 8.D;

　　9.C; 10.D; 11.A; 12.C; 13.A; 14.D; 15.C; 16.B;

　　17.B; 18.A; 19.C; 20.B

　　一、 项选择题

　　21.A、C、E; 22.A、C、D、E; 23.A、B、D、E; 24.B、C、E;

　　25.B、D、E; 26.B、C、E; 27.A、B、C; 28.A、C、D、E;

　　29.A、B、E; 30.A、B、C、D

　　三、案例分析题

　　(一)

　　分析与答案

　　(1)从路面结构可以看出道路基层是设置在面层之下，并与面层一起将车轮荷载的反复作用传布到底基层、垫层、土基，起主要的承重作用。基层施工质量直接关系到其后工程的整体施工质量，如果不及时加以纠正，后续施工质量将无法控制。从企业角度看，施工质量是关系到企业生存和发展的大事，必须采取果断措施纠正，以防止给企业造成更大的损失。

　　(2)防止基层材料离析现象发生，应注意以下事项：

　　①应依据现场实际情况做延迟时间试验，确定混合料在贮存场(仓)存放时间及现场完成作业时间;

　　②运输时，应采取遮盖封闭措施防止水分损失和遗撒;

　　③混合料在摊铺前其含水量宜为最佳含水量±2%。摊铺中发生粗、细集料离析时，应及时翻拌;

　　④应在潮湿状态下养护，养护时间视季节而定，常温下不宜少于7d。采用洒水养护时，应及时洒水，保持混合料湿润。采用喷洒沥青乳液养护时，应及时在乳液面撒嵌丁料，养护期宜为7～14d;

　　⑤养护期间宜封闭交通。需通行的机动车辆应限速，严禁重型车辆通行。

　　(3)现场情况发生变化导致原施工交通方案已无法执行，应修改施工方案，重新制定交通导行方案并及时办理变更手续。且应检查分析现场管理失控的其他原因，及时纠正。

　　(二)

　　分析与答案

　　(1)项目部的安全技术管理存在主要不足之处：

　　①就新建主桥箱梁高度、跨度，仅编制箱梁施工专项方案是不够的。应依据有关规定：对模板支撑体系、脚手架等危险性较大的分项工程编制专项施工方案，并按规定程序报批、论证;

　　②新建引桥的简支T形梁长25m，仅编制预制施工专项方案是不够的。还须编制吊装、运输专项方案，对各受力部分的设备、杆件应经过验算，特别是吊车等机具安全性验算，起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长25m以上的预应力简支梁还应验算裸梁的稳定性。并应按照起重吊装的有关规定，选择吊运工具、设备，确定吊车站位、运输路线与交通导行等具体措施。并按有关规定进行论证、批准。

　　(2)拆桥施工分包管理，项目部应注意：

　　①分包程序是否符合国家或主管部门有关规定;

　　②签订分包合同，还应约定桥梁拆除安全管理等责任;

　　正确做法：

　　①旧桥拆除如涉及爆破，应进行专项方案专家论证，并报政府主管部门批准;

　　②开工前15d，应代建设单位将分包单位资质、拆除施工方案(安全专项方案)、拟拆除桥梁及附近建筑物的说明、堆放清除废弃物的措施等资料报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 

(三) 

　　分析与答案

　　(1)根据现行的行业标准CJJ28--2004规定：供热管道焊缝质量检验应按对口质量检验、表面质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验的次序进行。本案例中钢管与设备、管件连接处的焊缝，管线折点处现场焊接的焊缝，穿越河流、铁路和不具备水压试验条件管段的焊口要做100%的无损探伤检验。

　　(2)对检验不合格的焊缝必须返修至合格，但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次;除对不合格焊缝进行返修外，还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检，仍有不合格时，对该焊工所焊的全部焊缝进行无损探伤检验。

　　(3)应判为不合格。按现行的行业标准CJJ 28--2004规定：当使用超声波和射线两种方法进行无损探伤检验时，只要其中一种方法探伤检验不合格，该道焊缝即判定为不合格。

　　(四)

　　分析与答案

　　(1)从背景分析，施工组织设计被退回的主要原因应有：

　　①未包括雨水管线施工方案;

　　②缺少施工平面布置图，园林内施工围挡应与周围环境相适应;

　　③缺少施工部署和管理体系;

　　④缺少质量计划及保证措施;

　　⑤有关方面签字不全。

　　(2)按照有关规定现场门口应设立的标牌包括：

　　①工程概况牌：工程规模、性质、发包人、设计人、承包人、监理单位的名称和施工起止日期等;

　　②安全纪律牌;

　　③防火须知牌;

　　④安全无重大事故计时牌;

　　⑤安全生产、文明施工牌。

　　(3)开工做法存在问题：未按规定程序开工，应待监理工程师到场后，向监理工程师提交开工申请报告，由监理工程师下达开工令。

　　(4)预验收不合格的原因应有：

　　①应由建设单位而不是施工项目部请城建档案管理部门进行竣工资料预验收;

　　②工程资料没有做到随工程进度同步收集、整理，并按规定移交;

　　③对工程资料进行补填，违背了工程资料应真实、准确、齐全，与工程实际相关的有关规定。

　　正确做法：工程资料应真实、准确、齐全，反映工程实际情况;随工程进度同步收集、整理，并按规定移交;应由建设单位请城建档案管理部门进行竣工资料预验收。

　　(五)

　　分析与答案

　　(1)因为拟采取的措施存在如下问题：

　　①边挖土，边施工锚杆存在作业安全隐患，且锚干没有足够养护时间。正确做法：基坑土方开挖时，应按施工组织设计要求开挖土方，不得超挖;开挖时和地下工程施工期间，严密监测坡顶位移，随时分析观测数据;

　　②机械挖土至底板高程不符合有关规范规定。正确做法：机械开挖时槽底预留200～300mm土层由人工开挖至设计高程，整平。

　　(2)本工程基坑采用放坡和锚杆一钢丝网喷射混凝土护面，因此主要监测项目应有：基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移监测，监测点应沿基坑周边布置，基坑周边中部、阳角处应布置监测点，每边监测点数目不应少于3个，并应设置在基坑边坡坡顶上。

　　(3)相关规范规定：主要监测项目的双控指标(变化量、变化速率)之一超过70%，接近80%控制值时，结合现场巡查情况即可判断异常发出预警。本工程坡顶出现纵向裂缝，坡顶测点最大水平位移为0.3%H(为150%控制值≤0.2%H)，且相应部位锚杆附近出现渗水，边坡已呈明显失稳状态，应立即发出预警，并以最快方式向有关方报告。

　　(4)施工边坡失稳可能原因有：浅层滞水导排不力，渗漏造成坡壁土层稳定性差;锚杆养护时间不足，导致土体内剪应力增加，从而导致边坡失稳。

　　主要应对措施：

　　①立即停工，分析找出原因，制定切实可行对策;

　　②边坡土体裂缝呈现加速趋势，必须立即采取反压坡脚、减载、削坡等安全措施，保持稳定后再行全面加固;

　　③坑壁漏水、流沙时，应采取措施进行封堵，封堵失效时必须立即灌注速凝浆液固结土体，阻止水土流失，保护基坑的安全与稳定;

　　④基坑周边构筑物出现沉降失稳、裂缝、倾斜等征兆时，必须及时加固处理并采取其他安全措施。

