2014年一级建造师考试《水利水电》冲刺试卷第二套
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)

　　1水利工程施工项目的招标中，开标时间与投标截止时间的关系是(　)。

　　A.开标时间早于投标截止时间

　　B.开标时间晚于投标截止时间

　　C.开标时间等于投标截止时间

　　D.没关系

　　参考答案：C

　　2根据《建设工程质量管理条例》规定，即在正常使用条件下，建设工程的基础设 施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程最低保修期限为(　)。

　　A.5年

　　B.设计文件规定的合理使用年限

　　C.10年

　　D.正常使用年限

　　参考答案：B

　　3根据《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013，承重模板的抗倾覆稳定系数应大于(　)。

　　A.1.2

　　B.1.3

　　C.1.4

　　D.1.5

　　参考答案：C

　　4适用于清理围堰及其他水下障碍物的挖泥船是(　)。

　　A.铲扬式

　　B.抓扬式

　　C.链斗式

　　D.耙吸式

　　参考答案：A

　　5《水利水电工程标准施工招标文件》中，应全文引用，不得删改的是( 应按 其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充的是(　)。

　　A.专用合问条款、通用合问条款

　　B.专用合问条款、专用合问条政

　　C.通用合问条政、专用合问条款

　　D.通用合问条政、通用合问条政

　　参考答案：C

　　6水利工程建设前期工作一般分为(　)。

　　A.可行性研究报告

　　B.可行性研究报告、初步设计

　　C.项目建议书、可行性研究报告

　　D.项目建议书、可行性研究报告和初步设计

　　参考答案：D

　　7水工大坝工程专业承包三级企业可以承担(　)。

　　A.单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类坝型的坝基处理、永久和临时水 工建筑物及其辅助生产设施的施工

　　B.单项合同额不超过企业注册资本金5倍、50m及以下各类坝型坝基处理、永久 和临时水工建筑物及其辅助生产设施的施工

　　C.单项合同额不超过企业注册资本金4倍、60m及以下各类坝型坝基处理、永久 和临时水工建筑物及其辅助生产设施的施工

　　D.单项合同额不超过企业注册资本金3倍、70m及以下各类坝型坝基处理、永久 和临时水工建筑物及其辅助生产设施的施工

　　参考答案：B

　　8根据施工生产防火安全的需要，消防通道应保持通畅，宽度不得小于(　)m。

　　A.1.5

　　B.2.5

　　C.3.5

　　D.4.5

　　参考答案：C

　　9若1/2以上的委员(组员)对验收过程中发现的问题有不同裁决意见时，法人验收应报请(　)决定。

　　A.验收监督管理机关

　　B.竣工验收主持单位

　　C.质量监督部门

　　D.县级以上人民政府

　　参考答案：A

　　10根据《水利水电工程标准施工招标文件》，综合评估法中施工组织设计一般占(　)。

　　A.70%〜80%

　　B.30%〜40%

　　C.40%〜60%

　　D.20%〜30%

　　参考答案：C 

11根据《水电工程施工组织设计规范》DL/T5397-2007，某水电工程永久建筑物级别为2级，下游无重要城镇，上游土石围堰高50m，施工期最大库容0.5亿m³，使用年限为3年，则该围堰级别为(　)。 

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　参考答案：C

　　12根据《建设工程质量管理条例》，未经(　)签字，施工单位不得进行下一道工 序的施工。

　　A.监理员

　　B.监理工程师

　　C.总监理工程师

　　D.质量监督机构

　　参考答案：B

　　13根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，诉讼及仲裁情况表的年限要 求为(　)年。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.7

　　参考答案：A

　　14经过批准的初步设计报告，进行一般非重大设计变更、生产性子项目之间的调整，需要有(　)。

　　A.上级主管部门批准

　　B.原批准机关复审同意

　　C.上级主管机关批准

　　D.项目法人复审同意

　　参考答案：A

　　15根据有关规定，有权力进行工程设计变更的单位是(　)。

　　A.项目法人单位

　　B.设计单位

　　C.监理单位

　　D.施工单位

　　参考答案：B

　　16多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构的模板是(　)。

　　A.固定式

　　B.拆移式

　　C.移动式

　　D.滑升式

　　参考答案：A

　　17根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督的方式以(　)为主。

　　A.旁站

　　B.抽査

　　C.平行检测

　　D.询问

　　参考答案：B

　　18下列对监理单位说法不正确的是(　)

　　A.必须参加招标工作

　　B.参加工程质量检查

　　C.参加工程质量事故调查处理

　　D.参加工程验收工作

　　参考答案：A

　　19环境保护监理机构和施工单位应根据监测计划和工程进度及时进行施工环境监测，对群众举报的污染源的现场监理和监测(　)。

　　A.及时进行现场监理

　　B.每月不少于1次

　　C.每周不少于1次

　　D.每天不少于1次

　　参考答案：A

　　20根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176-2007，工程质量检验的计量器具需经(　)级以上人民政府技术监督部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定，并具备有效的检定证书。

　　A.乡

　　B.县

　　C.地区

　　D.省

　　参考答案：B 

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分) 

　　21水利工程质量与安全事故处理过程中，根据事故处置情况应及时续报的内容有(　)。

　　A.有关项目法人、勘察、设计、施工、监理等工程参建单位名称、资质等级情 况，单位以及项目负责人的姓名以及相关执业资格

　　B.事故原因分析

　　C.事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况

　　D.抢险交通道路可使用情况

　　E.发生事故的工程名称、地点、建设规模和工期

　　参考答案：A,B,C,D

　　22大体积混凝土温控中，加速混凝土散热的措施有(　)。

　　A.加冰水拌合

　　B.采用薄层浇筑

　　C.预埋水管通水冷却

　　D.合理安排浇筑时间

　　E.对骨料预冷

　　参考答案：B,C

　　23相对于《标准施工招标文件》第8章投标文件格式，《水利水电工程标准施工招 标文件》增加的内容有(　)。

　　A.评审因素索引表

　　B.投标函附录

　　C.联合体协议书

　　D.资格审査自审表

　　E.原件的复印件

　　参考答案：A,D,E

　　24下列关于水利工程分包说法正确的有(　)。

　　A.大坝工程可以由分包单位单独承建

　　B.主厂房及其基础不得由分包单位单独承建

　　C.分包单位的资质等情况须报质量监督机构备案，不须报项目法人单位备案

　　D.分包单位的资质等情况须报项目法人单位备案

　　E.项目法人单位或其所属人员可以向承包商指定分包单位

　　参考答案：B,D

　　25根据《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2001，土石坝筑坝材料施工试验项目包括(　)。

　　A.调整土料含水率

　　B.调整土料级配工艺

　　C.碾压试验

　　D.堆石料开采爆破试验

　　E.土料开挖级别

　　参考答案：A,B,C,D

　　26必须进行模板设计的包括(　)模板。

　　A.移动式

　　B.重要结构物的

　　C.滑动式

　　D.拆移式

　　E.承重

　　参考答案：A,B,C,E

　　27防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，一般分为(　)。

　　A.行洪区

　　B.洪泛区

　　C.蓄洪区

　　D.滞洪区

　　E.防洪保护区

　　参考答案：B,C,D,E

　　28根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人不能提出增加费用和延长工期 要求的暂停施工的情形包括(　)等。

　　A.由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工

　　B.为工程的合理施工和保证安全所必需的暂停施工

　　C.未得到监理人许可的承包人擅自停工

　　D.由于承包人违约引起的暂停施工

　　E.由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工

　　参考答案：A,B,C,D

　　29土石坝施工中含砾和不含砾的黏性土的填筑标准应以(　)作为设计控制指标。

　　A.天然密度

　　B.压实度

　　C.相对密度

　　D.最优含水率

　　E.干密度

　　参考答案：B,D

　　30项目法人应当向施工单位提供的资料有(　)。

　　A.施工现场及施工可能影响的毗邻区域内的地下管线资料

　　B.气象和水文观测资料

　　C.拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

　　D.拟建工程的批复资料

　　E.在招标时提供可能影响施工报价的资料

　　参考答案：A,B,C,E 

三、案例分析题(共5题，前三题各20分，后2题各30分，总计120分) 

　　31某拦河大坝主坝为混凝土重力坝，最大坝高75m。为加强工程施工的质量与安全控制，项目法人组织成立了质量与安全应急处置指挥部，施工单位项目经理任指挥，项目监理部、设计代表处的安全分管人员为副指挥。同时施工单位制定了应急救援预案。 在施工过程中，额定起重量为1t的升降机中的预制件突然坠落，致使1人当场死亡、2人重伤、1人轻伤。项目经理立即向项目法人做了报告。项目在事故调查中发现，升降机操作员没有相应的资格证书。

　　问题：

　　(1)根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，指出质量与安全应急处置指挥部组成上的不妥之处。

　　(2)施工单位的应急救援预案应包括哪些主要内容?

　　(3)根据《水利工程建设安全生产管理规定》，发生本例的安全事故后，项目经理还应立即向哪些部门或机构报告?

　　(4)根据《水利工程建设安全生产管理规定 >，哪些人员应取得特种设备操作资格证书?

　　参考解析:(1)根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，质量与安全应急处置指挥部应由项目法人主要负责人任指挥，各参建单位(包括施工单位、监理单位、设计单位)的

　　主要负责人任副指挥。

　　(2)施工单位的应急救援预案应主要包括：应急救援组织，救援人员，救援器材、设备。

　　(3)项目经理还应立即向安全生产监督管理部门、水行政主管部门或流域机构、特种设备安全监督管理部门报告。

　　(4)垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员应取得特种设备操作资格证书。

　　32某输水工程经监理工程师批准的网络计划如图1F420155-1所示(图中工作持续时间以月为单位)。其中渡槽支撑为桁排架结构，共有28根柱子，最大高度为38m。

　　该工程施工合同工期为18个月，质量标准要求为优良。施工合同中规定，土方工程单价16元/m³，土方估算工程量为22000m³，混凝土工程单价为320元/m³，混凝土估算工程量为1800m³。当土方工程和混凝土工程的工程量任何一项增加超出该项原估算工程的15%时，该项超出部分结算单价可进行调整，调整系数为0.9。





　　图 1F420155-1

　　在施工过程中监理工程师发现刚拆模的

　　钢筋混凝土柱子中有10根存在工程质量问题，其中6根柱子蜂窝、露筋较严重，4根柱

　　子蜂窝、麻面轻微，且截面尺寸小于设计要求。截面尺寸小于设计要求的4根柱子经设计

　　单位验算，可以满足结构安全和使用功能要求，可不加固补强。在监理工程师组织质量事

　　故分析会上，承包方提出了如下处理方案：

　　方案一：6根柱子加固补强，补强后不改变外形尺寸，不造成永久性缺陷;另4根柱子不加固补强。

　　方案二：10根柱子砸掉重做。

　　方案三：6根柱子砸掉重做，另4根柱子不加固补强。

　　在工程按计划进度进行到第四个月时，业主、监理工程师与承包方协商同意增加一项工作K，其持续时间为2个月，该工作安排在C工作结束后开始(K是C的紧后工作)，E工作开始前结束(K是E的紧前工作)。由于K工作的增加，增加了土方工程量3500m³，增加了混凝土工程量200m³。

　　工程竣工后，承包方组织了该单位工程的预验收，在组织正式竣工验收前，业主已经提出提前使用该工程。业主使用中发现房屋屋面漏水，要求承包方修理。

　　问题：

　　(1)承包方要保证主体结构部分工程质量达到优良标准，以上对柱子的工程质量问题的三个处理方案中，哪种方案能够满足要求?为什么?

　　(2)由于增加了K工作，承包方提出了顺延工期2个月的要求，该要求是否合理?监理工程师应该签证批准的顺延工期是多少?

　　(3)由于增加了K工作，相应的工程量有所增加，承包方提出对工程量的结算费用为：

　　土方工程：3000×16=56000元

　　混凝土工程：200×320=64000元

　　合计：120000元

　　你认为该费用是否合理?监理工程师对这笔费用应签证多少?

　　(4)在工程未正式验收前，业主提前使用是否可以认为该单位工程已经验收?对出现的质量问题，承包方是否承担保修责任?

　　参考解析:(1)方案二可满足要求，应选择方案二。

　　因为合同要求质量目标为优良，主体分部工程必须优良。采取方案二，所在分部工程可评为优良，此方案可行。

　　方案一、方案三所在主体分部工程不能评为优良，不能实现合同目标。

　　(2)承包方提出顺延工期2个月不合理。因为增加了K工作，工期增加1个月，所以监理工程师应签证顺延工期1个月。

　　(3)增加结算费用120000元不合理。因为增加了K工作，使土方工程增加了3500m³，已经超过了原估计工程量22000m³的15%，故应进行价格调整，新增土方工程款为：3300×16+200×16×0.9=55680元。

　　混凝土工程量增加了200m³，没有超过原估计工程量1800m³的15%，仍按原单价计算，新增混凝土工程款为：200×320 =64000元。

　　监理工程师应签证的费用为：55680+64000=119680元。

　　(4)在工程未正式验收前，业主提前使用不能认为该单位工程已经验收。工程未经验收，业主提前使用，由此发生的质量问题及其他问题，由业主承担责任(重大质量事故除外)

　33某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。 

　　施工合同中说明：施工工期278天，2004年9月1日开工，工程造价4357万元。

　　合同约定结算方法;合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。

　　实施过程中，发生如下事件：

　　事件1：总承包商于2004年8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定2004年9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至2004年9月6日才开工，总承包商要求工期顺延5天。

　　事件2：土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总承包商请土方公司向业主要求索赔。

　　事件3：在基础回填过程中，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。

　　事件4：总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行实验，改进成功用于本工程，总承包商要求此项试验费由业主支付。

　　事件5：结构施工期间，总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。

　　事件6：监理工程师检查防渗工程，发现止水安装不符合要求，记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍部分有误，需进行返工。

　　事件7：在做基础处理时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请。

　　事件8：在进行结算时，总承包商根据已标价的工程量清单，要求安装配件费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此发生争议。

　　问题：

　　(1)在事件1中，总承包商的要求是否成立?根据是什么?

　　(2)在事件2中，总承包商的做法对否?为什么?

　　(3)在事件3中，总承包商的要求是否合理?为什么?

　　(4)在事件4中，监理工程师是否批准总承包商的支付申请?为什么?

　　(5)在事件5中，你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么?

　　(6)在事件6中，返修的经济损失由谁承担?监理工程师有什么不妥之处?

　　(7)在事件7中，你认为监理工程师应如何协调处理?

　　(8)在事件8中，你认为哪种意见正确?为什么?

　　参考解析:(1)成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工现场)。

　　(2)不对。因为土方公司为分包，与业主无合同关系。

　　(3)不合理。因按规定，此项费用应由业主支付。

　　(4)不批。因为此项支出应由总包单位承担。

　　(5)得不到。虽然总监同意更换，不等同于免除总承包商应负的责任。

　　(6)返修的经济损失由防渗公司承担。

　　监理工程师的不妥之处：

　　①不能凭口头汇报签证认可，应到现场复验。

　　②不能直接要求防渗公司整改，应要求总承包商整改。

　　③不能根据分包单位的要求进行签证，应根据总包单位的申请进行复验、签证;

　　(7)处理如下：

　　①监理工程师应拒绝直接接受分包单位终止合同申请。

　　②应要求总包单位与分包单位双方协商，达成一致后解除合同。

　　③要求总承包商对不合格工程返工处理。

　　(8)业主意见正确。因为合同约定，安装配件材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。

　　34某大型水电站工地，施工单位A在重力坝浇筑过程中，管理人员只在作业现场的危险区悬挂了警示牌，夜间施工时，却发生了高空坠落死亡3人的事故。工程建设期间，还时常发生当地群众到建设管理单位及施工工地大量聚集事件。当工程某隐蔽部位的一道工序施工结束，在未通知监理人员到场检验的情况下，为赶施工进度，项目经理紧接着就指挥完成下道工序的浇筑。

　　问题：

　　(1)根据《水利系统文明建设工地考核标准》的规定，工程建设管理水平考核包括哪些方面的内容?

　　(2)A单位施工安全考核能否通过?为什么?

　　(3)A单位在完成隐蔽工程后，在未通知监理人员到场检查的情况下，能否将隐蔽部位进行覆盖进行下一道工序的施工?为什么?

　　(4)该工程能否被评为文明建设工地?为什么?

　　(5)施工单位遇到大量群众到施工现场阻挠施工事件时，应如何处理?

　　参考解析:(1)依《水利系统文明建设工地考核标准》中对工程建设管理水平的考核要求，其内容有：①基本建设程序;②工程质量管理;③施工安全管理;④内部管理制度4个方面。

　　(2)不能。作业面危险区虽悬挂警示牌，但未及时安装供夜间施工安全防范的警示灯。 施工安全防范措施没完全到位，造成重大安全事故。因此A单位的安全考核不能通过。

　　(3)不能。未经监理人员隐检，就开始后续工程施工，违反了隐蔽工程质量检验程序。

　　(4)不能。发生死亡3人的生产安全重大事故，未满足“文明工地”评审条件上关于施工安全考核的要求。施工单位在隐蔽工程施工中未经监理检验进行下一道工序施工，给工程带来质量隐患。同时该工程建设过程中发生当地群众大量聚集事件，说明工程建设中与当地群众关系未能协调好，施工现场管理未达到“水利系统文明建设工地”规定的要求。

　　(5) 一要尽量做好群众的思想工作，避免事态的进一步扩大，争取有较好的施工环境;二要及时向业主和监理反映情况，做好相关记录，保护自己的利益不受损害;三要积极配合业主、当地政府做好群众安抚工作。 

35某水电建筑公司承建坝后厂房工程建筑面积18000m2，根据类似工程成本估算该工程固定总成本516.67万元，单位变动成本722.26元/m2，单位报价1083.33元/m2(销售税金及附加不计)。 

　　问题：

　　(1)用公式法计算该工程项目的保本规模、保本报价。

　　(2)绘制该项目的线性盈亏分析图，并标出亏损区和盈利区。

　　(3)请说明盈亏平衡点的高低与项目抗风险能力的关系。

　　参考解析:(l)保本规模=5166700÷(1083.83 - 722.26)=14309m2;保本报价=1083.83×14309=15501469元=1550.15万元。

　　(2)该项目的线性盈亏分析图，包括亏损区和盈利区，见图IF420154-2。




　　(3)盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产销量就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强;盈亏平衡点越高，达到此点的盈亏平衡产销量就越大，项目投产后盈利的可能性越小，

